



# R E G I O N E P U G L I A

**ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO -  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

SETTORE ARTIGIANATO, P.M.I. E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Prot. 38/A1980

Bari lì 03/04/2007

Spett.le  
Confederazione italiana  
agricoltori Puglia – Associazione  
regionale di Puglia  
Via S. Matarrese, 4  
70126 - Bari (Ba)

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - Bando “Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni” - Progetto *Scianet*.– Richiesta rimodulazione del piano economico finanziario del progetto *Scianet* presentato da Confederazione Italiana agricoltori Puglia.

Con Vs. nota del 07/02/2007 viene richiesta l'approvazione della variazione al progetto esecutivo resa necessaria in seguito ad un più attento esame delle attività da completare e delle potenzialità operative dei partner impegnati sul territorio. Ulteriore motivazione alla suddetta rimodulazione, sta nella messa in liquidazione del partner Arco Srl, come da comunicazione in atti al prot.38/A/1862 del 22/12/2006.

A tal fine, verificato che:

- la distribuzione dei costi complessivi di progetto è stata rivisitata ed adeguata alla composizione del partenariato mantenendo pressoché invariato l'impegno in mesi uomo tra le voci personale e consulenze dichiarato in fase di progetto esecutivo;
- la documentazione presentata a sostegno della richiesta di variazione del Progetto esecutivo approvato è ritenuta idonea;
- le variazioni superiori al 20% di quanto previsto nel progetto esecutivo, per le voci consulenze, licenze, software e infrastrutture sono state compiutamente motivate e garantiscono il raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato come indicati nel Progetto esecutivo;
- l'importo del contributo regionale rimane invariato, dato che la spesa complessiva indicata non è superiore a quella approvata in via provvisoria così come riportato nella seguente tabella riassuntiva:

ATTIVITA'	VOCI DI COSTO RIMODULATE CON INGRESSO AGRINFORM (2005)+ VARIAZIONE 2006								TOT. PER ATT.
	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLEGGI	INFR.TEC.	COSTI GEN.	COSTI PROMOZ.	
1	3,320	19,040							22,360
2A				10,000		93,000			103,000
2B	134,420	99,540	29,040				1,000		264,000
3		5,400							5,400
4	149,000	168,690					6,170		323,860
5	375,450	206,300	13,046	30,120			35,720		660,636
6	30,000	20,080							50,080
7	5,000							13,000	18,000
8	348,400	16,000							364,400
9	538,800	25,580					32,000		596,380
10							3,230	90,990	94,220
11	61,700	20,000							81,700
<b>TOT.</b>	<b>1.646,09</b>	<b>580,63</b>	<b>42,09</b>	<b>40,12</b>	<b>-</b>	<b>93,00</b>	<b>78,12</b>	<b>103,99</b>	<b>2.584,036</b>
	17,89%	-26,80%	110,43%	-54,70%		62,30%	-22,41%	-18,76%	

Pertanto,

si approva la rimodulazione dei costi di progetto secondo quanto indicato nella precedente tabella.

IL COORDINATORE DEL SETTORE  
(Avv. DAVIDE F. PELLEGRINO)

IL RESPONSABILE DI MISURA 6.2  
(P. I. FRANCESCO DE GRANDI)