



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SETTORE ARTIGIANATO, P.M.I. E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Prot.38/A/3849

Bari li 21/06/2007

Spett.le
Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Provincia
di Lecce
Via Nazario Sauro, 31
73100 - LECCE

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - Bando “Iniziative a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni” - Progetto *HNC Health Net Community* – Approvazione rimodulazione.

Con Vs. nota del 22/01/2007, in atti al prot.795 del 07/02/07, viene chiesta una rimodulazione delle spese di progetto resa necessaria in seguito ad un più attento esame delle attività da completare e delle potenzialità operative dei partner impegnati sul territorio.

A tal fine, verificato che:

- l'unica variazioni superiore al 20% di quanto previsto nel progetto esecutivo, per la voce consulenze è stata compiutamente motivata e garantisce il raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato come indicati nel Progetto esecutivo;

- l'importo del contributo regionale rimane invariato, dato che la spesa complessiva indicata non è superiore a quella approvata in via provvisoria così come riportato nella seguente tabella riassuntiva:

	Vecchia Distribuzione	Nuova Distribuzione	Variazione
PERSONALE	1.104.518,00	1.062.151,00	-3,84%
CONSULENZE	72.921,00	115.287,00	58,10%
LICENZE	112.511,00	112.511,00	-
SOFTWARE	45.628,00	45.629,00	-
NOLO LEASING AMM	37.019,00	37.019,00	-
INFRASTRUTTURE	52.401,00	52.401,00	-
SPESE GENERALI	75.000,00	75.000,00	-
	1.499.998,00	1.499.998,00	

Pertanto,
si approva la rimodulazione dei costi di progetto secondo quanto indicato nella precedente tabella.

IL COORDINATORE DEL SETTORE
(AVV. DAVIDE F. PELLEGRINO)

IL RESPONSABILE DI MISURA 6.2
(P. I. FRANCESCO DE GRANDI)