



R E G I O N E P U G L I A

**ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO -
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

SETTORE ARTIGIANATO, P.M.I. E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Prot.38/A/3848

Bari lì 21/06/2007

Spett.le
Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Provincia
di Lecce
Via Nazario Sauro, 31
73100 - LECCE

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - Bando “Iniziative a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni” - Progetto *HNC Health Net Community* – Variazione cronoprogramma.

In riferimento alla Vs. del 22/01/2007, in atti al prot.795 del 07/02/07, relativa alla rettifica della Vs. precedente richiesta di variazione del cronoprogramma di progetto, nella quale è stato da Voi erroneamente indicata una durata progettuale di 16 mesi anziché 21 mesi, per mero errore materiale, visto il bando e la convenzione in essere, Vi informiamo che la stessa viene accolta.

Pertanto il progetto avrà una durata pari a 27 mesi, secondo il cronogramma allegato, compresa la proroga di 6 mesi già in precedenza concessa e il termine ultimo di chiusura viene fissato al 26 ottobre 2007.

IL COORDINATORE DEL SETTORE
(AVV. DAVIDE F. PELLEGRINO)

IL RESPONSABILE DI MISURA 6.2
(P. I. FRANCESCO DE GRANDI)