



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA PROMOZIONE ATTIVITÀ INDUSTRIALE –
ARTIGIANATO – COMMERCIO – FIERE – MERCATI – INDUSTRIA
ESTRATTIVA - ENERGIA
SETTORE ARTIGIANATO E P.M.I.
UFFICIO 2° - PROMOZIONE ED ASSOCIAZIONISMO

Prot. 38/A _____

Bari lì _____

Ordine Dei Medici e degli Odontoiatri
della Provincia di Lecce
Dott. Francesco Leo - Presidente
Via N. Sauro 31
73100 - LECCE

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Asse VI “Reti e nodi di Servizi”- Misura 6.2 azione C)- D.G.R. n. 1130/2002 - Bando “Iniziative a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni” - Progetto HNC, presentato da Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce. – Comunicazioni.

Con riferimento al progetto in oggetto si riscontra la Vs. del 02/02/05 (prot. 180) di trasmissione della richiesta di variazione della partnership, dell’atto costitutivo dell’ATS, della Convenzione da sottoscrivere e della dichiarazione di avvio attività.

Dall’istruttoria effettuata sulla documentazione prodotta sono emerse le indicazioni che Vi alleghiamo alla presente, e che vorrete adottare per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DI MISURA
(p.i. Mario DI GIUSEPPE)

Visto: IL COORDINATORE DEL SETTORE
(Ing. Francesco SCIANNAMEO)

Allegata nota tecnica

**ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
PROPOSTA DI VARIAZIONE**

Misura 6.2 C) Imprese e Professioni

PROGETTO: HNC Health Net-Community

PROPONTE: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce

Il proponente richiede una variazione della partnership e rimodula i costi per attività e partner secondo le seguenti tabelle. L'ingresso dei nuovi partner comporta una riduzione della voce di costo consulenza e un aumento della voce di costo per il personale.

Ciò dovrebbe comportare una riduzione complessiva dei costi di progetto a parità di tempo uomo impegnato, in quanto il costo del personale è certamente inferiore rispetto alle medesime quote di impegno uomo che verrebbero ad essere fatturate come prestazioni di consulenza alle tariffe previste nel bando. La nuova partnership è la seguente:

1. ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LECCE
2. AZIENDA USL LECCE1
3. COMUNE DI LECCE
4. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE
5. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA (NUOVO)
6. SOLUZIONI ORGANIZZATIVE ED INFORMATICHE 2000 SRL (NUOVO)
7. LABORATORIO DOTT. PIGNATELLI SRL (NUOVO)

I costi ammessi in via provvisoria e quelli proposti nella variazione progettuale sono indicati nelle seguenti tabelle.

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
	1.500,000	915,000	280,000	100,000	30,000	50,000	50,000	75,000
1	75,000	71,250						3,750
2	37,000	35,150						1,850
3	103,000	97,850						5,150
4	100,000	35,000			10,000		50,000	5,000
5	372,500	218,875	100,000		10,000	25,000		18,625
6	347,500	160,125	105,000	50,000	5,000	10,000		17,375
7	465,000	296,750	75,000	50,000	5,000	15,000	0,000	23,250
%	100,00%	61,00%	18,67%	6,67%	2,00%	3,33%	3,33%	5,00%
Delta Esec/Ammes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

COSTI PREVISTI CON LA VARIAZIONE in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
	1.499,998	1.104,518	72,921	112,511	45,628	37,019	52,401	75,000
1	75,000	71,250						3,750
2	37,000	35,150						1,850
3	103,000	97,850						5,150
4	100,000	30,935			11,664		52,401	5,000
5	372,500	324,156			12,063	17,656		18,625
6	347,499	244,408		63,897	17,040	4,779		17,375
7	464,999	300,769	72,921	48,614	4,861	14,584		23,250
%	100,00%	73,63%	4,86%	7,50%	3,04%	2,47%	3,49%	5,00%
Delta Esec/Ammes	-0,002	189,518	-207,079	12,511	15,628	-12,981	2,401	0,000

Emergono le seguenti osservazioni in merito alla proposta di variazione del progetto:

1)

Impegno di personale previsto inizialmente=195,1 m/u

Costo del personale previsto inizialmente=915.000 €

Costo del m/u = 4.690 €

Costo del personale nella variazione=1.104.518

Costo consulenza previsto inizialmente = 280.000 €

Costo consulenza previsto nella variazione = 72.921 €

Costi di consulenza portati a personale = 280.000-72921=207.079 €

Impegno di consulenza valutato come costo / €300 (valore medio) = 207.079 / 300 = gg 690,3

Impegno in m/u di consulenza = 690,3 / 22 (giorni per mese) = 31,4 m/u

Costo della consulenza portata a personale = 31,4 m/u * 4.690 € per m/u = 147.152

Pertanto si dovrebbe avere:

Nuovo importo per il personale = 915.00+147152=1.062.052 € e non € 1.104.518 e il costo complessivo del progetto dovrebbe risultare ridotto quanto meno nella misura di:

€ 1.104.518 – € 1.062.052 = 42.366 €

2)

E' necessario chiarire in dettaglio i ruoli del nuovo partner Laboratorio Pignatelli Srl, con competenze nella progettazione di percorsi didattici, e del nuovo partner SOIN 2000 srl, che può supportare percorsi di formazione per il personale medico, in quando è noto che non sono ammissibili sul progetto costi per l'erogazione di percorsi formativi di alcun genere, ma solo la predisposizione delle relative piattaforme.

3)

Il contributo regionale sul progetto di 1.500.000€ è pari a 750.000€ (50% del valore progettuale) oltre eventuale Iva nella misura di 58.500 € se dovuta. Pertanto la copertura finanziaria di cofinanziamento dei partner al progetto deve essere pari almeno a 750.000€ e non a 691.500 € come indicato nella richiesta di variazione a pagina 7 e nell'atto di costituzione dell'ATS.