



**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO -**  
**INNOVAZIONE TECNOLOGICA**  
SETTORE ARTIGIANATO, P.M.I. E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Prot. 38/A1695

Bari li 14/12/2006

Spett.le  
Consorzio PUGLIA DOC  
Viale Ugo Foscolo,39  
73100 - Lecce

OGGETTO: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) Bando “Iniziative a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni” - progetto “PugliaDoc”. Rimodulazione della spesa.

Con Vs. nota del 23/10/2006, ai sensi dell’art. 5 della convenzione stipulata l’11/11/2004 per l’esecuzione del progetto in oggetto, viene richiesta l’approvazione di una variazione al progetto esecutivo che prevede una rimodulazione del piano di spesa previsto per il progetto.

Tab 1. Ripartizione della spesa come approvata nel progetto esecutivo

Costi in k€	SPESA TOTALE AMMESSA	PERS	CONSUL	LICENZE	SW	NOLO LEASING	INFRAST	COSTI GEN 5%
<b>TOTALI</b>	<b>498,707</b>	<b>48,400</b>	<b>89,860</b>	<b>68,500</b>	<b>136,857</b>	<b>50,000</b>	<b>84,300</b>	<b>20,790</b>
Attività 1	9,390	2,400	3,500					3,490
Attività 2	233,817	19,000	40,860	29,000	81,857	24,000	32,300	6,800
Attività 3	145,500	8,500	23,500	26,000	44,500	22,500	15,500	5,000
Attività 4	86,000	12,000	17,000	13,500	8,500		32,000	3,000
Attività 5	24,000	6,500	5,000		2,000	3,500	4,500	2,500

A tal fine, verificato che:

- la distribuzione dei costi complessivi di progetto è stata ampiamente motivata dalla nota citata, la quale indica i minori costi attesi per le voci di costo: licenze e brevetti, nolo e leasing e infrastrutture tecnologiche, e i maggiori costi attesi per: personale, consulenze e software, secondo la tabella di seguito riportata.

Tab. 2 Ripartizione della spesa nella presente rimodulazione di progetto

ATTIVIT A' (costi in €)	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICEN,	SOFTWARE	NOLO	INFRAST.	SPESE G.
<b>TOTALI</b>	498707,00	88154,42	110315,00	13000,00	191010,00	21000,00	55091,25	20136,33
Attività 1	9390,00	2400,00	3500,00					3490,00
Attività 2	259395,64	39000,00	56938,64	6000,00	121857,00	12000,00	16800,00	6800,00
Attività 3	123376,36	18500,00	27876,36	3000,00	44500,00	9000,00	15500,00	5000,00
Attività 4	57392,00	17754,42	17000,00	4000,00	8500,00		7791,25	2346,33
Attività 5	49153,00	10500,00	5000,00		16153,00		15000,0	2500,00

- la documentazione presentata a sostegno della richiesta di variazione del Progetto esecutivo approvato è ritenuta idonea;
- la spesa complessiva del progetto rimodulato non è superiore a quella approvata in via provvisoria e l'importo del contributo regionale rimane invariato nella misura di €.382.699,46= di cui alla determina dirigenziale n. 252 del 28/06/2004;

si esprime parere favorevole alla rimodulazione progettuale richiesta e si approva la nuova distribuzione dei costi di progetto riportata in Tabella 2.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(AVV. DAVIDE F. PELLEGRINO)

IL RESPONSABILE DI MISURA 6.2  
(P. I. FRANCESCO DE GRANDI)