

**REGIONE PUGLIA**  
**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006**  
**Misura 6.2 azione C) – BANDO “Imprese e Professioni”**  
**SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO**

<b>SCHEDA PROGETTO</b>										
<b>Progetto</b>	<b>Business Web Assistant</b>									
<b>Proponente</b>	Confimprese Puglia									
<b>Partner</b>	Format; C.O.P.I.M.									
<b>Importi</b>	Contributo richiesto (FESR):		350.220,00							
	Contributo privato/proprio:		188.580,00							
	<b>TOTALE</b>		<b>538.800,00</b>							
<b>Durata/avvio /fine</b>	24 mesi. Non è ancora partito. Deve firmare la convenzione dopo aver chiarito il possesso di requisiti soggettivi.									
<b>Presenti incontro</b>										
<b>Attività previste e spese ammesse</b>		<b>SPESA TOTALE AMMESSA</b>	<b>PERS</b>	<b>CONSUL</b>	<b>LICENZE</b>	<b>SW</b>	<b>NOL0 LEASING</b>	<b>INFRAST</b>	<b>COSTI GEN 5%</b>	<b>PROMO ZIONE 5%</b>
		538,800	92,980	324,360	43,000	8,000	24,100	19,800	26,560	26,82
1		253,820	41,380	143,340	43,000		6,100	10,000	10,000	9,960
2		59,900	12,000	23,900		8,000	0,000	8,000	8,000	3,060
3		119,480	18,000	73,120			18,000	1,800	8,560	13,800
4		105,600	21,600	84,000						
5		0,000								
	%	100,00%	17,26%	60,20%	7,98%	1,48%	4,47%	3,67%	4,93%	4,98%
<b>Variazioni</b>										
<b>Cronogramma</b>										

<b>STATO D'AVANZAMENTO</b>	
<b>Avanzamento spesa</b>	
<b>SAL tecnici</b>	
<b>Rendicontazioni</b>	
<b>Note</b>	<p>Il progetto è stato proposto da confimprese Foggia e a un certo punto è stato avocato da Confimprese Nazionale. Intanto la confimprese Foggia è stata commissariata e l'ATS è stata sottoscritta dal commissario in qualità di confimprese Roma, non valida ai fini del contributo. Manca atto costitutivo di confimprese Foggia mentre c'è lo statuto. L'associazione sembra costituita con atto privato senza autentica delle firme dal Notaio e ciò non da garanzie rispetto alle responsabilità degli attori. Avrebbe dovuto essere costituita con atto pubblico o almeno successivamente registrata con autentica delle firme del notaio.</p> <p>Non si conoscono gli associati all'atto della costituzione. Verificare il codice fiscale dell'associazione.</p> <p>I tempi di esecuzione del progetto di 24 mesi non consentono ad oggi la sua realizzazione.</p>

**PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO**

Empty rectangular box for project progress forecasts.

DATA: \_\_\_\_\_

FIRME

\_\_\_\_\_