

**Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie**  
**Sistema MIR**

---

<b>Stampa</b>	<b>Copia per il Responsabile di Misura</b>
<b>Nome file</b>	<b>E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0200290000 2.PDF</b>
<b>Data stampa</b>	<b>10/07/2008 10:10</b>

**Identificativo Rendicontazione: 602C02002900002**

Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	2
-----------------	------------	--------------------	---

**Dati Identificativi Progetto**

<b>Descrizione</b>	MURGIA-NET		
<b>Fondo</b>	FESR		
<b>Misura</b>	6.2		
<b>Beneficiario Finale</b>	COMUNE GIOIA DEL COLLE		
<b>Data ammissibilità</b>	25/10/2002	<b>Data aggiudicazione</b>	03/05/2005
<b>Data avvio validità</b>	24/10/2002	<b>Data validità</b>	01/08/2007
<b>Importo Previsto</b>	1.894.080,00		
<b>Importo Previsto Richiesto</b>	1.894.080,00		
<b>Ammesso a Finanziamento</b>	1.894.080,00		
<b>Importo Effettivo Intervento R.P.</b>	1.894.080,00	--- Quota Privata	30.000,00
<b>Importo Effettivo Intervento B.F.</b>	1.839.780,00	--- Quota Privata	29.068,52
<b>Totale Pagato</b>	139.812,62	--- Quota Privata	0,00

**R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)**

<b>Nominativo</b>	INTINI FRANCESCO
<b>Telefono</b>	0803494232
<b>Fax</b>	0803484805
<b>E-mail</b>	FINTINI@COMUNE.GIOIADEL.COLLE.BA.IT

**Dati Rendicontazione**

<b>Data Invio</b>	03/04/2008	<b>Data ricezione</b>	04/04/2008	<b>Data fine verifica</b>	10/07/2008
<b>Stato</b>	PARZIALE				
<b>Risultato</b>	Spesa inserita tra servizi in appalto senza compilare la sezione gara del Mirweb. L'iva va scorporata e inserita nella relativa voce di costo				

Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	2
-----------------	------------	--------------------	---

**Bando di Gara**

**Tipo Bando** Forniture      **Operazione** Nuovo

**Pubblicazione Bando di Gara**

	Numero	Data
Gazzetta Ufficiale Unione Europea	67	05/04/2007
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana	39	02/04/2007
Bollettino Ufficiale Regione Puglia		
Albo Pretorio Amministrazione	532	29/03/2007

**Procedura di Scelta Contraente** Pubblico incanto

**Estremi di Aggiudicazione**

**Data di Aggiudicazione** 16/06/2007      **Criterio di Aggiudicazione** Offerta economica più vantaggiosa

**Estremi Atto**      **Tipo** DIR      ATTO DIRIGENZIALE      **Num.** 24      **Data** 18/06/2007

**Oggetto Bando** Gara per le forniture inerenti le Intranet nei Comuni aderenti all'Aggregazione - OP2

**Soggetto Aggiudicato** A.T.I.: TELECOM ITALIA S.p.A. - SIRTI S.p.A.

**Data Stipula** 18/09/2007      **Data Verbale**

**Data Inizio** 18/09/2007      **Tempo (gg.)**      **Data Ultimazione**

**Pubblicità Quotidiani**

Titolo Testata	Tipo	Data
GAZZETTA ASTE ED APPALTI PUBBLICI	Nazionale	11/04/2007
IL QUOTIDIANO DI BARI E FOGGIA	Regionale	11/04/2007
ITALIA OGGI	Nazionale	11/04/2007
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO	Regionale	11/04/2007

Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	2
-----------------	------------	--------------------	---

**Bando di Gara**

**Tipo Bando** Forniture      **Operazione** Nuovo

**Pubblicazione Bando di Gara**

	Numero	Data
Gazzetta Ufficiale Unione Europea	190	03/10/2007
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana	119	12/10/2007
Bollettino Ufficiale Regione Puglia		
Albo Pretorio Amministrazione	1644	03/10/2007

**Procedura di Scelta Contraente** Pubblico incanto

**Estremi di Aggiudicazione**

**Data di Aggiudicazione** 11/02/2008      **Criterio di Aggiudicazione** Offerta economica più vantaggiosa

**Estremi Atto**      **Tipo** DIR      ATTO DIRIGENZIALE      **Num.** 33      **Data** 28/02/2008

**Oggetto Bando** Gara per la progettazione e realizzazione del Portale e delle Intranet dei Comuni aderenti all'aggregazione - OP3 ed Op4

**Soggetto Aggiudicato** A.T.I.: COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.r.l. - GIOIA TECH

**Data Stipula**      **Data Verbale**

**Data Inizio**      **Tempo (gg.)**      **Data Ultimazione**

**Pubblicità Quotidiani**

Titolo Testata	Tipo	Data
GAZZETTA ASTE ED APPALTI	Nazionale	17/10/2007
ITALIA OGGI	Nazionale	16/10/2007
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO	Regionale	16/10/2007
PUGLIA	Regionale	16/10/2007

Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	2
-----------------	------------	--------------------	---

**Dati Finanziari****Quadro Economico di Progetto**

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato	Operazione
a 1	Servizi in Appalto	306.196,67	298.946,67	83.300,00	
b 1	Forniture di Beni durevoli	1.090.285,00	1.052.285,00	0,00	
c 1	Personale dipendente	57.087,00	57.087,00	9.470,00	
c 2	Personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	
d 1	Materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	
e 1	Missioni e Viaggi	0,00	0,00	0,00	
f 1	Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00	
g 1	Spese Generali	74.345,83	74.345,83	26.975,53	
h 1	Altre spese - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	
i 1	Spese pubblicita	60.000,00	60.000,00	0,00	
l 1	Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	
m 1	Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00	
n 1	I.V.A. ed altri eventuali imposte	306.165,50	297.115,50	20.067,09	
<b>Totale</b>		<b>1.894.080,00</b>	<b>1.839.780,00</b>	<b>139.812,62</b>	

**Spese Generali**

	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
<b>Totale Voci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Percentuale</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>

---

**Codice Progetto** 602C020029 **Rendicontazione n.** 2
 

---

**Stato di Avanzamento Procedurale****Iter proc.le di misura** Acquisizione beni e servizi

<b>Num. Seq.</b>	<b>Indicatore procedurale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista aggiornata</b>	<b>Data effettiva</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Operazione</b>
10	Studio di fattibilita					
a 20	Progetto preliminare					
a 30	Progetto definitivo					
a 40	Progetto esecutivo	30/07/2004	30/07/2007	30/07/2004		
b 50	Pubblicita gare di appalto					
b 55	Trattativa privata	01/08/2004	15/11/2004	15/11/2004		
60	Presentazione offerte di appalto					
c 70	Aggiudicazione appalto/Concessione	15/09/2004	05/04/2005	05/04/2005		
d 80	Stipula contratto	30/09/2004	05/04/2005	05/04/2005		
e 90	Avvio lavori	01/10/2004	15/06/2005	15/06/2005		
100	I SAL/Liquidazione					
110	II SAL/Liquidazione					
120	III SAL/Liquidazione					
f 130	Conclusione lavori progetto	31/03/2006	30/09/2008			
g 140	Collaudo	31/05/2006	31/10/2008			
g 145	Certificato di regolare esecuzione					
h 150	Entrata in funzione	01/06/2007	01/11/2008			

---

Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	2
-----------------	------------	--------------------	---

---

**Stato Indicatori Fisici**

---

Indicatore	Valore Programmato	Costo Programmato	Valore Avvio	Costo Avvio	Valore Rilevato	Costo Rilevato	Data Rilevazione	Operazione
Interventi per servizi telematici (Num)	1,00	1.894.080,00	5,00	1.839.780,00	4,00	375.494,20	20/03/2008	

---

Codice Progetto 602C020029 Rendicontazione n. 2

**Previsioni di Spesa**

<b>PREVISIONE DI SPESA ANNUALE</b>							
<b>Anno</b>		<b>I Trimestre</b>	<b>II Trimestre</b>	<b>III Trimestre</b>	<b>IV Trimestre</b>	<b>Totale Anno</b>	<b>Operazione</b>
<b>2002</b>	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>2003</b>	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>2004</b>	Avvio	35.000,00	35.000,00	66.427,00	36.525,00	<b>172.952,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	35.000,00	35.000,00	66.427,00	36.525,00	<b>172.952,00</b>	
<b>2005</b>	Avvio	37.725,00	37.725,00	37.725,00	37.725,00	<b>150.900,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	37.725,00	37.725,00	37.725,00	37.725,00	<b>150.900,00</b>	
<b>2006</b>	Avvio	273.303,00	234.125,00	234.125,00	234.125,00	<b>975.678,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	273.303,00	234.125,00	234.125,00	234.125,00	<b>975.678,00</b>	
<b>2007</b>	Avvio	234.125,00	306.125,00	0,00	0,00	<b>540.250,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	234.125,00	306.125,00	0,00	0,00	<b>540.250,00</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>Avvio</b>	<b>580.153,00</b>	<b>612.975,00</b>	<b>338.277,00</b>	<b>308.375,00</b>	<b>1.839.780,00</b>	
	<b>Previsto Effettivo</b>	<b>580.153,00</b>	<b>612.975,00</b>	<b>338.277,00</b>	<b>308.375,00</b>	<b>1.839.780,00</b>	
	<b>TotalePagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	2
-----------------	------------	--------------------	---

**Liquidazioni**

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
16/05/2007	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	21	Liquidazione spese di pubblicazione avviso di gara per "forniture Intranet e Cablaggi strtturati" - OP2	5.076,00	0,00	Nuovo
<b>Soggetti Liquidazione</b>							
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione	
05833480725	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	Impresa	5.076,00	5.076,00	0,00	Nuovo	
<b>Totali</b>			<b>5.076,00</b>	<b>5.076,00</b>	<b>0,00</b>		
31/05/2007	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	23	Liquidazione consulenza organizzativa relativa all'Operazione 2 - Diffusione dei modelli Intranet nei Comuni	26.000,00	0,00	Nuovo
<b>Soggetti Liquidazione</b>							
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione	
03941240727	PROFIN SERVICE S.R.L.	Impresa	26.000,00	26.000,00	0,00	Nuovo	
<b>Totali</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>		

Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	2
-----------------	------------	--------------------	---

**Liquidazioni**

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
18/06/2007	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	25	Liquidazione competenze componenti commissione giudicatrice gara forniture Intranet e Cablaggi - Op2	2.800,00	0,00	Nuovo

**Soggetti Liquidazione**

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
CVLGPP53L30E038B	COVELLA GIUSEPPE	Privato	800,00	800,00	0,00	Nuovo
FRLSFN72R12E506N	FERILLI STEFANO	Privato	1.000,00	1.000,00	0,00	Nuovo
LNBFP62L14A662T	LANUBILE FILIPPO	Privato	1.000,00	1.000,00	0,00	Nuovo
<b>Totali</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	

15/09/2006	DIV	ALTRO ATTO	19687	Liquidazione competenze attività di coordinamento del Responsabile di Procedimento	9.470,00	0,00	Nuovo
------------	-----	------------	-------	--	----------	------	-------

**Soggetti Liquidazione**

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
NTNFNC49D27F915O	INTINI FRANCESCO	Privato	9.470,00	9.470,00	0,00	Nuovo
<b>Totali</b>			<b>9.470,00</b>	<b>9.470,00</b>	<b>0,00</b>	

Codice Progetto 602C020029 Rendicontazione n. 2

**Flussi Finanziari Beneficiario Finale****Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2006	MANDATO	3192	02/11/2006	Pagamento Notula di Debito del 18//01/2006	NTNFNC49D27F915O INTINI FRANCESCO		9.470,00	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	1568	29/05/2007	Pagamento fattura n. 867 del 11/05/2007	05833480725 MEDIA GRAPHIC S.R.L.		5.076,00	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	2154	24/07/2007	Pagamento Notula di Debito del 14/06/2007	CVLGPP53L30E038B COVELLA GIUSEPPE		800,00	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	2154	24/07/2007	Pagamento Notula di Debito del 14/06/2007	FRLSFN72R12E506N FERILLI STEFANO		1.000,00	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	2154	24/07/2007	Pagamento Notula di Debito del 14/06/2007	LNBFP62L14A662T LANUBILE FILIPPO		1.000,00	0,00	Nuovo
<b>Totali</b>							<b>17.346,00</b>	<b>0,00</b>	

---

Codice Progetto 602C020029 Rendicontazione n. 2

---

### Flussi Finanziari Beneficiario Finale

#### Elenco Pagamenti Rigettati

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Motivo Rigetto	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2007	MANDATO	1847	26/06/2007	Pagamento fattura n. 04 del 23/01/2007	03941240727 PROFIN SERVICE S.R.L.	Spesa inserita tra servizi in appalto senza compilare la sezione gara del Mirw eb. L'iva va scorporata e inserita nella relativa voce di costo	26.000,00	0,00	Nuovo
<b>Totali</b>							<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Codice Progetto 602C020029 Rendicontazione n. 2

### Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

#### Voce di Spesa

c 1 Personale dipendente

#### Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2006	MANDATO	3192	9.470,00	0,00	NTNFNC49D27F915O INTINI FRANCESCO	Privato	Nuovo
<b>Totale</b>			<b>9.470,00</b>	<b>0,00</b>			

#### Voce di Spesa

g 1 Spese Generali

#### Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2007	MANDATO	2154	800,00	0,00	CVLGPP53L30E038B COVELLA GIUSEPPE	Privato	Nuovo
2007	MANDATO	2154	1.000,00	0,00	FRLSFN72R12E506N FERILLI STEFANO	Privato	Nuovo
2007	MANDATO	2154	1.000,00	0,00	LNBFP62L14A662T LANUBILE FILIPPO	Privato	Nuovo
2007	MANDATO	1568	4.324,45	0,00	05833480725 MEDIAGRAPHIC S.R.L.	Impresa	Nuovo
<b>Totale</b>			<b>7.124,45</b>	<b>0,00</b>			

#### Voce di Spesa

n 1 I.V.A. ed altri eventuali imposte

#### Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2007	MANDATO	1568	751,55	0,00	05833480725 MEDIAGRAPHIC S.R.L.	Impresa	Nuovo

---

Codice Progetto	602C020029	Rendicontazione n.	2
-----------------	------------	--------------------	---

---

**Elenco Pagamenti per Voce di Spesa****Voce di Spesa**

n 1 I.V.A. ed altri eventuali imposte

**Tipo Spesa**

---

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
------	----------------	------	----------------	---------------	-----------------------	------	------------

---

		<b>Totali</b>	<b>751,55</b>	<b>0,00</b>			
--	--	---------------	---------------	-------------	--	--	--

---

Codice Progetto 602C020029 Rendicontazione n. 2

### Elenco Soggetti Destinatari

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato		Operazione
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata	
CVLGPP53L30E038B	COVELLA GIUSEPPE	Privato	No	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	Aggiornato
FRLSFN72R12E506N	FERILLI STEFANO	Privato	No	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Nuovo
04656100726	INFO S.R.L.	Impresa	No	11.474,62	0,00	11.474,62	0,00	Aggiornato
NTNFNC49D27F915O	INTINI FRANCESCO	Privato	No	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00	Nuovo
LNBFP62L14A662T	LANUBILE FILIPPO	Privato	No	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Nuovo
05833480725	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	Impresa	No	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	Nuovo
MLENCL52H08I330H	MELE NICOLA	Privato	No	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	Aggiornato
03941240727	PROFIN SERVICE S.R.L.	Impresa	No	71.360,00	0,00	45.360,00	0,00	Aggiornato
			<b>Totali</b>	<b>127.480,62</b>	<b>0,00</b>	<b>101.480,62</b>	<b>0,00</b>	

<b>Codice Progetto</b>	602C020029	<b>Rendicontazione n.</b>	2
------------------------	------------	---------------------------	---

**Variazioni di Progetto**

<b>Tipo Variazione</b>	Proroga/Variante	<b>Data Fine Progetto</b>	01/11/2008	<b>Operazione</b>	Nuovo
------------------------	------------------	---------------------------	------------	-------------------	-------

**Estremi Provvedimento**

<b>Estremi</b>	Comunicazione a Regione Puglia - Prot. n. 5699
----------------	--

<b>Data</b>	14/03/2008
-------------	------------

<b>Oggetto</b>	Richiesta proroga per ultimazione attività di Progetto e rideterminazione Quadro Economico
----------------	--

<b>Data di Chiusura</b>	<b>Variata in</b>	01/11/2008
-------------------------	-------------------	------------

<b>Importo Progetto</b>	1.894.080,00	<b>Variato in</b>	1.832.797,64
-------------------------	--------------	-------------------	--------------

**Indicatori Fisici**

Interventi per servizi telematici	Num	<b>Valore di Avvio</b>	5,00	<b>Variato in</b>	4,00
		<b>Costo di Avvio</b>	1.839.780,00	<b>Variato in</b>	1.832.797,64

**Quadro Economico**

<b>Voce di Spesa</b>		<b>Importo Impegno</b>	<b>Variato in</b>	<b>Operazione</b>
301	Servizi in Appalto	298.946,67	298.946,67	Nuovo
302	Forniture di Beni durevoli	1.052.285,00	1.069.151,37	Nuovo
303	Personale dipendente	57.087,00	57.087,00	Nuovo
308	Spese Generali	74.345,83	51.660,83	Nuovo
310	Spese pubblicita	60.000,00	60.000,00	Nuovo
313	I.V.A. ed altri eventuali imposte	297.115,50	295.951,77	Nuovo
<b>Totali</b>		<b>1.839.780,00</b>	<b>1.832.797,64</b>	

**Previsioni di Spesa**



Codice Progetto 602C020029 Rendicontazione n. 2

**Variazioni di Progetto**

Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2002	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	Variato in	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2003	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	Variato in	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2004	Importo	35.000,00	35.000,00	66.427,00	36.525,00	<b>172.952,00</b>
	Variato in	30.000,00	36.800,00	32.687,00	2.000,00	<b>101.487,00</b>
2005	Importo	37.725,00	37.725,00	37.725,00	37.725,00	<b>150.900,00</b>
	Variato in	2.000,00	2.000,00	2.000,00	52.392,00	<b>58.392,00</b>
2006	Importo	273.303,00	234.125,00	234.125,00	234.125,00	<b>975.678,00</b>
	Variato in	12.500,00	2.000,00	40.474,62	20.000,00	<b>74.974,62</b>
2007	Importo	234.125,00	306.125,00	0,00	0,00	<b>540.250,00</b>
	Variato in	31.500,00	10.876,00	3.000,00	7.081,58	<b>52.457,58</b>
2008	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	Variato in	304.934,40	564.000,00	676.552,04	0,00	<b>1.545.486,44</b>
					<b>Totale</b>	
					Importo	<b>1.839.780,00</b>
					Variato in	<b>1.832.797,64</b>

**Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

**Sistema MIR**

**Fine della stampa**

**Copia per il Responsabile di Misura**