

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Sistema MIR

Stampa	Copia per il Responsabile di Misura
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0200310000 3.PDF
Data stampa	13/10/2008 11:19

Identificativo Rendicontazione: 602C02003100003

Codice Progetto	602C020031	Rendicontazione n.	3
-----------------	------------	--------------------	---

Dati Identificativi Progetto

Descrizione	ITRIA2NET		
Fondo	FESR		
Misura	6.2		
Beneficiario Finale	COMUNE DI MARTINA FRANCA		
Data ammissibilità	25/10/2002	Data aggiudicazione	24/03/2005
Data avvio validità	25/10/2002	Data validità	24/06/2008
Importo Previsto	1.471.562,00		
Importo Previsto Richiesto	1.471.562,00		
Ammesso a Finanziamento	1.471.562,00		
Importo Effettivo Intervento R.P.	1.471.562,00	--- Quota Privata	10.000,00
Importo Effettivo Intervento B.F.	1.397.267,42	--- Quota Privata	9.501,42
Totale Pagato	834.193,32	--- Quota Privata	0,00

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)

Nominativo	LONGOBARDI PASQUALE
Telefono	0804836265
Fax	0804836265
E-mail	PRUSSTMF@LIBERO.IT

Dati Rendicontazione

Data Invio	25/09/2008	Data ricezione	08/10/2008	Data fine verifica	13/10/2008
Stato	ACCETTATO				
Risultato	ok				

Codice Progetto	602C020031	Rendicontazione n.	3
------------------------	------------	---------------------------	---

Bando di Gara

Tipo Bando Forniture **Operazione** Aggiornato

Pubblicazione Bando di Gara

	Numero	Data
Gazzetta Ufficiale Unione Europea		
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana		
Bollettino Ufficiale Regione Puglia		
Albo Pretorio Amministrazione	870	28/07/2006

Procedura di Scelta Contraente Pubblico incanto

Estremi di Aggiudicazione

Data di Aggiudicazione 08/08/2006 **Criterio di Aggiudicazione** Offerta economica più vantaggiosa

Estremi Atto **Tipo** DIR ATTO DIRIGENZIALE **Num.** 44 **Data** 27/09/2006

Oggetto Bando Fornitura di un sistema di telecomunicazione e di VoIP nei Comuni dell'aggregazione del Progetto ITRIA2NET

Soggetto Aggiudicato FREEWAY S.r.l.

Data Stipula 18/10/2006 **Data Verbale**

Data Inizio **Tempo (gg.)** 40 **Data Ultimazione**

Codice Progetto	602C020031	Rendicontazione n.	3
-----------------	------------	--------------------	---

Bando di Gara

Tipo Bando Forniture **Operazione** Nuovo

Pubblicazione Bando di Gara

	Numero	Data
Gazzetta Ufficiale Unione Europea	98	24/05/2006
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana	131	08/06/2006
Bollettino Ufficiale Regione Puglia		
Albo Pretorio Amministrazione	685	19/05/2006

Procedura di Scelta Contraente Pubblico incanto

Estremi di Aggiudicazione

Data di Aggiudicazione 22/09/2006 **Criterio di Aggiudicazione** Offerta economica più vantaggiosa

Estremi Atto **Tipo** DIR ATTO DIRIGENZIALE **Num.** 58 **Data** 12/12/2006

Oggetto Bando Fornitura di tre Portali WEB e servizi di housing per i Comuni dell'Aggregazione del Progetto ITRIA2NET

Soggetto Aggiudicato RTI: TELECOM ITALIA S.p.A: + SOFT TECNO S.r.l.

Data Stipula 18/01/2007 **Data Verbale**

Data Inizio 18/01/2007 **Tempo (gg.)** **Data Ultimazione**

Pubblicità Quotidiani

Titolo Testata	Tipo	Data
IL TEMPO	Nazionale	06/06/2006
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO	Regionale	31/05/2006
LA STAMPA	Nazionale	27/05/2006

Codice Progetto	602C020031	Rendicontazione n.	3
-----------------	------------	--------------------	---

Bando di Gara

Tipo Bando Servizi **Operazione** Nuovo

Pubblicazione Bando di Gara

	Numero	Data
Gazzetta Ufficiale Unione Europea		
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana		
Bollettino Ufficiale Regione Puglia		
Albo Pretorio Amministrazione	1116	12/08/2004

Procedura di Scelta Contraente Trattativa privata

Estremi di Aggiudicazione

Data di Aggiudicazione 27/07/2004 **Criterio di Aggiudicazione**

Estremi Atto **Tipo** DIR ATTO DIRIGENZIALE **Num.** 372 **Data** 27/07/2004

Oggetto Bando Incarico professionale finalizzato all'attuazione delle attività previste in fase di attivazione e realizzazione del Progetto ITRIA2NET

Soggetto Aggiudicato PROFIN SERVICE S.r.l. - FINEPRO S.r.l.

Data Stipula 28/07/2004 **Data Verbale**

Data Inizio 28/07/2004 **Tempo (gg.)** **Data Ultimazione**

Codice Progetto	602C020031	Rendicontazione n.	3
-----------------	------------	--------------------	---

Dati Finanziari**Quadro Economico di Progetto**

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato	Operazione
a 1	Servizi in Appalto	397.454,96	397.454,96	166.383,34	
b 1	Forniture di Beni durevoli	679.962,96	626.384,14	528.016,26	
c 1	Personale dipendente	75.690,75	65.690,75	0,00	
c 2	Personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	
d 1	Materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	
e 1	Missioni e Viaggi	0,00	0,00	0,00	
f 1	Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00	
g 1	Spese Generali	41.391,46	41.391,46	3.724,23	
h 1	Altre spese - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	
i 1	Spese pubblicita	44.416,67	44.416,67	0,00	
l 1	Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	
m 1	Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00	
n 1	I.V.A. ed altri eventuali imposte	232.645,20	221.929,44	136.069,49	
Totale		1.471.562,00	1.397.267,42	834.193,32	

Spese Generali

	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
Totale Voci	0,00	0,00	0,00	
Percentuale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

Codice Progetto 602C020031 **Rendicontazione n.** 3

Stato di Avanzamento Procedurale**Iter proc.le di misura** Acquisizione beni e servizi

Num. Seq.	Indicatore procedurale	Data prevista	Data prevista aggiornata	Data effettiva	Motivazione	Operazione
10	Studio di fattibilita					
a 20	Progetto preliminare					
a 30	Progetto definitivo					
a 40	Progetto esecutivo	30/07/2004	30/07/2004	30/07/2004		
b 50	Pubblicita gare di appalto	01/09/2004	14/02/2006	14/02/2006		
b 55	Trattativa privata					
60	Presentazione offerte di appalto					
c 70	Aggiudicazione appalto/Concessione	30/10/2004	25/05/2006	25/05/2006		
d 80	Stipula contratto	01/12/2004	09/06/2006	09/06/2006		
e 90	Avvio lavori	01/12/2004	24/05/2005	24/05/2005		
100	I SAL/Liquidazione					
110	II SAL/Liquidazione					
120	III SAL/Liquidazione					
f 130	Conclusione lavori progetto	30/06/2006	10/11/2008			
g 140	Collaudo	30/08/2006	10/11/2008			
g 145	Certificato di regolare esecuzione					
h 150	Entrata in funzione	01/09/2006	10/11/2008			

Codice Progetto 602C020031 Rendicontazione n. 3

Stato Indicatori Fisici

Indicatore	Valore Programmato	Costo Programmato	Valore Avvio	Costo Avvio	Valore Rilevato	Costo Rilevato	Data Rilevazione	Operazione
Interventi per servizi telematici (Num)	1,00	1.471.562,00	5,00	1.397.267,42	3,00	939.479,84	22/05/2008	

Codice Progetto 602C020031 Rendicontazione n. 3

Previsioni di Spesa

PREVISIONE DI SPESA ANNUALE							
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno	Operazione
2002	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005	Avvio	0,00	0,00	75.600,00	69.801,00	145.401,00	Aggiornato
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	2.000,00	75.000,00	77.000,00	
2006	Avvio	44.211,00	187.059,00	220.000,00	367.086,16	818.356,16	Aggiornato
	Previsto Effettivo	10.000,00	120.000,00	150.000,00	200.000,00	480.000,00	
2007	Avvio	343.882,26	89.628,00	0,00	0,00	433.510,26	Aggiornato
	Previsto Effettivo	60.000,00	120.000,00	10.000,00	50.000,00	240.000,00	
2008	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Previsto Effettivo	250.000,00	50.000,00	200.000,00	100.267,42	600.267,42	
TOTALE	Avvio	388.093,26	276.687,00	295.600,00	436.887,16	1.397.267,42	
	Previsto Effettivo	320.000,00	290.000,00	362.000,00	425.267,42	1.397.267,42	
	TotalePagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Progetto	602C020031	Rendicontazione n.	3
-----------------	------------	--------------------	---

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
03/03/2008	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	7	Liquidazione a SOFT TECNO S.r.l. per realizzazione Portali - Acconto - Operazioni 2.2 - 2.3 e 3.1	162.000,00	0,00	Nuovo
Soggetti Liquidazione							
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione	
04911360826	SOFT TECNO S.R.L.	Impresa	162.000,00	162.000,00	0,00	Nuovo	
Totali			162.000,00	162.000,00	0,00		
17/03/2008	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	10	Liquidazione a TELECOM ITALIA S.p.A. per fornitura connettività ADSL e Satellitare - Saldo - Operazione1.1	48.600,00	0,00	Nuovo
Soggetti Liquidazione							
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione	
00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impresa	48.600,00	48.600,00	0,00	Nuovo	
Totali			48.600,00	48.600,00	0,00		

Codice Progetto	602C020031	Rendicontazione n.	3
-----------------	------------	--------------------	---

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
21/03/2008	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	11	Liquidazione a FREEWAY S.r.l. per fornitura sistema di videocomunicazione e di VoIP - Saldo - Operazione 2.1	40.648,19	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
05507700721	FREEWAY TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Impresa	40.648,19	40.648,19	0,00	Nuovo
Totali			40.648,19	40.648,19	0,00	

19/05/2008	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	15	Liquidazione compensi per attività di collaudo - Saldo - Operazioni 2.2, 2.3 e 3.1	16.038,34	0,00	Nuovo
------------	-----	-------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------	-------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
GNZSFN56L18A149H	IGNAZZI STEFANO	Privato	5.019,17	5.019,17	0,00	Nuovo
04751040728	MARZANO CRESCENZIO	Impresa	6.000,00	6.000,00	0,00	Nuovo
LVODNT63R06E986L	OLIVA DONATO	Privato	5.019,17	5.019,17	0,00	Nuovo
Totali			16.038,34	16.038,34	0,00	

Codice Progetto	602C020031	Rendicontazione n.	3
-----------------	------------	--------------------	---

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
06/12/2007	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	28	Liquidazione FREEWAY S.r.l. per fornitura sistema di videocomunicazione e VoIP - I ^a acconto fino 90% - Operazione 2.1	31.841,82	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
05507700721	FREEWAY TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Impresa	31.841,82	31.841,82	0,00	Nuovo
Totali			31.841,82	31.841,82	0,00	

Codice Progetto 602C020031 Rendicontazione n. 3

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2007	MANDATO	5538	14/12/2007	Pagamento fattura n. 4587 del 31/10/2007	05507700721 FREEWAY TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		23.611,60	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	5539	14/12/2007	Pagamento fattura n. 4587 del 31/10/2007	05507700721 FREEWAY TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		8.230,22	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	1468	19/03/2008	Pagamento fattura n. 12 del 02/02/2008	04911360826 SOFT TECNO S.R.L.		49.183,77	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	1469	19/03/2008	Pagamento fattura n. 12 del 02/02/2008	04911360826 SOFT TECNO S.R.L.		102.906,02	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	1470	19/03/2008	Pagamento fattura n. 12 del 02/02/2008	04911360826 SOFT TECNO S.R.L.		9.910,21	0,00	Nuovo
Totali							193.841,82	0,00	

Codice Progetto 602C020031 Rendicontazione n. 3

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

Voce di Spesa

a 1 Servizi in Appalto

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2007	MANDATO	764	0,00	0,00	05507700721 FREEWAY TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Impresa	Aggiornato
Totale			0,00	0,00			

Voce di Spesa

b 1 Forniture di Beni durevoli

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2008	MANDATO	1470	8.258,51	0,00	04911360826 SOFT TECNO S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1469	85.755,02	0,00	04911360826 SOFT TECNO S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1468	40.986,48	0,00	04911360826 SOFT TECNO S.R.L.	Impresa	Nuovo
2007	MANDATO	5539	6.858,52	0,00	05507700721 FREEWAY TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Impresa	Nuovo
2007	MANDATO	5538	19.676,33	0,00	05507700721 FREEWAY TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Impresa	Nuovo
2007	MANDATO	764	47.925,00	0,00	05507700721 FREEWAY TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Impresa	Aggiornato
Totale			209.459,86	0,00			

Voce di Spesa

n 1 I.V.A. ed altri eventuali imposte

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
------	----------------	------	----------------	---------------	-----------------------	------	------------

Codice Progetto	602C020031	Rendicontazione n.	3
-----------------	------------	--------------------	---

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa**Voce di Spesa**

n 1 I.V.A. ed altri eventuali imposte

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2008	MANDATO	1470	1.651,70	0,00	04911360826 SOFT TECNO S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1469	17.151,00	0,00	04911360826 SOFT TECNO S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1468	8.197,29	0,00	04911360826 SOFT TECNO S.R.L.	Impresa	Nuovo
2007	MANDATO	5539	1.371,70	0,00	05507700721 FREEWAY TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Impresa	Nuovo
2007	MANDATO	5538	3.935,27	0,00	05507700721 FREEWAY TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Impresa	Nuovo
2007	MANDATO	764	9.585,00	0,00	05507700721 FREEWAY TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Impresa	Aggiornato
Totale			41.891,96	0,00			

Codice Progetto 602C020031 Rendicontazione n. 3

Elenco Soggetti Destinatari

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato		Operazione
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata	
05507700721	FREEWAY TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Impresa	No	130.000,01	0,00	89.351,82	0,00	Aggiornato
GNZSFN56L18A149H	IGNAZZI STEFANO	Privato	No	12.919,17	0,00	7.900,00	0,00	Aggiornato
04751040728	MARZANO CRESCENZIO	Impresa	No	13.900,00	0,00	7.900,00	0,00	Aggiornato
LVDNT63R06E986L	OLIVA DONATO	Privato	No	12.919,17	0,00	7.900,00	0,00	Aggiornato
04911360826	SOFT TECNO S.R.L.	Impresa	No	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	Nuovo
00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impresa	No	48.600,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
			Totali	380.338,35	0,00	275.051,82	0,00	

Codice Progetto	602C020031	Rendicontazione n.	3
------------------------	------------	---------------------------	---

Variazioni di Progetto

Tipo Variazione	Proroga/Variante	Data Fine Progetto	10/11/2008	Operazione	Nuovo
------------------------	------------------	---------------------------	------------	-------------------	-------

Estremi Provvedimento

Estremi	Comunicazione a Regione Puglia Prot. n. 19880
----------------	-----------------------------------------------

Data	25/09/2008
-------------	------------

Oggetto	Proposta di proroga del termine ultimo per il sostenimento delle spese e pagamento delle stesse e proposta variante del Quadro Economico per spostamento somme tra le voci di spesa
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data di Chiusura	24/06/2008	Variata in	10/11/2008
-------------------------	------------	-------------------	------------

Importo Progetto	1.397.267,42	Variato in	1.397.267,42
-------------------------	--------------	-------------------	--------------

Indicatori Fisici

Interventi per servizi telematici	Num	Valore di Avvio	5,00	Variato in	3,00
		Costo di Avvio	1.397.267,42	Variato in	1.397.267,42

Quadro Economico

Voce di Spesa	Importo Impegno	Variato in	Operazione
301 Servizi in Appalto	397.454,96	228.505,00	Nuovo
302 Forniture di Beni durevoli	626.384,14	799.005,77	Nuovo
303 Personale dipendente	65.690,75	65.690,75	Nuovo
308 Spese Generali	41.391,46	43.353,12	Nuovo
310 Spese pubblicita	44.416,67	44.416,67	Nuovo
313 I.V.A. ed altri eventuali imposte	221.929,44	216.296,11	Nuovo
Totali	1.397.267,42	1.397.267,42	

Previsioni di Spesa

Codice Progetto 602C020031 Rendicontazione n. 3

Variazioni di Progetto

Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2002	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variato in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variato in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variato in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Importo	0,00	0,00	2.000,00	75.000,00	77.000,00
	Variato in	0,00	0,00	2.000,00	75.000,00	77.000,00
2006	Importo	10.000,00	120.000,00	150.000,00	200.000,00	480.000,00
	Variato in	10.000,00	120.000,00	150.000,00	200.000,00	480.000,00
2007	Importo	60.000,00	120.000,00	10.000,00	50.000,00	240.000,00
	Variato in	60.000,00	120.000,00	10.000,00	50.000,00	240.000,00
2008	Importo	250.000,00	50.000,00	200.000,00	100.267,42	600.267,42
	Variato in	250.000,00	50.000,00	200.000,00	100.267,42	600.267,42
Totale					Importo	1.397.267,42
					Variato in	1.397.267,42

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Copia per il Responsabile di Misura