

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Sistema MIR

Stampa	Copia per il Responsabile di Misura
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0200320000 7.PDF
Data stampa	12/10/2009 12:11

Identificativo Rendicontazione: 602C02003200007

Codice Progetto	602C020032	Rendicontazione n.	7
------------------------	------------	---------------------------	---

Dati Identificativi Progetto

Descrizione	RETE UNITARIA		
Fondo	FESR		
Misura	6.2		
Beneficiario Finale	COMUNE DI BRINDISI		
Data ammissibilità	25/10/2002	Data aggiudicazione	15/07/2004
Data avvio validità	13/07/2006	Data validità	30/06/2009
Importo Previsto	2.244.000,00		
Importo Previsto Richiesto	2.244.000,00		
Ammesso a Finanziamento	2.244.000,00		
Importo Effettivo Intervento R.P.	2.078.060,00	--- Quota Privata	90.000,00
Importo Effettivo Intervento B.F.	1.998.060,28	--- Quota Privata	80.122,22
Totale Pagato	1.205.067,68	--- Quota Privata	0,00

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)

Nominativo	ROMA ANGELO
Telefono	0831229111
Fax	0831560716
E-mail	MCA PPELLO@COMUNE.BRINDISI.IT

Dati Rendicontazione

Data Invio	08/10/2009	Data ricezione	12/10/2009	Data fine verifica	12/10/2009
Stato	ACCETTATO				
Risultato	solo piccola variazione al quadro economico				

Codice Progetto	602C020032	Rendicontazione n.	7
-----------------	------------	--------------------	---

Dati Finanziari**Quadro Economico di Progetto**

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato	Operazione
a 1	Servizi in Appalto	1.219.333,33	1.089.383,57	846.360,67	
b 1	Forniture di Beni durevoli	0,00	112.198,65	105.664,04	
c 1	Personale dipendente	184.445,00	222.000,00	33.651,73	
c 2	Personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	
d 1	Materiali di consumo	2.500,00	2.000,00	0,00	
e 1	Missioni e Viaggi	3.000,00	1.000,00	0,00	
f 1	Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00	
g 1	Spese Generali	18.000,00	5.000,00	3.536,00	
h 1	Altre spese - Imprevisti	260.000,00	260.000,00	8.520,00	
i 1	Spese pubblicita	16.000,00	10.000,00	3.927,04	
l 1	Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	
m 1	Acquisizione immobili	202.800,00	43.600,00	0,00	
n 1	I.V.A. ed altri eventuali imposte	337.921,67	252.878,06	203.408,20	
Totale		2.244.000,00	1.998.060,28	1.205.067,68	

Spese Generali

	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
Totale Voci	0,00	0,00	0,00	
Percentuale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

Codice Progetto 602C020032 **Rendicontazione n.** 7

Stato di Avanzamento Procedurale

Iter proc.le di misura Acquisizione beni e servizi

Num. Seq.	Indicatore procedurale	Data prevista	Data prevista aggiornata	Data effettiva	Motivazione	Operazione
10	Studio di fattibilita					
a 20	Progetto preliminare					
a 30	Progetto definitivo					
a 40	Progetto esecutivo	15/07/2004	15/07/2004	15/07/2004		
b 50	Pubblicita gare di appalto	23/07/2007	23/07/2007	23/07/2007		
b 55	Trattativa privata					
60	Presentazione offerte di appalto	10/09/2007	10/09/2007	10/09/2007		
c 70	Aggiudicazione appalto/Concessione	18/12/2007	18/12/2007	18/12/2007		
d 80	Stipula contratto	15/05/2008	15/05/2008	15/05/2008		
e 90	Avvio lavori	19/03/2008	19/03/2008	19/03/2008		
100	I SAL/Liquidazione	29/05/2008	29/05/2008	29/05/2008		
110	II SAL/Liquidazione					
120	III SAL/Liquidazione					
f 130	Conclusione lavori progetto	31/10/2008	31/10/2008			
g 140	Collaudo	31/10/2008	31/10/2008			
g 145	Certificato di regolare esecuzione	31/10/2008	31/10/2008			
h 150	Entrata in funzione	31/10/2008	31/10/2008			

Codice Progetto 602C020032 Rendicontazione n. 7

Previsioni di Spesa

PREVISIONE DI SPESA ANNUALE							
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno	Operazione
2006	Avvio	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	3.312,00	Aggiornato
	Previsto Effettivo	2.980,00	27.910,56	6.648,00	9.296,40	46.834,96	
2007	Avvio	1.656,00	1.656,00	6.500,00	8.500,00	18.312,00	Aggiornato
	Previsto Effettivo	28.091,16	25.081,47	21.948,94	26.289,72	101.411,29	
2008	Avvio	5.153,00	380.000,00	850.170,00	987.053,00	2.222.376,00	Aggiornato
	Previsto Effettivo	24.131,42	420.523,33	78.751,29	377.752,74	901.158,78	
2009	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Previsto Effettivo	319.788,95	628.866,30	0,00	0,00	948.655,25	
TOTALE	Avvio	8.465,00	383.312,00	856.670,00	995.553,00	2.244.000,00	
	Previsto Effettivo	374.991,53	1.102.381,66	107.348,23	413.338,86	1.998.060,28	
	TotalePagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Progetto 602C020032 Rendicontazione n. 7

Elenco Soggetti Destinatari

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato		Operazione
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata	
03459520726	ATI: SEPI S.P.A. - CAPGEMINI ITALIA S.P.A. - VALUE TEAM S.P.A.	Gruppo	No	1.102.632,80	0,00	1.015.632,80	0,00	Aggiornato
			Totali	1.102.632,80	0,00	1.015.632,80	0,00	

Codice Progetto	602C020032	Rendicontazione n.	7
------------------------	------------	---------------------------	---

Variazioni di Progetto

Tipo Variazione	Variante	Data Fine Progetto		Operazione	Nuovo
------------------------	----------	---------------------------	--	-------------------	-------

Estremi Provvedimento

Estremi	Det. Dir. n.666/09
----------------	--------------------

Data	24/09/2009
-------------	------------

Oggetto	Approvazione rettifica della determinazione n. 321/08; presa d'atto e approvazione della variazione del quadro economico del progetto alla data della chiusura del progetto.
----------------	--

Data di Chiusura**Variata in**

Importo Progetto	1.998.060,28	Variato in	1.998.060,28
-------------------------	--------------	-------------------	--------------

Indicatori Fisici

Interventi per servizi telematici	Num	Valore di Avvio	1,00	Variato in	1,00
		Costo di Avvio	1.998.060,28	Variato in	1.998.060,28

Quadro Economico

Voce di Spesa	Importo Impegno	Variato in	Operazione
301 Servizi in Appalto	1.089.383,57	1.089.383,57	Nuovo
302 Forniture di Beni durevoli	112.198,65	273.664,48	Nuovo
303 Personale dipendente	222.000,00	51.892,98	Nuovo
304 Personale non dipendente	0,00	19.014,00	Nuovo
305 Materiali di consumo	2.000,00	1.702,50	Nuovo
306 Missioni e Viaggi	1.000,00	253,60	Nuovo
308 Spese Generali	5.000,00	3.536,00	Nuovo
309 Altre spese - Imprevisti	260.000,00	260.000,00	Nuovo
310 Spese pubblicita	10.000,00	3.927,04	Nuovo
312 Acquisizione immobili	43.600,00	17.460,00	Nuovo

Codice Progetto	602C020032	Rendicontazione n.	7
-----------------	------------	--------------------	---

Variazioni di Progetto

Voce di Spesa		Importo Impegno	Variato in	Operazione
313	I.V.A. ed altri eventuali imposte	252.878,06	277.226,11	Nuovo
Totali		1.998.060,28	1.998.060,28	

Previsioni di Spesa

Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2006	Importo	0,00	0,00	1.656,00	8.000,00	9.656,00
	Variato in	2.980,00	27.910,56	6.648,00	9.296,40	46.834,96
2007	Importo	7.656,00	14.656,00	2.300,00	10.500,00	35.112,00
	Variato in	28.091,16	25.081,47	21.948,94	26.289,72	101.411,29
2008	Importo	11.835,29	386.653,59	873.170,00	681.633,40	1.953.292,28
	Variato in	24.131,42	420.523,33	78.751,29	377.752,74	901.158,78
2009	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variato in	319.788,95	628.866,30	0,00	0,00	948.655,25
Totale						
					Importo	1.998.060,28
					Variato in	1.998.060,28

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Copia per il Responsabile di Misura