

**Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie**  
**Sistema MIR**

---

<b>Stampa</b>	<b>Copia per il Responsabile di Misura</b>
<b>Nome file</b>	<b>E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0200360000 2.PDF</b>
<b>Data stampa</b>	<b>04/07/2008 11:33</b>

**Identificativo Rendicontazione: 602C02003600002**

<b>Codice Progetto</b>	602C020036	<b>Rendicontazione n.</b>	2
------------------------	------------	---------------------------	---

**Dati Identificativi Progetto**

<b>Descrizione</b>	DAUNIA VALLEY		
<b>Fondo</b>	FESR		
<b>Misura</b>	6.2		
<b>Beneficiario Finale</b>	COMUNE DI CARLANTINO		
<b>Data ammissibilità</b>	25/10/2002	<b>Data aggiudicazione</b>	21/10/2003
<b>Data avvio validità</b>	21/10/2003	<b>Data validità</b>	30/10/2008
<b>Importo Previsto</b>	2.500.000,00		
<b>Importo Previsto Richiesto</b>	2.500.000,00		
<b>Ammesso a Finanziamento</b>	2.500.000,00		
<b>Importo Effettivo Intervento R.P.</b>	2.500.000,00	--- Quota Privata	0,00
<b>Importo Effettivo Intervento B.F.</b>	2.500.000,00	--- Quota Privata	0,00
<b>Totale Pagato</b>	451.997,20	--- Quota Privata	0,00

**R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)**

<b>Nominativo</b>	LONGO GIUSEPPE
<b>Telefono</b>	0881-552224
<b>Fax</b>	0881-552446
<b>E-mail</b>	LAPORTA@CARLANTINO.MONTIDAUNI.FG.IT

**Dati Rendicontazione**

<b>Data Invio</b>	24/06/2008	<b>Data ricezione</b>	27/06/2008	<b>Data fine verifica</b>	04/07/2008
<b>Stato</b>	PARZIALE				
<b>Risultato</b>	Sospesa la fattura per progettazione per documentazione integrativa da trasmettere. Rigettata la proroga al 31-12-08, il quadro economico e la previsione di spesa.				

<b>Codice Progetto</b>	602C020036	<b>Rendicontazione n.</b>	2
------------------------	------------	---------------------------	---

**Bando di Gara**

**Tipo Bando** Forniture      **Operazione** Nuovo

**Pubblicazione Bando di Gara**

	Numero	Data
Gazzetta Ufficiale Unione Europea	123	29/06/2007
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana		
Bollettino Ufficiale Regione Puglia		
Albo Pretorio Amministrazione		

**Procedura di Scelta Contraente****Estremi di Aggiudicazione**

**Data di Aggiudicazione** 01/02/2008      **Criterio di Aggiudicazione** Offerta economica più vantaggiosa

**Estremi Atto**      **Tipo** DIR      ATTO DIRIGENZIALE      **Num.** 47      **Data** 13/06/2007

**Oggetto Bando** Avviso di gara: Servizi e forniture progetto "DAUNIA VALLAEEY"

**Soggetto Aggiudicato** RTI - GFI ITALIA

**Data Stipula** 10/05/2008      **Data Verbale** 10/05/2008

**Data Inizio** 10/05/2008      **Tempo (gg.)**      **Data Ultimazione** 30/06/2008

**Pubblicità Quotidiani**

Titolo Testata	Tipo	Data
BUR Puglia	Regionale	05/07/2007
Il Quotidiano di Bari e Foggia	Regionale	05/07/2007
L'Avanti	Nazionale	05/07/2007
L'Opinione	Nazionale	05/07/2007
Puglia	Regionale	05/07/2007

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	2
-----------------	------------	--------------------	---

**Dati Finanziari****Quadro Economico di Progetto**

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato	Operazione
a 1	Servizi in Appalto	1.801.666,67	1.801.666,67	393.347,20	
b 1	Forniture di Beni durevoli	0,00	0,00	0,00	
c 1	Personale dipendente	47.000,00	47.000,00	0,00	
c 2	Personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	
d 1	Materiali di consumo	12.000,00	12.000,00	0,00	
e 1	Missioni e Viaggi	0,00	0,00	0,00	
f 1	Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00	
g 1	Spese Generali	222.200,00	222.200,00	55.470,00	
h 1	Altre spese - Imprevisti	7.560,00	7.560,00	0,00	
i 1	Spese pubblicita	6.000,00	6.000,00	3.180,00	
l 1	Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	
m 1	Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00	
n 1	I.V.A. ed altri eventuali imposte	403.573,33	403.573,33	0,00	
<b>Totale</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>451.997,20</b>	

**Spese Generali**

	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
<b>Totale Voci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Percentuale</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>

---

**Codice Progetto** 602C020036 **Rendicontazione n.** 2
 

---

**Stato di Avanzamento Procedurale****Iter proc.le di misura** Acquisizione beni e servizi

<b>Num. Seq.</b>	<b>Indicatore procedurale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista aggiornata</b>	<b>Data effettiva</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Operazione</b>
10	Studio di fattibilita					
a 20	Progetto preliminare	21/01/2003	21/01/2003	21/01/2003		
a 30	Progetto definitivo					
a 40	Progetto esecutivo	13/07/2004	13/07/2004	13/07/2004		
b 50	Pubblicita gare di appalto	30/06/2007	30/06/2007	30/06/2007		
b 55	Trattativa privata					
60	Presentazione offerte di appalto					
c 70	Aggiudicazione appalto/Concessione	08/09/2007	08/09/2007	10/05/2008	Altro	
d 80	Stipula contratto	10/05/2008	10/05/2008	10/05/2008	Altro	
e 90	Avvio lavori	10/05/2008	10/05/2008	15/06/2008	Altro	
100	I SAL/Liquidazione	20/06/2008	20/06/2008			
110	II SAL/Liquidazione	31/07/2008	31/07/2008			
120	III SAL/Liquidazione	10/09/2008	10/09/2008			
f 130	Conclusione lavori progetto	30/10/2008	30/10/2008			
g 140	Collaudo	10/11/2008	10/11/2008			
g 145	Certificato di regolare esecuzione	15/11/2008	15/11/2008			
h 150	Entrata in funzione	16/11/2008	16/11/2008			

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 2

## Previsioni di Spesa

PREVISIONE DI SPESA ANNUALE							
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno	Operazione
2003	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
2004	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
2005	Avvio	0,00	0,00	0,00	250.000,00	<b>250.000,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	250.000,00	<b>250.000,00</b>	
2006	Avvio	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	<b>1.000.000,00</b>	Aggiornato
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
2007	Avvio	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	<b>1.250.000,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	<b>1.250.000,00</b>	
2008	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	Aggiornato
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	320.836,00	679.164,00	<b>1.000.000,00</b>	
TOTALE	Avvio	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	
	Previsto Effettivo	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>570.836,00</b>	<b>1.429.164,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	
	TotalePagamenti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	2
-----------------	------------	--------------------	---

**Liquidazioni**

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
19/06/2008	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	81	Approvazione primo SAL	320.836,80	0,00	Nuovo

**Soggetti Liquidazione**

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
06071230012	GFI ITALIA SPA	Impresa	108.412,80	108.412,80	0,00	Nuovo
00715500708	HALLEY SUD-EST	Impresa	28.800,00	28.800,00	0,00	Nuovo
02319000713	PROJECT++ SRL	Impresa	183.624,00	183.624,00	0,00	Nuovo
<b>Totali</b>			<b>320.836,80</b>	<b>320.836,80</b>	<b>0,00</b>	

24/11/2007	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	101	Spese pubblicazione bando di gara	3.180,00	0,00	Nuovo
------------	-----	-------------------	-----	-----------------------------------	----------	------	-------

**Soggetti Liquidazione**

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
05833480725	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	Impresa	3.180,00	3.180,00	0,00	Nuovo
<b>Totali</b>			<b>3.180,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	2
-----------------	------------	--------------------	---

**Liquidazioni**

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione	
15/12/2007	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	117	Liquidazione competenze per progettazione	50.000,00	0,00	Nuovo	
<b>Soggetti Liquidazione</b>								
	<b>Codice Fiscale Partita IVA</b>	<b>Cognome e Nome Ragione Sociale</b>		<b>Tipo</b>	<b>Importo Liquidato</b>	<b>Quota Pubblica</b>	<b>Quota Privata</b>	<b>Operazione</b>
	02325880710	PATTO DI FOGGIA S.CON.S.P.A.		Ente	50.000,00	50.000,00	0,00	Nuovo
	<b>Totali</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2006	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	1085	Trasferimento CED Provincia di Via Telesforo per adeguamento a finalità del Progetto Dauniavalley	19.094,40	0,00	Nuovo	
<b>Soggetti Liquidazione</b>								
	<b>Codice Fiscale Partita IVA</b>	<b>Cognome e Nome Ragione Sociale</b>		<b>Tipo</b>	<b>Importo Liquidato</b>	<b>Quota Pubblica</b>	<b>Quota Privata</b>	<b>Operazione</b>
	08381910150	NEXTIRAONE SRL		Impresa	19.094,40	19.094,40	0,00	Nuovo
	<b>Totali</b>				<b>19.094,40</b>	<b>19.094,40</b>	<b>0,00</b>	



Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	2
-----------------	------------	--------------------	---

**Liquidazioni**

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
12/04/2007	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	1120	Esperimento gara per la fornitura di tre Server e di un Network Attached Storage Server. Aggiudicazione gara alla Ditta Computer Line snc per la spesa di Euro 33.816,00 IVA compresa.	33.816,00	0,00	Nuovo
<b>Soggetti Liquidazione</b>							
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione	
02164950731	COMPUTER LINE SNC	Impresa	33.816,00	33.816,00	0,00	Nuovo	
<b>Totale</b>			<b>33.816,00</b>	<b>33.816,00</b>	<b>0,00</b>		
04/10/2006	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	2188	Progetto Dauniavalley - Aggiornamento software del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Foggia	20.400,00	0,00	Nuovo
<b>Soggetti Liquidazione</b>							
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione	
04555490723	PLANETEK ITALIA	Impresa	20.400,00	20.400,00	0,00	Nuovo	
<b>Totale</b>			<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>		

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 2

**Flussi Finanziari Beneficiario Finale****Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2006	MANDATO	8606	03/11/2006	Pagamento fattura n.9007619 del 28/6/2006 - Tasferimento CED Provincia di Via Telesforo	08381910150 NEXTIRA ONE SRL		19.094,40	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	1085	01/12/2007	Spese pubblicazione bando di gara	05833480725 MEDIA GRAPHIC S.R.L.		3.180,00	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	7746	21/08/2007	Pagamento fatt. n.138/07 per aggiornamento software del sistema informativo territoriale della provincia di Foggia - Prog. Dauniavalley	04555490723 PLANETEK ITALIA		20.400,00	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	7836	29/08/2007	Pagamento fattura 170/07 per acquisto n. 3 server e 1 NASS	02164950731 COMPUTER LINE SNC		33.816,00	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	747	20/06/2008	Primo SAL	06071230012 GFI ITALIA SPA		108.412,80	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	747	20/06/2008	Primo SAL	02319000713 PROJECT++ SRL		183.624,00	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	747	20/06/2008	Primo SAL	00715500708 HALLEY SUD-EST		28.000,00	0,00	Nuovo
<b>Totali</b>							<b>396.527,20</b>	<b>0,00</b>	

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	2
-----------------	------------	--------------------	---

**Flussi Finanziari Beneficiario Finale****Elenco Pagamenti Sospesi**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Data Sospens.	Motivo Sospens.	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2007	MANDATO	1193	15/12/2007	Liquidazione competenze per progettazione	02325880710 PATTO DI FOGGIA S.CON.S.P.A.	04/07/2008	Le società dei patti territoriali non appartengono all'aggregazione di Enti costituita con convenzione del 26/07/2004. Manca la documentazione di evidenza pubblica per la selezione del soggetto a cui demandare la progettazione. Manca il relativo contratto stipulato con le società dei patti per la progettazione. Manca la documentazione di progettazione trasmessa dai Patti. La fattura del patto di Foggia del dic. 2007 è di oltre due anni successiva alla effettuazione della prestazione.	50.000,00	0,00	Nuovo
<b>Totali</b>								<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 2

## Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

### Voce di Spesa

a 1 Servizi in Appalto

### Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2008	MANDATO	747	108.412,80	0,00	06071230012 GFI ITALIA SPA	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	747	183.624,00	0,00	02319000713 PROJECT++ SRL	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	747	28.000,00	0,00	00715500708 HALLEY SUD-EST	Impresa	Nuovo
2007	MANDATO	7836	33.816,00	0,00	02164950731 COMPUTER LINE SNC	Impresa	Nuovo
2007	MANDATO	7746	20.400,00	0,00	04555490723 PLANETEK ITALIA	Impresa	Nuovo
2006	MANDATO	8606	19.094,40	0,00	08381910150 NEXTIRA ONE SRL	Impresa	Nuovo
<b>Totale</b>			<b>393.347,20</b>	<b>0,00</b>			

### Voce di Spesa

i 1 Spese pubblicita

### Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2007	MANDATO	1085	3.180,00	0,00	05833480725 MEDIAGRAPHIC S.R.L.	Impresa	Nuovo
<b>Totale</b>			<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>			

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 2

### Elenco Soggetti Destinatari

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato		Operazione
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata	
02164950731	COMPUTER LINE SNC	Impresa	No	33.816,00	0,00	33.816,00	0,00	Nuovo
06071230012	GFI ITALIA SPA	Impresa	No	108.412,80	0,00	108.412,80	0,00	Nuovo
00715500708	HALLEY SUD-EST	Impresa	No	28.800,00	0,00	28.000,00	0,00	Nuovo
05833480725	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	Impresa	No	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	Nuovo
08381910150	NEXTIRAONE SRL	Impresa	No	19.094,40	0,00	19.094,40	0,00	Nuovo
02325880710	PATTO DI FOGGIA S.CON.S.P.A.	Ente	No	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
04555490723	PLANETEK ITALIA	Impresa	No	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	Nuovo
02319000713	PROJECT++ SRL	Impresa	No	183.624,00	0,00	183.624,00	0,00	Nuovo
<b>Totali</b>				<b>447.327,20</b>	<b>0,00</b>	<b>396.527,20</b>	<b>0,00</b>	

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	2
-----------------	------------	--------------------	---

**Variazioni di Progetto**

Tipo Variazione	Proroga	Data Fine Progetto	31/12/2008	Operazione	Nuovo
-----------------	---------	--------------------	------------	------------	-------

**Estremi Provvedimento**

Estremi	nota
---------	------

Data	15/01/2008
------	------------

Oggetto	richiesta proroga
---------	-------------------

Data di Chiusura	15/01/2008	Variata in	31/12/2008
------------------	------------	------------	------------

Importo Progetto	2.500.000,00	Variato in	0,00
------------------	--------------	------------	------

**Quadro Economico**

Voce di Spesa		Importo Impegno	Variato in	Operazione
301	Servizi in Appalto	1.801.666,67	1.923.666,67	Nuovo
303	Personale dipendente	47.000,00	47.000,00	Nuovo
305	Materiali di consumo	12.000,00	12.000,00	Nuovo
308	Spese Generali	222.200,00	100.200,00	Nuovo
309	Altre spese - Imprevisti	7.560,00	7.560,00	Nuovo
310	Spese pubblicita	6.000,00	6.000,00	Nuovo
313	I.V.A. ed altri eventuali imposte	403.573,33	403.573,33	Nuovo
<b>Totali</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	

**Previsioni di Spesa**

Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2003	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variato in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	2
-----------------	------------	--------------------	---

**Variazioni di Progetto**

<b>2004</b>	<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Variato in</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2005</b>	<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00	250.000,00	<b>250.000,00</b>
	<b>Variato in</b>	0,00	0,00	0,00	250.000,00	<b>250.000,00</b>
<b>2006</b>	<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Variato in</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2007</b>	<b>Importo</b>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	<b>1.250.000,00</b>
	<b>Variato in</b>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	<b>1.250.000,00</b>
<b>2008</b>	<b>Importo</b>	0,00	0,00	320.836,00	679.164,00	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Variato in</b>	0,00	0,00	320.836,00	679.164,00	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Totale</b>				<b>Importo</b>	<b>2.500.000,00</b>
					<b>Variato in</b>	<b>2.500.000,00</b>

**Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

**Sistema MIR**

**Fine della stampa**

**Copia per il Responsabile di Misura**