

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Sistema MIR

Stampa	Copia per il Responsabile di Misura
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0200410000 3.PDF
Data stampa	24/10/2008 12:41

Identificativo Rendicontazione: 602C02004100003

Codice Progetto	602C020041	Rendicontazione n.	3
-----------------	------------	--------------------	---

Dati Identificativi Progetto

Descrizione	PORTALE TERRITORIALE INTERCOMUNALE - COMUNE DI FASANO		
Fondo	FESR		
Misura	6.2		
Beneficiario Finale	COMUNE DI FASANO		
Data ammissibilità	25/10/2002	Data aggiudicazione	21/10/2003
Data avvio validità	01/02/2004	Data validità	31/12/2008
Importo Previsto	686.720,00		
Importo Previsto Richiesto	686.720,00		
Ammesso a Finanziamento	686.720,00		
Importo Effettivo Intervento R.P.	686.720,00	--- Quota Privata	48.500,00
Importo Effettivo Intervento B.F.	686.720,00	--- Quota Privata	48.482,43
Totale Pagato	215.817,10	--- Quota Privata	0,00

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)

Nominativo	VIRGILIO FERNANDO
Telefono	080 4394111
Fax	080 4394199
E-mail	PORTALETERRITORIALEINTERCOMUNALE@COMUNE.FASANO.BR.IT

Dati Rendicontazione

Data invio	08/10/2008	Data ricezione	10/10/2008	Data fine verifica	24/10/2008
Stato	PARZIALE				
Risultato	<p>Il quadro economico è difforme da quello di progetto non prevedendo i 414.910 euro per il personale non dipendente (consulenze). Non sono previste inoltre spese di Iva, imposte e tasse e costi di personale dipendente. Il personale non può essere imputato nei beni durevoli.</p> <p>Il quadro di previsione di spesa non prevede al momento spese per il 2008. Va riformulato.</p> <p>Manca il quadro riepilogativo di Gare che pure sono state espletate.</p> <p>L'Iva di Netservice srl è stata imputata nei servizi in appalto invece che nell'apposita voce di costo IVA (che tra l'altro è zero). Pertanto, non sono state ammesse (seppure ammissibili) le spese per il personale e e gli oneri INPS.</p> <p>Riformulare subito le variazioni indicate nella scheda progetto del MIRw eb prima delle prossime rendicontazioni economiche.</p>				

Codice Progetto	602C020041	Rendicontazione n.	3
-----------------	------------	--------------------	---

Dati Finanziari**Quadro Economico di Progetto**

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato	Operazione
a 1	Servizi in Appalto	503.705,92	503.705,92	215.068,02	
b 1	Forniture di Beni durevoli	182.265,00	182.265,00	0,00	
c 1	Personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
c 2	Personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	
d 1	Materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	
e 1	Missioni e Viaggi	0,00	0,00	0,00	
f 1	Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00	
g 1	Spese Generali	0,00	0,00	0,00	
h 1	Altre spese - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	
i 1	Spese pubblicita	749,08	749,08	749,08	
l 1	Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	
m 1	Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00	
n 1	I.V.A. ed altri eventuali imposte	0,00	0,00	0,00	
Totale		686.720,00	686.720,00	215.817,10	

Spese Generali				Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	
Totale Voci	0,00	0,00	0,00	
Percentuale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

Codice Progetto 602C020041 Rendicontazione n. 3

Stato di Avanzamento Procedurale

Iter proc.le di misura Acquisizione beni e servizi

Num. Seq.	Indicatore procedurale	Data prevista	Data prevista aggiornata	Data effettiva	Motivazione	Operazione
10	Studio di fattibilita	15/01/2003	15/01/2003	15/01/2003		
a 20	Progetto preliminare	15/01/2003	15/01/2003	15/01/2003		
a 30	Progetto definitivo	15/01/2003	15/01/2003	15/01/2003		
a 40	Progetto esecutivo	28/02/2004	28/02/2004	28/02/2004		
b 50	Pubblicita gare di appalto	01/08/2006	01/08/2006	01/08/2006		
b 55	Trattativa privata	16/02/2004	16/02/2004	16/02/2004		
60	Presentazione offerte di appalto	21/09/2006	21/09/2006	21/09/2006		
c 70	Aggiudicazione appalto/Concessione	07/05/2007	07/05/2007	20/09/2007	Altro	
d 80	Stipula contratto	14/05/2007	14/05/2007	09/01/2008	Difficolta tecn-burocr. imprese	
e 90	Avvio lavori	25/02/2004	25/02/2004	25/02/2004		
100	I SAL/Liquidazione	19/07/2004	11/03/2008	11/03/2008		
110	II SAL/Liquidazione	30/06/2007	04/06/2008	04/06/2008		
120	III SAL/Liquidazione	10/08/2007	14/08/2008	14/08/2008		
f 130	Conclusione lavori progetto	30/09/2007	31/12/2008			
g 140	Collaudo	15/10/2007	20/10/2008			
g 145	Certificato di regolare esecuzione	31/10/2007	31/10/2008			
h 150	Entrata in funzione	01/12/2007	01/11/2008			

Codice Progetto 602C020041 Rendicontazione n. 3

Previsioni di Spesa

PREVISIONE DI SPESA ANNUALE							
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno	Operazione
2004	Avvio	0,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	
2005	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	Avvio	14.970,00	0,00	10.729,08	62.369,99	88.069,07	Nuovo
	Previsto Effettivo	14.970,00	0,00	10.729,08	62.369,99	88.069,07	
2007	Avvio	0,00	173.700,93	200.000,00	200.000,00	573.700,93	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	173.700,93	200.000,00	200.000,00	573.700,93	
2008	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	Avvio	14.970,00	173.700,93	235.679,08	262.369,99	686.720,00	
	Previsto Effettivo	14.970,00	173.700,93	235.679,08	262.369,99	686.720,00	
	TotalePagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Progetto	602C020041	Rendicontazione n.	3
-----------------	------------	--------------------	---

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
25/08/2008	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	1925	POR PUGLIA 2000-2006 Misura 6.2 azione c) "PORTALE TERRITORIALE INTERCOMUNALE" Liquidazione acconto fornitura software	36.940,86	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
01897940746	NETSERVICE S.R.L.	Impresa	36.940,86	36.940,86	0,00	Nuovo
Totali			36.940,86	36.940,86	0,00	

24/09/2008	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	2085	POR PUGLIA 2000-2006 Misura 6.2 azione c) "PORTALE TERRITORIALE INTERCOMUNALE" Fornitura e realizzazione cablaggio Comune di San Michele Salentino - liquidaz. di spesa	29.760,00	0,00	Nuovo
------------	-----	-------------------	------	---	-----------	------	-------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
01683610743	GAMADI S.R.L.	Impresa	29.760,00	29.760,00	0,00	Nuovo
Totali			29.760,00	29.760,00	0,00	

Codice Progetto	602C020041	Rendicontazione n.	3
-----------------	------------	--------------------	---

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
24/09/2008	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	2086	POR PUGLIA 2000-2006 Misura 6.2 azione c) "PORTALE TERRITORIALE INTERCOMUNALE" Fornitura e realizzazione cablaggio Comune di San Pietro Vernotico - Liquidazione di spesa	29.980,80	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
RGSPPL66E14I119V	INFOSYSTEM DI RAGUSA PIERPAOLO	Impresa	29.980,80	29.980,80	0,00	Nuovo
Totali			29.980,80	29.980,80	0,00	

Codice Progetto 602C020041 Rendicontazione n. 3

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2008	MANDATO	1062	20/03/2008	Fatt. 1/2008 anticipo realizzazione Portale Intercomunale Territoriale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		5.718,90	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	1063	20/03/2008	Fatt. 1/2008 anticipo realizzazione Portale Intercomunale Territoriale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		5.718,89	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	1065	20/03/2008	Fatt. 1/2008 anticipo realizzazione Portale Intercomunale Territoriale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		5.718,89	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	1066	20/03/2008	Fatt. 1/2008 anticipo realizzazione Portale Intercomunale Territoriale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		5.718,89	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	1067	20/03/2008	Fatt. 1/2008 anticipo realizzazione Portale Intercomunale Territoriale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		5.718,89	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	1068	20/03/2008	Fatt. 1/2008 anticipo realizzazione Portale Intercomunale Territoriale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		5.718,89	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	2338	30/06/2008	Acconto Fatture n. 2 e 3 del 2008 per la realizzazione del portale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		5.280,97	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	2339	30/06/2008	Acconto Fatture n. 2 e 3 del 2008 per la realizzazione del portale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		5.280,98	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	2340	30/06/2008	Acconto Fatture n. 2 e 3 del 2008 per la realizzazione del portale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		5.280,98	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	2341	30/06/2008	Acconto Fatture n. 2 e 3 del 2008 per la realizzazione del portale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		5.280,98	0,00	Nuovo

Codice Progetto 602C020041 Rendicontazione n. 3

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2008	MANDATO	2342	30/06/2008	Acconto Fatture n. 2 e 3 del 2008 per la realizzazione del portale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		5.280,98	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	2343	30/06/2008	Saldo Fatture n. 2 e 3 del 2008 per la realizzazione del portale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		5.280,97	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	3038	28/08/2008	Acconto fattura n.4 e n.5 realizzazione portale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		9.784,43	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	3039	28/08/2008	Acconto fattura n.4 e n.5 realizzazione portale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		9.784,43	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	3040	28/08/2008	Acconto fattura n.4 e n.5 realizzazione portale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		9.784,42	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	3041	28/08/2008	Acconto fattura n.4 e n.5 realizzazione portale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		2.529,19	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	3042	28/08/2008	Acconto fattura n.4 e n.5 realizzazione portale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		2.529,19	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	3043	28/08/2008	Saldo fattura n.4 e n.5 realizzazione portale	01897940746 NETSERVICE S.R.L.		2.529,20	0,00	Nuovo
Totali							102.940,07	0,00	

Codice Progetto 602C020041 Rendicontazione n. 3

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Rigettati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Motivo Rigetto	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2006	MANDATO	4272	03/11/2006	Irpef ritenuta al dott. Scalera Michele	0000000005 AGENZIA ENTRATE	Manca documentazione di liquidazione e copia del mandato	1.349,54	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	1685	02/05/2007	Compenso componente commissione gara realizzazione portale	CNTGPP70R31D508P CANTANNA GIUSEPPE	Spesa per personale non prevista nel quadro economico ed inserita erroneamente in forniture beni durevoli	290,33	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	1686	02/05/2007	Compenso componente commissione gara realizzazione portale	CNTGPP70R31D508P CANTANNA GIUSEPPE	Spesa per personale non prevista nel quadro economico ed inserita erroneamente in forniture beni durevoli	290,33	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	1687	02/05/2007	Compenso componente commissione gara realizzazione portale	CNTGPP70R31D508P CANTANNA GIUSEPPE	Spesa per personale non prevista nel quadro economico ed inserita erroneamente in forniture beni durevoli	290,34	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	1701	04/05/2007	Inps ritenuta al dott. Scalera Michele	80078750587 I.N.P.S.	Spesa da inserire in Imposte e Tasse non previste nel quadro economico	196,89	0,00	Nuovo

Codice Progetto 602C020041 Rendicontazione n. 3

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Rigettati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Motivo Rigetto	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2007	MANDATO	1702	04/05/2007	Inps ritenuta al dott. Scalera Michele	80078750587 I.N.P.S.	Spesa da inserire in Imposte e Tasse non previste nel quadro economico	98,49	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	1850	17/05/2007	Compenso componente commissione gara realizzazione portale	NDRNCL71L23D508W ANDRIANI NICOLA	Spesa per personale non prevista nel quadro economico ed inserita erroneamente in forniture beni durevoli	507,60	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	1851	17/05/2007	Compenso componente commissione gara realizzazione portale	NDRNCL71L23D508W ANDRIANI NICOLA	Spesa per personale non prevista nel quadro economico ed inserita erroneamente in forniture beni durevoli	144,19	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	1851	17/05/2007	Compenso componente commissione gara realizzazione portale	MNTDNT64C05D508D MONTANARO DONATO	Spesa per personale non prevista nel quadro economico ed inserita erroneamente in forniture beni durevoli	363,41	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	1852	17/05/2007	Compenso componente commissione gara realizzazione portale	MNTDNT64C05D508D MONTANARO DONATO	Spesa per personale non prevista nel quadro economico ed inserita erroneamente in forniture beni durevoli	507,59	0,00	Nuovo

Codice Progetto 602C020041 Rendicontazione n. 3

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Rigettati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Motivo Rigetto	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione	
							Totali	4.038,71	0,00	

Codice Progetto 602C020041 Rendicontazione n. 3

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

Voce di Spesa

a 1 Servizi in Appalto

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2008	MANDATO	3043	2.529,20	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	3042	2.529,19	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	3041	2.529,19	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	3040	9.784,42	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	3039	9.784,43	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	3038	9.784,43	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	2343	5.280,97	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	2342	5.280,98	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	2341	5.280,98	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	2340	5.280,98	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	2339	5.280,98	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	2338	5.280,97	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1068	5.718,89	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1067	5.718,89	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1066	5.718,89	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1065	5.718,89	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1063	5.718,89	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1062	5.718,90	0,00	01897940746 NETSERVICE S.R.L.	Impresa	Nuovo
Totali			102.940,07	0,00			

Codice Progetto 602C020041 **Rendicontazione n.** 3

Elenco Soggetti Destinatari

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato		Operazione
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata	
01683610743	GAMADI S.R.L.	Impresa	No	29.760,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
RGSPPL66E141119V	INFOSYSTEM DI RAGUSA PIERPAOLO	Impresa	No	29.980,80	0,00	0,00	0,00	Nuovo
01897940746	NETSERVICE S.R.L.	Impresa	No	102.940,07	0,00	102.940,07	0,00	Aggiornato
Totali				162.680,87	0,00	102.940,07	0,00	

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Copia per il Responsabile di Misura