



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/3962

Bari, li 05/06/2008

Spett.le
Comune di Casarano (Le)
P.zza San Domenico, 1
73042 – Casarano (Le)
c.a. Responsabile Procedimento
dr. Caterina Mastrogiovanni

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) – Progetto “Salento Government (SAL.GO.)”. Capofila: Comune di Casarano (Le). **Concessione di ulteriore proroga.**

In riferimento alla nota prot. 13050 del 15/05/2008 in atti al prot. 38/A/3510 del 19/05/2008, relativa alla richiesta motivata di concessione di una ulteriore proroga per l'ultimazione del progetto in oggetto, preso atto delle motivazioni addotte, relative ai ritardi nelle forniture previste per l'operazione 2.4, con la presente viene concessa una ulteriore proroga di 3,5 mesi per l'ultimazione del progetto, sino e non oltre il 30/09/2008.

Si precisa, infine, che l'imminente chiusura del POR Puglia 2000-2006 non consentirà la concessione di ulteriori proroghe e, pertanto, nel caso in cui l'Amministrazione del Comune Casarano (Le), beneficiario dei contributi, non concluda il progetto entro tale data, lo scrivente Settore dovrà procedere alla revoca dei finanziamenti concessi in via provvisoria.

Il Dirigente di Settore
Davide F. Pellegrino

Il Responsabile di Misura
Francesco De Grandi