



## REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione  
Servizio Artigianato, P.M.I. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/7395

Bari, li 15/10/2008

Spett.le  
Comune di Martina Franca  
c.a. Responsabile Procedimento  
Dott. Pasquale Longobardi  
P.zza Roma, 32  
74015 - Martina Franca (TA)

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) – Progetto *ITRIA2NET*. Beneficiario Comune di Martina Franca. **Concessione di ulteriore proroga al 10/11/2008.**

In riferimento alla Vs. nota prot. 19880 del 25/09/2008 relativa alla richiesta motivata di concessione di una ulteriore proroga per l'ultimazione del progetto in oggetto, preso atto delle motivazioni addotte, con la presente viene concessa una ulteriore proroga per la conclusione delle attività di progetto al **10/11/2008**.

Tale data costituisce, pertanto, la data dell'ultimo titolo di spesa imputabile al progetto, mentre tutti i pagamenti, e la relativa rendicontazione finale di spesa, potranno essere effettuati entro il 31/12/2008.

La rideterminazione del quadro economico di progetto prevede inoltre una riduzione del costo pubblico complessivo da €. 1.461.562,00, per il quale è stata impegnato come quota di cofinanziamento regionale la somma di €.1.169.249,60, a €.1.397.267,42 cui corrisponde un contributo spettante di €.1.117.813,94. L'economia di spesa derivante è pari a €.64.294,58 e pertanto il contributo corrispondente ad €.51.435,66, verrà disimpegnato con successivo atto dirigenziale.

La rimodulazione dei costi proposta nella terza rendicontazione di spesa viene pertanto approvata.

**Il Dirigente del Servizio**

Davide F. Pellegrino

**Il Responsabile di Misura**

Francesco De Grandi