



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, P.M.I. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/7393

Bari, lì 15/10/2008

Spett.le
Responsabile Procedimento
Seg. Gen. dr. Maria Mancini
Comune di Noicattaro
Via Nenni, 11
70016 – NOICATTARO (BA)

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - Bando "Iniziative a sostegno del Sistema delle Autonomie Locali" - Progetto *Sud Est Barese on line*. Beneficiario Comune di Noicattaro. **Approvazione rimodulazione quadro economico del progetto e concessione di ulteriore proroga al 10/11/2008.**

In riferimento alla Vs. nota prot. 17987 del 16/09/2008, in atti al prot 38/A/6530 del 18/09/2008, relativa alla richiesta motivata di concessione di una ulteriore proroga per l'ultimazione del progetto in oggetto, preso atto delle motivazioni addotte, con la presente viene concessa una ulteriore proroga per la conclusione delle attività di progetto al **10/11/2008**.

Tale data costituisce, pertanto, la data dell'ultimo titolo di spesa imputabile al progetto, mentre tutti i pagamenti, e la relativa rendicontazione finale di spesa, potranno essere effettuati entro il 31/12/2008.

La rideterminazione del quadro economico di progetto prevede inoltre una riduzione del costo pubblico complessivo da €. 2.356.781,00, per il quale è stata impegnato come quota di cofinanziamento regionale la somma di €. 1.885.424,80, a €. 2.276.816,79 cui corrisponde un contributo spettante di €. 1.821.453,43. L'economia di spesa derivante è pari a €. 79.964,21 e pertanto il contributo corrispondente ad €. 63.971,37, verrà disimpegnato con successivo atto dirigenziale.

La rimodulazione dei costi proposta nella sesta rendicontazione di spesa viene pertanto approvata.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

Il Responsabile di Misura
Francesco De Grandi