



REGIONE PUGLIA  
Assessorato Sviluppo Economico  
e Innovazione Tecnologica  
*Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione*

Prot.n. 38/A/4903

Bari, lì 07/07/2008

Spett.le  
Comune di Carlantino  
Corso Europa 260  
71030 – CARLANTINO (Fg)  
c.a. Responsabile Procedimento  
dott. Giuseppe Longo

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - Bando Bando "Iniziativa a sostegno del Sistema delle Autonomie Locali". Progetto "DAUNIA VALLEY". Capofila Comune di Carlantino. **Concessione di proroga e rimodulazione progettuale.**

In riferimento alle note prot. 310 del 17/01/08 e prot. 2787 del 02/07/08, in atti rispettivamente ai prott. 38/A/1322 del 19/02/08 e 38/A/4799 del 03/07/08, relative alla richiesta di concessione di una proroga per l'ultimazione del progetto in oggetto, preso atto delle motivazioni addotte, relative alla complessità delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e alla numerosità dei Comuni aderenti al progetto, si informa che viene concessa una proroga per l'ultimazione del progetto stesso sino al 31/10/2008.

Si precisa a questo proposito che l'imminente chiusura del POR Puglia 2000-2006 non consentirà la concessione di ulteriori proroghe e, pertanto, nel caso in cui l'Amministrazione del Comune di Carlantino (Fg), beneficiario dei contributi, non concluda il progetto entro tale data, lo scrivente Settore dovrà procedere alla revoca del finanziamento concesso in via provvisoria.

In ultimo, si comunica l'approvazione della rimodulazione progettuale da Voi trasmessa con nota al prot. 38/A/2277 del 21/03/2008.

**Il Dirigente di Settore**  
Davide F. Pellegrino

**Il Responsabile di Misura**  
Francesco De Grandi