



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

Prot. n. 38/A/3323

Bari, lì 13/05/2008

Spett.le Comune di Maglie
P.zza A. Moro
73024 – Maglie (Le)

Oggetto P.O.R. Puglia 2000-2006 –Misura 6.2 Azione C) – Bando “Iniziative a sostegno del Sistema delle Autonomie Locali”. Comune di Maglie (Le). Progetto “MOS@IC”.
Rimodulazione progettuale e concessione di ulteriore proroga.

Si riscontra la Vs. prot. n. 8254 del 12/03/2008 in atti al prot. 38/A/3028 del 24/04/2008 relativa alla richiesta di autorizzazione alla rimodulazione progettuale e alla concessione di una ulteriore proroga per l'ultimazione del progetto in oggetto, oltre quella già concessa al 20/06/2008 con nostra nota prot. 38/6669 del 24/10/2007.

La revisione del piano dei costi di progetto comporta una riduzione complessiva dei costi di €.160.000,00 per le voci “costi interni”, costi di esercizio” e “costi hardware”, portando così il costo totale del progetto approvato da €.1.977.840,00 ad €.1.817.840,00. Di conseguenza lo scrivente Settore procederà al disimpegno della residua somma di €.160.000,00=.

Preso atto delle motivazioni dei ritardi nello stato d'avanzamento del progetto, legati alla complessità realizzativa dovuta alla elevata dimensione territoriale dell'intervento, con la presente Vi comunichiamo che viene approvata la rimodulazione progettuale da Voi proposta e viene concessa una ulteriore proroga sulla data di ultimazione del progetto sino al 20/09/2008.

Il Dirigente di Settore
Davide F. Pellegrino

Il Responsabile di Misura
Francesco De Grandi