



REGIONE PUGLIA  
Assessorato Sviluppo Economico  
e Innovazione Tecnologica  
Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/2370

Bari, li 01/04/2008

Spett.le Comune di Brindisi  
Piazza Matteotti 1  
72100 - BRINDISI  
c.a. Responsabile Procedimento  
Dott. Angelo Roma

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione c) - Bando "Iniziativa a sostegno del Sistema delle Autonomie Locali" - Progetto "La rete unitaria del sistema della P.A. della provincia di Brindisi (RETE UNITARIA)". Beneficiario Comune di Brindisi. Rimodulazione progettuale.

Si riscontra la Vs. nota di trasmissione della Determinazione n. 105 del 08/02/2008 del Responsabile del Procedimento relativa all'approvazione della rimodulazione del piano finanziario del progetto in oggetto.

Si prende atto della fuoriuscita dal partenariato della società BSH – Brun Service Holding S.p.A. per scioglimento anticipato, che comporta una riduzione della quota di cofinanziamento per € 90.000,00= di copertura finanziaria dell'intero progetto.

A questo proposito il Responsabile del Procedimento riconferma il raggiungimento degli obiettivi progettuali anche in assenza di tale lieve entità di cofinanziamento rispetto all'importo complessivo del progetto, indicando che verranno ridotte in pari misura le spese previste per le seguenti operazioni:

- Linea di intervento n.1 – Operazione 1 – Attività A1 e A6 - Euro 20.000,00;
- Linea di intervento n.1 – Operazione 2 – Attività A1, A2, A3 e A4 – Euro 23.000,00;
- Linea di intervento n.2 – Operazione 4 – Attività A1 e A2 – Euro 20.000,00;
- Linea di intervento n.2 – Operazione 8 – Attività A1 e A2 – Euro 17.000,00.

Tutto ciò premesso, si approva la rideterminazione del quadro economico di progetto e si invita codesta Amministrazione a procedere con la massima celerità nello sviluppo delle attività previste, che dovranno concludersi entro il 13/06/2008 giusta proroga concessa dallo scrivente Settore con nota prot. n. 38/A/5429 del 05/09/2007.

**Il Dirigente di Settore**  
Davide F. Pellegrino

**Il Responsabile di Misura**  
Francesco De Grandi