

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Sistema MIR

Stampa	Copia per il Responsabile di Misura
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0400030000 3.PDF
Data stampa	15/07/2009 17:04

Identificativo Rendicontazione: 602C04000300003

Codice Progetto	602C040003	Rendicontazione n.	3
------------------------	------------	---------------------------	---

Dati Identificativi Progetto

Descrizione	PIS 13 HABITAT RUPESTRE - COMUNE DI LATERZA		
Fondo	FESR		
Misura	6.2		
Beneficiario Finale	COMUNE DI LATERZA		
Data ammissibilità	30/11/2004	Data aggiudicazione	10/01/2008
Data avvio validità	30/11/2004	Data validità	30/06/2009
Importo Previsto	5.330.000,00		
Importo Previsto Richiesto	5.330.000,00		
Ammesso a Finanziamento	5.330.000,00		
Importo Effettivo Intervento R.P.	5.330.000,00	--- Quota Privata	0,00
Importo Effettivo Intervento B.F.	5.240.195,99	--- Quota Privata	0,00
Totale Pagato	5.218.006,30	--- Quota Privata	0,00

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)

Nominativo	FRIGIOLA ALESSANDRO
Telefono	099 8297919
Fax	099 8297919
E-mail	FRIGIOLA@COMUNE.LATERZA.TA.IT

Dati Rendicontazione

Data Invio	29/06/2009	Data ricezione	30/06/2009	Data fine verifica	15/07/2009
Stato	ACCETTATO				
Risultato	ok				

Codice Progetto	602C040003	Rendicontazione n.	3
------------------------	------------	---------------------------	---

Dati Finanziari**Quadro Economico di Progetto**

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato	Operazione
a 1	Servizi in Appalto	3.741.666,67	3.666.830,00	3.648.338,60	
b 1	Forniture di Beni durevoli	0,00	0,00	0,00	
c 1	Personale dipendente	781.458,61	781.458,61	781.458,61	
c 2	Personale non dipendente	16.667,00	16.667,00	16.666,67	
d 1	Materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	
e 1	Missioni e Viaggi	0,00	0,00	0,00	
f 1	Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00	
g 1	Spese Generali	9.224,86	9.224,86	9.224,86	
h 1	Altre spese - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	
i 1	Spese pubblicita	0,00	0,00	0,00	
l 1	Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	
m 1	Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00	
n 1	I.V.A. ed altri eventuali imposte	780.982,86	766.015,52	762.317,56	
Totale		5.330.000,00	5.240.195,99	5.218.006,30	

Spese Generali

	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
Totale Voci	0,00	0,00	0,00	
Percentuale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

Codice Progetto 602C040003 Rendicontazione n. 3

Stato di Avanzamento Procedurale

Iter proc.le di misura Erogazione servizi e finanz.

Num. Seq.	Indicatore procedurale	Data prevista	Data prevista aggiornata	Data effettiva	Motivazione	Operazione
10	Studio di fattibilita					
20	Progetto preliminare					
30	Progetto definitivo	13/07/2007	13/07/2007	13/07/2007		
a 40	Progetto esecutivo	21/03/2008	21/03/2008	21/03/2008		
b 60	Concessione	08/01/2008	08/01/2008	08/01/2008		
c 80	Avvio lavori	08/02/2008	08/02/2008	08/02/2008		
90	I SAL/Liquidazione					
100	II SAL/Liquidazione					
110	III SAL/Liquidazione					
d 120	Conclusione lavori progetto	29/08/2008	10/11/2008			
e 130	Collaudo-Accertamento finale di regolare esecuzione	29/08/2008	10/11/2008			
f 140	Entrata in funzione	30/08/2008	11/11/2008			

Codice Progetto 602C040003 Rendicontazione n. 3

Previsioni di Spesa

PREVISIONE DI SPESA ANNUALE							
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno	Operazione
2004	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005	Avvio	0,00	0,00	0,00	127.996,05	127.996,05	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	127.996,05	127.996,05	
2006	Avvio	0,00	0,00	0,00	158.258,58	158.258,58	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	158.258,58	158.258,58	
2007	Avvio	0,00	0,00	0,00	163.858,44	163.858,44	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	163.858,44	163.858,44	
2008	Avvio	0,00	0,00	0,00	4.790.082,92	4.790.082,92	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	4.790.082,92	4.790.082,92	
2009	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	Avvio	0,00	0,00	0,00	5.240.195,99	5.240.195,99	
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	5.240.195,99	5.240.195,99	
	TotalePagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Progetto	602C040003	Rendicontazione n.	3
-----------------	------------	--------------------	---

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione	
30/04/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	199	POR PUGLIA 2000-2006 PIS HA n. 13 - Mis. 6.2 Linea C) - Sist. di promoz. a sost. dei proc. di innov. nel campo dei beni culturali e dello svil. turist." Liquid. a favore della Ditta "BT Italia S.p.A." Determina n. 304 del 03/08/2007	228.723,60	0,00	Nuovo	
Soggetti Liquidazione								
	Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale		Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
	04952121004	ALBACOM SPA		Impresa	228.723,60	228.723,60	0,00	Nuovo
				Totale	228.723,60	228.723,60	0,00	
30/04/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	200	POR PUGLIA 2000-2006 PIS HR n. 13 Mis. 6.2 Linea C) Sist. di promoz. a sost. dei processi di innovaz. nel campo dei beni cultur. e dello svil. turist." Liquidazione a saldo a favore della Ditta"BT Italia S.p.A." - Det. n. 304 del 23/03/2009	476.161,20	0,00	Nuovo	
Soggetti Liquidazione								
	Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale		Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
	04952121004	ALBACOM SPA		Impresa	476.161,20	476.161,20	0,00	Nuovo
				Totale	476.161,20	476.161,20	0,00	

Codice Progetto	602C040003	Rendicontazione n.	3
-----------------	------------	--------------------	---

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
27/03/2008	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	209	PIS HR 13 Mis. 6.2 "Sist. di Promoz. a sost. dei processi di innovaz. nel campo dei beni culturali e dello sviluppo turistico" Liquidaz. a favore della Ditta "Impianti & Costruzioni SRL" di Gravina di Puglia - Determina n. 304 del 25/07/08	88.003,90	0,00	Aggiornato

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
04257280729	IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.	Impresa	88.003,90	88.003,90	0,00	Nuovo
Totali			88.003,90	88.003,90	0,00	

Codice Progetto 602C040003 Rendicontazione n. 3

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2009	MANDATO	1030	05/05/2009	Acconto Fattura n. F0035A	01670400694 CYBORG SRL		114.616,80	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1031	05/05/2009	Acconto fattura n. F0035A	01670400694 CYBORG SRL		8.130,84	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1032	05/05/2009	Saldo Fattura n. F0035A del 24/03/2009	01670400694 CYBORG SRL		3.329,40	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1034	05/05/2009	Saldo fattura n. 09/01 del 20/04/2009	02575350737 PITAGORA SERVIZI INFORMATICI NUOVE TECNOLOGIE SRL		20.000,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1505	26/06/2009	Acconto Fattura n. H37356 DEL 23/03/2009	04952121004 ALBACOM SPA		150.000,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1506	26/06/2009	Saldo Fattura n. H37356 DEL 23/03/2009	04952121004 ALBACOM SPA		192.536,12	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1507	26/06/2009	Acconto Fattura n. H37356 del 23/03/2009	04952121004 ALBACOM SPA		133.625,08	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1508	26/06/2009	Saldo fattura n. H37356 del 23/03/2009 e Acconto Fattura n. H31287 del 11/12/2008	04952121004 ALBACOM SPA		228.123,60	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	1509	26/06/2009	Saldo Fattura n. 31287 del 11/12/2008	04952121004 ALBACOM SPA		600,00	0,00	Nuovo
Totali							850.961,84	0,00	

Codice Progetto 602C040003 Rendicontazione n. 3

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

Voce di Spesa

a 1 Servizi in Appalto

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	1509	500,00	0,00	04952121004 ALBACOM SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1508	190.103,00	0,00	04952121004 ALBACOM SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1507	111.354,23	0,00	04952121004 ALBACOM SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1506	160.446,77	0,00	04952121004 ALBACOM SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1505	125.000,00	0,00	04952121004 ALBACOM SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1032	2.774,50	0,00	01670400694 CYBORG SRL	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1031	6.775,70	0,00	01670400694 CYBORG SRL	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1030	95.514,00	0,00	01670400694 CYBORG SRL	Impresa	Nuovo
Totali			692.468,20	0,00			

Voce di Spesa

c 2 Personale non dipendente

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	1034	16.666,67	0,00	02575350737 PITAGORA SERVIZI INFORMATICI NUOVE TECNOLOGIE SRL	Impresa	Nuovo
Totali			16.666,67	0,00			

Voce di Spesa

n 1 I.V.A. ed altri eventuali imposte

Tipo Spesa

Codice Progetto 602C040003 Rendicontazione n. 3

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

Voce di Spesa

n 1 I.V.A. ed altri eventuali imposte

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	1509	100,00	0,00	04952121004 ALBACOM SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1508	38.020,60	0,00	04952121004 ALBACOM SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1507	22.270,85	0,00	04952121004 ALBACOM SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1506	32.089,35	0,00	04952121004 ALBACOM SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1505	25.000,00	0,00	04952121004 ALBACOM SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1034	3.333,33	0,00	02575350737 PITA GORA SERVIZI INFORMATICI NUOVE TECNOLOGIE SRL	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1032	554,90	0,00	01670400694 CYBORG SRL	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1031	1.355,14	0,00	01670400694 CYBORG SRL	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	1030	19.102,80	0,00	01670400694 CYBORG SRL	Impresa	Nuovo
Totali			141.826,97	0,00			

Codice Progetto 602C040003 Rendicontazione n. 3

Elenco Soggetti Destinatari

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato		Operazione
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata	
04952121004	ALBACOM SPA	Impresa	No	1.222.219,20	0,00	1.222.219,20	0,00	Aggiornato
			Totali	1.222.219,20	0,00	1.222.219,20	0,00	

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Copia per il Responsabile di Misura