

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Sistema MIR

| | |
|--------------------|--|
| Stampa | Copia per il Responsabile di Misura |
| Nome file | E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0400060000 3.PDF |
| Data stampa | 17/11/2008 15:03 |

Identificativo Rendicontazione: 602C04000600003

| | | | |
|-----------------|------------|--------------------|---|
| Codice Progetto | 602C040006 | Rendicontazione n. | 3 |
|-----------------|------------|--------------------|---|

Dati Identificativi Progetto

| | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| Descrizione | PIS 11 POLO LECCESE - ALTO TAVOLIERE | | |
| Fondo | FESR | | |
| Misura | 6.2 | | |
| Beneficiario Finale | COMUNE DI LECCE | | |
| Data ammissibilità | 30/11/2004 | Data aggiudicazione | 09/05/2007 |
| Data avvio validità | 01/01/2005 | Data validità | 31/12/2008 |
| Importo Previsto | 3.457.000,00 | | |
| Importo Previsto Richiesto | 3.457.000,00 | | |
| Ammesso a Finanziamento | 3.457.000,00 | | |
| Importo Effettivo Intervento R.P. | 3.457.000,00 | --- Quota Privata | 0,00 |
| Importo Effettivo Intervento B.F. | 3.457.000,00 | --- Quota Privata | 0,00 |
| Totale Pagato | 2.099.881,65 | --- Quota Privata | 0,00 |

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)

| | |
|-------------------|---|
| Nominativo | ESPOSITO ANTONIO |
| Telefono | 0832682294 |
| Fax | 0832241456 |
| E-mail | ANTONIO.CASTELLUZZO.CDC@COMUNE.LECCE.IT |

Dati Rendicontazione

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| Data Invio | 13/11/2008 | Data ricezione | 14/11/2008 | Data fine verifica | 17/11/2008 |
| Stato | ACCETTATO | | | | |
| Risultato | ok | | | | |

| | | | |
|-----------------|------------|--------------------|---|
| Codice Progetto | 602C040006 | Rendicontazione n. | 3 |
|-----------------|------------|--------------------|---|

Dati Finanziari**Quadro Economico di Progetto**

| Voce | Tipo Spesa | Importo Prima della Gara | Importo Dopo la Gara | Totale Pagato | Operazione |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| a 1 | Servizi in Appalto | 2.393.333,00 | 2.393.333,00 | 1.411.650,00 | |
| b 1 | Forniture di Beni durevoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c 1 | Personale dipendente | 53.400,00 | 53.400,00 | 50.030,85 | |
| c 2 | Personale non dipendente | 475.864,00 | 475.864,00 | 344.591,23 | |
| d 1 | Materiali di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| e 1 | Missioni e Viaggi | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.441,97 | |
| f 1 | Imposte e Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| g 1 | Spese Generali | 29.780,00 | 29.780,00 | 2.970,33 | |
| h 1 | Altre spese - Imprevisti | 5.000,00 | 5.000,00 | 520,62 | |
| i 1 | Spese pubblicita | 8.335,00 | 8.335,00 | 4.087,50 | |
| l 1 | Acquisizione aree | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| m 1 | Acquisizione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| n 1 | I.V.A. ed altri eventuali imposte | 486.288,00 | 486.288,00 | 283.589,11 | |
| Totale | | 3.457.000,00 | 3.457.000,00 | 2.099.881,61 | |

Spese Generali

| | Prima della Gara | Dopo la Gara | Pagamenti | Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| Totale Voci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Percentuale | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |

Codice Progetto 602C040006 Rendicontazione n. 3

Stato di Avanzamento Procedurale

Iter proc.le di misura Erogazione servizi e finanz

| Num. Seq. | Indicatore procedurale | Data prevista | Data prevista aggiornata | Data effettiva | Motivazione | Operazione |
|-----------|---|---------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|
| 10 | Studio di fattibilita | | | | | |
| 20 | Progetto preliminare | | | | | |
| 30 | Progetto definitivo | | | | | |
| a 40 | Progetto esecutivo | 18/01/2007 | 18/01/2007 | 18/01/2007 | | |
| b 60 | Concessione | 05/03/2007 | 05/03/2007 | 05/03/2007 | | |
| c 80 | Avvio lavori | 01/04/2007 | 01/04/2007 | 01/04/2007 | | |
| 90 | I SAL/Liquidazione | | | | | |
| 100 | II SAL/Liquidazione | | | | | |
| 110 | III SAL/Liquidazione | | | | | |
| d 120 | Conclusione lavori progetto | 10/11/2008 | 10/11/2008 | | | |
| e 130 | Collaudo-Accertamento finale di regolare esecuzione | 30/11/2008 | 30/11/2008 | | | |
| f 140 | Entrata in funzione | 01/12/2008 | 28/12/2008 | | | |

Codice Progetto 602C040006 Rendicontazione n. 3

Previsioni di Spesa

| PREVISIONE DI SPESA ANNUALE | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Anno | | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Totale Anno | Operazione |
| 2005 | Avvio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nuovo |
| | Previsto Effettivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2006 | Avvio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nuovo |
| | Previsto Effettivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2007 | Avvio | 0,00 | 16.269,17 | 16.269,17 | 16.269,16 | 48.807,50 | Nuovo |
| | Previsto Effettivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.166,35 | 42.166,35 | |
| 2008 | Avvio | 1.136.064,16 | 1.136.064,17 | 1.136.064,17 | 0,00 | 3.408.192,50 | Nuovo |
| | Previsto Effettivo | 100.000,00 | 100.000,00 | 181.495,74 | 3.033.337,91 | 3.414.833,65 | |
| TOTALE | Avvio | 1.136.064,16 | 1.152.333,34 | 1.152.333,34 | 16.269,16 | 3.457.000,00 | |
| | Previsto Effettivo | 100.000,00 | 100.000,00 | 181.495,74 | 3.075.504,26 | 3.457.000,00 | |
| | TotalePagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-----------------|------------|--------------------|---|
| Codice Progetto | 602C040006 | Rendicontazione n. | 3 |
|-----------------|------------|--------------------|---|

Liquidazioni

| Data Atto | Tipo Atto | Descrizione Atto | Numero Atto | Descrizione Liquidazione | Importo Liquidazione | Quota Privata | Operazione |
|------------|-----------|-------------------|-------------|--|----------------------|---------------|------------|
| 30/04/2008 | DIR | ATTO DIRIGENZIALE | 8 | APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI E FORNITURE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE E CONDUZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO LA TERRA DEL BAROCCO - RICCHEZZE E PROMESSE DI UNA PERLA DEL SUD D'ITALIA. A GIUDICAZIONE DEFINITIVA. | 2.823.300,00 | 0,00 | Nuovo |

Soggetti Liquidazione

| Codice Fiscale Partita IVA | Cognome e Nome Ragione Sociale | Tipo | Importo Liquidato | Quota Pubblica | Quota Privata | Operazione |
|----------------------------|---|--------|---------------------|---------------------|---------------|------------|
| 04662680158 | KPMG ADVISORY SPA - CAP SPA - EUROPROJECT CONSULTING SRL - IDEALNET SRL | Gruppo | 2.823.300,00 | 2.823.300,00 | 0,00 | Nuovo |
| Totali | | | 2.823.300,00 | 2.823.300,00 | 0,00 | |

Codice Progetto 602C040006 Rendicontazione n. 3

Flussi Finanziari Beneficiario Finale

Elenco Pagamenti Validati

| Anno | Tipo Pagamento | N.ro | Data Emiss. | Causale Pagamento | Soggetto Destinatario | Estremi Atto di Liquidazione | Importo Pagamento | Quota Privata | Operazione |
|---------------|----------------|------|-------------|--|---|------------------------------|---------------------|---------------|------------|
| 2008 | MANDATO | 8934 | 14/10/2008 | STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 RAGGIUNGIMENTO MILESTONES N.1 E N.2 | 04662680158 KPMG ADVISORY SPA - CAP SPA - EUROPROJECT CONSULTING SRL - IDEALNET SRL | | 1.693.980,00 | 0,00 | Nuovo |
| Totali | | | | | | | 1.693.980,00 | 0,00 | |

Codice Progetto 602C040006 Rendicontazione n. 3

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

Voce di Spesa

a 1 Servizi in Appalto

Tipo Spesa

| Anno | Tipo Pagamento | N.ro | Quota Pubblica | Quota Privata | Soggetto Destinatario | Tipo | Operazione |
|---------------|----------------|------|---------------------|---------------|---|--------|------------|
| 2008 | MANDATO | 8934 | 1.411.650,00 | 0,00 | 04662680158 KPMG ADVISORY SPA - CAP SPA - EUROPROJECT CONSULTING SRL - IDEALNET SRL | Gruppo | Nuovo |
| Totale | | | 1.411.650,00 | 0,00 | | | |

Voce di Spesa

n 1 I.V.A. ed altri eventuali imposte

Tipo Spesa

| Anno | Tipo Pagamento | N.ro | Quota Pubblica | Quota Privata | Soggetto Destinatario | Tipo | Operazione |
|---------------|----------------|------|-------------------|---------------|---|--------|------------|
| 2008 | MANDATO | 8934 | 282.330,00 | 0,00 | 04662680158 KPMG ADVISORY SPA - CAP SPA - EUROPROJECT CONSULTING SRL - IDEALNET SRL | Gruppo | Nuovo |
| Totale | | | 282.330,00 | 0,00 | | | |

Codice Progetto 602C040006 Rendicontazione n. 3

Elenco Soggetti Destinatari

| Codice Fiscale Partita IVA | Cognome e Nome Ragione Sociale | Tipo | Capo Gruppo | Importo Concesso/ Liquidato | | Importo Pagato | | Operazione |
|-------------------------------|---|--------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------|
| | | | | Quota Pubblica | Quota Privata | Quota Pubblica | Quota Privata | |
| 04662680158 | KPMG ADVISORY SPA - CAP SPA - EUROPROJECT CONSULTING SRL - IDEALNET SRL | Gruppo | No | 2.823.300,00 | 0,00 | 1.693.980,00 | 0,00 | Nuovo |
| | | | Totali | 2.823.300,00 | 0,00 | 1.693.980,00 | 0,00 | |

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Copia per il Responsabile di Misura