



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/2012

Bari, li11/03/2008

Spett.le
Ufficio Unico PIS n. 13- Habitat Rupestre
P.zza Plebiscito, 2
74014- Laterza (TA)

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) – PIS n.13 – Habitat Rupestre. Beneficiario Comune di Laterza (TA). Approvazione rimodulazione. Comune di Laterza (TA).

Con Vs. nota prot. 3562 del 06/03/2008 è stata avanzata richiesta di rimodulazione economica del progetto in oggetto che si rende necessaria a seguito dell'affidamento dei servizi.

A tal fine, verificato che:

- la documentazione presentata a sostegno della richiesta di variazione del Progetto definitivo approvato è ritenuta idonea;
- le variazioni per ciascuna voce di costo rientrano comunque entro i valori percentuali massimi assegnati in sede di approvazione del progetto;
- l'importo del contributo regionale rimane invariato, dato che la spesa complessiva indicata non è superiore a quella approvata in via provvisoria così come riportato nella seguente tabella riassuntiva, al netto delle economie di gara di €.89.804,01 che saranno disimpegnati dallo scrivente settore:

Voce di costo	Importo iniziale	Importo rimodulato
1.1.1 Costi interni	560000	810000
1.1.2 Costi per spese generali	216000	10000
1.1.3 Costi hardware	700000	700000
1.1.4 Costi Software	950000	950000
1.1.5 Costi Telematici	130000	130000
1.1.6 Costi di Consulenza	300000	166195,99
1.1.7 Costi per infrastrutture immateriali	260000	260000
1.1.8 Costi di diffusione, comunicazione e promozione	104000	104000
1.6.10 altro	2110000	2110000
TOTALE	5330000	5240195,99

Pertanto, si approva la rimodulazione dei costi di progetto secondo quanto indicato nella precedente tabella.

Il Dirigente di Settore
Davide F. Pellegrino

Il Responsabile di Misura
Francesco De Grandi