



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, P.M.I. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/8363_____

Bari, li 12/11/2008

Spett.le Ufficio Unico PIS n.12
Normanno Svevo Angioino- Polo Foggia
Corso Garibaldi, 74 71036 LUCERA
c.a. Responsabile di Procedimento
Dott. Giancarlo Flaminio

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) – PIS n.12 – “Itinerario turistico - culturale Normanno – Svevo – Angioino. Polo Foggia. Beneficiario Comune di Lucera (Fg).
Autorizzazione rimodulazione progettuale e riutilizzo delle economie di gara.

La rimodulazione progettuale proposta con Vs. nota prot 31084 del 12/09/2008 e successivi approfondimenti richiesti dallo scrivente Servizio, intende riutilizzare le economie di gara conseguite per l'ammontare di €.174.328,80 IVA inclusa, al fine di pervenire ad una migliore soluzione infrastrutturale delle realizzazioni in corso. Le economie si sono concretizzate nella gara “Realizzazione e Conduzione Operativa del progetto Magna Capitana”, affidata dal Comune di Lucera con Contratto n. 1446 stipulato a Lucera in data 10 Luglio 2008 con l'RTI aggiudicatario.

La proposta di variante in oggetto riguarda le seguenti attività:

- Implementazione servizi audio-guida per turisti;
- Attività di Promozione;

e prevedono i costi indicati nella seguente tabella:

Tipologia	Costi Variante (€)
Hardware	61.274,00
Software	64.000,00
Telematici	0,00
Consulenza(*)	0,00
Infrastrutture Materiali	0,00
Infrastrutture Immateriali	0,00
Promozione	20.000,00
TOTALE IVA Escl.	145.274,00
IVA	29.054,80
TOTALE IVA Incl.	174.328,80

Preso atto che la stessa rimodulazione si rende necessaria anche per migliorare la soluzione infrastrutturale in corso di realizzazione, e verificato che:

- la documentazione presentata a sostegno della richiesta di variazione del Progetto definitivo approvato è ritenuta idonea,
- le variazioni per ciascuna voce di costo dell'intero progetto restano comunque entro i valori percentuali massimi assegnati in sede di approvazione del progetto stesso,
- l'importo del contributo regionale rimane invariato, dato che la spesa complessiva indicata per il progetto non è superiore a quella approvata in via provvisoria,

si approva il riutilizzo delle economie di gara per l'importo di €. 174.328,80 IVA inclusa, con la suddivisione delle spese indicate nella precedente tabella.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

Il Responsabile di Misura
Francesco De Grandi