



## REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione  
Servizio Artigianato, P.M.I. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/8366

Bari, lì 12/11/2008

Spett.le  
Ufficio Unico PIS n.11 Barocco Pugliese.  
Polo Martina Franca - Francavilla Fontana  
Piazza Roma, Palazzo Ducale  
70015 – Martina Franca (TA)  
c.a. Responsabile del Procedimento  
Dott. Giovanni Trono

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) – PIS n.11 - Barocco Pugliese. Polo Martina Franca - Francavilla Fontana. Capofila Comune di Martina Franca.  
**Concessione di ulteriore proroga al 30/11/2008.**

Si riscontra la Vs. nota prot. 22411 del 23/10/2008, in atti al prot. 38/A/7646 del 24/10/2008, di richiesta motivata di una ulteriore proroga per la conclusione del progetto in oggetto.

Preso atto delle motivazioni della richiesta di proroga, legate al raggiungimento di una migliore qualità dei prodotti in corso di realizzazione e al recupero i maggiori tempi impiegati per l'espletamento della gara, si informa che viene concessa una ulteriore proroga sino al **30/11/2008**, precisando che tale data costituisce la data dell'ultimo titolo di spesa imputabile al progetto, mentre tutti i pagamenti e la relativa rendicontazione e certificazione finale di spesa dovranno essere effettuati comunque entro il 31/12/2008, pena l'inammissibilità a contributo della spesa stessa.

**Il Dirigente del Servizio**  
Davide F. Pellegrino

**Il Responsabile di Misura**  
Francesco De Grandi