



Spett.le
Ufficio Unico PIS n.11 Barocco Pugliese.
Polo Martina Franca - Francavilla Fontana
Piazza Roma, Palazzo Ducale
70015 – Martina Franca (TA)

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) – PIS n.11 - Barocco Pugliese. Polo Martina Franca - Francavilla Fontana. Capofila Comune di Martina Franca.
Concessione proroga e rimodulazione.

Si riscontra la Vs. nota prot. 14756 del 14/07/2008, in atti al prot. 38/A/5005 del 14/07/2008, di richiesta motivata di proroga per la conclusione del progetto in oggetto e di richiesta di autorizzazione alla rimodulazione dei costi per alcune voci di spesa previste nel progetto.

Preso atto delle motivazioni della richiesta di proroga sulla data di ultimazione del progetto, legate al raggiungimento di una migliore qualità dei prodotti in corso di realizzazione e al recupero i maggiori tempi impiegati per l'espletamento della gara, si comunica con la presente che viene concessa una proroga sino al 30/09/2007. Si informa altresì che questo Settore sta provvedendo a proporre alla Giunta Regionale una modifica dell'art. 4 della Convenzione sottoscritta, al fine di poter concedere ulteriori brevi proroghe, sempre compatibilmente con i tempi di chiusura del POR Puglia 2000-2006.

La rimodulazione richiesta del quadro economico del progetto definitivo approvato è riportata nella seguente tabella riepilogativa dei costi per attività.

ATTIVITA'	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO RIMODULATO
1) Programme Management	420.000,00	226.023,00
2) Pianificazione, Analisi e Progettazione definitiva ed esecutiva della soluzione	90.000,00	62.600,00
3) Sviluppo della soluzione	4.072.333,00	4.293.710,00
4) Collaudo	80.000,00	80.000,00
5) Comunicazione	80.000,00	80.000,00
TOTALE	4.742.333,00	4.742.333,00

Preso atto che la stessa rimodulazione si rende necessaria per una migliore soluzione infrastrutturale delle realizzazioni in corso, e verificato che:

- la documentazione presentata a sostegno della richiesta di variazione del Progetto definitivo approvato è ritenuta idonea,
 - le variazioni per ciascuna voce di costo rientrano comunque entro i valori percentuali massimi assegnati in sede di approvazione del progetto,
 - l'importo del contributo regionale rimane invariato, dato che la spesa complessiva indicata non è superiore a quella approvata in via provvisoria,
- si approva la rimodulazione dei costi di progetto secondo quanto indicato nella precedente tabella.

Il Dirigente di Settore
Davide F. Pellegrino

Il Responsabile di Misura
Francesco De Grandi