

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Sistema MIR

Stampa	Copia per il Responsabile di Misura
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0500040000 7.PDF
Data stampa	12/06/2009 11:25

Identificativo Rendicontazione: 602C05000400007

Codice Progetto	602C050004	Rendicontazione n.	7
------------------------	------------	---------------------------	---

Dati Identificativi Progetto

Descrizione	S.I.M. MURGIA COMUNE DI SAN TERAMO IN COLLE-PIT N.4		
Fondo	FESR		
Misura	6.2		
Beneficiario Finale	COMUNE DI SAN TERAMO IN COLLE		
Data ammissibilità	30/03/2005	Data aggiudicazione	25/07/2006
Data avvio validità	10/07/2006	Data validità	30/06/2009
Importo Previsto	4.680.000,00		
Importo Previsto Richiesto	4.680.000,00		
Ammesso a Finanziamento	4.680.000,00		
Importo Effettivo Intervento R.P.	6.055.000,01	--- Quota Privata	0,00
Importo Effettivo Intervento B.F.	6.054.604,31	--- Quota Privata	0,00
Totale Pagato	5.082.902,00	--- Quota Privata	0,00

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)

Nominativo	ZINGARELLO ANNA MARTINA
Telefono	0803026688
Fax	0803022889
E-mail	PIT4@COMUNE.SANTERAMO.BA.IT

Dati Rendicontazione

Data Invio	08/06/2009	Data ricezione	09/06/2009	Data fine verifica	11/06/2009
Stato	ACCETTATO				
Risultato	ok con rimodulazione quadro economico				

Codice Progetto	602C050004	Rendicontazione n.	7
-----------------	------------	--------------------	---

Dati Finanziari**Quadro Economico di Progetto**

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato	Operazione
a 1	Servizi in Appalto	2.512.500,00	3.547.672,89	2.745.910,39	
b 1	Forniture di Beni durevoli	1.108.333,33	1.176.226,12	1.176.226,12	
c 1	Personale dipendente	100.000,00	0,00	0,00	
c 2	Personale non dipendente	0,00	294.084,87	294.084,87	
d 1	Materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	
e 1	Missioni e Viaggi	0,00	0,00	0,00	
f 1	Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00	
g 1	Spese Generali	179.166,67	21.239,96	20.689,96	
h 1	Altre spese - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	
i 1	Spese pubblicita	0,00	0,00	0,00	
l 1	Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	
m 1	Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00	
n 1	I.V.A. ed altri eventuali imposte	780.000,00	1.015.380,47	845.990,66	
Totale		4.680.000,00	6.054.604,31	5.082.902,00	

Spese Generali				
	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	
Totale Voci	0,00	0,00	0,00	Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
Percentuale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

Codice Progetto 602C050004 **Rendicontazione n.** 7

Stato di Avanzamento Procedurale**Iter proc.le di misura** Acquisizione beni e servizi

Num. Seq.	Indicatore procedurale	Data prevista	Data prevista aggiornata	Data effettiva	Motivazione	Operazione
10	Studio di fattibilita					
a 20	Progetto preliminare	16/05/2006	16/05/2006	16/05/2006		
a 30	Progetto definitivo	20/10/2006	20/10/2006	20/10/2006		
a 40	Progetto esecutivo					
b 50	Pubblicita gare di appalto	22/12/2006	22/12/2006	22/12/2006		
b 55	Trattativa privata					
60	Presentazione offerte di appalto					
c 70	Aggiudicazione appalto/Concessione	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2007		
d 80	Stipula contratto	20/02/2008	20/02/2008	20/02/2008		
e 90	Avvio lavori	20/02/2008	20/02/2008	20/02/2008		
100	I SAL/Liquidazione					
110	II SAL/Liquidazione					
120	III SAL/Liquidazione					
f 130	Conclusione lavori progetto	31/07/2008	30/10/2008			
g 140	Collaudo	30/09/2008	11/11/2008			
g 145	Certificato di regolare esecuzione					
h 150	Entrata in funzione	30/10/2008	11/11/2008			

Codice Progetto 602C050004 Rendicontazione n. 7

Previsioni di Spesa

PREVISIONE DI SPESA ANNUALE							
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno	Operazione
2006	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	Avvio	41.473,22	0,00	20.750,00	28.350,00	90.573,22	Nuovo
	Previsto Effettivo	41.473,22	0,00	20.750,00	28.350,00	90.573,22	
2008	Avvio	163.941,24	926.930,04	1.496.827,50	2.000.000,00	4.587.698,78	Nuovo
	Previsto Effettivo	163.941,24	926.930,04	1.496.827,50	1.000.000,00	3.587.698,78	
2009	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Previsto Effettivo	500.000,00	1.876.332,31	0,00	0,00	2.376.332,31	
TOTALE	Avvio	205.414,46	926.930,04	1.517.577,50	2.028.350,00	4.678.272,00	
	Previsto Effettivo	705.414,46	2.803.262,35	1.517.577,50	1.028.350,00	6.054.604,31	
	TotalePagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Progetto	602C050004	Rendicontazione n.	7
-----------------	------------	--------------------	---

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
22/05/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	155	PROGETTO SIM MURGIA + LIQUIDAZIONE I SAL	274.890,00	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
05724831002	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	Impresa	274.890,00	274.890,00	0,00	Nuovo
Totali			274.890,00	274.890,00	0,00	

22/05/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	157	PROGETTO SIM MURGIA + LIQUIDAZIONE II SAL	137.445,00	0,00	Nuovo
------------	-----	-------------------	-----	---	------------	------	-------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
05724831002	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	Impresa	137.445,00	137.445,00	0,00	Nuovo
Totali			137.445,00	137.445,00	0,00	

Codice Progetto 602C050004 Rendicontazione n. 7

Flussi Finanziari Beneficiario Finale

Elenco Pagamenti Validati

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2009	MANDATO	2098	04/06/2009	PROGETTO SIM MURGIA + LIQUIDAZIONE I SAL FT.S03/2009/516	05724831002 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA		274.890,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	2099	04/06/2009	PROGETTO SIM MURGIA + LIQUIDAZIONE II SAL	05724831002 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA		137.445,00	0,00	Nuovo
						Totale	412.335,00	0,00	

Codice Progetto 602C050004 Rendicontazione n. 7

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

Voce di Spesa

a 1 Servizi in Appalto

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	2099	114.537,50	0,00	05724831002 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	2098	229.075,00	0,00	05724831002 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	Impresa	Nuovo
Totali			343.612,50	0,00			

Voce di Spesa

n 1 I.V.A. ed altri eventuali imposte

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	2099	22.907,50	0,00	05724831002 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	2098	45.815,00	0,00	05724831002 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	Impresa	Nuovo
Totali			68.722,50	0,00			

Codice Progetto 602C050004 Rendicontazione n. 7

Elenco Soggetti Destinatari

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato		Operazione
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata	
05724831002	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	Impresa	No	412.335,00	0,00	412.335,00	0,00	Nuovo
			Totali	412.335,00	0,00	412.335,00	0,00	

Codice Progetto	602C050004	Rendicontazione n.	7
------------------------	------------	---------------------------	---

Variazioni di Progetto

Tipo Variazione	Variante	Data Fine Progetto		Operazione	Nuovo
------------------------	----------	---------------------------	--	-------------------	-------

Estremi Provvedimento

Estremi	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 154
----------------	-------------------------------

Data	22/05/2009
-------------	------------

Oggetto	PROGETTO SIM MURGIA +
----------------	-----------------------

Data di Chiusura		Variata in	
-------------------------	--	-------------------	--

Importo Progetto	6.054.604,31	Variato in	6.054.604,31
-------------------------	--------------	-------------------	--------------

Indicatori Fisici

Area interessata	Kmq	Valore di Avvio	0,00	Variato in	0,00
		Costo di Avvio	0,00	Variato in	0,00
Interventi	Num	Valore di Avvio	1,00	Variato in	1,00
		Costo di Avvio	4.678.272,00	Variato in	6.054.604,31
Spese Lavori/Spese Sostenute	%	Valore di Avvio	0,00	Variato in	0,00
		Costo di Avvio	0,00	Variato in	0,00

Quadro Economico

Voce di Spesa		Importo Impegno	Variato in	Operazione
301	Servizi in Appalto	3.547.672,89	3.547.672,89	Nuovo
302	Forniture di Beni durevoli	1.176.226,12	1.176.226,12	Nuovo
304	Personale non dipendente	294.084,87	294.084,87	Nuovo
308	Spese Generali	21.239,96	21.239,96	Nuovo
313	I.V.A. ed altri eventuali imposte	1.015.380,47	1.015.380,47	Nuovo

Codice Progetto 602C050004 Rendicontazione n. 7

Variazioni di Progetto

Voce di Spesa	Importo Impegno	Variato in	Operazione
Totali	6.054.604,31	6.054.604,31	

Previsioni di Spesa

Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2006	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variato in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Importo	41.473,22	0,00	20.750,00	28.350,00	90.573,22
	Variato in	41.473,22	0,00	20.750,00	28.350,00	90.573,22
2008	Importo	163.941,24	926.930,04	1.496.827,50	1.000.000,00	3.587.698,78
	Variato in	163.941,24	926.930,04	1.496.827,50	1.000.000,00	3.587.698,78
2009	Importo	500.000,00	1.876.332,31	0,00	0,00	2.376.332,31
	Variato in	500.000,00	1.876.332,31	0,00	0,00	2.376.332,31
					Totale	
					Importo	6.054.604,31
					Variato in	6.054.604,31

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Copia per il Responsabile di Misura