



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/1149

Bari, li 12/02/2008

Spett.le
Ufficio Unico PIT n.4
"Area della Murgia"
Piazza Saragat – Zona PIP
70029 – Santeramo in Colle (Ba)
c.a. Responsabile Procedimento
dott.ssa Anna Martina Zingarello

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - PIT n.4 – Area della Murgia." - Progetto "S.I.M. MURGIA – Sistema informativo di marketing dell'Area della Murgia". Beneficiario Comune di Santeramo in Colle (Ba). **Variazione quadro economico e Concessione di proroga.**

In riferimento alla nota prot. 656 del 15/01/2008 in atti al prot. 38/A/202 del 15/01/2008, relativa alla richiesta di concessione di una proroga sino al 31/10/2008 per l'ultimazione del progetto in oggetto, preso atto delle motivazioni addotte e relative alla complessità delle procedure per l'aggiudicazione della gara d'appalto, si informa che viene concessa una proroga per l'ultimazione del progetto stesso sino al 30/09/2008.

Si informa inoltre che viene ammessa la rimodulazione proposta consistente nella riduzione della voce "costi interni" per €.60.000, da destinare per €.40.000 alla voce "costi di consulenza" e per €.20.000 all'acquisto di arredi strettamente indispensabili al progetto. Vogliate dettagliare tali variazioni nell'allegata tabella economica e restituirla firmata allo scrivente Settore.

Il Dirigente di Settore
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Responsabile di Misura
(P.i. Francesco De Grandi)

VOCE DI COSTO	COSTO IN PROG. ESECUTIVO	% SUL TOTALE	VERIF. LIMITI SUL TOTALE	MISURA 6.2	COFINA NZIAME NTO COMUNI	ALTRE FONTI	TOTALE IN DEFINITIVO	TOTALE RIMODUL ATO
Costi Interni	120.000	2,6%	OK	120.000			120.000	60.000
Spese generali	215.000	4,6%	OK	215.000			215.000	215.000
Costi Hardware	150.000	3,2%		150.000			150.000	150.000
Costi Software:	1.180.000	25,2%		1.180.000			1.180.000	1.180.000
Costi telematici	40.000	0,9%		40.000			40.000	40.000
Costi di Consulenza	2.765.000	59,1%		2.765.000			2.765.000	2.805.000
Infrastrutture materiali	120.000	2,6%	OK	120.000			120.000	120.000
Promozione	90.000	1,9%	OK	90.000			90.000	90.000
Altro	0	0,0%		0			0	20.000
TOTALE	4.680.000	100,0%		4.680.000			4.680.000	4.680.000

COSTI OPERAZIONI E ATTIVITA' PROGETTO ESECUTIVO

ATTIVITA'	Personale	Generali	HW	SW	Connet.	Consul.	Infr. Mater.	Promozio ne	Altro	Totale
TOTALE PROGETTO	120.000	215.000	150.000	1.180.000	40.000	2.765.000	120.000	90.000	0	4.680.000
MAX	936.000	234.000					234.000	93.600		
%	2,6%	4,6%	3,2%	25,2%	0,9%	59,1%	2,6%	1,9%	0,0%	
S.I.M. MURZIA	Personale	Generali	HW	SW	Connet.	Consul.	Infr. Mater.	Promozio ne	Altro	Totale
Programme management e monitoraggio	60.000	10.000				390.000				460.000
Progettazione esecutiva						90.000				90.000
Realizzazione Centro Servizi		10.000	100.000	140.000	20.000	30.000	120.000			420.000
Sportello impresa multicanale e Piattaforma interoperabilità		10.000	20.000	140.000	20.000	240.000				430.000
Sistema Informativo di Marketing e georeferenziazione base dati	60.000	30.000	30.000	900.000		1.900.000				2.920.000
Promozione e comunicazione								90.000		90.000
Collaudo		5.000				115.000				120.000
Avvio in esercizio		150.000				0				150.000
Totale Progetto in Definitivo	120.000	215.000	150.000	1.180.000	40.000	2.765.000	120.000	90.000	0	4.680.000
Totale Progetto Rimodulato		215.000	150.000	1.180.000	40.000		120.000	90.000		4.680.000