

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Sistema MIR

| | |
|--------------------|--|
| Stampa | Copia per il Responsabile di Misura |
| Nome file | E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0600030000 2.PDF |
| Data stampa | 08/07/2008 11:31 |

Identificativo Rendicontazione: 602C06000300002

| | | | |
|------------------------|------------|---------------------------|---|
| Codice Progetto | 602C060003 | Rendicontazione n. | 2 |
|------------------------|------------|---------------------------|---|

Dati Identificativi Progetto

| | | | |
|--|---|----------------------------|------------|
| Descrizione | TURDIP - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - POLITECNICO DI BARI | | |
| Fondo | FESR | | |
| Misura | 6.2 | | |
| Beneficiario Finale | POLITECNICO DI BARI | | |
| Data ammissibilità | 28/07/2006 | Data aggiudicazione | 01/01/2007 |
| Data avvio validità | 01/01/2007 | Data validità | 30/09/2008 |
| Importo Previsto | 790.000,00 | | |
| Importo Previsto Richiesto | 790.000,00 | | |
| Ammesso a Finanziamento | 790.000,00 | | |
| Importo Effettivo Intervento R.P. | 790.000,00 | --- Quota Privata | 158.000,00 |
| Importo Effettivo Intervento B.F. | 790.000,00 | --- Quota Privata | 158.000,00 |
| Totale Pagato | 151.852,00 | --- Quota Privata | 4.460,00 |

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)

| | |
|-------------------|----------------------|
| Nominativo | REINA ALESSANDRO |
| Telefono | +39.080-5963718 |
| Fax | +39.080.5963719 |
| E-mail | DICA.TURDIP@ALICE.IT |

Dati Rendicontazione

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| Data Invio | 19/06/2008 | Data ricezione | 23/06/2008 | Data fine verifica | 25/06/2008 |
| Stato | ACCETTATO | | | | |
| Risultato | ok - 25/06/2008 | | | | |

| | | | |
|-----------------|------------|--------------------|---|
| Codice Progetto | 602C060003 | Rendicontazione n. | 2 |
|-----------------|------------|--------------------|---|

Dati Finanziari**Quadro Economico di Progetto**

| Voce | Tipo Spesa | Importo Prima della Gara | Importo Dopo la Gara | Totale Pagato | Operazione |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| a 1 | Servizi in Appalto | 462.333,33 | 457.000,00 | 105.000,00 | |
| b 1 | Forniture di Beni durevoli | 10.000,00 | 15.333,33 | 0,00 | |
| c 1 | Personale dipendente | 114.200,00 | 114.200,00 | 0,00 | |
| c 2 | Personale non dipendente | 69.466,67 | 69.466,67 | 24.800,00 | |
| d 1 | Materiali di consumo | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| e 1 | Missioni e Viaggi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| f 1 | Imposte e Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| g 1 | Spese Generali | 22.000,00 | 22.000,00 | 350,00 | |
| h 1 | Altre spese - Imprevisti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| i 1 | Spese pubblicita | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.306,54 | |
| l 1 | Acquisizione aree | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| m 1 | Acquisizione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| n 1 | I.V.A. ed altri eventuali imposte | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.855,46 | |
| Totale | | 790.000,00 | 790.000,00 | 156.312,00 | |

Spese Generali

| | Prima della Gara | Dopo la Gara | Pagamenti | Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| Totale Voci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Percentuale | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |

Codice Progetto 602C060003 **Rendicontazione n.** 2

Stato di Avanzamento Procedurale**Iter proc.le di misura** Acquisizione beni e servizi

| Num. Seq. | Indicatore procedurale | Data prevista | Data prevista aggiornata | Data effettiva | Motivazione | Operazione |
|------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 10 | Studio di fattibilita | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 01/01/2007 | | |
| a 20 | Progetto preliminare | 01/01/2007 | 01/01/2007 | 01/01/2007 | | |
| a 30 | Progetto definitivo | 13/05/2007 | 13/05/2007 | 13/05/2007 | | |
| a 40 | Progetto esecutivo | 13/05/2007 | 13/05/2007 | 13/05/2007 | | |
| b 50 | Pubblicita gare di appalto | 15/10/2007 | 15/10/2007 | 15/10/2007 | | |
| b 55 | Trattativa privata | | | | | |
| 60 | Presentazione offerte di appalto | | | | | |
| c 70 | Aggiudicazione appalto/Concessione | 29/01/2008 | 29/01/2008 | 29/01/2008 | | |
| d 80 | Stipula contratto | 11/03/2008 | 11/03/2008 | 11/03/2008 | | |
| e 90 | Avvio lavori | 01/05/2008 | 11/03/2008 | 11/03/2008 | | |
| 100 | I SAL/Liquidazione | | | | | |
| 110 | II SAL/Liquidazione | | | | | |
| 120 | III SAL/Liquidazione | | | | | |
| f 130 | Conclusione lavori progetto | 29/09/2008 | 29/09/2008 | | | |
| g 140 | Collaudo | 30/09/2008 | 30/09/2008 | | | |
| g 145 | Certificato di regolare esecuzione | | | | | |
| h 150 | Entrata in funzione | 30/09/2008 | 30/09/2008 | | | |

Codice Progetto 602C060003 Rendicontazione n. 2

Previsioni di Spesa

| | | PREVISIONE DI SPESA ANNUALE | | | | | |
|--------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| Anno | | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Totale Anno | Operazione |
| 2007 | Avvio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Nuovo |
| | Previsto Effettivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 2008 | Avvio | 60.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | Nuovo |
| | Previsto Effettivo | 60.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | |
| TOTALE | Avvio | 60.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 30.000,00 | 790.000,00 | |
| | Previsto Effettivo | 60.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 30.000,00 | 790.000,00 | |
| | TotalePagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-----------------|------------|--------------------|---|
| Codice Progetto | 602C060003 | Rendicontazione n. | 2 |
|-----------------|------------|--------------------|---|

Liquidazioni

| Data Atto | Tipo Atto | Descrizione Atto | Numero Atto | Descrizione Liquidazione | Importo Liquidazione | Quota Privata | Operazione |
|------------|-----------|------------------|-------------|---|----------------------|---------------|------------|
| 12/05/2008 | DIV | ALTRO ATTO | 17 | Fattura: Individuazione tecnologie e soluzioni tecnologiche per Turdip. Avvio raccolta informazioni tra i partner. Definizione infrastruttura tecnologica e selezione del fornitore | 6.240,00 | 1.560,00 | Nuovo |

Soggetti Liquidazione

| Codice Fiscale Partita IVA | Cognome e Nome Ragione Sociale | Tipo | Importo Liquidato | Quota Pubblica | Quota Privata | Operazione |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02026380697 | CARENZA GIA COMO INFORMATICA - CONSULENZA E RICERCA | Impresa | 7.800,00 | 6.240,00 | 1.560,00 | Nuovo |
| Totali | | | 7.800,00 | 6.240,00 | 1.560,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|------------|----|--|-----------|----------|-------|
| 13/05/2008 | DIV | ALTRO ATTO | 18 | Fattura: Analisi requisiti portale Web Turdip, architettura tecnologica e sicurezza dei dati | 11.600,00 | 2.900,00 | Nuovo |
|------------|-----|------------|----|--|-----------|----------|-------|

Soggetti Liquidazione

| Codice Fiscale Partita IVA | Cognome e Nome Ragione Sociale | Tipo | Importo Liquidato | Quota Pubblica | Quota Privata | Operazione |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 02026380697 | CARENZA GIA COMO INFORMATICA - CONSULENZA E RICERCA | Impresa | 14.500,00 | 11.600,00 | 2.900,00 | Nuovo |
| Totali | | | 14.500,00 | 11.600,00 | 2.900,00 | |

Codice Progetto 602C060003 Rendicontazione n. 2

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Validati**

| Anno | Tipo Pagamento | N.ro | Data Emiss. | Causale Pagamento | Soggetto Destinatario | Estremi Atto di Liquidazione | Importo Pagamento | Quota Privata | Operazione |
|---------------|----------------|------|-------------|--|--|------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 2008 | BONIFICO | 17 | 16/05/2008 | Individuazione tecnologie e soluzioni tecnologiche per Turdip. Avvio raccolta informazioni tra i partner. Definizione infrastruttura tecnologica e selezione del fornitore | 02026380697 CARENZA GIACOMO INFORMATICA - CONSULENZA E RICERCA | | 6.240,00 | 1.560,00 | Nuovo |
| 2008 | BONIFICO | 18 | 21/05/2008 | Analisi requisiti portale Web Turdip, architettura tecnologica e sicurezza dei dati | 02026380697 CARENZA GIACOMO INFORMATICA - CONSULENZA E RICERCA | | 11.600,00 | 2.900,00 | Nuovo |
| Totali | | | | | | | 17.840,00 | 4.460,00 | |

| | | | |
|-----------------|------------|--------------------|---|
| Codice Progetto | 602C060003 | Rendicontazione n. | 2 |
|-----------------|------------|--------------------|---|

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa**Voce di Spesa**

c 2 Personale non dipendente

Tipo Spesa

| Anno | Tipo Pagamento | N.ro | Quota Pubblica | Quota Privata | Soggetto Destinatario | Tipo | Operazione |
|---------------|----------------|------|------------------|-----------------|---|---------|------------|
| 2008 | BONIFICO | 18 | 11.600,00 | 2.900,00 | 02026380697 CARENZA GIACOMO INFORMATICA - CONSULENZA E RICERCA | Impresa | Nuovo |
| 2008 | BONIFICO | 17 | 6.240,00 | 1.560,00 | 02026380697 CARENZA GIACOMO INFORMATICA - CONSULENZA E RICERCA | Impresa | Nuovo |
| Totale | | | 17.840,00 | 4.460,00 | | | |

Codice Progetto 602C060003 Rendicontazione n. 2

Elenco Soggetti Destinatari

| Codice Fiscale Partita IVA | Cognome e Nome Ragione Sociale | Tipo | Capo Gruppo | Importo Concesso/ Liquidato | | Importo Pagato | | Operazione |
|-------------------------------|--|---------|----------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | | | Quota Pubblica | Quota Privata | Quota Pubblica | Quota Privata | |
| 02026380697 | CARENZA GIA COMO INFORMATICA - CONSULENZA E RICERCA | Impresa | No | 17.840,00 | 4.460,00 | 17.840,00 | 4.460,00 | Nuovo |
| | | | Totali | 17.840,00 | 4.460,00 | 17.840,00 | 4.460,00 | |

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Copia per il Responsabile di Misura