



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/4901

Bari, lì 07/07/2008

Spett. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED
AMBIENTALE - POLITECNICO BARI
Via Amendola n.126/B
70100 BARI

p.c. Comunità Montana Murgia Barese Sud Est
Via Canonico Indellicati n. 35
70023 – Gioia del colle (Ba)

p.c. LB Service Srl
Via Cesare Battisti, 165
70013 Castellana Grotte (BA)

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000/2006. Misura 6.2 azione C). Bando "Progetti Pilota a sostegno delle imprese e dello sviluppo sostenibile". Progetto TURDIP. Approvazione II rimodulazione progettuale.

Con nota del 30/06/2008 viene richiesta l'approvazione della rimodulazione dei costi del progetto in oggetto, già in precedenza rimodulato secondo quanto riportato nella seguente tabella, con approvazione dello scrivente Settore del 22/10/2007, in atti al prot. 38/A/6606.

ATTIVITA'	PERS	CONSUL	LICENZE E BREVETTI	NOLO LEASING AMMORT	SW	INFRASTR HW	COSTI GEN	SPESA TOTALE
Attività n.1	-	2,00	-	-	-	-	-	2,00
Attività n.2	-	2,95	-	-	-	-	5,44	8,39
Attività n.3	-	2,91	-	-	-	-	9,80	12,71
Attività n.4	-	1,97	18,00	-	-	30,00	-	49,97
Attività n.5	-	2,91	7,90	8,00	100,50	29,91	-	149,22
Attività n.6	-	4,00	-	4,90	80,30	25,00	4,80	119,00
Attività n.7	-	3,00	9,83	4,89	90,10	19,00	-	126,82
Attività n.8	-	3,00	5,00	5,00	90,12	25,00	7,90	136,02
Attività n.9	-	2,00	4,80	-	60,11	10,49	7,10	84,50
Attività n.10	-	1,90	-	-	81,02	10,06	-	92,98
Attività n.11	-	4,50	-	-	-	-	-	4,50
Attività n.12	-	3,89	-	-	-	-	-	3,89
Totali	0,00	35,03	45,53	22,79	502,15	149,46	35,04	790,00

La stessa nota motiva la necessità di questa ulteriore rimodulazione evidenziando la difficoltà di reperire consulenti e collaboratori esterni dotati delle specifiche competenze di ricerca scientifica necessarie per il progetto, dichiarando inoltre l'attuale disponibilità di personale interno che era invece inizialmente allocato su altri progetti. Viene quindi richiesto lo spostamento alla voce "costo del personale" di parte del budget previsto in altre voci di costo, sulle quali invece si prevede una spesa inferiore.

Verificato che:

- la distribuzione dei costi è stata rivisitata ed adeguata alle reali esigenze di sviluppo del progetto;
- la documentazione presentata a sostegno della richiesta di variazione del Progetto esecutivo approvato è ritenuta idonea;
- le variazioni superiori al 20% rispetto al progetto esecutivo approvato, per le voci personale, consulenze, infrastrutture tecnologiche e costi generali sono state compiutamente motivate e garantiscono il raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato come indicati nel progetto esecutivo;
- l'importo del contributo regionale rimane invariato, dato che la spesa complessiva indicata non è superiore a quella approvata.

Si approva la rimodulazione complessiva dei costi di progetto secondo quanto indicato nella seguente tabella:

ATTIVITA'	PERS	CONSUL	LICENZE E BREVETTI	NOLO LEASING AMMORT	SW	INFRASTR HW	COSTI GEN	SPESA TOTALE
Attività n.1	4,00	6,00	-	-	-	-	5,00	15,00
Attività n.2	4,00	6,00	-	-	-	-	4,04	14,04
Attività n.3	18,00	7,03	-	-	-	-	4,00	29,03
Attività n.4	4,00	6,00	18,00	-	-	4,46	5,00	37,46
Attività n.5	12,00	6,00	7,90	8,00	100,00	4,00	2,00	139,90
Attività n.6	4,00	9,00	-	4,90	75,00	4,00	4,00	100,90
Attività n.7	12,00	7,00	9,83	4,89	77,15	4,00	-	114,87
Attività n.8	20,00	7,00	5,00	5,00	80,00	4,00	7,00	128,00
Attività n.9	8,00	5,00	4,80	-	50,00	2,00	7,00	76,80
Attività n.10	20,00	5,00	-	-	80,00	2,00	-	107,00
Attività n.11	4,00	10,00	-	-	-	-	-	14,00
Attività n.12	4,00	9,00	-	-	-	-	-	13,00
Totali	114,00	83,03	45,53	22,79	462,15	24,46	38,04	790,00

II Dirigente di Settore
Davide F. Pellegrino

II Responsabile di Misura
Francesco De Grandi