



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO

SETTORE ARTIGIANATO, P.M.I. E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Prot. 38/A6606

Bari lì 22/10/2007

Spett. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
ED AMBIENTALE - POLITECNICO BARI
Via Amendola n.126/B
70100 BARI

p.c. Comunità Montana Murgia Barese Sud Est
Via Canonico Indellicati n. 35
70023 – Gioia del colle (Ba)

p.c. LB Service Srl
Via Cesare Battisti, 165
70013 Castellana Grotte (BA)

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000/2006. Misura 6.2 azione C). Bando “Progetti Pilota a sostegno delle imprese e dello sviluppo sostenibile”. Progetto TURDIP. Approvazione rimodulazione progettuale.

Con nota del 02/10/2007, in atti al prot. 38/A/6072 del 02/10/2007, viene richiesta l'approvazione della variazione della distribuzione dei costi del progetto in oggetto approvato secondo quanto riportato nella seguente tabella.

ATTIVITA'	PERS	CONSUL	LICENZE E BREVETTI	NOLO LEASING AMMORT	INFRASTR TECNOLOG	COSTI GEN	SPESA TOTALE
Attività n.1	17,00	17,00	-	-	-		34,00
Attività n.2	8,00	58,00	-	-	-	5,00	71,00
Attività n.3	44,00	28,00	-	-	-	5,00	77,00
Attività n.4	8,00	53,00	20,00	-	25,00	-	106,00
Attività n.5	26,00	25,00	10,00	10,00	25,00	-	96,00
Attività n.6	8,00	9,00	-	5,00	20,00	5,00	47,00
Attività n.7	26,00	18,00	10,00	5,00	15,00	-	74,00
Attività n.8	44,00	17,00	5,00	5,00	15,00	5,00	91,00
Attività n.9	17,00	15,00	5,00	-	10,00	5,00	52,00
Attività n.10	44,00	27,00	-	-	10,00	-	81,00
Attività n.11	9,00	22,00	-	-	-	-	31,00
Attività n.12	9,00	21,00	-	-	-	-	30,00
Totali	260,00	310,00	50,00	25,00	120,00	25,00	790,00

La stessa nota motiva la necessità di tale rimodulazione con le seguenti considerazioni:

- o nel corso di alcune preliminari riunioni di progetto è stato valutato più efficace non utilizzare direttamente proprio personale interno (tra l'altro già impegnato in altri progetti) oltre parte delle previste consulenze, bensì ricorrere a società esterne specializzate per la fornitura di hardware e software, da selezionare attraverso apposito bando europeo. Pertanto le voci di costo di personale e consulenza sono state in massima parte spostate nelle voci di infrastruttura hardware e software;

- le voci di costo relative a Licenze e brevetti e Nolo, leasing e ammortamento sono rimaste pressoché invariate e comunque le variazioni sono contenute al di sotto del 20% rispetto al progetto ammesso a finanziamento;
- la voce di infrastrutture tecnologiche è stata sdoppiata in software e infrastrutture hardware per meglio evidenziarne i costi specifici. Tali acquisizioni di beni e servizi saranno effettuate mediante gara d'appalto. In questa voce sono confluiti i costi di personale e la maggior parte dei costi di consulenza;
- i costi generali sono stati incrementati anche per fronteggiare i maggiori oneri previsti per l'espletamento delle procedure di gara.

Nella stessa comunicazione vengono inoltre meglio specificati i costi previsti dal partner Comunità Montana, che sosterrà la parte maggiore della spesa, ed espletterà il bando di gara per l'acquisizione dei beni e servizi per il progetto. Tali costi sono sintetizzati nelle seguenti tabelle:

Riepilogo Spese Generali Comunità Montana

Attività	Costo netto	Iva	Altri oneri	Totale
Spese pubblicazione bando	10000,00	2000,00		12.000,00
Collaudo servizi	4084,96	833,34	81,7	5.000,00
Spese commissione giudicatrice	8169,92	1666,68	163,4	10.000,00
Totale €	46509,76	7000,04	490,2	€27.000,00

Riepilogo Spese Personale interno ed esterno Comunità Montana

Attività	Costo netto	Iva	Altri oneri	Totale
Attività R.U.P 2%	12000,00			12.000,00
Attività di consulenza specialistica promozionale	12254,88	2500,02	245,1	15.000,00
Totale €	46509,76	7000,04	490,2	€27.000,00

Riepilogo altre voci di costo per i servizi in appalto dalla Comunità Montana

	EURO
2. LICENZE D'USO E BREVETTI	€29.261,84
3. ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE	€322.459,59
4. NOLEGGIO, LEASING E AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	€14.630,93
5. INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	€95.980,97
TOTALE GENERALE	€462.333,33
	IVA 20%
	924.66,67
	TOTALE ad appalto
	€554.800,00

Per un totale di spesa previsto da parte della Comunità Montana pari ad € **608.800**.

Pertanto, verificato che:

- la distribuzione dei costi è stata rivisitata ed adeguata alle reali esigenze di sviluppo del progetto;
- la documentazione presentata a sostegno della richiesta di variazione del Progetto esecutivo approvato è ritenuta idonea;
- le variazioni superiori al 20% rispetto al progetto esecutivo approvato, per le voci personale, consulenze, infrastrutture tecnologiche e costi generali sono state compiutamente motivate e garantiscono il raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato come indicati nel progetto esecutivo;

- l'importo del contributo regionale rimane tuttavia invariato, dato che la spesa complessiva indicata non è superiore a quella approvata.

Si approva la spesa specifica prevista da parte del partner Comunità Montana riportata nelle precedenti tabelle e la rimodulazione complessiva dei costi di progetto secondo quanto indicato nella seguente tabella:

ATTIVITA'	PERS	CONSUL	LICENZE E BREVETTI	NOLO LEASING AMMORT	SW	INFRASTR HW	COSTI GEN	SPESA TOTALE
Attività n.1	-	2,00	-	-	-	-	-	2,00
Attività n.2	-	2,95	-	-	-	-	5,44	8,39
Attività n.3	-	2,91	-	-	-	-	9,80	12,71
Attività n.4	-	1,97	18,00	-	-	30,00	-	49,97
Attività n.5	-	2,91	7,90	8,00	100,50	29,91	-	149,22
Attività n.6	-	4,00	-	4,90	80,30	25,00	4,80	119,00
Attività n.7	-	3,00	9,83	4,89	90,10	19,00	-	126,82
Attività n.8	-	3,00	5,00	5,00	90,12	25,00	7,90	136,02
Attività n.9	-	2,00	4,80	-	60,11	10,49	7,10	84,50
Attività n.10	-	1,90	-	-	81,02	10,06	-	92,98
Attività n.11	-	4,50	-	-	-	-	-	4,50
Attività n.12	-	3,89	-	-	-	-	-	3,89
Totali	0,00	35,03	45,53	22,79	502,15	149,46	35,04	790,00
% variaz.	-100,0%	-88,7%	-8,9%	-8,8%	443,0%		40,2%	0,0%

IL COORDINATORE DEL SETTORE
(AVV. DAVIDE F. PELLEGRINO)

IL RESPONSABILE DI MISURA
(P. I. FRANCESCO DE GRANDI)