



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SETTORE ARTIGIANATO, P.M.I. E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Prot.38/A/7950

Bari lì 18/12/2007

Spett.le
Dipartimento Beni Culturali –
Università di Lecce
Via Birago 64 - 73100 LECCE

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - Bando “Progetti Pilota a sostegno delle imprese e dello sviluppo sostenibile” – Progetto **SIBECS** – Approvazione rimodulazione.

Riscontriamo la Vs. nota prot.1128 del 5/12/2007 con la quale è stata richiesta una rimodulazione finanziaria del progetto che prevede lo spostamento di alcune voci di costo ed in particolare:

- una riduzione di €10.000,00 sulla voce di acquisto di licenze software per la necessità di un maggior impiego di tecnologie open source ora disponibili in un settore in forte e continua evoluzione;
- che i costi risparmiati per l'acquisto di licenze software ed hardware saranno spesi per il personale per l'apprendimento delle nuove tecnologie open source, formando così competenze importanti che rimarranno sul territorio;
- l'introduzione di nuovi hardware nella voce infrastrutture (palmari, i-phone, antenne, RFID, ecc.) per rendere più significativa la sperimentazione della piattaforma di erogazione multi canale che andrà realizzata nel Progetto. Le voci in acquisti hardware rimaste sulla porzione di quote di ammortamento garantiscono comunque tutta l'infrastruttura server necessaria per ospitare il server editoriale ad uso di tutti i partner di progetto. Quindi lo spostamento dal nolo alle infrastrutture non va ad influire negativamente sui risultati della ricerca.

Vi informiamo, pertanto, che la rimodulazione proposta per il progetto in oggetto viene approvata secondo la nuova distribuzione dei costi riportata nella successiva tabella.

Voci di costo	Personale	Consulenza	Licenze d'uso Software	Acquisizioni e brevetti	Noleggio, leasing ammortamento	Infrastrutture tecnologiche	Spese generali	TOTALE
WP1	45.118	12.878	35.000	0	45.488	17.369	3.258	€159.111
WP2	150.395	42.927	0	0	0	0	10.859	€204.181
WP3	120.316	34.341	0	0	0	0	8.688	€163.345
WP4	150.395	42.927	0	0	0	0	10.859	€204.181
WP5	90.237	25.756	0	0	0	0	6.516	€122.509
WP6	60.158	17.171	0	0	0	0	4.344	€81.672
Totale	616.619	176.000	35.000	0	45.488	17.369	44.524	935.000

IL COORDINATORE DEL SETTORE
(AVV. DAVIDE F. PELLEGRINO)

IL RESPONSABILE DI MISURA 6.2
(P. I. FRANCESCO DE GRANDI)