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PST TECNOPOLIS

“Progetto di Innovazione”

Progetto     Cluster

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    20 Dicembre 1996

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE 1 luglio - 31 dicembre 1998

RELATIVA ALLA LINEA/FASE
1.1.4

Comprensiva di:
n. 1 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n.1


n. 1 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.1
SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 1.1:
Prototipo per la gestione automatica del taglio delle pelli 

FASE 1.1.4: 
Trasferibilità dei risultati 

OBIETTIVO:
Progettazione ed esecuzione di un insieme coerente di attività di trasferimento dei risultati relativamente ai due prototipi di sottosistemi. Tali attività saranno finalizzate alla commercializzazione di prodotti ingegnerizzati derivati dagli stessi: infatti a fronte della disponibilità dei prototipi e dei positivi riscontri dei potenziali utenti è ipotizzabile l'evoluzione degli stessi in prodotti da rendere disponibili sul mercato.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE:
dal
21/12/98
al
20/06/99

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:

· 1.1.4.1. Setup del processo di trasferimento e di valorizzazione dei risultati

             della ricerca
2)
attività concluse nel semestre di riferimento

3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
1.1.4.1. Setup del processo di trasferimento e di valorizzazione dei 


risultati della 
ricerca
SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/12/98

2) Conclusa il



3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [   ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C
LINEA 1.1:
Prototipo per la gestione automatica del taglio delle pelli 

FASE 1.1.4: 
Trasferibilità dei risultati 

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ:
1.1.4.1. Setup del processo di trasferimento e di valorizzazione dei risultati della ricerca

AZIONE:
Definizione di un piano organico delle azioni di diffusione dell’innovazione prodotta dalla linea di ricerca. - (in corso)
SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

1.1.4.1. Setup del processo di trasferimento e di valorizzazione



dei risultati della ricerca



 
[   ]
[X]
[   ]

(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo

�PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  ���(*)  Per ciascuna ATTIVITÀ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.
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