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PST TECNOPOLIS

“Progetto di Formazione”

Progetto     Formazione Operatori di Progetto

Titolo progetto: 
FORMAZIONE OPERATORI DI PROGETTO (Cluster - Trials)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    17 Dicembre 1997

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE 1 gennaio - 30 giugno 1998

RELATIVA ALLA LINEA/FASE
1.1.1

Comprensiva di:n.3 schede B relative alle attività di formazione, per complessive pag. n.3

  n. 1 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.1
SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 1.1:
Professionista Infocom - CLUSTER

FASE: 1.1.1: 
Professionista Infocom 

OBIETTIVO:
formare 15 “professional” nel settore della informatica-comunicazione nella nuova filiera tecnologica convenzionalmente denominata “convergenza multimediale”. Il dominio professionale di questo specialista copre una molteplicità di competenze di carattere culturale, tecnico ed operativi in contesti di tipo progettuale, operativo e consulenziale.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Giovanni Ingravallo 

DURATA CONTRATTUALE: 
dal 
17/12/1997

al
17/12/1998

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso

TITOLO

1.1.1.2. 
Percorso formativo comune e generale

1.1.1.3.
Percorso formativo specialistico Infocom

2)
attività concluse nel semestre di riferimento

        TITOLO

1.1.1.1
Architettura formativa Infocom
3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

TITOLO

SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ: 1.1.1.1
Architettura formativa Infocom 

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

17/12/1997


2) Conclusa il
27-2-98



3) Secondo le previsioni  [ X ]


4) In ritardo  [  ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[ X ]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ: 1.1.1.2. Percorso formativo comune e generale

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

2/3/1998


2) Conclusa il




3) Secondo le previsioni  [ X ]


4) In ritardo  [  ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[ X ]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/3
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ: 1.1.1.3.
Percorso formativo specialistico Infocom

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

22/6/1998


2) Conclusa il




3) Secondo le previsioni  [ X ]


4) In ritardo  [  ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[ X ]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C

LINEA 1.1:
Professionista Infocom - CLUSTER

FASE: 1.1.1: 
Professionista Infocom 

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Giovanni Ingravallo

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ: 
1.1.1.1
Architettura formativa Infocom
AZIONE:
individuazione dei fabbisogni formativi connessi alla azione di rifocalizzazione professionale del personale che opera sul progetto Cluster, individuazione dei requisiti fondanti la figura del professionista; progettazione di dettaglio del percorso formativo con la definizione puntuale delle unità didattiche e dei moduli didattici, del calendario del corso, della programmazione delle docenze e degli interventi formativi. Selezione dei partecipanti al corso. Definizione ed implementazione del sistema di monitoraggio e valutazione delle attività (conclusa)

ATTIVITÀ: 1.1.1.2. 
Percorso formativo comune e generale 

AZIONE:
erogazione di attività formative di base comune al fine di omogeneizzare i partecipanti al corso di formazione (in corso)
ATTIVITÀ: 1.1.1.3.
Percorso formativo specialistico Infocom
AZIONE:
erogazione dei moduli didattici a carattere specialistico schedulati e dettagliati nella fase di architettura formativa (in corso)

SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

1.1.1.1
Architettura formativa Infocom


[   ]
[ X ]
[   ]

1.1.1.2. 
Percorso formativo comune e generale 

[   ]
[ X ]
[   ]

1.1.1.3.
Percorso formativo specialistico Infocom 

[   ]
[ X ]
[   ]
(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo

�PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  ���(*)  Per ciascuna ATTIVITÀ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.
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