	Misura 6.2 C)  “Imprese e Professioni”

	Soggetto PUGLIA DOC
	Codice 45


	Data 
	Firme istruttori
	Note

	30.5.05
	Sciacovelli-Ventrella
	

	14.6.06
	Sciacovelli-Ventrella
	


STATO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI S.A.L.

	1° S.A.L.
	NOTE

	A. Piani di attuazione
	PDA1 motivare i ritardi. Fare richiesta di proroga se necessario. Mostrare interdipendenza con le altre attività: l’analis dei fabbisogni non dovrebbe terminare tre mesi prima della fine del progetto. Va rifatto. OK 14-6-05
PDA 3 Durata contrattuale errata. Cronogramma a pagine 7 errato e non conforme alle date riportate a pagina 1. Va rifatto. OK 14-6-05

	B. S.A.L. quadrimestrale
	Spiegare perché le attività 1.4 e 1.5 devono attendere le attività 3,4 e 5 che portano la fase iniziale di analisi dei requisiti troppo lontano nel tempo rispetto ai 15 mesi di progetto e non consente di utlizzare i dati nell’attività 2 di realizzazione del portale.

Le motivazioni dei ritardi per le tre attività a SAL sono perfettamente identiche: errore?…

Le schede attività B/1, B/2 e B/3 non vanno confuse con la scheda soggetti esecutori C/1 (unica in questo caso non essendoci altri partner. Va rifatto. OK 14-6-05

	C. Rapporto tecnico (se previsto)
	Terminata l’Attività 1. Consegnato un Rapporto tecnico molto sintetico dal quale non si evince la quantità e la qualità del lavoro svolto. Gli allegati indicati nel rapporto non sono stati consegnati, anche se disponibili presso la sede del Consorzio.

E’ necessario predisporre un nuovo rapporto tecnico che sia completo ed esaustivo di tutte le attività svolte, completamente definite e descritte, corredato di tutti gli allegati essenziali a comprendere la mole di lavoro che è stata svolta. I costi esposti in relazione a queta attività 1, sono provvisoriamente ammessi in attesa di ricevere il nuovo Rapporto Tecnico dell’Attività 1.

	Documentazione economico - amministrativa

	D.0 Richiesta di erogazione
	OK

	D.1 Copia della richiesta di offerta/bando
Copia della richiesta di offerta/bando
	Vedi istruttoria economica



	D.2 Copia verbale di assegnazione incarico o fornitura
	

	D.3 Copia dell’ordine di incarico o fornitura

	

	D.4 Fatture
	

	D.5 Liberatorie
	

	D.6 Dimostrazione delle spese
	

	E. Dichiarazione come da Bando
	Manca Deve essere nella forma di DSAN 445/00

OK  14.6.05 Consegnata dichiarazione 

	F.Certificato INPS numero dipendenti  (tutti i partner)
	Manca

OK 14.6.05: Consegnato certificato INPS

	G. Certificato di Vigenza con antimafia (tutti i partner) 
	Manca Vigenza scaduto ad aprile 2005 da rifare. Antimafia è ancora in corso di validità

OK 14.6.05 Consegnata Vigenza

	H. Bilancio di esercizio (tutti i partner)
	Manca Bilancio 2003-2004 firmato con gli allegati

OK 14.6.05 consegnati bilanci 2004

	Documentazine aggiuntivi per la 1a erogazione

	I.1 Dichiarazione inizio attività
	OK

	I.2 Trattamento dati densibili
	OK

	I.3 Disponibilità degli immobili
	OK  Manca ma non ci sono ancora beni strumentali collocati e può essere presentata in seguito. 

	I.4 perizia giurata regolarità urbanistica degli immobili preesistenti
	OK Manca ma non ci sono ancora beni strumentali collocati e può essere presentata in seguito.

	I.5 Impegno al cofinanziamento
	OK

	I.6 Delibera finanziamento enti creditizi
	NA

	I.7 Leasing
	NA

	ALTRA DOCUMENTAZIONE
	Atto costitutivo e Statuto OK
Indicatori MIR OK su carta

Elenco degli associati in forma elettronica Manca. OK 14.6.05 consegnati in forma cartacea

Calcolo aliquota oraria. OK 14.6.05 Consegnata

	NOTE
	


