	Misura 6.2 C)  “Imprese e Professioni”

	Soggetto ASSOLIVI PUGLIA
	Codice 47


	Data 
	Firme istruttori
	Note

	13.4.05
	Sciacovelli-Ventrella
	

	30.5.05
	Sciacovelli-Ventrella
	

	6-6-05
	Sciacovelli-Ventrella
	


STATO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI S.A.L.

	1°  S.A.L.
	NOTE

	A. Piani di attuazione
	Sono previste 2 attività. 2 PdA. Invece è presente un solo PdA. Le date sulla 1pg sono errate. Il dattaglio esecutivo è insufficiente.  Non c’è alcuna giustificazine delle variazioni di tempi sulle sottoattività. 

Il Pda dell’A2 riporta solo una sottoattività (2) e non tutte le attività. La data al pièdipg deve essere quella della trasmissione.

Tabelle dei costi come in progetto esecutivo: è errata alla voce consulenza e alla voce costi generali e manca la suddivisione tra i partner

Tabella dei costi previti per l’attività: errata in quanto sono riportati i costi sostenuti alla data e non il totale previsto; manca tabella partner.

Non ci sono motivazioni relative alle variazioni temporali delle attività.

Vanno ripresentati i 2 PdA: 

6/6/05: I 2 pda consengati sono completi.

	B. S.A.L.  quadrimestrale
	Avvio attività:1-06-04. Firma convenzione: 21.10.04.Primo quad utile: 1.2.05 (2quad). Presentato 1sal 31-12-04 e integrazioni al 23.3.05.

Il sal si riferisce a 7 mesi invece che 4 mesi. Sono riportate le sottoativtà invece delle attività creando confusione: sono errati: nome attività, soggetto esecutore. Le tabelle dei costi devono riportare tutte le voci. I cronogrammi si devono riferire ai tempi del pdA e riportare gli scostamenti.

Le schede per partner sono sbagliate in quanto il partner è uno solo e la scheda deve essere una sola.

Il SAL va rifatto: 

6/6/05: IL SAL riconsegnato è completo

	C. Rapporto tecnico (se previsto)
	N.A.

	D. Rapporto economico
	

	D.0
Richiesta di erogazione
	Da rifare con le correzioni indicate e con data esatta.

6/6/05: La richiesta di erogazione è stata corretta

	             D.1
Copia della richiesta di offerta/bando
	Vedi rapporto economico

	             D.2 Copia verbale di assegnazione incarico o fornitura
	Vedi rapporto economico

	             D.3 Copia dell’ordine di incarico o fornitura

	Vedi rapporto economico

	             D.4 Fatture
	Vedi rapporto economico

	             D.5 Liberatorie
	Vedi rapporto economico

	             D.6 Dimostrazione delle spese
	Vedi rapporto economico

	E. Dichiarazione come da Bando
	Deve essere redatta nella forma di DSAN 445/00

6/6/05 la dichiarazione è stata consegnata

	F.Certificato INPS numero dipendenti  (tutti i partner)
	OK

	G. Certificato di Vigenza con antimafia (tutti i partner) 
	Da ripresentare Vigenza

6/6/05 presentata autocertificazione

Antimafia è ancora in corso di validità è del 4-1-05

	H. Bilancio di esercizio (tutti i partner)
	Manca Bilancio 2004 ancora in preparazione. OK 

	I. Documenti aggiuntivi per 1a erogazione
	

	             I.1 Dichiarazione inizio attività
	OK

	             I.2 Trattamento dati densibili
	OK

	             I.3 Disponibilità degli immobili
	contratto di locazione è in fotocopia non autenticato: 

6/6/05 consegnata fotocopia autenticata

	             I.4 perizia giurata regolarità urbanistica degli immobili preesistenti
	Manca regolarità urbanistica degli immobili utilizzati, non essenziale in questa rendicontazione

	             I.5  Impegno al cofinanziamento
	OK

	             I.6 Delibera finanziamento enti creditizi
	N.A.

	             I.7 Leasing
	N.A.

	ALTRA  DOCUMENTAZIONE
	Indicatori MIR: Mancano. Sollecitato invio. Non essenziale ai fini della erogazione 

Elenco degli associati in forma elettronica. Manca. Sollecitato invio. Non essenziale ai fini della erogazione 

	NOTE
	Il progetto ha una durata di 10 mesi dal 1.6.04 al 1.4.05. In data 18 aprile 2005 è stata richiesta proroga motivata di 6 mesi che viene concessa sino al 1.10.05.


