
 

 

 
 
 
 
 
Prot. n. 38/A/3957                                                          Bari, lì 05/06/2008 
 
 

Spett.le Comune di Taranto 
Ufficio CON.TE.S.T. 
Via Plinio, 16 
74100-Taranto (Ta) 
 

 
 
Oggetto  P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione c) - Bando “Iniziative a sostegno del 

Sistema delle Autonomie Locali” - Progetto CONTEST. Beneficiario Comune di 
Taranto. Concessione di ulteriore proroga e economie di gara. 

 
 

Si riscontra la Vs. prot. n. 28750 del 07/05/2008 relativa alla richiesta di concessione di 
una ulteriore proroga per l’ultimazione del progetto in oggetto. 

Preso atto delle motivazioni addotte in relazione alla complessità per la realizzazione 
dello Sportello per lo Sviluppo Locale, visto il Bando e la Convenzione sottoscritta in data 
24/01/2005, si informa che viene concessa una proroga di ulteriori tre mesi per l’ultimazione 
del progetto stesso, il quale pertanto dovrà concludersi entro e non oltre il 24/09/2008. 

A questo proposito si precisa che, data l’imminente chiusura del POR Puglia 2000-2006, 
non sarà possibile concedere ulteriori proroghe e, pertanto, lo scrivente Settore dovrà 
procedere alla revoca dei finanziamento concessi in via provvisoria nel caso in cui il progetto 
non venga ultimato entro tale data. 

Si coglie l’occasione, infine, per ribadire che l’art.10 del Bando (l’importo del contributo 
regionale sarà ridotto delle economie rivenienti dall’espletamento delle gare di appalto 
necessarie all’attuazione della proposta) non consente il riutilizzo delle economie di gara.  

Pertanto, in riferimento alla Vs. prot. 147 del 03/04/2008, in atti al prot. 3035 del 
24/04/2008, Vi informiamo che le economie di €.40,200,00= conseguite nell’espletamento 
della gara per l’acquisizione del software applicativo e servizi dell’Attività 8–OP.2 del progetto, 
saranno da questo Settore prontamente disimpegnate. 

 
 

Il Dirigente di Settore  
   Davide F. Pellegrino 

 
 

Il Responsabile di Misura 
   Francesco De Grandi 
 


