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1. Anagrafica Progetto

1.1. Nome 

Denominazione estesa del progetto.

S.I.T.I. – Sistema Informativo Turistico Innovativo

1.2. Descrizione 

Descrizione sintetica del progetto e strategia e obiettivi dello stesso.

L’iniziativa consiste nell’attivazione di una piattaforma per la gestione e l’aggiornamento  di contenuti informativi (back end) e per l’erogazione di servizi di informazione  multimediali e multimodali (front end) finalizzati :

1. ad accrescere la capacità attrattivo-turistica  dell’area gallipolina e dell’Unione dei Comuni di Alliste, Racale, Taviano, Melissano, promuovendo sulla rete telematica l’immagine e le risorse turistiche di quest’area;

2. a fidelizzare la presenza dei turisti stessi e diversificare le modalità di fruizione turistica, ampliando l’offerta dagli aspetti esclusivamente balneari e naturalistici anche alle attratttive artistiche, storico-culturali archeologiche, etc. 

3. a diffondere anche nella popolazione residente conoscenze ed informazioni sulle risorse naturalistiche e storico-culturali dell’area predetta. ì

I contenuti informativi verranno erogati attraverso un sistema di comunicazione snodato su vari livelli e sviluppato su diversi canali. I livelli vanno dalla comunicazione visuale al testo, al parlato, al video interattivo. I mezzi sono il telefono cellulare, il computer con video touch screen e stampante, il televisore in strutture convenzionate e/o autonome predisposte.
1.3. Enti proponenti

Elenco degli enti (Comuni e Comunità Montane) che hanno presentato la proposta progettuale.

Comune di Gallipoli

Comune di Alliste

Comune di Melissano

Comune di Racale

Comune di Taviano

1.4. Partner

Elenco dei partner pubblici e/o privati presenti nella proposta progettuale.

COTUP – Consorzio Operatori TUristici della Puglia

1.5. Ente capofila

Ente capofila del progetto.

Comune di Gallipoli
1.6. Durata 

Durata complessiva, in mesi.

18 mesi

1.7. Ambiti tematici

Indicazione delle linee e delle operazioni scelte in fase di proposta progettuale. 

1.7.1. Linea d’intervento I: diffusione della conoscenza nella comunità dei cittadini 

· accesso pubblico ad internet

1.7.2. Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione 

· diffusione di modelli Intranet nei comuni e negli altri enti della PA locale

· integrazione dei patrimoni informativi sui localismi

1.7.3. Linea d’intervento III: sostegno delle identità e dei sistemi produttivi locali 

· applicazione multimediali ed ICT a servizio dei beni culturali
1.8. Costo totale del progetto

I costi sono qui trattati esclusivamente da un punto di vista economico e non finanziario. I costi riportati in questa sezione si riferiscono all'intero progetto del quale è stato richiesto il cofinaziamento. Questi costi comprendono anche eventuali costi già sostenuti dalla data successiva alla pubblicazione del bando. 

1.8.1 Costo Totale:


 Costo totale del Progetto

1.700.000,00

1.8.2. Costi Interni:


Costi inerenti l'utilizzo diretto di risorse e di personale interno delle amministrazioni partecipanti con adeguato profilo professionale che svolgano attività in uffici direttamente coinvolti nella realizzazione del progetto. In base a quanto previsto dall'avviso i costi interni non possono superare il 20% del costo totale .

327.958,00

1.8.3 Costi di Esercizio:


Costi di gestione relativi al solo periodo di esercizio. Le spese generali per lavori saranno riconosciute sino alla concorrenza del 12% del costo a base di appalto. 

Le spese generali per servizi e forniture saranno riconosciute sino alla concorrenza del 5% del costo a base di appalto.

26.240,00

1.8.4 Costi Hardware:


Costi inerenti l'acquisto ed il noleggio di apparati ed attrezzature strettamente connessi alla realizzazione del progetto (hardware).

123.000

1.8.5. Costi Software:


Costi inerenti l'acquisto di software strettamente connessi alla realizzazione del progetto (incluse licenze, servizi, ecc.).

651.250,00
1.8.6. Costi Telematici:


Costi inerenti canoni per servizi di trasporto e/o interoperabilità. 

1.8.7. Costi di Consulenza:


Costi relativi alle prestazioni di fornitori esterni per consulenza e assistenza tecnica. 

484.955,00
1.8.8. Costi per fitto, messa a norma, eliminazione barriere architettoniche e attrezzaggio di immobili:


Costi relativi ad immobili funzionali alla realizzazione del progetto. 

26.400,00
1.8.9. Aiuti de minimis alle imprese:
1.8.10. Altro (Costi a carico del partner COTUP  )
60.200,00


1.9. Costo a finire

I costi riportati in questa sezione sono quelli necessari a portare a termine il progetto. Nel caso di progetti che non abbiano sostenuto costi prima dell'atto della convenzione questi costi devono coincidere gli omologhi della sezione 1.8. Nel caso di progetti con costi già sostenuti a partire dalla data successiva alla pubblicazione del bando, i costi a finire rappresentano i soli costi ancora da sostenere, e devono comunque essere non superiori a quelli della sezione 1.8.

1.9.1. Costo totale a finire:


Costo totale del progetto, è pari alla somma dei costi di tutte le operazioni previste nel piano di progetto.

1.617.970,00

1.9.2. Costi Interni a finire:


Costi inerenti l'utilizzo diretto di risorse e di personale interno delle amministrazioni partecipanti con adeguato profilo professionale che svolgano attività in uffici direttamente coinvolti nella realizzazione del progetto. In base a quanto previsto dall'avviso i costi interni non possono superare il 20% del costo totale.

321.753,00

1.9.3 Costi di Esercizio a finire:


Costi di gestione relativi al solo periodo di esercizio. Le spese generali per lavori saranno riconosciute sino alla concorrenza del 12% del costo a base di appalto. 

Le spese generali per servizi e forniture saranno riconosciute sino alla concorrenza del 5% del costo a base di appalto.
26.240,00

1.9.4 Costi Hardware a finire:


Costi inerenti l'acquisto ed il noleggio di apparati ed attrezzature (hardware).

72.000,00

1.9.5. Costi Software a finire:


Costi inerenti l'acquisto di software (incluse licenze, servizi, ecc.).

651.250,00
1.9.6. Costi Telematici a finire:


Costi inerenti canoni per servizi di trasporto e/o interoperabilità. 

1.9.7. Costi di Consulenza a finire:


Costi relativi alle prestazioni di fornitori esterni per consulenza e assistenza tecnica. 

460.130,00
1.9.8. Costi per fitto, messa a norma, eliminazione barriere architettoniche e attrezzaggio di immobili a finire:


Costi relativi ad immobili funzionali alla realizzazione del progetto. 

26.400,00
1.9.9. Aiuti de minimis alle imprese a finire:
1.9.10. Altro a finire (Costi a carico partner COTUP):


60.200,00


1.10. Popolazione amministrata

Popolazione amministrata complessivamente dagli enti proponenti, calcolata senza sommare tra loro popolazioni sovrapposte, e senza riguardo alla frazione di tale popolazione effettivamente interessata ai servizi ed alle infrastrutture realizzate.

Poiché il progetto interessa un’area ad alta intensità turistica, la popolazione amministrata dai Comuni partecipanti subisce una forte variazione nel periodo estivo, passando dai 57.000 abitanti residenti a circa 90-100.000 presenti nel trimestre Luglio-Settembre. 

1.11. Pubblici dipendenti

Numero complessivo di pubblici dipendenti potenzialmente interessati al progetto, calcolato come somma dei dipendenti di tutti gli Enti partecipanti.

328

1.12. Cofinanziamento pubblico

Il totale del cofinanziamento pubblico calcolato nell’80% del totale del costo pubblico.

Il totale del cofinanziamento pubblico, al netto del finanziamento da partner e del cofinanziamento a carico degli Enti proponenti è pari a 1.311.840,00 Euro (unmilionetrecentoundicimilaottocentoquaranta/00 euro)

1.13. Documentazione di riferimento

Elenco degli eventuali documenti di supporto alla descrizione del progetto, specificando per ciascuno le informazioni relative alla sua reperibilità.
1. Capitolato Speciale di gara per la INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER PRIVATO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE  AI SENSI DELL’ ART. 43 DELLA LEGGE 27/12/1997, N° 449 per l’attivazione delle infrastrutture tecnologiche (hardware, software e fornitura di servizi ) nell’ambito del progetto di realizzazione di un sistema di comunicazione, denominato S.I.T.I. e relativo disciplinare tecnico (Allegato “A”): tale documentazione  si riferisce alle Azioni: OP2.A4, OP3.A1, OP3.A2, OP3.A3, OP.3.A.4, OP5.A1 

2. Delibera Affidamento Dott. ssa Giovanna De Lorenzis per le attività di cui all’Azione OP.1.A.1. (Allegato “B”)

2. Enti Proponenti

Informazioni generali sugli Enti proponenti e firmatari della Convenzione, essi devono coincidere con quelli presenti nel documenti allegati alla proposta progettuale. Essi possono essere modificati solo in caso di errore materiale e solo previa specifica autorizzazione da parte della Regione Puglia.

COMUNE DI GALLIPOLI

2.1. Nome 

Denominazione legale estesa dell'Ente Proponente.

Città di Gallipoli

2.2. Codice Fiscale 

Codice Fiscale dell'Ente Proponente.

82000090751

2.3. Livello amministrativo 

Tipologia dell'Ente (Comune, Comunità Montana).

Comune

2.4. Ruoli ricoperti 

Ruolo/i ricoperto/i dall'Ente nel Progetto.

· . CAPOFILA
2.5. Costo Totale 

Costo totale a carico dell'Ente nell'ambito del progetto.

99.577,80

2.6. Popolazione amministrata 

Popolazione amministrata dall'Ente alla data del 31-12-2001.


20.322 ab.

2.7. Pubblici dipendenti

Numero complessivo di pubblici dipendenti dell'Ente proponente.

123

2.8. Referente 

Dipendente dell'Ente, incaricato di svolgere la funzione di Referente nell'ambito del Progetto, deve essere esplicitamente indicato:

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
COMUNE DI TAVIANO 

2.1. Nome 

Denominazione legale estesa dell'Ente Proponente.

Città di Taviano

2.2. Codice Fiscale 

Codice Fiscale dell'Ente Proponente.

00414500751

2.3. Livello amministrativo 

Tipologia dell'Ente (Comune, Comunità Montana).

Comune

2.4. Ruoli ricoperti 

Ruolo/i ricoperto/i dall'Ente nel Progetto.

· . SVILUPPO E RIUSO

2.5. Costo Totale 

Costo totale a carico dell'Ente nell'ambito del progetto.

61.612,60
2.6. Popolazione amministrata 

Popolazione amministrata dall'Ente alla data del 31-12-2001.


12.574 ab.

2.7. Pubblici dipendenti

Numero complessivo di pubblici dipendenti dell'Ente proponente.

63

2.8. Referente 

Dipendente dell'Ente, incaricato di svolgere la funzione di Referente nell'ambito del Progetto, deve essere esplicitamente indicato:

Nome: Antonio 

Cognome: Tenuzzo
Telefono: 0833 - 916204

Cellulare: 333 - 5469846

E-mail: 

Fax: 0833 - 914365

Ruolo: Responsabile SUAP

Ufficio: SUAP

COMUNE DI RACALE 

2.1. Nome 

Denominazione legale estesa dell'Ente Proponente.

Città di Racale

2.2. Codice Fiscale 

Codice Fiscale dell'Ente Proponente.

81001290758

2.3. Livello amministrativo 

Tipologia dell'Ente (Comune, Comunità Montana).

Comune

2.4. Ruoli ricoperti 

Ruolo/i ricoperto/i dall'Ente nel Progetto.

· . SVILUPPO E RIUSO

2.5. Costo Totale 

Costo totale a carico dell'Ente nell'ambito del progetto.

51.900,80
2.6. Popolazione amministrata 

Popolazione amministrata dall'Ente alla data del 31-12-2001.


10.592 ab.

2.7. Pubblici dipendenti

Numero complessivo di pubblici dipendenti dell'Ente proponente.

63

2.8. Referente 

Dipendente dell'Ente, incaricato di svolgere la funzione di Referente nell'ambito del Progetto, deve essere esplicitamente indicato:

Nome: Sebastiano

Cognome: D’Argento
Telefono: 0833 - 551012

Cellulare: 

E-mail: 

Fax: 0833 - 583950

Ruolo: Ragioniere

Ufficio: Ragioneria 

COMUNE DI ALLISTE

2.1. Nome 

Denominazione legale estesa dell'Ente Proponente.

Comune di Alliste

2.2. Codice Fiscale 

Codice Fiscale dell'Ente Proponente.

81000540754

2.3. Livello amministrativo 

Tipologia dell'Ente (Comune, Comunità Montana).

Comune

2.4. Ruoli ricoperti 

Ruolo/i ricoperto/i dall'Ente nel Progetto.

· . SVILUPPO E RIUSO

2.5. Costo Totale 

Costo totale a carico dell'Ente nell'ambito del progetto.

30.154,80

2.6. Popolazione amministrata 

Popolazione amministrata dall'Ente alla data del 31-12-2001.


6.250 ab.

2.7. Pubblici dipendenti

Numero complessivo di pubblici dipendenti dell'Ente proponente.

42

2.8. Referente 

Dipendente dell'Ente, incaricato di svolgere la funzione di Referente nell'ambito del Progetto, deve essere esplicitamente indicato:

Nome: Maria Celeste 

Cognome: Conte
Telefono: 0833 - 583271
Cellulare: 

E-mail: 
Fax: 0833 - 583917

Ruolo: Segretario Comunale
Ufficio: Segretario Comunale
COMUNE DI MELISSANO

2.1. Nome 

Denominazione legale estesa dell'Ente Proponente.

Città di Melissano

2.2. Codice Fiscale 

Codice Fiscale dell'Ente Proponente.

81003390754

2.3. Livello amministrativo 

Tipologia dell'Ente (Comune, Comunità Montana).

Comune

2.4. Ruoli ricoperti 

Ruolo/i ricoperto/i dall'Ente nel Progetto.

· . SVILUPPO E RIUSO

2.5. Costo Totale 

Costo totale a carico dell'Ente nell'ambito del progetto.

36.554,00

2.6. Popolazione amministrata 

Popolazione amministrata dall'Ente alla data del 31-12-2001.


7.460 ab.

2.7. Pubblici dipendenti

Numero complessivo di pubblici dipendenti dell'Ente proponente.

37

2.8. Referente 

Dipendente dell'Ente, incaricato di svolgere la funzione di Referente nell'ambito del Progetto, deve essere esplicitamente indicato:

Nome: Tommaso 

Cognome: Manco
Telefono: 0833 - 581901
Cellulare: 349 - 4048514
E-mail: 
Fax: 0833 - 581901

Ruolo: Responsabile SUAP
Ufficio: SUAP
3. Partner

3.1. Nome 

Denominazione legale estesa del partner.

CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DELLA PUGLIA (C.O.TU.P.)

3.2. Codice Fiscale/Partita Iva

Codice Fiscale/Partita Iva del partner.

03397520721

3.3. Livello amministrativo 

Tipologia dell'Ente (Indicare solo in caso di Ente Pubblico, PA Centrale, Provincia).

3.4. Ruoli ricoperti 

Ruolo (descrizione del contributo al progetto)

COTUP ha nell’ambito del Progetto il ruolo di partner cofinanziatore.  

3.5. Costo Totale 

Eventuale costo totale a carico dell'Ente nell'ambito del progetto

60.200,00

3.6. Referente 

Dipendente dell'Ente, incaricato di svolgere la funzione di Referente nell'ambito del Progetto, deve essere esplicitamente indicato.

Nome: Michele
Cognome: Patano
Telefono: 080 - 5426126
Cellulare: 348 - 2593800

E-mail: 
Fax: 080 - 5426116
Ruolo: Direttore
Ufficio: Direzione
4. Operazioni

I – OPERAZIONE 1 - COORDINAMENTO E MANAGEMENT DI PROGETTO

4.1. Codice dell’operazione 

Codice di identificazione univoca dell'Operazione all'interno del progetto

OP1

4.2. Linea di intervento 

Indicare la linea di intervento a cui si riferisce l’operazione in oggetto.

· Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione 

4.3. Titolo operazione 

Indicare un titolo di operazione tra quelli previsti nel bando .

COORDINAMENTO E MANAGEMENT DI PROGETTO

4.4. Descrizione dell’operazione

Descrizione sintetica dell’operazione

Questa operazione attiene alla costituzione e gestione del  Gruppo di direzione di progetto (GdP), responsabile della programmazione e del coordinamento tecnico delle attività progettuali.

Il GdP è pertanto l’organismo tecnico che affianca l’Ufficio Unico istituito con la Convenzione sottoscritta tra i Comuni nella gestione del Progetto stesso, con particolare riferimento alle seguenti attività:

· scrittura del Progetto Esecutivo e dei Capitolati Tecnici per l’esecuzione delle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione dei servizi e prodotti

· pianificazione  delle attività tecniche

· verifica  della conformità delle forniture e servizi acquisite, delle azioni  svolte   dai  fornitori stessi, nonché della  correttezza della   documentazione   tecnica

· verifica della congruità economica e della rispondenza alla programmazione temporale delle forniture e servizi stessi .

Il GdP dovrà inoltre verificare la rispondenza delle realizzazioni progettuali agli indicatori di progetto definiti, anche ai fini della messa a punto di un modello di "replicabilità" e "sostenibilità" del Sistema. 

Infine, il GdP dovrà verificare e pianificare la integrazione tra servizi realizzati nell’ambito del Progetto ed altre iniziative in essere nel settore della Società dell’Informazione, a cominciare dall’Iniziativa eGovernment e segnatamente dalle realizzazioni del Progetto Abulie_Government, sino a tutte le altre iniziative assunte dalle amministrazioni interessate nell’ambito del POR puglia, Asse 6.

Il GdP predisporrà accurate e periodiche relazioni per l’Ufficio Unico, attestanti lo stato di attuazione del Progetto e validando le spese per acquisti effettuate, ai fini della rendicontazione economico-finanziaria e dell’attivazione delle procedure per la liquidazione delle spese sostenute, che ricade sotto la responsabilità dell’Ufficio Unico stesso.

Per tale fondamentale competenza,  il GdP  si avvarrà di risorse umane dei Comuni partecipanti, di qualificate consulenze esterne ed anche di   risorse umane messe a disposizione dal COTUP,  in qualità di partner del progetto,  in possesso di elevata e comprovata specializzazione. 

4.5 Gruppi bersaglio

· Tutti i partner, pubblici e privati, coinvolti nel progetto, sia attraverso i loro legali rappresentanti, sia per le competenze loro affidate nelle singole unità lavorative e per ogni servizio in fase di realizzazione.
· I fornitori di prodotti e servizi nell’ambito del Progetto
· Gli altri Enti, territoriali e non, deputati a svolgere attività di promozione e sviluppo del sistema turistico locale.

4.6. Risultati attesi 

· Rispondenza delle forniture ai requisiti e standard tecnologici e tecnici definiti dal Progetto

· Rispetto dei tempi i esecuzione delle operazioni ed azioni

· Congruità economica delle forniture e servizi resi dai fornitori

· Programmazione delle replicabilità ed estendibilità del Progetto ad altri territori

· Ottimale integrazione e razionalizzazione degli interventi tra Progetto SITI ed altre iniziative nell’ambito della Società dell’Informazione.

4.7. Costi dell’operazione 

Specifica il costo totale dell’operazione e come esso è ripartito nelle singole voci di costo. Le voci di costo della singola operazione devono essere pari alle somme delle analoghe voci di costo delle attività relative. Per una descrizione delle singole voci di costo si rimanda al punto 1.9.

Costo Totale:



 

124.120,00


Costi Interni:

 



  24.820,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:


Costi Software:


Costi Telematici:


Costi di Consulenza:




 99.300,00

Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro 






4.8. Attività dell’operazione 
Le attività elementari devono essere identificate e descritte facendo sì che:

· il costo totale dell'attività non deve superare i 100.000 euro trascurando i costi per hardware e licenze software;

· la durata di una attività non deve superare i tre mesi solari;

· siano incluse le attività che, seppure contraddistinte da un basso costo, abbiano durate sensibili (per esempio la realizzazione di studi di fattibilità, la predisposizione di atti di gara, la selezione del fornitore, il collaudo di beni);

· siano incluse le attività che, pure non classificabili come attività ICT, abbiano un rilevante impatto sulla pianificazione del progetto in termini di tempo e/o costo (per esempio la comunicazione e diffusione, l'emanazione di dispositivi normativi);

· ogni attività abbia almeno un criterio di attivazione;

· ogni attività abbia almeno un criterio di completamento;

· ogni attività produca almeno un prodotto;

Le attività il cui costo superi i 100.000 euro possono essere decomposte in sotto-attività, a ciascuna delle quali si deve però applicare il vincolo dei 100.000 euro.

Le sotto-attività devono essere determinate in modo che:

· ogni sotto-attività può appartenere ad un'unica Attività, e non può avere relazioni con altre attività del piano di progetto;

· ogni sotto-attività può essere avviata solo dopo che sia stata avviata l'attività a cui appartiene, da ciò segue che la data di avvio di una attività deve essere antecedente a quella di tutte le sue sotto​attività;

· ogni attività si considera conclusa solo dopo che sono state concluse tutte le sue sotto-attività, da ciò segue che la data di conclusione di una attività deve essere sempre posteriore a quella di tutte le sue sotto-attività

4.8.1. A. - Codice dell'attività

Codice di identificazione univoca dell'Attività all'interno del progetto

OP1.A1.

4.8.2.A.-  Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo dell'attività stessa.

ISTITUZIONE GDP

4.8.3.A. -  Descrizione

Descrizione sintetica dell'Attività, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e gli aspetti dimensionali.

· Identificazione delle figure professionali adeguate e loro selezione 

· Composizione del GdP attraverso assegnazione di personale interno degli Enti ed affidamento di incarichi di consulenza a qualificati professionisti e/o strutture con adeguata esperienza ed affidabilità

· Presentazione del Progetto Esecutivo e dei Capitolati tecnici

4.8.4.A. -  Durata dell'attività

Espressa in giorni, dalla quale è possibile determinare la data di fine attività.

90 giorni decorrenti dal 1.01.2004

4.8.5.A. -  Costi

Specifica il costo totale previsto per l'attività e come esso è ripartito nelle singole voci di costo.

Costo Totale:






31.030,00

Costi Interni: 

  




  6.205,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:


Costi Software:


Costi Telematici:


Costi di Consulenza:





24.825,00 

Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro







  


4.8.6.A. -  Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.7.A -  Fornitore

E’ stato affidato  incarico professionale alla Dott.ssa Giovanna De Lorenzis per le attività di Progettazione esecutiva con Del. G.R. Comune di Gallipoli del 30.12.2003, ai sensi della L.R. 13/01 (sub. Allegato “C”).

Sono inoltre state avviate le procedure per la selezione del soggetto preposto alle restanti attività di cui alla presente azione.

4.8.8.A.- Criteri di attivazione

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di avviamento dell'attività, si distinguono in Condizioni di attivazione ed attività propedeutiche.

Approvazione del Progetto da parte della Regione Puglia

Condizioni di attivazione

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire avviata l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di normative). Ogni Attività deve avere almeno una condizione di attivazione formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva.

Determinazione del Dirigente del Settore Artigianato 21 ottobre 2003 n. 482, pubblicata sul B.U.R. n. 129 del 6/11/2003 la Regione Puglia ha approvato la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento 

Attività propedeutiche

Elenco delle attività propedeutiche per l'avviamento dell'attività data, intendendosi che tutte tali attività devono terminare prima dell'inizio dell'attività data.

Non ci sono attività propedeutiche
4.8.9.A. -  Criteri di completamento

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di completamento dell'attività, essendo comunque inteso che affinché un'attività si intenda completata devono essere rilasciati tutti i prodotti in essa previsti.

L’azione si intenderà completata con la consegna del Progetto esecutivo e dei relativi capitolati tecnici per l’esecuzione delle gare 

Condizioni di completamento

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire conclusa l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di una legge, ecc). 

Condizione di completamento della presente attività è la sottoscrizione del Contratto di finanziamento tra Regione Puglia e Comune Capofila 

4.8.10.A. -  Prodotti

Lista dei prodotti dell'Attività. Ogni Attività deve avere almeno un prodotto. I prodotti sono identificati da un codice univoco nell'ambito dell'Attività.

Codice del prodotto

Codice di identificazione univoca del prodotto all'interno del progetto e dell'attività


OP1.A1.P1
Denominazione

Titolo identificativo e sufficientemente auto-descrittivo del prodotto. 
Progetto Esecutivo e Capitolati tecnici

Descrizione

Descrizione sintetica del prodotto, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche quantitative e qualitative.
Progetto esecutivo secondo il Modello predisposto dalla Regione Puglia con allegati capitolati e disciplinari di gara 

Tipo

Tipologia del Prodotto, secondo la classificazione seguente:

· DOCUMENTO 
Responsabile

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile dell'attività cui il prodotto fa riferimento, che deterrà il prodotto una volta realizzato e/o a cui potrà essere richiesto. 

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.1.B Codice dell'attività

Codice di identificazione univoca dell'Attività all'interno del progetto, del tipo: A1, A2, A3, ecc.

OP1.A2.

4.8.2.B. -  Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo dell'attività stessa.

ESECUZIONE  PROCEDURE EVIDENZA PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE 

4.8.3.B. -  Descrizione

Descrizione sintetica dell'Attività, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e gli aspetti dimensionali.

· Pubblicazione avvisi di gara 

· Acquisizione e valutazione offerte e progetti tecnici

· Affidamento forniture prodotti e servizi

4.8.4.B. -  Durata dell'attività

Espressa in giorni, dalla quale è possibile determinare la data di fine attività.

90 giorni decorrenti dal 1.04.2004

4.8.5.B. -  Costi

Specifica il costo totale previsto per l'attività e come esso è ripartito nelle singole voci di costo. 

Costo Totale:






31.030,00

Costi Interni: 

  




  6.205,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:


Costi Software:


Costi Telematici:


Costi di Consulenza:





24.825,00 

Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro

4.8.6.B. -  Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.7.B. -  Fornitore

Solo nel caso sia stato già espletato l'affidamento della realizzazione dell'attività, 

4.8.8.B. -  Criteri di attivazione

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di avviamento dell'attività, si distinguono in Condizioni di attivazione ed attività propedeutiche.

Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento con Regione Puglia

Condizioni di attivazione

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire avviata l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di normative). 
Invio avvisi di gara alla G.U.C.E.
Attività propedeutiche

Elenco delle attività propedeutiche per l'avviamento dell'attività data, intendendosi che tutte tali attività devono terminare prima dell'inizio dell'attività data.

Predisposizione del Progetto esecutivo e dei Capitolati, svolte nella precedente attività OP1.A1.
4.8.9.B. -  Criteri di completamento

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di completamento dell'attività, essendo comunque inteso che affinché un'attività si intenda completata devono essere rilasciati tutti i prodotti in essa previsti.

L’azione si intenderà completata con avvenuta esecuzione delle gare e conseguente individuazione dei fornitori 

Condizioni di completamento

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire conclusa l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di una legge, ecc). Ogni attività deve avere almeno una condizione di completamento formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva. Nel caso di attività strutturate in sotto-attività, l'attività può terminare solo dopo che tutte le sue sotto-attività sono terminate.

Condizione di completamento della presente attività è la sottoscrizione dei  Contratti di fornitura tra Comune Capofila e fornitori

4.8.10.B. -  Prodotti

Lista dei prodotti dell'Attività. Ogni Attività deve avere almeno un prodotto. I prodotti sono identificati da un codice univoco nell'ambito dell'Attività

Codice del prodotto

Codice di identificazione univoca del prodotto all'interno del progetto e dell'attività

OP1.A1.P2
Denominazione

Titolo identificativo e sufficientemente auto-descrittivo del prodotto. 
Contratti di Fornitura

Descrizione

Descrizione sintetica del prodotto, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche quantitative e qualitative.
Contratti di fornitura predisposti secondo lo schema elaborato dall’Ufficio Unico

Tipo

Tipologia del Prodotto, secondo la classificazione seguente:

· DOCUMENTO 
Responsabile

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile dell'attività cui il prodotto fa riferimento, che deterrà il prodotto una volta realizzato e/o a cui potrà essere richiesto.

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.1.C  Codice dell'attività

Codice di identificazione univoca dell'Attività all'interno del progetto, del tipo: A1, A2, A3, ecc.

OP1.A3.

4.8.2.C. -  Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo dell'attività stessa.

VERIFICA  DELLE FORNITURE 

4.8.3.C. -  Descrizione

Descrizione sintetica dell'Attività, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e gli aspetti dimensional

Verifica del 1° S.A.L. per le  forniture  e servizi erogati dai fornitori

4.8.4.C -  Durata dell'attività

Espressa in giorni, dalla quale è possibile determinare la data di fine attività.

90 giorni decorrenti dal 1.07.2004

4.8.5.C. - Costi

Specifica il costo totale previsto per l'attività e come esso è ripartito nelle singole voci di costo.

Costo Totale:






31.030,00

Costi Interni: 

  




  6.205,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:


Costi Software:


Costi Telematici:


Costi di Consulenza:





24.825,00 

Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro

4.8.6.C. -  Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome:  Adele 
Cognome: De Marini
Telefono: 0833 - 260229
Cellulare: 348 - 2593800 

E-mail: Adeledemarini@libero.it
Fax: 0833 - 263130

Ruolo: Responsabile Progetto
Ufficio: Segreteria del Sindaco
4.8.7.C. -  Fornitore

Solo nel caso sia stato già espletato l'affidamento della realizzazione dell'attività, 

4.8.8.C. -  Criteri di attivazione

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di avviamento dell'attività, si distinguono in Condizioni di attivazione ed attività propedeutiche.

Sottoscrizione dei Contratti di fornitura 

Condizioni di attivazione

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire avviata l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di normative).
Sottoscrizione dei Contratti di fornitura 

Attività propedeutiche

Elenco delle attività propedeutiche per l'avviamento dell'attività data, intendendosi che tutte tali attività devono terminare prima dell'inizio dell'attività data.

Esperimento delle gare per l’affidamento delle forniture 
4.8.9.C. - Criteri di completamento

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di completamento dell'attività, essendo comunque inteso che affinché un'attività si intenda completata devono essere rilasciati tutti i prodotti in essa previsti.

L’azione si intenderà completata con la presentazione da parte dei fornitori del 1° S.A.L. approvato dal GdP e dall’Ufficio Unico.

Condizioni di completamento

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire conclusa l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di una legge, ecc). Ogni attività deve avere almeno una condizione di completamento formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva. 
Condizione di completamento della presente attività è il verbale di approvazione del 1° SAL da parte del GdP e dell’Ufficio Unico

4.8.10.C. -  Prodotti

Lista dei prodotti dell'Attività. Ogni Attività deve avere almeno un prodotto. I prodotti sono identificati da un codice univoco nell'ambito dell'Attività

Codice del prodotto

Codice di identificazione univoca del prodotto all'interno del progetto

OP1.A1.P3
Denominazione

Titolo identificativo e sufficientemente auto-descrittivo del prodotto. 
Verbali di approvazione 1° SAL

Descrizione

Descrizione sintetica del prodotto, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche quantitative e qualitative.
S.A.L. presentato dai fornitori e relativi verbali di approvazione del GdP e dell’Ufficio Unico 

Tipo

Tipologia del Prodotto, secondo la classificazione seguente:

· DOCUMENTO 
Responsabile

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile dell'attività cui il prodotto fa riferimento, che deterrà il prodotto una volta realizzato e/o a cui potrà essere richiesto.

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.1.D. -  Codice dell'attività

Codice di identificazione univoca dell'Attività all'interno del progetto

OP1.A4.

4.8.2.D. -  Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo dell'attività stessa.

VERIFICA  DELLE FORNITURE 

4.8.3.D. -  Descrizione

Descrizione sintetica dell'Attività, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e gli aspetti dimensionali.

Verifica del 2° S.A.L. per le  forniture  e servizi erogati dai fornitori. Al termine di questa fase, inoltre, verrà trasferita alle strutture interne dei Comuni la competenza per il controllo delle forniture e delle attività, ivi compreso il collaudo delle forniture, che avranno luogo nei 6 mesi successivi.

4.8.4.D. -  Durata dell'attività

Espressa in giorni, dalla quale è possibile determinare la data di fine attività.

90 giorni decorrenti dal 1.10.2004

4.8.5.D. -  Costi

Specifica il costo totale previsto per l'attività e come esso è ripartito nelle singole voci di costo.

Costo Totale:






31.030,00

Costi Interni: 

  




  6.205,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:


Costi Software:


Costi Telematici:


Costi di Consulenza:





24.825,00 

Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro

4.8.6.D. -  Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.7.D. -  Fornitore

Solo nel caso sia stato già espletato l'affidamento della realizzazione dell'attività, 

4.8.8.D. -  Criteri di attivazione

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di avviamento dell'attività, si distinguono in Condizioni di attivazione ed attività propedeutiche.

Approvazione 1° SAL 

Condizioni di attivazione

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire avviata l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di normative). Ogni Attività deve avere almeno una condizione di attivazione formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva.

Verbali di approvazione 1° SAL 

Attività propedeutiche

Elenco delle attività propedeutiche per l'avviamento dell'attività data, intendendosi che tutte tali attività devono terminare prima dell'inizio dell'attività data.

Approvazione 1° SAL 
4.8.9.D. -  Criteri di completamento

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di completamento dell'attività, essendo comunque inteso che affinché un'attività si intenda completata devono essere rilasciati tutti i prodotti in essa previsti.

L’azione si intenderà completata con la presentazione da parte dei fornitori del 2° S.A.L. approvato dal GdP e dall’Ufficio Unico e con l’avvenuto trasferimento delle competenze alle strutture interne dei Comuni.

Condizioni di completamento

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire conclusa l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di una legge, ecc). Ogni attività deve avere almeno una condizione di completamento formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva. 
Condizione di completamento della presente attività è il verbale di approvazione del 2°  SAL da parte del GdP e dell’Ufficio Unico

4.8.10.D. -  Prodotti

Lista dei prodotti dell'Attività. Ogni Attività deve avere almeno un prodotto. 

Codice del prodotto

Codice di identificazione univoca del prodotto all'interno del progetto e dell'attività

OP1.A1.P4
Denominazione

Titolo identificativo e sufficientemente auto-descrittivo del prodotto. 
Verbali di approvazione 2° SAL

Descrizione

Descrizione sintetica del prodotto, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche quantitative e qualitative.
S.A.L. presentato dai fornitori e relativi verbali di approvazione del GdP e dell’Ufficio Unico 

Tipo

Tipologia del Prodotto, secondo la classificazione seguente:

· DOCUMENTO 
Responsabile

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile dell'attività cui il prodotto fa riferimento, che deterrà il prodotto una volta realizzato e/o a cui potrà essere richiesto.

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
II – OPERAZIONE 2 - SVILUPPO REDAZIONALE E GESTIONE DEL CONTENUTO

4.1. Codice dell’operazione 

Codice di identificazione univoca dell'Operazione all'interno del progetto

OP2

4.2. Linea di intervento 

Indicare la linea di intervento a cui si riferisce l’operazione in oggetto.

· Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione 

4.3. Titolo operazione 

Indicare un titolo di operazione tra quelli previsti nel bando .

integrazione dei patrimoni informativi sui localismi
SVILUPPO REDAZIONALE E GESTIONE DEL CONTENUTO
4.4. Descrizione dell’operazione

Descrizione sintetica dell’operazione

Nell’ambito di questa operazione verranno analizzati, definiti e realizzati i contenuti informativi e promozionali relativi al territorio interessato dal progetto. In particolare verrano realizzate le seguenti attività:

· Costituzione di un gruppo redazionale

· Rilevazione egli elementi informativi e documentali relativi alle risorse turistiche, storico-artistiche, architettoniche e folkloristiche del territorio

· Acquisizione di documentazione fotografica

· Realizzazione  dei testi e contenuti informativi multimediali

· Realizzazione del database dei contenuti, base informativa del back office per la gestione del sistema SITI

· Popolamento del database 

Il gruppo redazionale sarà composto come segue:

· copywriter ovvero unità esperte nella definizione dei contenuti testuali relativi alle attrazioni turistiche 
· unità esperte nella definizione di contenuti giornalistici 

· traduttori, i contenuti saranno declinati in almeno due lingue: italiano e inglese.

· unità specializzata nella produzione di contenuti multimediali quali definizione degli hyperlink video, degli ipertesti e dello storyboarding. Essa avrà il compito di rendere congruenti i diversi media fra di loro e rispetto all’interfaccia utente. Organizzerà il team degli operatori fotografici e video in maniera da relazionare correttamente i testi e gli altri media (suoni, immagini fisse ed in movimento, brani parlati).

· equipe per le fotografie, riprese, montaggio e ottimizzazione di video.

· Direttore di redazione.

Verrano inoltre acquisiti gli strumenti software di back office per l’inserimento e  dei dati multimediali nel database, l’editing e l’aggiornamento degli stessi, attraverso l’acquisto di licenze d’uso  di una piattaforma di Content Management, utilizzabile tramite browser via intranet ed avente le caratteristiche meglio descritte nell’allegato tecnico.

In questa azione sono inoltre acquisite le dotazioni infrastrutturali  necessarie a dotare le amministrazioni comunali degli strumenti per la gestione e l’aggiornamento dei dati; tali dotazioni consistono  di postazioni di lavoro collegate via intranet e relativi cablaggi all’interno dei Comuni, nonché di infrastrutture informatiche eventualmente già acquisite dalle Amministrazioni  a partire dalla data del 1.1.2004. Attraverso il collegamento intranet i redattori e/o gli operatori delle Amministrazioni Comunali potranno gestire le informazioni contenute nel database ospitato in modalità  ASP (Application Service Provisioning) dal fornitore dei servizi di cui all’OP3 . 

  . 

4.5 Gruppi bersaglio

· Sindaci e Amministratori dei Comuni che aderiscono al Progetto 
· Dirigenti ed operatori degli Enti preposti alla promozione turistica (APT, IAT, Consorzi, Tour Operator, Agenti di Viaggi
· Associazioni di categoria
· Associazioni culturali, pro-loco, comitati feste patronali, etc.

· Esperti di storia e cultura locale

4.6. Risultati attesi 

· Completezza del patrimonio informativo del Sistema : impiegando soggetti esperti nella definizione dei testi si vuole garantire  l’originalità dei contenuti nonché la ricchezza di informazioni.

· Creatività: rendere fruibile il servizio a target di utenti molto variegati, di estrazione culturale differente, significa elaborare testi con diversi livelli di difficoltà. Infatti nell’accesso alle informazioni saranno previste delle opzioni che permetteranno all’utente di approfondire gli argomenti.

· Originalità: consiste nel proporre in chiave di marketing territoriale pacchetti turistici che diversamente possono risultare poco accattivanti o "slegati" dalla programazione di un'unica cabina di regia istituzionale

· Fruibilità: il target dei beneficiari finali è vario, anche per provenienza geografica e conoscenze linguistiche, ed il Sistema si dovrà attrezzare per soddisfare ogni livello ed esigenza informativi.

· Fidelizzazione: i contenuti strutturati avranno un taglio tale per cui l’utente che vi si è avvicinato casualmente per la prima volta, possa avere piacere a ritornarvi in contatto per ricevere altre informazioni. Pertanto essi saranno resi di facile comprensione e rispetteranno il taglio dell’interfaccia user friendly.

4.7. Costi dell’operazione 

Specifica il costo totale dell’operazione e come esso è ripartito nelle singole voci di costo. Le voci di costo della singola operazione devono essere pari alle somme delle analoghe voci di costo delle attività relative. Per una descrizione delle singole voci di costo si rimanda al punto 1.9.

Costo Totale:



 

625.752,00

Costi Interni:

 



103.097,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:


Costi Software:





201.000,00

Costi Telematici:


Costi di Consulenza:




297.135,00

Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro (costi a carico del partner COTUP

v. dettaglio attività):




  24.520,00




4.8. Attività dell’operazione 
Le attività elementari devono essere identificate e descritte facendo sì che:

· il costo totale dell'attività non deve superare i 100.000 euro trascurando i costi per hardware e licenze software;

· la durata di una attività non deve superare i tre mesi solari;

· siano incluse le attività che, seppure contraddistinte da un basso costo, abbiano durate sensibili (per esempio la realizzazione di studi di fattibilità, la predisposizione di atti di gara, la selezione del fornitore, il collaudo di beni);

· siano incluse le attività che, pure non classificabili come attività ICT, abbiano un rilevante impatto sulla pianificazione del progetto in termini di tempo e/o costo (per esempio la comunicazione e diffusione, l'emanazione di dispositivi normativi);

· ogni attività abbia almeno un criterio di attivazione;

· ogni attività abbia almeno un criterio di completamento;

· ogni attività produca almeno un prodotto;

Le attività il cui costo superi i 100.000 euro possono essere decomposte in sotto-attività, a ciascuna delle quali si deve però applicare il vincolo dei 100.000 euro.

Le sotto-attività devono essere determinate in modo che:

· ogni sotto-attività può appartenere ad un'unica Attività, e non può avere relazioni con altre attività del piano di progetto;

· ogni sotto-attività può essere avviata solo dopo che sia stata avviata l'attività a cui appartiene, da ciò segue che la data di avvio di una attività deve essere antecedente a quella di tutte le sue sotto​attività;

· ogni attività si considera conclusa solo dopo che sono state concluse tutte le sue sotto-attività, da ciò segue che la data di conclusione di una attività deve essere sempre posteriore a quella di tutte le sue sotto-attività

4.8.1.E  Codice dell'attività

Codice di identificazione univoca dell'Attività all'interno del progetto, del tipo: A1, A2, A3, ecc.

OP2.A1.

4.8.2.E. -  Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo dell'attività stessa.

COSTITUZIONE DEL GRUPPO REDAZIONALE 

4.8.3.E. -  Descrizione

Descrizione sintetica dell'Attività, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e gli aspetti dimensionali.

Composizione del gruppo redazionale e raccolta delle informazioni di base. Verrà costituito il Gruppo redazionale così come già descritto ed attivata la raccolta delle informazioni presso le fonti locali (pro loco, centri studi, comitati feste, amministrazioni comunali, musei, etc.) e bibliografiche.

4.8.4.E. -  Durata dell'attività

Espressa in giorni, dalla quale è possibile determinare la data di fine attività.

90 giorni decorrenti dal 1.07.2004

4.8.5.E. -  Costi

Specifica il costo totale previsto per l'attività e come esso è ripartito nelle singole voci di costo.

Costo Totale:





           124.583,00

Costi Interni: 

  




17.365,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:


Costi Software:


Costi Telematici:

Costi di Consulenza:





99.045,00 

Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro (Costo a carico del partner COTUP per risorse

professionali apportate al Gruppo redazionale e 

Coordinamento dello stesso):




  8.173,00


4.8.6.E. -  Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.7.E. -  Fornitore

Solo nel caso sia stato già espletato l'affidamento della realizzazione dell'attività, 

4.8.8.E. -  Criteri di attivazione

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di avviamento dell'attività, si distinguono in Condizioni di attivazione ed attività propedeutiche.

Avvenuta esecuzione delle procedure ad evidenza publica per l’individuazione del fornitore per i servizi in oggetto

Condizioni di attivazione

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire avviata l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di normative). Ogni Attività deve avere almeno una condizione di attivazione formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva.

Sottoscrizione del contratto di fornitura 

Attività propedeutiche

Elenco delle attività propedeutiche per l'avviamento dell'attività data, intendendosi che tutte tali attività devono terminare prima dell'inizio dell'attività data.

Individuazione tramite opportuna procedura del soggetto per l’attuazione delle attività
4.8.9.E. -  Criteri di completamento

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di completamento dell'attività, essendo comunque inteso che affinché un'attività si intenda completata devono essere rilasciati tutti i prodotti in essa previsti.

L’azione si intenderà completata con la raccolta di tutte le informazioni di base necessarie all’implementazione del sistema.

Condizioni di completamento

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire conclusa l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di una legge, ecc). Ogni attività deve avere almeno una condizione di completamento formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva. 
Condizione di completamento della presente attività è la disponibilità di tutto il materiali informativo e documentale necessario

4.8.10.E. -  Prodotti

Lista dei prodotti dell'Attività. Ogni Attività deve avere almeno un prodotto. 

Codice del prodotto

Codice di identificazione univoca del prodotto all'interno del progetto e dell'attività

OP2.A1.P1
Denominazione

Titolo identificativo e sufficientemente auto-descrittivo del prodotto. 
Catalogo della documentazione raccolta

Descrizione

Descrizione sintetica del prodotto, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche quantitative e qualitative.
Catalogo della documentazione raccolta  completo della documentazione fotografica 

Tipo

Tipologia del Prodotto, secondo la classificazione seguente:

· DOCUMENTO 
Responsabile

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile dell'attività cui il prodotto fa riferimento, che deterrà il prodotto una volta realizzato e/o a cui potrà essere richiesto.

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.1.F  Codice dell'attività

Codice di identificazione univoca dell'Attività all'interno del progetto, del tipo: A1, A2, A3, ecc.

OP2.A2.

4.8.2.F. -  Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo dell'attività stessa.

REALIZZAZIONE DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI

4.8.3.F. -  Descrizione

Descrizione sintetica dell'Attività, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e gli aspetti dimensionali.

Produzione dei testi, immagini, filmati ricavati dalla documentazione raccolta e predisposti per l’immissione nel sistema informatico . Tali materiali saranno prodotti dal gruppo redazionale, sulla base della documentazione raccolta nella precedente attività OP2.A1., secondo metodologie e tecniche “giornalistiche” volte ad accrescere l’efficacia comunicativa delle informazioni.  

4.8.4.F. -  Durata dell'attività

Espressa in giorni, dalla quale è possibile determinare la data di fine attività.

90 giorni decorrenti dal 1.09.2004

4.8.5.F. -  Costi

Specifica il costo totale previsto per l'attività e come esso è ripartito nelle singole voci di costo. 

Costo Totale:





           124.583,00

Costi Interni: 

  




17.365,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:


Costi Software:


Costi Telematici:

Costi di Consulenza:





99.045,00 

Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro (Costo a carico del partner COTUP per risorse

professionali apportate al Gruppo redazionale e 

Coordinamento dello stesso):




  8.173,00


4.8.6.F. -  Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.7.F. -  Fornitore

Solo nel caso sia stato già espletato l'affidamento della realizzazione dell'attività, 

4.8.8.F. -  Criteri di attivazione

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di avviamento dell'attività, si distinguono in Condizioni di attivazione ed attività propedeutiche.

Avvenuta esecuzione delle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del fornitore per i servizi in oggetto

Condizioni di attivazione

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire avviata l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di normative). Ogni Attività deve avere almeno una condizione di attivazione formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva.

Sottoscrizione del contratto di fornitura 

Attività propedeutiche

Elenco delle attività propedeutiche per l'avviamento dell'attività data, intendendosi che tutte tali attività devono terminare prima dell'inizio dell'attività data.

Esecuzione delle procedure di individuazione del soggetto per l’attuazione
4.8.9.F. -  Criteri di completamento

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di completamento dell'attività, essendo comunque inteso che affinché un'attività si intenda completata devono essere rilasciati tutti i prodotti in essa previsti.

L’azione si intenderà completata con la realizzazione dei contenuti multimediali predisposti per l’immissione nel sistema informatico .

Condizioni di completamento

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire conclusa l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di una legge, ecc). Ogni attività deve avere almeno una condizione di completamento formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva. 
Condizione di completamento della presente attività è la disponibilità di tutti i contenuti multimediali da immettere nel sistema 

4.8.10.F. -  Prodotti

Lista dei prodotti dell'Attività. Ogni Attività deve avere almeno un prodotto. 

Codice del prodotto

Codice di identificazione univoca del prodotto all'interno del progetto e dell'attività

OP2.A2.P1
Denominazione

Titolo identificativo e sufficientemente auto-descrittivo del prodotto. 
Catalogo dei contenuti multimediali

Descrizione

Descrizione sintetica del prodotto, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche quantitative e qualitative.
Catalogo dei contenuti multimediali in formato digitale 

Tipo

Tipologia del Prodotto, secondo la classificazione seguente:

· DOCUMENTO (FILES) 
Responsabile

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile dell'attività cui il prodotto fa riferimento, che deterrà il prodotto una volta realizzato e/o a cui potrà essere richiesto.

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.1.G  Codice dell'attività

Codice di identificazione univoca dell'Attività all'interno del progetto, del tipo: A1, A2, A3, ecc.

OP2.A3.

4.8.2.G. -  Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo dell'attività stessa.

POPOLAMENTO DATA BASE MULTIMEDIALE 

4.8.3.G. -  Descrizione

Descrizione sintetica dell'Attività, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e gli aspetti dimensionali.

Inserimento  dei contenuti multimediali nel sistema informatico attraverso il sistema di Content Management acquisito e meglio descritto nela successiva OP2.A4 e nell’allegato tecnico.

4.8.4.G. -  Durata dell'attività

Espressa in giorni, dalla quale è possibile determinare la data di fine attività.

90 giorni decorrenti dal 1.12.2004

4.8.5.G. -  Costi

Specifica il costo totale previsto per l'attività e come esso è ripartito nelle singole voci di costo. 

Costo Totale:





           124.583,00

Costi Interni: 

  




17.365,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:


Costi Software:


Costi Telematici:

Costi di Consulenza:





99.045,00 

Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro (Costo a carico del partner COTUP per risorse

professionali dedicate al data entry  e 

Coordinamento dell’attività):




  8.173,00


4.8.6.G. -  Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.7.G. -  Fornitore

Solo nel caso sia stato già espletato l'affidamento della realizzazione dell'attività, 

4.8.8.G. -  Criteri di attivazione

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di avviamento dell'attività, si distinguono in Condizioni di attivazione ed attività propedeutiche.

Avvenuta esecuzione delle procedure per l’individuazione del fornitore per i servizi in oggetto

Condizioni di attivazione

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire avviata l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di normative). Ogni Attività deve avere almeno una condizione di attivazione formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva.

Disponibilità del sistema di Content Management  

Attività propedeutiche

Elenco delle attività propedeutiche per l'avviamento dell'attività data, intendendosi che tutte tali attività devono terminare prima dell'inizio dell'attività data.

Acquisizione del sistema di Content Management 
4.8.9.G. -  Criteri di completamento

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di completamento dell'attività, essendo comunque inteso che affinché un'attività si intenda completata devono essere rilasciati tutti i prodotti in essa previsti.

L’azione si intenderà completata con l’inserimento di tutti i contenuti multimediali nel sistema informatico .

Condizioni di completamento

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire conclusa l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di una legge, ecc). Ogni attività deve avere almeno una condizione di completamento formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva. 
Condizione di completamento della presente attività è la disponibilità  del database dei contenuti multimediali 

4.8.10.G. -  Prodotti

Lista dei prodotti dell'Attività. Ogni Attività deve avere almeno un prodotto. 

Codice del prodotto

Codice di identificazione univoca del prodotto all'interno del progetto e dell'attività

OP2.A3.P1
Denominazione

Titolo identificativo e sufficientemente auto-descrittivo del prodotto. 
Data Base  dei contenuti multimediali

Descrizione

Descrizione sintetica del prodotto, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche quantitative e qualitative.
Data Base  dei contenuti multimediali

Tipo

Tipologia del Prodotto, secondo la classificazione seguente:

· BANCA DATI (DATA BASE)

Responsabile

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile dell'attività cui il prodotto fa riferimento, che deterrà il prodotto una volta realizzato e/o a cui potrà essere richiesto.

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.1.H  Codice dell'attività

Codice di identificazione univoca dell'Attività all'interno del progetto, del tipo: A1, A2, A3, ecc.

OP2.A4.

4.8.2.H. -  Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo dell'attività stessa.

CREAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE PER I COMUNI 

4.8.3.H. -  Descrizione

Descrizione sintetica dell'Attività, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e gli aspetti dimensionali.

Acquisizione di un sistema software  di Content Management  . Tale sistema consentirà l’accesso   back office al data base multimediale per l’inserimento, la verifica redazionale e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni, anche fotografiche o filmate, per la successiva pubblicazione delle stesse via web (v. OP3). La presente attività comprende anche la verifica e validazione svolta da personale interno dei Comuni sul sistema stesso. 

4.8.4.H. -  Durata dell'attività

Espressa in giorni, dalla quale è possibile determinare la data di fine attività.

90 giorni decorrenti dal 1.09.2004

4.8.5.H. -  Costi

Specifica il costo totale previsto per l'attività e come esso è ripartito nelle singole voci di costo. 

Costo Totale:






252.000,00

Costi Interni: 

  




  51.000,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:






  

Costi Software:






201.000,00

Costi Telematici:


Costi di Consulenza:





 

Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro :








4.8.6.H. -  Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.7.H. -  Fornitore

Solo nel caso sia stato già espletato l'affidamento della realizzazione dell'attività, 

4.8.8.H. -  Criteri di attivazione

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di avviamento dell'attività, si distinguono in Condizioni di attivazione ed attività propedeutiche.

Avvenuta esecuzione delle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del fornitore per le licenze d’uso SW e per le infrastrutture  in oggetto

Condizioni di attivazione

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire avviata l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di normative). Ogni Attività deve avere almeno una condizione di attivazione formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva.

Contratto di fornitura sistema Content Management  

Attività propedeutiche

Elenco delle attività propedeutiche per l'avviamento dell'attività data, intendendosi che tutte tali attività devono terminare prima dell'inizio dell'attività data.

Raccolta delle informazioni e preparazione dei contenuti multimediali 
4.8.9.H. -  Criteri di completamento

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di completamento dell'attività, essendo comunque inteso che affinché un'attività si intenda completata devono essere rilasciati tutti i prodotti in essa previsti.

L’azione si intenderà completata la disponibilità del sistema di Content Management ed il completamento delle infrastrutture informatiche nei Comuni .

Condizioni di completamento

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire conclusa l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di una legge, ecc). Ogni attività deve avere almeno una condizione di completamento formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva. 
Verbale di collaudo   del sistema di Content Management e verbali di installazione  delle infrastrutture informatiche nei Comuni

4.8.10.H. -  Prodotti

Lista dei prodotti dell'Attività. Ogni Attività deve avere almeno un prodotto. 

Codice del prodotto

Codice di identificazione univoca del prodotto all'interno del progetto e dell'attività

OP2.A4.P1
Denominazione

Titolo identificativo e sufficientemente auto-descrittivo del prodotto. 
Sistema di Content Management

Descrizione

Descrizione sintetica del prodotto, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche quantitative e qualitative.
Data Base  dei contenuti multimediali

Tipo

Tipologia del Prodotto, secondo la classificazione seguente:

· SOFTWARE

Responsabile

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile dell'attività cui il prodotto fa riferimento, che deterrà il prodotto una volta realizzato e/o a cui potrà essere richiesto.

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
III – OPERAZIONE 3 – REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA PER LA DISTRIBUZIONE DEI CONTENUTI

4.1. Codice dell’operazione 

Codice di identificazione univoca dell'Operazione all'interno del progetto

OP3

4.2. Linea di intervento 

Indicare la linea di intervento a cui si riferisce l’operazione in oggetto.

· Linea d’intervento III: Sostegno delle identità e dei sistema d’impresa locali 

4.3. Titolo operazione 

Indicare un titolo di operazione tra quelli previsti nel bando .

applicazione multimediali ed ICT a servizio dei beni culturali

REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA PER LA DISTRIBUZIONE DEI CONTENUTI
4.4. Descrizione dell’operazione

Descrizione sintetica dell’operazione

Nell’ambito di questa operazione verranno realizzate le infrastrutture informatiche e telematiche per la distribuzione (delivery) dei contenuti informativi e promozionali relativi al territorio interessato dal progetto, raccolte, catalogate e sistematizzate nella precedente OP2. 

Verranno acquisiti gli strumenti software di front end  per la fruizione delle informazione tramite internet (via WEB) e tramite rete GSM (via SMS), attraverso l’acquisto di licenze d’uso  di una piattaforma di Content Delivery, utilizzabile tramite browser via internet ed avente le caratteristiche meglio descritte nell’allegato tecnico.

Tale sistema di content delivery dovrà: 

1) Fornire informazioni su itinerari, eventi, monumenti, attrattive turistiche, servizi di trasporto, noleggio ed altri ai turisti già presenti nel territorio o a quelli che stanno programmando una vacanza; tali informazioni saranno rese disponibili  attraverso il portale WEB meglio descritto nell’allegato tecnico

2) far giungere all’utente registrato sul portale, attraverso e-mail ed SMS (Short Message System) le notizie sugli eventi più significativi;

3) far giungere all’utente che ne faccia richiesta interrogando il portale via WEB o SMS, indicazioni di percorsi e luoghi alternativi mediante l’interrogazione del server centrale abilitato a erogare informazioni su terminali Internet, WAP, GPRS, UMTS, palmari, ovunque l’utente si trovi.

4) Rendere gratuitamente accessibile all’utente, attraverso un sistema di chioschi multimediali interattivi disseminati sul territorio in località centrali e strategiche dei comuni interessati all’azione, tutte le notizie relative agli argomenti che costituiscono il sistema territoriale (eventi e manifestazioni, contenuti culturali di ogni tipo relativi a storia, arte, etc.);

Per ottenere le finalità predette, sarano acquisite le tecnologie di seguito indicate.

· Apposita cartellonistica grafica distribuita lungo le principali arterie stradali e forroviarie, recanti indicazioni sulla possibilità di accedere a percorsi e luoghi interessanti, dislocati nei pressi dei cartelli medesimi; tutti i cartelli recheranno anche l’indicazione della titolarità dell’iniziativa e una piccola mappa indicante il territorio servito.

· Chioschi multimediali interattivi (client) indoor e outdoor in materiali inossidabili e dotati di monitor touch scren, computer di ultima generazione, stampante e casse acustiche, da posizionare nei luoghi di aggregazione e di passeggio delle città interessate all’intervento. Questi chioschi avranno il compito di fornire tutte le informazioni territoriali in maniera interattiva e multimediale, a seguito di richesta dell’utente. 

· Attrezzature da predisporre negli alberghi (computer) saranno collegate al sistema televisivo/televideo già esistente nelle strutture ricettive di livello superiore, ovvero, se ve ne sia possibilità, su personal computer in dotazione alle camere. Nelle maggiori strutture poste al centro delle città sarà installato il chiosco multimediale.

· Servizi di content delivery in modalità ASP (Application Service Provisioning). In tale tecnologia è pertanto incluso l’housing delle piattaforme tecnologiche e la fornitura dei relativi servizi IP (connettività internet) per tutta la durata del progetto.

Nella presente azione sono inoltre previste le attività di infrastrutturazione dei Comuni interessati dal Progetto, e cioè l’aquisto degli apparati informatici (PC, LAPTOP, sistemi di rete, ed altro) necessari ad attrezzare gli uffici preposte alla gestione dell’aggiornamento dei contenuti ed al controllo dei servizi erogati.

4.5 Gruppi bersaglio

· Turisti
· Residenti nei Comuni 

· Strutture ricettive localizzate nei Comuni
· Associazioni culturali, pro-loco, comitati feste patronali, etc.

· Imprese di trasporti e noleggio veicoli

· Strutture sportive

· Strutture di ristorazione

· Laboratori artigianali

· Cooperative ed aziende di servizi al turismo

· Amministrazioni Comunali

4.6. Risultati attesi 

I risultati attesi riguardano essenzialmente la crescita delle presenze turistiche nell’area, il prolungamento delle permanenze  e la fidelizzazione dei turisti, nonché una progressiva destagionalizzazione del turismo nell’area, grazie alla capacità attrattiva delle risorse non strettamente balneari, valorizzate dalla disponibilità dei nuovi servizi informativi via internet e via SMS  

Tali servizi dovranno in particolare

1. rendere possibile la conoscenza della storia, dell’arte e della natura in qualunque momento e orario a chiunque ne faccia richiesta;

2. orientare su percorsi, mete e mezzi per approfondire la conoscenza del territorio sotto ogni aspetto;

3. trasferire la storia, l’arte, la tradizione, la natura verso l’utente, realizando il duplice disegno di invogliarlo a scoprire nuovi aspetti della sua vacanza (ma agevolandogli la ricerca e la scelta) e di dare nuovo impulso all’economia locale che, logicamente, si giova della maggiore mobilità e dinamismo del mercato.

4.7. Costi dell’operazione 

Specifica il costo totale dell’operazione e come esso è ripartito nelle singole voci di costo. Le voci di costo della singola operazione devono essere pari alle somme delle analoghe voci di costo delle attività relative. Per una descrizione delle singole voci di costo si rimanda al punto 1.9.

Costo Totale:



 

776.251,00

Costi Interni:

 



176.601,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:





123.000,00

Costi Software:





450.250,00

Costi Telematici:


Costi di Consulenza:






Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili
  
  26.400,00


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro (costi   privato):







4.8. Attività dell’operazione 
Le attività elementari devono essere identificate e descritte facendo sì che:

· il costo totale dell'attività non deve superare i 100.000 euro trascurando i costi per hardware e licenze software;

· la durata di una attività non deve superare i tre mesi solari;

· siano incluse le attività che, seppure contraddistinte da un basso costo, abbiano durate sensibili (per esempio la realizzazione di studi di fattibilità, la predisposizione di atti di gara, la selezione del fornitore, il collaudo di beni);

· siano incluse le attività che, pure non classificabili come attività ICT, abbiano un rilevante impatto sulla pianificazione del progetto in termini di tempo e/o costo (per esempio la comunicazione e diffusione, l'emanazione di dispositivi normativi);

· ogni attività abbia almeno un criterio di attivazione;

· ogni attività abbia almeno un criterio di completamento;

· ogni attività produca almeno un prodotto;

Le attività il cui costo superi i 100.000 euro possono essere decomposte in sotto-attività, a ciascuna delle quali si deve però applicare il vincolo dei 100.000 euro.

Le sotto-attività devono essere determinate in modo che:

· ogni sotto-attività può appartenere ad un'unica Attività, e non può avere relazioni con altre attività del piano di progetto;

· ogni sotto-attività può essere avviata solo dopo che sia stata avviata l'attività a cui appartiene, da ciò segue che la data di avvio di una attività deve essere antecedente a quella di tutte le sue sotto​attività;

· ogni attività si considera conclusa solo dopo che sono state concluse tutte le sue sotto-attività, da ciò segue che la data di conclusione di una attività deve essere sempre posteriore a quella di tutte le sue sotto-attività

4.8.1.I  Codice dell'attività

Codice di identificazione univoca dell'Attività all'interno del progetto, del tipo: A1, A2, A3, ecc.

OP3.A1.

4.8.2.I. -  Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo dell'attività stessa.

REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA PER LA DISTRIBUZIONE DEI CONTENUTI

4.8.3.I. -  Descrizione

Descrizione sintetica dell'Attività, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e gli aspetti dimensionali.

Acquisizione dell’infrastruttura software per il content delivery; tale infrastruttura consiste in una piattaforma software per la gestione del portale informativo multimodale, realizzato secondo le specifiche meglio descritte nell’allegato tecnico, nonché nella acquisizione dei servizi di housing per tutta la durata del Progetto, che dovranno essere garantiti dall’aggiudicatario della gara per la presente fornitura; anche i requisiti per tali servizi sono meglio descritti nell’allegato tecnico.

4.8.4.I. -  Durata dell'attività

Espressa in giorni, dalla quale è possibile determinare la data di fine attività.

90 giorni decorrenti dal 1.01.2005

4.8.5.I. -  Costi

Specifica il costo totale previsto per l'attività e come esso è ripartito nelle singole voci di costo. 

Costo Totale:






598.251,00

Costi Interni: 

  




148.001,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:






  

Costi Software:






450.250,00

Costi Telematici:


Costi di Consulenza:







Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro 






   


4.8.6.I. -  Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.7.I. -  Fornitore

Solo nel caso sia stato già espletato l'affidamento della realizzazione dell'attività, 

4.8.8.I. -  Criteri di attivazione

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di avviamento dell'attività, si distinguono in Condizioni di attivazione ed attività propedeutiche.

Avvenuta esecuzione delle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del fornitore per i servizi in oggetto

Condizioni di attivazione

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire avviata l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di normative). Ogni Attività deve avere almeno una condizione di attivazione formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva.

Sottoscrizione del contratto di fornitura 

Attività propedeutiche

Elenco delle attività propedeutiche per l'avviamento dell'attività data, intendendosi che tutte tali attività devono terminare prima dell'inizio dell'attività data.

Esecuzione delle procedure di gara ad evidenza pubblica
4.8.9.I. -  Criteri di completamento

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di completamento dell'attività, essendo comunque inteso che affinché un'attività si intenda completata devono essere rilasciati tutti i prodotti in essa previsti.

L’azione si intenderà completata con la disponibilità del sistema telematico di content delivery.

Condizioni di completamento

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire conclusa l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di una legge, ecc). Ogni attività deve avere almeno una condizione di completamento formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva. 
Verbale di collaudo del portale con tutti i servizi per il content delivery multimodale (WEB, 

SMS)

4.8.10.I. -  Prodotti

Lista dei prodotti dell'Attività. Ogni Attività deve avere almeno un prodotto. 

Codice del prodotto

Codice di identificazione univoca del prodotto all'interno del progetto e dell'attività

OP3.A1.P1
Denominazione

Titolo identificativo e sufficientemente auto-descrittivo del prodotto. 
PORTALE WEB MULTIMODALE

Descrizione

Descrizione sintetica del prodotto, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche quantitative e qualitative.
PORTALE WEB MULTIMODALE

Tipo

Tipologia del Prodotto, secondo la classificazione seguente:

· SOFTWARE (SERVIZIO ON LINE)
Responsabile

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile dell'attività cui il prodotto fa riferimento, che deterrà il prodotto una volta realizzato e/o a cui potrà essere richiesto.

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.1.L  Codice dell'attività

Codice di identificazione univoca dell'Attività all'interno del progetto, del tipo: A1, A2, A3, ecc.

OP3.A2.

4.8.2.L. -  Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo dell'attività stessa.

REALIZZAZIONE DELLA PANNELLISTICA  PER LA FORNITURA DI INFORMAZIONI AI TURISTI

4.8.3.L. -  Descrizione

Descrizione sintetica dell'Attività, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e gli aspetti dimensionali.

Acquisizione ed installazione di pannelli informativi: saranno realizzati n°  50 pannelli e cartelloni stradali da collocare nei punti significativi dei Comuni interessati dal Progetto, recanti le informazioni sui siti storici, archeologici, culturalmente rilevanti, recanti i codici per la richiesta di ulteriori notizie via SMS.  

4.8.4.L. -  Durata dell'attività

Espressa in giorni, dalla quale è possibile determinare la data di fine attività.

90 giorni decorrenti dal 1.01.2005

4.8.5.L. -  Costi

Specifica il costo totale previsto per l'attività e come esso è ripartito nelle singole voci di costo. 

Costo Totale:






33.000,00

Costi Interni: 

  




  6.600,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:


Costi Software:







Costi Telematici:


Costi di Consulenza:







Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


26.400,00

Aiuti de minimis alle imprese:

Altro 




  


4.8.6.L. -  Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.7.L. -  Fornitore

Solo nel caso sia stato già espletato l'affidamento della realizzazione dell'attività, 

4.8.8.L. -  Criteri di attivazione

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di avviamento dell'attività, si distinguono in Condizioni di attivazione ed attività propedeutiche.

Individuazione delle localizzazioni della cartellonistica con Delibera di ciascun Comune

Condizioni di attivazione

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire avviata l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di normative). Ogni Attività deve avere almeno una condizione di attivazione formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva.

Esecutività delle predette Delibere

Attività propedeutiche

Elenco delle attività propedeutiche per l'avviamento dell'attività data, intendendosi che tutte tali attività devono terminare prima dell'inizio dell'attività data.

Analisi dei punti strategici per il posizionamento della cartellonistica
4.8.9.L. -  Criteri di completamento

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di completamento dell'attività, essendo comunque inteso che affinché un'attività si intenda completata devono essere rilasciati tutti i prodotti in essa previsti.

L’azione si intenderà completata con l’installazione di tutti i cartelli informativi 

Condizioni di completamento

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire conclusa l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di una legge, ecc). Ogni attività deve avere almeno una condizione di completamento formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva. 
Effettiva installazione della cartellonistica

4.8.10.L. -  Prodotti

Lista dei prodotti dell'Attività. Ogni Attività deve avere almeno un prodotto. 

Codice del prodotto

Codice di identificazione univoca del prodotto all'interno del progetto e dell'attività

OP3.A2.P1
Denominazione

Titolo identificativo e sufficientemente auto-descrittivo del prodotto. 
CARTELLONISTICA INFORMATIVA TURISTICA

Descrizione

Descrizione sintetica del prodotto, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche quantitative e qualitative.
CARTELLONISTICA INFORMATIVA TURISTICA

Tipo

Tipologia del Prodotto, secondo la classificazione seguente:

· CARTELLONISTICA 

Responsabile

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile dell'attività cui il prodotto fa riferimento, che deterrà il prodotto una volta realizzato e/o a cui potrà essere richiesto.

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.1.M  Codice dell'attività

Codice di identificazione univoca dell'Attività all'interno del progetto, del tipo: A1, A2, A3, ecc.

OP3.A3.

4.8.2.M. -  Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo dell'attività stessa.

ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE DEI TOTEM MULTIMEDIALI E DELLE ATTREZZATURE TV NELLE STRUTTURE RICETTIVE

4.8.3.M. -  Descrizione

Descrizione sintetica dell'Attività, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e gli aspetti dimensionali.

Acquisizione ed installazione di totem multimediali per esterni da collocare in luoghi strategici per la fruizione di informazioni turistiche (luoghi pubblici e di ritrovo, piazze, corsi) e delle attrezzature TV (set top box) da fornire alle più significative strutture ricettive del territorio (alberghi), atraverso i quali  verranno fornite agli ospiti degli alberghi le informazioni e notizie distribuite via web.

In particolare verranno acquisiti ed installati       

· 4 totem per ogni Comune interessato (per un totale di 20 totem)

· 100 set top box complessivi, distribuiti secondo la presenza di strutture ricettive (alberghi)

4.8.4.M. -  Durata dell'attività

Espressa in giorni, dalla quale è possibile determinare la data di fine attività.

90 giorni decorrenti dal 1.03.2005

4.8.5.M. -  Costi

Specifica il costo totale previsto per l'attività e come esso è ripartito nelle singole voci di costo. 

Costo Totale:






  83.000,00

Costi Interni: 

  




  11.000,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:






  72.000,00

Costi Software:







Costi Telematici:


Costi di Consulenza:







Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili



Aiuti de minimis alle imprese:

Altro (Costo  privato):








4.8.6.M. -  Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.7.M. -  Fornitore

Solo nel caso sia stato già espletato l'affidamento della realizzazione dell'attività, 

4.8.8.M. -  Criteri di attivazione

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di avviamento dell'attività, si distinguono in Condizioni di attivazione ed attività propedeutiche.

Individuazione delle localizzazioni dei totem e dei Set Top Box  con Delibera di ciascun Comune

Condizioni di attivazione

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire avviata l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di normative). Ogni Attività deve avere almeno una condizione di attivazione formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva.

Esecutività delle predette Delibere

Attività propedeutiche

Elenco delle attività propedeutiche per l'avviamento dell'attività data, intendendosi che tutte tali attività devono terminare prima dell'inizio dell'attività data.

Analisi dei punti strategici per il posizionamento dei totem e consultazioni con gli operatori per la scelta della dislocazione dei set top box
4.8.9.M. -  Criteri di completamento

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di completamento dell'attività, essendo comunque inteso che affinché un'attività si intenda completata devono essere rilasciati tutti i prodotti in essa previsti.

L’azione si intenderà completata con l’installazione di tutti i totem e l’installazione presso gli alberghi dei set top box 

Condizioni di completamento

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire conclusa l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di una legge, ecc). Ogni attività deve avere almeno una condizione di completamento formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva. 
Verbali di  installazione dei dispositivi descritti

4.8.10.M. -  Prodotti

Lista dei prodotti dell'Attività. Ogni Attività deve avere almeno un prodotto. 

Codice del prodotto

Codice di identificazione univoca del prodotto all'interno del progetto e dell'attività

OP3.A3.P1
Denominazione

Titolo identificativo e sufficientemente auto-descrittivo del prodotto. 
TOTEM MULTIMEDIALI E SET TOP BOX

Descrizione

Descrizione sintetica del prodotto, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche quantitative e qualitative.
TOTEM MULTIMEDIALI E SET TOP BOX

 Tipo

Tipologia del Prodotto, secondo la classificazione seguente:

· HARDWARE

Responsabile

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile dell'attività cui il prodotto fa riferimento, che deterrà il prodotto una volta realizzato e/o a cui potrà essere richiesto.

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.1.N  Codice dell'attività

Codice di identificazione univoca dell'Attività all'interno del progetto, del tipo: A1, A2, A3, ecc.

OP3.A4.

4.8.2.N. -  Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo dell'attività stessa.

INFRASTRUTTURAZIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI AL PROGETTO

4.8.3.M. -  Descrizione

Descrizione sintetica dell'Attività, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e gli aspetti dimensionali.

Acquisizione ed installazione delle infrastrutture informatiche per i Comuni partecipanti al Progetto e funzionali alla gestione delle attività di aggiornamento dei dati, di controllo dei servizi, di manutenzione delle informazioni; tali infrastrutture consistono di cablaggi interni, funzionali a collegare i posti di lavoro degli operatori ai sistemi di content management, postazioni di lavoro per gli operatori (PC, stampanti, sistemi laptop) ed altri apparati funzionali all’esecuzione del progetto. Tali infrastrutture saranno anche utilizzate per l’utilizzo via intranet del sistema di content mangament  da parte del personale del gruppo di redazione nonché del personale dei Comuni in fase di impianto e successivamente in fase di gestione a regime dei servizi.

4.8.4.N. -  Durata dell'attività

Espressa in giorni, dalla quale è possibile determinare la data di fine attività.

90 giorni decorrenti dal 1.01.2004

4.8.5.N. -  Costi

Specifica il costo totale previsto per l'attività e come esso è ripartito nelle singole voci di costo. 

Costo Totale:






  62.000,00

Costi Interni: 

  




  11.000,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:






  51.000,00

Costi Software:







Costi Telematici:


Costi di Consulenza:







Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili



Aiuti de minimis alle imprese:

Altro (Costo  privato):








4.8.6.N. -  Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.7.N. -  Fornitore

Le forniture previste sono state eseguite a partire dal 1.1.2004 da vari fornitori come verrà dettagliato in sede di rendicontazione delle attività.

4.8.8.N. -  Criteri di attivazione

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di avviamento dell'attività, si distinguono in Condizioni di attivazione ed attività propedeutiche.

Avvenuto acquisto ed installazione delle attrezzature

Condizioni di attivazione

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire avviata l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di normative). Ogni Attività deve avere almeno una condizione di attivazione formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva.

Collaudo delle forniture 

Attività propedeutiche

Elenco delle attività propedeutiche per l'avviamento dell'attività data, intendendosi che tutte tali attività devono terminare prima dell'inizio dell'attività data.

Individuazione dei fornitori 
4.8.9.N. -  Criteri di completamento

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di completamento dell'attività, essendo comunque inteso che affinché un'attività si intenda completata devono essere rilasciati tutti i prodotti in essa previsti.

L’azione si intende completata con l’installazione ed il collaudo di tutti gli apparati previsti. 

Condizioni di completamento

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire conclusa l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di una legge, ecc). Ogni attività deve avere almeno una condizione di completamento formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva. 
Verbali di  installazione dei dispositivi descritti

4.8.10.N. -  Prodotti

Lista dei prodotti dell'Attività. Ogni Attività deve avere almeno un prodotto. 

Codice del prodotto

Codice di identificazione univoca del prodotto all'interno del progetto e dell'attività

OP3.A4.P1
Denominazione

Titolo identificativo e sufficientemente auto-descrittivo del prodotto. 
ATTREZZATURE INFORMATICHE

Descrizione

Descrizione sintetica del prodotto, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche quantitative e qualitative.
PC, STAMPANTI, LAPTOP, APPARATI DI RETE, WEBCAMs

Tipo

Tipologia del Prodotto, secondo la classificazione seguente:

· HARDWARE

Responsabile

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile dell'attività cui il prodotto fa riferimento, che deterrà il prodotto una volta realizzato e/o a cui potrà essere richiesto.

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
IV – OPERAZIONE 4 – DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI ED INFORMAZIONE SUI NUOVI SERVIZI 

4.1. Codice dell’operazione 

Codice di identificazione univoca dell'Operazione all'interno del progetto

OP4

4.2. Linea di intervento 

Indicare la linea di intervento a cui si riferisce l’operazione in oggetto.

· Linea d’intervento I: abbattimento delle barriere alla diffusione dell’ICT

4.3. Titolo operazione 

Indicare un titolo di operazione tra quelli previsti nel bando .

ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI E L’INFORMAZIONE AI CITTADINI
4.4. Descrizione dell’operazione

Descrizione sintetica dell’operazione

La presente operazione attiene alle attività (conclusive del progetto) di disseminazione e di verifica e validazione.

A. DISSEMINAZIONE

Per  un’efficace azione di diffusione dei risultati è stato studiato un piano di comunicazione che prevede più azioni spalmate su un arco temporale di 5 mesi (coincideranno con i mesi - clou della stagione estiva maggio-settembre) dall’entrata a regime dell’impianto tecnologico, fatta eccezione per il Sito Internet  “vetrina” che resterà on line per tutti i 18 mesi e dove verranno pubblicati in itinere  i risultati delle indagini sul gradimento del servizio nonché tutte le novità del servizio stesso.

Le azioni sono:

Conferenza stampa di presentazione: per  un’  informazione capillare e aperta ad un pubblico più vasto  attraverso i principali media (quotidiani, stampa specialistica, televisioni)  

Mailing di presentazione del pacchetto S.I.T.I. alle principali agenzie viaggio e tour operator con la finalità di offrire agli operatori del settore nuovi ed accattivanti  argomenti di vendita  dei pacchetti turistici relativi alle aree interessate dal progetto.

Ideazione, progettazione e stampa di poster per pubblicità esterna (Affissione nelle zone di maggior traffico dei Comuni coinvolti) , finalizzati a colpire l’attenzione dei turisti e dei cittadini con una grafica che spieghi attraverso le immagini l’innovatività del servizio e che “invogli a testarlo”.

Sarà studiata una pianificazione ottimale affinché i poster siano on air  nell’arco temporale dei 5 mesi a quindicine di giorni alterni quindi  non continuative  per evitare che diventino arredo urbano e che passino inosservati.

Ideazione, progettazione e stampa di leaflet di presentazione dell’iniziativa da distribuire agli  uffici pubblici preposti alla promozione turistica dei Comuni interessati e dell’hinterland,  alle agenzie viaggi, agli esercizi commerciali.

Attivazione di un sito Internet “vetrina” di presentazione dell’iniziativa 
Il sito Internet è sia uno strumento di promozione dell’iniziativa ma soprattutto un contenitore dove riportare i risultati delle indagini qualitative che saranno condotte in itinere per misurare il gradimento e il livello di qualità percepita dall’utente.

B. VALUTAZIONE E VALIDAZIONE

Il monitoraggio qualitativo del progetto in questione si sostanzia in azioni di individuazione degli aspetti eminentemente contenutistici degli interventi di cui si chiede il cofinanziamento, al fine di garantire la valorizzazione e l’ottimizzazione di parametri qualitativi e favorire così l’impatto sul territorio, l’attività di mainstreaming a livello nazionale e per rafforzare il ruolo delle reti di partenariato che la Misura 6.2 prevede.  XE "II. IL PROGETTO DI MONITORAGGIO QUALITATIVO" 
Dal punto di vista operativo, tale processo si sostanzia nella messa a punto di un sistema di rilevamento in itinere degli interventi  finalizzato ai seguenti obiettivi generali:

· fornire elementi contenutistici e metodologici per verificare l’efficacia degli interventi rispetto alle priorità del Bando: la diffusione degli strumenti della Società dell'informazione - l'utilizzo delle potenzialità dei servizi telematici  con la progettazione e realizzazione di specifiche piattaforme - la messa a disposizione di competenze specialistiche.

· diffondere i dati significativi rilevati dagli attori coinvolti a vario titolo nell’Iniziativa;

· fornire le informazioni e i dati necessari alla successiva fase di valutazione dell’Iniziativa.

Il sistema di rilevazione dovrà perseguire inoltre una serie di obiettivi specifici:

· rilevare la rispondenza delle attività delle partnership agli scopi individuati;

· verificare la tempistica e l’evoluzione delle attività progettuali;

· rilevare i mutamenti e le evoluzioni in itinere degli aspetti contenutistici e metodologici verificandone l’opportunità;

· rilevare il radicamento dell’intervento nel contesto geografico di riferimento e il collegamento con gli attori del territorio;

· analizzare le relazioni tra i soggetti titolari del progetto, verificando l’efficiente ripartizione dei ruoli e dei compiti;

· analizzare i flussi informativi interni ed esterni alla  partnership

· attivare procedure condivise d'analisi della customer care.

In particolare,  per quanto attiene all’innovatività, le sperimentazioni realizzate dalla partnership attivata con il presente progetto saranno analizzate in merito a: 

· processi (miglioramento o sviluppo di nuovi metodi, strumenti o approcci  quanto a circolazione della informazioni, creazione di relazioni multidirezionali fra istituzioni pubbliche, sistema delle imprese e utenti finali);

· finalità perseguite (identificazione di nuove prassi per la costruzione di una Società della Conoscenza che metta a disposizione degli operatori economici competenze in grado di elevare i livelli di competitività ed innovazione);

· contesto (sviluppo dei sistemi in relazione al mercato di sviluppo locale, e conseguente sostegno alla specifica identità imprenditoriale). 

Per quanto concerne il mainstreaming, il monitoraggio registrerà il processo di attuazione delle strategie previste e le ricadute potenziali ed effettive dei risultati a livello orizzontale e verticale, indispensabile anche per assicurare la prosecuzione degli interventi negli anni successivi  richiesta espressamente dal Bando

4.5 Gruppi bersaglio

· Turisti
· Residenti nei Comuni 

· Strutture ricettive localizzate nei Comuni
· Associazioni culturali, pro-loco, comitati feste patronali, etc.

· Comuni

· Aziende Promozione Turistica

· Giornalisti ed organi di informazione

· Amministrazioni Comunali

4.6. Risultati attesi 


Per ciò che riguarda la disseminazione dei risultati, i  risultati attesi da un intervento di comunicazione che si snoda su più livelli sono:

· sensibilizzazione dei giornalisti e degli opinion leader finalizzata alla pubblicazione di articoli sui principali quotidiani, messa in onda di servizi televisivi, citazione durante servizi speciali dedicati al territorio;

· informazione dei cittadini  dei servizi offerti per una migliore fruizione delle ricchezze dei loro territorio;

· impulso dei cittadini a utilizzare le nuove tecnologie per la raccolta di informazioni - promozione turistica sintonizzata;

· estensione di  SITI da parte di  amministratori di altre città a forte connotazione turistica, resa possibile dalla attività di disseminazione dei risultati del Progetto.

Per ciò che riguarda la valutazione e validazione, i  risultati attesi sono riassumibili in una serie di indicatori di best practices, relativi a:

Rilevanza della strategia adottata:

· Pertinenza della strategia rispetto al problema identificato

· Efficacia della strategia nell’incidere sui problemi/criticità evidenziati dal territorio in termini di ricadute sul sistema economico e/o di settore

Rilevanza politica


· Pertinenza e adeguatezza delle attività/metodi/strumenti adottati per il raggiungimento degli obiettivi di policy previsti dall’intervento 

· Grado di coerenza degli obiettivi dell’intervento con gli obiettivi specifici della Misura 6.2 del POR Puglia 2000-2006. 

Sostenibilità


· Presenza e qualità (in termini di fattibilità e coerenza) nella progettazione esecutiva di obiettivi/strategie tese a garantire la continuità dei benefici attesi (attività/servizi) dopo la chiusura delle attività

· Sottoscrizione di accordi/ protocolli/convenzioni che sanciscono l’impegno dei componenti della Partnership a garantire la prosecuzione dei servizi/prodotti realizzati dall’intervento (es: messa a disposizione di locali e strutture; erogazione di finanziamenti aggiuntivi; distacco/incarichi a personale per prosecuzione di specifiche attività/servizi; offerta di moduli per la formazione-aggiornamento professionale continuo degli operatori; presenza di dispositivi di follow-up sugli esiti occupazionali/imprenditoriali)

· Sottoscrizione di accordi/ protocolli/convenzioni che sanciscono l’impegno di attori istituzionali extra PS a garantire la prosecuzione dei servizi/prodotti realizzati dall’intervento (es: affidamento di commesse a cooperative neo-costituite; azioni per promuovere la visibilità e accessibilità ai servizi/strutture creati, azioni di reperimento di sponsor e pubblicità, etc.)

Trasferibilità


· Fattibilità economica/convenienza dell’adattamento del modello/buona prassi sperimentata ad un contesto/comparto/settore diverso (analisi costi/benefici)

· Previsione di misure/accorgimenti mirati al trasferimento del modello in contesti/comparti/settore diversi
· Presenza di fattori esogeni/esterni all’ambito di intervento della PS “facilitanti” (es: quadro normativo compatibile, fattori culturali/strutturali favorevoli)
Riproducibilità:


· Fattibilità economica/convenienza dell’adattamento del modello/buona prassi sperimentata ad un contesto/comparto/settore simili (analisi costi/benefici)

· Presenza di fattori esogeni/esterni all’ambito di intervento della PS “facilitanti” (es: quadro normativo simile, fattori culturali/strutturali convergenti)

4.7. Costi dell’operazione 

Specifica il costo totale dell’operazione e come esso è ripartito nelle singole voci di costo. Le voci di costo della singola operazione devono essere pari alle somme delle analoghe voci di costo delle attività relative. Per una descrizione delle singole voci di costo si rimanda al punto 1.9.

Costo Totale:






141.080,00

Costi Interni: 

  




  16.880,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:


Costi Software:







Costi Telematici:


Costi di Consulenza:





 88.520,00




Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro (Costo a carico partner COTUP v. dettaglio attività):

 35.680,00   


4.8. Attività dell’operazione 
Le attività elementari devono essere identificate e descritte facendo sì che:

· il costo totale dell'attività non deve superare i 100.000 euro trascurando i costi per hardware e licenze software;

· la durata di una attività non deve superare i tre mesi solari;

· siano incluse le attività che, seppure contraddistinte da un basso costo, abbiano durate sensibili (per esempio la realizzazione di studi di fattibilità, la predisposizione di atti di gara, la selezione del fornitore, il collaudo di beni);

· siano incluse le attività che, pure non classificabili come attività ICT, abbiano un rilevante impatto sulla pianificazione del progetto in termini di tempo e/o costo (per esempio la comunicazione e diffusione, l'emanazione di dispositivi normativi);

· ogni attività abbia almeno un criterio di attivazione;

· ogni attività abbia almeno un criterio di completamento;

· ogni attività produca almeno un prodotto;

Le attività il cui costo superi i 100.000 euro possono essere decomposte in sotto-attività, a ciascuna delle quali si deve però applicare il vincolo dei 100.000 euro.

Le sotto-attività devono essere determinate in modo che:

· ogni sotto-attività può appartenere ad un'unica Attività, e non può avere relazioni con altre attività del piano di progetto;

· ogni sotto-attività può essere avviata solo dopo che sia stata avviata l'attività a cui appartiene, da ciò segue che la data di avvio di una attività deve essere antecedente a quella di tutte le sue sotto​attività;

· ogni attività si considera conclusa solo dopo che sono state concluse tutte le sue sotto-attività, da ciò segue che la data di conclusione di una attività deve essere sempre posteriore a quella di tutte le sue sotto-attività

4.8.1.O  Codice dell'attività

Codice di identificazione univoca dell'Attività all'interno del progetto, del tipo: A1, A2, A3, ecc.

OP4.A1.

4.8.2.O. -  Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo dell'attività stessa.

REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI DISSEMINAZIONE

4.8.3.O. -  Descrizione

Descrizione sintetica dell'Attività, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e gli aspetti dimensionali.

Effettuazione delle sopra descritte iniziative di disseminazione dei risultati e di sensibilizzazione ed informazione sui servizi offerti da SITI

4.8.4.O. -  Durata dell'attività

Espressa in giorni, dalla quale è possibile determinare la data di fine attività.

90 giorni decorrenti dal 1.03.2005

4.8.5.O. -  Costi

Specifica il costo totale previsto per l'attività e come esso è ripartito nelle singole voci di costo.

Costo Totale:






60.080,00

Costi Interni: 

  




  8.780,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:


Costi Software:







Costi Telematici:


Costi di Consulenza:





 35.140,00



Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro (Costo a carico partner COTUP: per organizzazione iniziative 

Di disseminazione dei risultati):




 16.160,00   


4.8.6.O. -  Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.7.O. -  Fornitore

Solo nel caso sia stato già espletato l'affidamento della realizzazione dell'attività, 

4.8.8.O -  Criteri di attivazione

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di avviamento dell'attività, si distinguono in Condizioni di attivazione ed attività propedeutiche.

Avvenuta attivazione dei servizi 

Condizioni di attivazione

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire avviata l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di normative). Ogni Attività deve avere almeno una condizione di attivazione formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva.

Collaudo del portale e dei servizi multimodali 

Attività propedeutiche

Elenco delle attività propedeutiche per l'avviamento dell'attività data, intendendosi che tutte tali attività devono terminare prima dell'inizio dell'attività data.

Positiva verifica e collaudo delle forniture e dei servizi 
4.8.9.O. -  Criteri di completamento

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di completamento dell'attività, essendo comunque inteso che affinché un'attività si intenda completata devono essere rilasciati tutti i prodotti in essa previsti.

L’azione si intenderà completata con la avvenuta effettuazione dele azioni descritte per la OP4.

Condizioni di completamento

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire conclusa l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di una legge, ecc). Ogni attività deve avere almeno una condizione di completamento formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva. 


Avvenuta effettuazione delle iniziative descritte

4.8.10.O. -  Prodotti

Lista dei prodotti dell'Attività. Ogni Attività deve avere almeno un prodotto. 

Codice del prodotto

Codice di identificazione univoca del prodotto all'interno del progetto e dell'attività

OP4.A1.P1
Denominazione

Titolo identificativo e sufficientemente auto-descrittivo del prodotto. 
RASSEGNA STAMPA

Descrizione

Descrizione sintetica del prodotto, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche quantitative e qualitative.
RASSEGNA STAMPA

Tipo

Tipologia del Prodotto, secondo la classificazione seguente:

· DOCUMENTO
Responsabile

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile dell'attività cui il prodotto fa riferimento, che deterrà il prodotto una volta realizzato e/o a cui potrà essere richiesto.

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.1.P.  Codice dell'attività

Codice di identificazione univoca dell'Attività all'interno del progetto, del tipo: A1, A2, A3, ecc.

OP4.A2.

4.8.2.P. -  Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo dell'attività stessa.

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VALIDAZIONE DEI RISULTATI

4.8.3.P. -  Descrizione

Descrizione sintetica dell'Attività, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e gli aspetti dimensionali.

Il monitoraggio qualitativo del progetto in questione si sostanzia in azioni di individuazione degli aspetti eminentemente contenutistici degli interventi, al fine di garantire la valorizzazione e l’ottimizzazione di parametri qualitativi e favorire così l’impatto sul territorio, l’attività di mainstreaming a livello nazionale e per rafforzare il ruolo delle reti di partenariato
4.8.4.P. -  Durata dell'attività

Espressa in giorni, dalla quale è possibile determinare la data di fine attività.

90 giorni decorrenti dal 1.06.2005

4.8.5.P. -  Costi

Specifica il costo totale previsto per l'attività e come esso è ripartito nelle singole voci di costo.

Costo Totale:






81.000,00

Costi Interni: 

  




  8.100,00

Costi di Esercizio:


Costi Hardware:


Costi Software:







Costi Telematici:


Costi di Consulenza:





53.380,00



Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro (Costo a carico partner COTUP per fornitura risorse

professionali per la valutazione e validazione del progetto

ed attività di mainstreaming a livello nazionale ):


19.520,00   


4.8.6.P. -  Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.7.P. -  Fornitore

Solo nel caso sia stato già espletato l'affidamento della realizzazione dell'attività, 

4.8.8.P -  Criteri di attivazione

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di avviamento dell'attività, si distinguono in Condizioni di attivazione ed attività propedeutiche.

Avvenuta attivazione dei servizi 

Condizioni di attivazione

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire avviata l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di normative). Ogni Attività deve avere almeno una condizione di attivazione formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva.

Collaudo del portale e dei servizi multimodali 

Attività propedeutiche

Elenco delle attività propedeutiche per l'avviamento dell'attività data, intendendosi che tutte tali attività devono terminare prima dell'inizio dell'attività data.

Positiva verifica e collaudo delle forniture e dei servizi 
4.8.9.P. -  Criteri di completamento

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di completamento dell'attività, essendo comunque inteso che affinché un'attività si intenda completata devono essere rilasciati tutti i prodotti in essa previsti.

L’azione si intenderà completata con la avvenuta effettuazione delle azioni descritte per la OP4 e la fornitura di una relazione di verifica e validazione del progetto.

Condizioni di completamento

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire conclusa l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di una legge, ecc). Ogni attività deve avere almeno una condizione di completamento formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva. 


Avvenuta effettuazione delle iniziative descritte

4.8.10.P. -  Prodotti

Lista dei prodotti dell'Attività. Ogni Attività deve avere almeno un prodotto. 

Codice del prodotto

Codice di identificazione univoca del prodotto all'interno del progetto e dell'attività

OP4.A2.P1
Denominazione

Titolo identificativo e sufficientemente auto-descrittivo del prodotto. 
RELAZIONE DI VERIFICA E VALIDAZIONE 

Descrizione

Descrizione sintetica del prodotto, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche quantitative e qualitative.
RELAZIONE DI VERIFICA E VALIDAZIONE 

Tipo

Tipologia del Prodotto, secondo la classificazione seguente:

· DOCUMENTO
Responsabile

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile dell'attività cui il prodotto fa riferimento, che deterrà il prodotto una volta realizzato e/o a cui potrà essere richiesto.

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
V – OPERAZIONE 5 – ESERCIZIO SPERIMENTALE DEL SISTEMA 

4.1. Codice dell’operazione 

Codice di identificazione univoca dell'Operazione all'interno del progetto

OP5

4.2. Linea di intervento 

Indicare la linea di intervento a cui si riferisce l’operazione in oggetto.

· Linea d’intervento I: abbattimento delle barriere alla diffusione dell’ICT

4.3. Titolo operazione 

Indicare un titolo di operazione tra quelli previsti nel bando .

ESERCIZIO SPERIMENTALE DEL SISTEMA S.I.T.I.
4.4. Descrizione dell’operazione

Descrizione sintetica dell’operazione

Parallelamente all’effettuazione delle azioni di disseminazione descritte al’OP4 verrà avviato il periodo di esercizio sperimentale del sistema, durante il quale verranno resi disponibili tutti i servizi multimediali e multimodali realizzati, che potrano essere utilizzati sperimentalmente da gruppi di utenti ed operatori.

Tale fase ha lo scopo di testare l’efficacia , l’efficienza e le prestazioni del sistema, e verrà realizzata attraverso la fornitura del servizio in ASP reso dallo stesso fornitore che ha fornito il software di content management e content delivery, che potrà così efficacemente intervenire ad apportare correttivi e miglioramenti.

Ulteriore scopo della presente operazione è quello di definire un modello di riuso del sistema SITI da parte di altre Amministrazioni, nonché un modello di gestione per l’esercizio a regime, comprensivo della ricerca di sponsor e della identificazione delle possibili fonti di ricavo, nonché della quantificazione dei costi di esercizio, anche ai fini della sottoscrizione di adeguati contratti di manutenzione e gestione con i fornitori aggiudicatari delle gare ad evidenza pubblica.

4.5 Gruppi bersaglio

· Gruppi chiusi di turisti e residenti nei Comuni 

· Strutture ricettive localizzate nei Comuni
· Associazioni culturali, pro-loco, comitati feste patronali, etc.

· Comuni

· Aziende Promozione Turistica

· Fornitori

4.6. Risultati attesi 

· Verifica del’efficacia dei servizi resi 

· Verifica delle performance del sistema sotto il profilo tecnologico

· Eventuale integrazione delle informazioni e dei servizi 

· Definizione di un modello di gestione e di riuso

· Individuazione di sponsor

· Stipula ei contratti di gestione e manutenzione

4.7. Costi dell’operazione 

Specifica il costo totale dell’operazione e come esso è ripartito nelle singole voci di costo. Le voci di costo della singola operazione devono essere pari alle somme delle analoghe voci di costo delle attività relative. Per una descrizione delle singole voci di costo si rimanda al punto 1.9.

Costo Totale:






32.800,00

Costi Interni: 

  




  6.560,00

Costi di Esercizio:





26.240,00

Costi Hardware:


Costi Software:







Costi Telematici:


Costi di Consulenza:







Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro 





   


4.8. Attività dell’operazione 
Le attività elementari devono essere identificate e descritte facendo sì che:

· il costo totale dell'attività non deve superare i 100.000 euro trascurando i costi per hardware e licenze software;

· la durata di una attività non deve superare i tre mesi solari;

· siano incluse le attività che, seppure contraddistinte da un basso costo, abbiano durate sensibili (per esempio la realizzazione di studi di fattibilità, la predisposizione di atti di gara, la selezione del fornitore, il collaudo di beni);

· siano incluse le attività che, pure non classificabili come attività ICT, abbiano un rilevante impatto sulla pianificazione del progetto in termini di tempo e/o costo (per esempio la comunicazione e diffusione, l'emanazione di dispositivi normativi);

· ogni attività abbia almeno un criterio di attivazione;

· ogni attività abbia almeno un criterio di completamento;

· ogni attività produca almeno un prodotto;

Le attività il cui costo superi i 100.000 euro possono essere decomposte in sotto-attività, a ciascuna delle quali si deve però applicare il vincolo dei 100.000 euro.

Le sotto-attività devono essere determinate in modo che:

· ogni sotto-attività può appartenere ad un'unica Attività, e non può avere relazioni con altre attività del piano di progetto;

· ogni sotto-attività può essere avviata solo dopo che sia stata avviata l'attività a cui appartiene, da ciò segue che la data di avvio di una attività deve essere antecedente a quella di tutte le sue sotto​attività;

· ogni attività si considera conclusa solo dopo che sono state concluse tutte le sue sotto-attività, da ciò segue che la data di conclusione di una attività deve essere sempre posteriore a quella di tutte le sue sotto-attività

4.8.1.Q  Codice dell'attività

Codice di identificazione univoca dell'Attività all'interno del progetto, del tipo: A1, A2, A3, ecc.

OP5.A1.

4.8.2.Q. -  Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo dell'attività stessa.

ESERCIZIO SPERIMENTALE

4.8.3.Q. -  Descrizione

Descrizione sintetica dell'Attività, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e gli aspetti dimensionali.

Esercizio sperimentale del sistema e verifica di efficacia ed efficienza

4.8.4.Q. -  Durata dell'attività

Espressa in giorni, dalla quale è possibile determinare la data di fine attività.

90 giorni decorrenti dal 1.03.2005

4.8.5.Q. -  Costi

Specifica il costo totale previsto per l'attività e come esso è ripartito nelle singole voci di costo. 

Costo Totale:






32.800,00

Costi Interni: 

  




  6.560,00

Costi di Esercizio:





26.240,00

Costi Hardware:


Costi Software:







Costi Telematici:


Costi di Consulenza:







Costi fitto, messa a norma, eliminazione

barriere architettoniche e attrezzaggio immobili


Aiuti de minimis alle imprese:

Altro 





   


4.8.6.Q. -  Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
4.8.7.Q. -  Fornitore

Solo nel caso sia stato già espletato l'affidamento della realizzazione dell'attività, 

4.8.8.Q. -  Criteri di attivazione

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di avviamento dell'attività, si distinguono in Condizioni di attivazione ed attività propedeutiche.

Avvenuta attivazione dei servizi 

Condizioni di attivazione

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire avviata l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di normative). Ogni Attività deve avere almeno una condizione di attivazione formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva.

Collaudo del portale e dei servizi multimodali 

Attività propedeutiche

Elenco delle attività propedeutiche per l'avviamento dell'attività data, intendendosi che tutte tali attività devono terminare prima dell'inizio dell'attività data.

Positiva verifica e collaudo delle forniture e dei servizi 
4.8.9.Q. -  Criteri di completamento

Criteri per l'oggettiva identificazione dello stato di completamento dell'attività, essendo comunque inteso che affinché un'attività si intenda completata devono essere rilasciati tutti i prodotti in essa previsti.

L’azione si intenderà completata con la stipula dei contratti di manutenzione del sistema SITI, comprensivi della sponsorizzazione sul portale per un importo pari al contributo  privato previsto

Condizioni di completamento

Elenco di condizioni riconducibili ad eventi verificabili, tale da poter definire conclusa l'attività (ad esempio la firma di un contratto, effettuazione di un collaudo, emanazione di una legge, ecc). Ogni attività deve avere almeno una condizione di completamento formulata in modo non ambiguo e legata a qualche evidenza oggettiva. 
Stipula dei contratti di manutenzione, gestione e sponsorizzazione del sistema SITI.

4.8.10.Q. -  Prodotti

Lista dei prodotti dell'Attività. Ogni Attività deve avere almeno un prodotto. 

Codice del prodotto

Codice di identificazione univoca del prodotto all'interno del progetto e dell'attività

OP5.A1.P1
Denominazione

Titolo identificativo e sufficientemente auto-descrittivo del prodotto. 
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MODELLO DI GESTIONE 

Descrizione

Descrizione sintetica del prodotto, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche quantitative e qualitative.
BUSINESS PLAN GESTIONALE SITI

Tipo

Tipologia del Prodotto, secondo la classificazione seguente:

· DOCUMENTO
Responsabile

Nome:  Luigi 
Cognome: De Tommasi
Telefono: 0833 - 260241
Cellulare: 348 - 4592919  

E-mail: 
Fax: 

Ruolo: Segretario Generale
Ufficio: Segretario Generale
5. Milestone

Un piano di progetto può prevedere un qualsiasi numero di milestone, anche se si consiglia di identificarne un numero limitato.

Le milestone debbono essere identificate funzione del particolare ciclo di vita del progetto ed essere significative rispetto ad esso ed al piano di progetto. Ogni Milestone deve essere sinteticamente descritta ed associata ad un insieme di attività di progetto propedeutiche che, una volta che siano tutte concluse, permettono di decretare la milestone raggiunta.

Le milestone vanno considerate nel contesto del piano di progetto, e sono riconducibili a due distinte categorie:

Il GANTT di Progetto riassume le fasi del progetto stesso, la loro durata e la sequenzialità temporale delle stesse, nonché le milestones previste. Si evidenzia in particolare come l’avvio delle attività sia stato fissato al 1 Gennaio 2004, con riferimento all’attività di stesura del Progetto Esecutivo (Azione OP1.A1), il cui termine è fissato per il 31.03.2004, data entro la quale è prevista la firma della Convenzione di Finanziamento con l’Ente Regione -  con la relativa decorrenza dei 18 mesi di attività previsti dal Bando della Regione Puglia -  ed il kick off operativo delle attività di progetto, la cui conclusione è pertanto fissata al 30.09.2005 :

5.1. MlLESTONE DI MONITORAGGIO

- AVVIO DEL PROGETTO

Anticipazione del 30% del contributo concesso;

- ASSESSMENT AVANZAMENTO LAVORI

Erogazioni successive quadrimestrali fino al 95% del contributo concesso;

- FINE DEL PROGETTO

Erogazione finale nell’ambito del residuo 5% del contributo concesso;
5.1.1. Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo della milestone stessa.

M1 –  Avvio del Progetto :Firma Convenzione di Finanziamento con Regione Puglia 

M2 –  ASSESSMENT AVANZAMENTO LAVORI: 1°  SAL QUADRIMESTRALE

M3 –  ASSESSMENT AVANZAMENTO LAVORI: 2° SAL QUADRIMESTRALE

M4 –  ASSESSMENT AVANZAMENTO LAVORI: 3° SAL QUADRIMESTRALE

M5 –  ASSESSMENT AVANZAMENTO LAVORI: 4° SAL QUADRIMESTRALE

M6 –  FINE DEL PROGETTO RELAZIONE CONCLUSIVA
5.1.2. Descrizione

Descrizione sintetica della milestone, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e la sua collocazione nel Piano di progetto.

M1 – Firma Convenzione di Finanziamento con Regione Puglia 

M2 – 1° SAL QUADRIMESTRALE

M3 – 2° SAL QUADRIMESTRALE

M4 – 3° SAL QUADRIMESTRALE

M4 – 4° SAL QUADRIMESTRALE

M5 – RELAZIONE CONCLUSIVA

5.1.3. Data

Data rispetto alla quale la milestone deve essere raggiunta in base al piano di progetto, ovvero la data in cui hanno termine tutte le attività propedeutiche.

M1 – Firma Convenzione di Finanziamento con Regione Puglia : 01.03.2004

M2 – 1° SAL QUADRIMESTRALE: 01.07.2004

M3 – 2° SAL QUADRIMESTRALE: 01.11.2004

M4 – 3° SAL QUADRIMESTRALE: 01.03.2005

M4 – 4° SAL QUADRIMESTRALE: 01.06.2005

M6 – RELAZIONE CONCLUSIVA:  30.09.2005
5.1.4. Attività propedeutiche

Elenco delle attività (cfr. 4.7.) propedeutiche alla milestone, la quale viene conseguita quando tutte queste sono completate.

Affidamento e svolgimento delle attività di Project Management (OP1)

5.2. MlLESTONE DI PROGETTO

Vengono definite dal coordinatore allo scopo di rendere più agevole la gestione del progetto e corrispondono al raggiungimento di obiettivi di progetto fondamentali. Tra due milestone si devono sempre collocare, in sequenza od in parallelo più di un'attività.

5.2.1. Nome

Nome identificativo e sufficientemente auto-descrittivo della milestone stessa.

MP1 – Firma Convenzione di Finanziamento con Regione Puglia 

MP2 – Stipula contratti di fornitura piattaforme tecnologiche e servizi 

MP3 – Collaudo Database contenuti editoriali

MP4 – Collaudo sistemi tecnologici

MP5 – Stipula Contratti di manutenzione e gestione
MP6 – Relazione di valutazione e validazione

5.2.2. Descrizione

Descrizione sintetica della milestone, ovvero una breve presentazione che ne evidenzi le caratteristiche salienti e la sua collocazione nel Piano di progetto.

MP1 – Firma Convenzione di Finanziamento con Regione Puglia 

MP2 – Stipula contratti di fornitura piattaforme tecnologiche e servizi 

MP3 – Collaudo Database contenuti editoriali

MP4 – Collaudo sistemi tecnologici

MP5 – Stipula Contratti di manutenzione e gestione
MP6 – Relazione di valutazione e validazione

5.2.3. Data

Data rispetto alla quale la milestone deve essere raggiunta in base al piano di progetto, ovvero la data in cui hanno termine tutte le attività propedeutiche.

MP1 – Firma Convenzione di Finanziamento con Regione Puglia : 01.03.2004

MP2 – Stipula contratti di fornitura : 01.06.2004

MP3 – Collaudo Database contenuti editoriali: 31.12.2004

MP4 – Collaudo sistemi tecnologici: 01.04.2005 

MP5 – Stipula Contratti di manutenzione e gestione: 30.06.2005

MP6 – Relazione di valutazione e validazione: 30.09.2005

5.2.4. Attività propedeutiche

Elenco delle attività (cfr. 4.7.) propedeutiche alla milestone, la quale viene conseguita quando tutte queste sono completate.
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