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ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

	PROGETTO

	Codice 3
	Titolo: APULIAN INDUSTRIES COMMUNITY

	Ambito
	Regionale

	Durata 
	36 mesi

	Partner
	Proponente: Federazione dell’Industria della Puglia aggregata all’Associazione degli Industriali di Bari, all’Associazione degli Industriali di Brindisi, all’Associazione degli Industriali della Capitanata – Foggia, all’Associazione degli Industriali di Lecce, all’Associazione degli Industriali di Taranto e alle strutture di servizio a ciascuna Associazione Territoriale aggregate. Partner: Consorzio TERIN. Consorzio CTA Taranto. ACG S.r.l.. AP&P S.r.l.. CCBC s.a.s.. Cezanne Software S.r.l.. Diva Eris s.a.s.. Ernst&Young Financial Business Advisors S.p.A.. Eventi S.r.l.. IBM SEMEA SUD S.r.l.. Interplan S.r.l.. Network Services S.r.l.. OMAR S.p.A.. S.G.I. S.r.l.. Software Design S.r.l.. Soluzione & Strategie. Star Service S.p.A.. Studi Mendelsohn S.r.l.. SVIC S.r.l.. TESEO.IT srl.. TXT e-solutions S.p.A.. FIDIINDUSTRIA. Tecnopolis Csata Novus Ortus S.c.a.r.l.


	INDICAZIONI DEL VALUTATORE

	Valutazione
	Per la dettagliata analisi di spesa nella realizzazione del progetto, la valutazione sulle attività finanziabili è ottima.

Il costo totale del progetto è di euro 5.000.799,90; il contributo richiesto è di euro 3.250.000,00. Sulla base dell’analisi dettagliata delle spese, la richiesta di contributo si ritiene perfettamente congrua con gli obiettivi prefissati.

Dal punto di vista economico le somme richieste per ciascuna attività, soprattutto in considerazione delle importanti finalità e della perseguibilità, si ritengono congrue e favorevoli. Pertanto il progetto è valutato positivamente per l’efficacia ai fini dello sviluppo socio-economico del territorio e della riuscita delle politiche regionali e nazionali dell’e-government, nonché per la sua originalità e innovatività; pertanto se ne propone il finanziamento.


	COSTI PROPOSTI

	Costi proposti
	Voci di costo

k€
1. Personale

1.134,301

2. Consulenze specialistiche

1.749,182

3. Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti

312,000

4. Acquisto o sviluppo di software

494,080

5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature
485,330

6. Infrastrutture tecnologiche 

667,700

7. Costi Generali

158,207

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
5.000,800



	Personale
	Al 23% del costo totale, con un valore medio del costo del personale in base ai m/u dichiarati per ciascuna attività pari a 1,52 k€, coerente con i valori medi di mercato. Oscillano tra valori inferiori a 1 k€ e sino a circa 3 k€ per le professionalità più elevate con una punta di 5 k€ solo nell’attività 2.

	Consulenze
	Al 35% del costo totale, non vengono indicate le g/u di consulenza previste ma solo le valorizzazioni. Un maggior dettaglio dovrebbe essere contenuto nel progetto esecutivo.

	Licenze
	Al 6% del costo totale, riguardano le attività 2, 3, 4.1, 4.11 e 5.12, ma i maggiori costi sono presenti nell’attività 3 di progettazione e realizzazione delle piattaforme telematiche. Non sono indicate le licenze da acquisire.

	Software
	Al 10% del costo totale, si riferisce allo sviluppo di software e la voce di costo più consistente è nell’attività 3. Non sono esplicitate.

	Noli
	Al 10% del costo totale, valgono le considerazioni fatte per il software.

	Infrastrutture Tecnologiche
	Al 13% del costo totale, valgono le considerazioni fatte per il software.

	Costi generali
	Al 3,16% sono quindi contenuti entro il 5% del costo totale come previsto dal bando e sono imputati in proporzione del costo della corrispondente attività. Non sono dettagliati in termini di tipologia di spesa cui si riferiscono e non sono distribuiti secondo necessità tra le diverse attività. Si potrà valutarne l’ammissibilità e congruità a consuntivo o a valle di un più dettagliato quadro tecnico/economico del progetto.

	Conclusioni
	L’attività 1 riporta nella scheda di descrizione un importo di 236,200 k€ diverso da quello indicato nella tabella riepilogativa di 367,000 k€ che si assume come effettivo in quanto somma al valore complessivo del progetto.

L’attività 3 è la più consistente in termini di voce di costo.

I partner che partecipano attivamente alla realizzazione del progetto sono 10 dei 29 che hanno aderito al programma: Federazione dell’Industria della Puglia, Associazione degli Industriali della Provincia di Bari – Assoservice S.r.l., Associazione degli Industriali della Provincia di Brindisi, Associazione degli Industriali di Capitanata – SERI S.r.l., Associazione degli Industriali della Provincia di Lecce – IES S.r.l., Associazione degli Industriali della Provincia di Taranto, Consorzio TERIN, Consorzio CTA Taranto, Costituenda ATI Terziario Avanzato Bari, Tecnopolis Csata Novus Ortus S.c.a.r.l.
Il progetto indica le quantità di impegno in m/u del personale ma non le g/u per le consulenze, rendendo difficile valutarne la congruità.
Le tabelle riepilogative dei costi allegate al progetto riportano la suddivisione per attività e per partner, mostrando una omogenea distribuzione del lavoro tra i partner per le attività 4, 5 e 6 e una compartecipazione per le attività 1, 2 e 3.

Le attività di promozione sono state tutte riportate nell’attività 6.

Il progetto prevede attività di formazione (e-learning) che saranno presumibilmente stralciate nell’esecutivo.

Il valutatore conclude affermando: “Dal punto di vista economico le somme richieste per ciascuna attività, soprattutto in considerazione delle importanti finalità e della perseguibilità, si ritengono congrue e favorevoli”.
La distribuzione percentuale dei costi del progetto appare coerente.


	AMMISSIBILITA’ DEL  PROGRAMMA

	Costi in progetto esecutivo
	Voci di costo

k€
1. Personale 

792,07500
2. Consulenze specialistiche
1.447,43624
3. Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti

189,91450
4. Acquisto e sviluppo di software

515,99886
5. Noleggio, leasing e ammortamento di attrezzature

178,23989
6. Infrastrutture tecnologiche 

606,26476
7. Costi generali

116,13816
COSTO TOTALE DEL PROGETTO

3.846,06741


	Corrispondenza tra proposta ed esecutivo
	1. Le 5 Attività di progetto previste sono tutte riconfermate, così come la durata di 36 mesi.
2. Il costo del progetto viene ridotto da 5.000.800 € a 3.846.067,41 € per effetto di economie maturate nel dettagliare le singole attività.

3. L’attività 5.12 che prevedeva attività di formazione a distanza (e-learning) è stata eliminata perché riproponibile su altre Misure del POR ed è stata stralciata l’attività di e-learning dall’attività 4.7.

4. I partner vengono tutti riconfermati ad eccezione di Tecnopolis le cui attività di progetto (che peraltro erano limitate a 70k€ di consulenza) sono state trasferite agli altri partner tecnologici della partnership che collaborano nella realizzazione. 

5. Il proponente nell’introduzione al progetto esecutivo osserva che: “La proposta contiene due ordini di complessità: il primo riferibile alla complessità tecnologica degli obiettivi posti in essere; il secondo relativo alla complessità organizzativa legata alla partnership e alla scelta di coinvolgere l'intero sistema confindustriale della regione. Entrambi portano ad una attenta gestione del rischio tecnologico del progetto (vedi punto 11 della proposta) con programmati re-design periodici e che non consente di definire sempre con precisione gli oggetti delle forniture se non a valle di un accurato processo di analisi. Per effetto di queste considerazioni il presente progetto esecutivo rappresenta unicamente una baseline di riferimento rispetto alla quale tarare, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, l'azione sul campo.
6. Il progetto di dettaglio è di elevata qualità seppure ancora non completamente definito stante la complessità e quanto rilevato nel precedente punto 5. 

7. Le attività sono state “esplose” in sotto-attività, indicando per ciascuna la stima dell’impegno sia del personale che delle consulenze suddivise per ciascuna delle fasce previste nel bando.

8. Sono indicate le soluzioni hardware e software indicando le caratteristiche generali che andranno poi affinate nella progettazione esecutiva. Le piattaforme da realizzare sono ben caratterizzate. 

9. Per ciascuna sotto-attività è indicata la spesa per le diverse voci di costo, un dettaglio sull’impegno di personale e di consulenza, i codici dei prodotti attesi e l’attuatore con l’indicazione dei nominativi di riferimento. Il valore medio del m/u per il personale è stato leggermente innalzato a circa 3.700 €/mese, ancora congruo visto le professionalità necessarie, mentre i m/u complessivi sono stati ridotti da 659 a 217 operando una migliore distribuzione dei costi e una riduzione dei costi di progetto. Le consulenze sono state stimate in 5336 g/u tutte quotate correttamente rispetto alle tre fasce previste nel bando.
10. L’esecutivo porta un dettaglio tecnico/economico notevolmente più avanzato del precedente progetto proposto al bando, anche se dovrà essere ulteriormente dettagliato in alcune parti con più precise indicazioni delle soluzioni tecnologiche specifiche adottate e che saranno riportate nella pianificazione esecutiva di dettaglio che il proponente dovrà predisporre nei termini e con le modalità che saranno indicate dalla Regione.

11. Le attività di e-learning e di formazione sono state stralciate e, per il dettaglio attualmente disponibile, tutte le spese indicate appaiono ammissibili e congrue.

12. Le tabelle riepilogative dei costi in esecutivo riportano la suddivisione per attività e per i diversi partner e riporta anche un dettagliato piano finanziario della spesa prevista tra il 2004 e il 2007 e un dettagliato Gantt di tutte le attività.
13. Le attività di promozione sono il 2,8% del costo totale del progetto e sono contenute entro il 5% indicato dal bando.
14. Nell’esecutivo il proponente ha operato una riduzione consistente di tutti i costi di progetto di circa il 23% per 1.154 k€, portando il progetto da 5.000,8k€ a 3.846,067 k€, anche in assenza di indicazioni del valutatore ma entrando in un maggior dettaglio delle attività inizialmente previste nel progetto proposto al bando. La sintesi dei costi è riportata nelle seguenti tabelle.
Riduzioni apportate in assoluto in k€:
Totale var.
Personale

Consulenze

Licenze

Software

Noli

Infrast. Tec.

Costi gen

-1.154,73

-333,23

-310,75

-122,09

21,92

-307,09

-61,44

-42,07




	COSTI PROPOSTI in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE
CONSULENZE
LICENZE

SOFTWARE
NOL0
INFR. TECN
COSTI GEN
659,6
5.000,800

1.134,301

1.749,182

312,000

494,080

485,330

667,700

158,207

1

367,000

193,200

166,800

7,000

2

96,456

10,540

34,200

7,200

9,500

6,300

25,976

2,740

3

1.802,638

88,160

442,762

234,800

184,900

304,100

495,724

52,192

4.1

81,000

45,000

5,000

30,000

1,000

4.2

34,000

5,000

3,000

25,000

1,000

4.3

164,000

24,000

115,000

20,000

5,000

4.4

31,000

30,000

1,000

4.5

26,000

10,000

12,000

3,000

1,000

4.6

10,000

10,000

4.7

214,800

28,800

62,000

95,000

21,000

8,000

4.8

40,000

5,000

31,000

4,000

4.9

148,348

51,001

80,000

9,930

7,417

4.10

88,000

6,000

59,000

10,000

10,000

3,000

4.11

152,000

8,000

80,000

20,000

39,000

5,000

4.12

400,000

173,000

105,000

107,000

15,000

4.13

40,000

30,000

9,000

1,000

4.14

65,000

60,000

4,000

1,000

4.15

35,000

30,000

4,000

1,000

5.1

41,000

40,000

1,000

5.2

61,000

20,000

40,000

1,000

5.3

36,500

35,000

1,500

5.4

26,000

25,000

1,000

5.5

85,000

85,000

5.6

163,400

146,900

10,000

6,500

5.7

50,000

14,000

12,000

12,000

8,000

4,000

5.8

43,526

22,500

15,000

3,850

2,176

5.9

243,632

81,000

109,800

30,000

10,650

12,182

5.10

136,000

6,000

78,320

51,680

5.11

22,000

1,000

20,000

1,000

5.12

108,000

5,000

62,000

20,000

15,000

4,000

2,000

5.13

52,000

19,000

31,000

2,000

6

137,500

41,200

3,300

85,500

7,500

%

100,00%

22,68%

34,98%

6,24%

9,88%

9,71%

13,35%

3,16%




	COSTI IN ESECUTIVO in €

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

217
3.846.067,41

801.075,00

1.438.436,24

189.914,50

515.998,86

178.239,89

606.264,76

116.138,16

1

342.205,00

€ 146.915,00 

€ 179.390,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 15.900,00 

2

108.827,00

€ 26.500,00 

€ 81.377,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 950,00 

3

1.302.981,83

€ 38.900,00 

€ 232.082,87 

€ 112.414,50 

€ 209.793,81 

€ 93.289,89 

€ 599.064,76 

€ 17.436,00 

4.1

60.000,00

€ 0,00 

€ 30.000,00 

€ 19.900,00 

€ 10.100,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

4.2

25.000,00

€ 0,00 

€ 9.900,00 

€ 15.100,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

4.3

105.500,00

€ 44.000,00 

€ 60.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 1.500,00 

4.4

39.000,00

€ 0,00 

€ 31.800,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 7.200,00 

€ 0,00 

4.5

12.000,00

€ 0,00 

€ 12.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

4.6

9.000,00

€ 7.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 2.000,00 

4.7

161.700,00

€ 5.000,00 

€ 60.700,00 

€ 30.000,00 

€ 60.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 6.000,00 

4.8

65.000,00

€ 10.000,00 

€ 50.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 5.000,00 

4.9

108.421,05

€ 39.000,00 

€ 54.400,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 9.600,00 

€ 0,00 

€ 5.421,05 

4.10

87.142,40

€ 11.500,00 

€ 62.280,00 

€ 0,00 

€ 9.862,40 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 3.500,00 

4.11

130.051,20

€ 10.000,00 

€ 70.217,66 

€ 0,00 

€ 43.333,54 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 6.500,00 

4.12

321.700,00

€ 71.960,00 

€ 156.600,00 

€ 0,00 

€ 90.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 3.140,00 

4.13

32.000,00

€ 32.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

4.14

48.000,00

€ 48.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

4.15

25.000,00

€ 25.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

5.1

25.000,00

€ 0,00 

€ 25.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

5.2

44.000,00

€ 0,00 

€ 31.500,00 

€ 12.500,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

5.3

27.000,00

€ 0,00 

€ 27.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

5.4

15.500,00

€ 14.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 1.500,00 

5.5

65.000,00

€ 0,00 

€ 65.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

5.6

117.000,00

€ 104.500,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 12.500,00 

5.7

36.000,00

€ 10.000,00 

€ 10.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 4.000,00 

€ 0,00 

€ 12.000,00 

5.8

43.526,32

€ 11.000,00 

€ 26.500,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 3.850,00 

€ 0,00 

€ 2.176,32 

5.9

156.315,79

€ 93.000,00 

€ 31.500,00 

€ 0,00 

€ 16.500,00 

€ 7.500,00 

€ 0,00 

€ 7.815,79 

5.10

136.000,00

€ 4.000,00 

€ 78.320,00 

€ 0,00 

€ 51.680,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 2.000,00 

5.11

41.227,82

€ 2.000,00 

€ 13.498,71 

€ 0,00 

€ 24.729,11 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 1.000,00 

5.12

0,00

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

5.13

46.280,00

€ 9.800,00 

€ 32.990,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 3.490,00 

6

109.689,00

€ 37.000,00 

€ 6.380,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 60.000,00 

€ 0,00 

€ 6.309,00 

%

100,00%

20,83%

37,40%

4,94%

13,42%

4,63%

15,76%

3,02%

Delta

Prop/

Esec kE
-1.154,73

-333,23

-310,75

-122,09

21,92

-307,09

-61,44

-42,07




	COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in 

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

217
3.846.067,41

801.075,00

1.438.436,24

189.914,50

515.998,86

178.239,89

606.264,76

116.138,16

1

342.205,00

€ 146.915,00 

€ 179.390,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 15.900,00 

2

108.827,00

€ 26.500,00 

€ 81.377,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 950,00 

3

1.302.981,83

€ 38.900,00 

€ 232.082,87 

€ 112.414,50 

€ 209.793,81 

€ 93.289,89 

€ 599.064,76 

€ 17.436,00 

4.1

60.000,00

€ 0,00 

€ 30.000,00 

€ 19.900,00 

€ 10.100,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

4.2

25.000,00

€ 0,00 

€ 9.900,00 

€ 15.100,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

4.3

105.500,00

€ 44.000,00 

€ 60.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 1.500,00 

4.4

39.000,00

€ 0,00 

€ 31.800,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 7.200,00 

€ 0,00 

4.5

12.000,00

€ 0,00 

€ 12.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

4.6

9.000,00

€ 7.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 2.000,00 

4.7

161.700,00

€ 5.000,00 

€ 60.700,00 

€ 30.000,00 

€ 60.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 6.000,00 

4.8

65.000,00

€ 10.000,00 

€ 50.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 5.000,00 

4.9

108.421,05

€ 39.000,00 

€ 54.400,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 9.600,00 

€ 0,00 

€ 5.421,05 

4.10

87.142,40

€ 11.500,00 

€ 62.280,00 

€ 0,00 

€ 9.862,40 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 3.500,00 

4.11

130.051,20

€ 10.000,00 

€ 70.217,66 

€ 0,00 

€ 43.333,54 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 6.500,00 

4.12

321.700,00

€ 71.960,00 

€ 156.600,00 

€ 0,00 

€ 90.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 3.140,00 

4.13

32.000,00

€ 32.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

4.14

48.000,00

€ 48.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

4.15

25.000,00

€ 25.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

5.1

25.000,00

€ 0,00 

€ 25.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

5.2

44.000,00

€ 0,00 

€ 31.500,00 

€ 12.500,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

5.3

27.000,00

€ 0,00 

€ 27.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

5.4

15.500,00

€ 14.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 1.500,00 

5.5

65.000,00

€ 0,00 

€ 65.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

5.6

117.000,00

€ 104.500,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 12.500,00 

5.7

36.000,00

€ 10.000,00 

€ 10.000,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 4.000,00 

€ 0,00 

€ 12.000,00 

5.8

43.526,32

€ 11.000,00 

€ 26.500,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 3.850,00 

€ 0,00 

€ 2.176,32 

5.9

156.315,79

€ 93.000,00 

€ 31.500,00 

€ 0,00 

€ 16.500,00 

€ 7.500,00 

€ 0,00 

€ 7.815,79 

5.10

136.000,00

€ 4.000,00 

€ 78.320,00 

€ 0,00 

€ 51.680,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 2.000,00 

5.11

41.227,82

€ 2.000,00 

€ 13.498,71 

€ 0,00 

€ 24.729,11 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 1.000,00 

5.12

0,00

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

5.13

46.280,00

€ 9.800,00 

€ 32.990,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 3.490,00 

6

109.689,00

€ 37.000,00 

€ 6.380,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 60.000,00 

€ 0,00 

€ 6.309,00 

%

100,00%

20,83%

37,40%

4,94%

13,42%

4,63%

15,76%

3,02%

Delta

Esec/

Ammes

kE
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




	COPERTURA FINANZIARIA

	Copertura finanziaria
	COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA  in €
Contributo richiesto  (FESR):         
3.250.000,00
Contributo del settore privato:        
0,00
Contributo di altri enti pubblici:

0,00

Contributo proprio:
1.750.800,00
TOTALE

5.000.800,00
COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €
Contributo richiesto  (FESR):         
2.499.943,82
Contributo del settore privato/pubb:        
0,00
Contributo proprio:
1.346.123,59
TOTALE

3.846.067,41
Note: Il contributo richiesto e ammesso in via provvisoria è pari a 2.499.943,82 € (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo proprio per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di € 1.346.123,59, pari al 35% di 3.846.067,41 €.


	CONCLUSIONI

	Le 5 Attività di progetto previste sono tutte riconfermate, così come la durata di 36 mesi.

Il costo del progetto viene ridotto da 5.000.800 € a 3.846.067,41 € per effetto di economie maturate nel dettagliare le singole attività.

Dalle attività 5.12 e la 4.7 sono state stralciate le attività di formazione.

I partner vengono tutti riconfermati ad eccezione di Tecnopolis le cui attività sono state assunte dagli altri partner tecnologici presenti nella compagine. 

Il proponente conferma che il presente progetto esecutivo deve essere inteso come una baseline di riferimento rispetto alla quale tarare, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, l'azione sul campo.
Il valore medio del m/u per il personale è stato leggermente innalzato a circa 3.700 €/mese, ancora congruo visto le professionalità necessarie, mentre il totale dei m/u di personale sono stati ridotti da 659 a 217, operando una migliore distribuzione dei costi e una riduzione dei costi di progetto. 

Le consulenze sono state stimate in 5336 g/u tutte quotate correttamente rispetto alle tre fasce previste nel bando.

L’esecutivo porta un dettaglio tecnico/economico notevolmente più avanzato del precedente progetto proposto al bando, anche se dovrà essere ulteriormente dettagliato in alcune parti con più precise indicazioni delle soluzioni tecnologiche specifiche adottate e che saranno riportate nella pianificazione esecutiva di dettaglio che il proponente dovrà predisporre nei termini e con le modalità che saranno indicate dalla Regione.

Le attività sono state “esplose” in sotto-attività, indicando per ciascuna la stima dell’impegno del personale e delle consulenze per ciascuna delle fasce di costi previste nel bando.

Sono indicate le soluzioni hardware e software che andranno poi affinate nella progettazione di dettaglio e le piattaforme sono ben caratterizzate. 

Per il livello di dettaglio attualmente disponibile nell’esecutivo, tutte le spese indicate appaiono ammissibili e congrue.

E’ allegato anche un dettagliato piano finanziario della spesa prevista tra il 2004 e il 2007.

Le attività di promozione sono contenute al 2,8% del costo totale del progetto, e quindi ammissibili.

Nell’esecutivo il proponente ha operato una riduzione consistente di tutti i costi di progetto di circa il 23% per 1.154 k€, portando il progetto da 5.000,8k€ a 3.846,067 k€, anche in assenza di indicazioni precise del valutatore, ma entrando in un maggior dettaglio delle attività inizialmente previste nel progetto proposto al bando.

Stante le precedenti considerazioni ed osservazioni, si conferma il nuovo piano economico e finanziario proposto nell’esecutivo, subordinando il riconoscimento dei contributi in via provvisoria alla presentazione di una relazione di dettaglio tecnico/economico che il proponente fornirà dopo la firma della convenzione nei termini e con le modalità che saranno indicate dalla Regione.

Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità  e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo provvisorio da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale.
SINTESI ISTRUTTORIA:

1. Si conferma il piano tecnico-economico presentato nel progetto esecutivo.


Bari, 3 maggio 2004
Tecnopolis S.c.r.l.
Ing. Nicola Sciacovelli
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