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Il portale WEB degli agricoltori pugliesi: strumento di crescita e sviluppo



PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

	PROGETTO

	Codice 23
	Titolo: Il portale WEB degli agricoltori pugliesi: strumento di crescita e sviluppo

	Ambito
	Regionale

	Durata 
	24 mesi

	Partner
	Proponente: UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI UIL(UIMEC-UIL) Partner: Aktiva S.r.l - Istituto Professionale statale per l’Industria e l’Artigianato “E.Majorana” - Suolo e Salute - Produzione Arti Grafiche S.r.l.


	INDICAZIONI DEL VALUTATORE

	Valutazione
	I costi complessivi mi sembrano congrui, anche se il costo del personale è più del 50% del costo totale. Mi sembra un po’ elevato il numero totale di mesi uomo necessari a terminare il progetto, che ammonta a 274 mesi uomo. 

D’altro canto, se considerassimo equo questo parametro, che in realtà non è molto facilmente stimabile, e tenendo conto che il costo complessivo per il personale è pari ad 264.960 euro, risulterebbe un costo medio al mese pari a Cpers= 264.960/274= 967 euro/mese uomo, che è un costo non accettabile in quanto fortemente sotto i valori medi nazionali.

Se riferissimo il costo totale al mese uomo avremmo invece  Ctot=502.770/274= 1835 euro/mese uomo, che è ancora estremamente bassa, visto che sono compresi i costi di investimento.

Se il progetto potesse essere rivisto in maniera più accurata dal punto di vista del tempo (mesi uomo) necessario ad ultimarlo, e fossero rivisti anche i costi unitari, probabilmente il progetto potrebbe essere finanziato.

In sostanza il numero di mesi uomo previsto, pari a 274 mesi uomo,  richiede un ammontare notevolmente maggiore rispetto a quello attuale, pari a 264.960 euro, oppure l’ammontare previsto comporta un numero di mesi uomo notevolmente inferiore.


	COSTI PROPOSTI

	Costi proposti
	Voci di costo

k€
%

1. Personale

53,76

10,69

2. Consulenze specialistiche

211,20

42,00

3. Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti

23,00

4,57

4. Acquisto o sviluppo di software

72,00

14,33

5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature

37,00

7,36

6. Infrastrutture tecnologiche 

48,00

9,55

7. Costi Generali

57,81

11,50

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
502,770

100%



	Personale
	La voce del personale prevista per le attività 2 e 5 (Formazione) non è ammissibile a contribuzione (art.10 del bando).

Le voci di costo previste per il personale per le attività 4 e 5 non risultano congrue

	Consulenze
	La voce di spesa prevista per l’attività 2 e 5 (attività di formazione) nono sono ammissibili a contribuzione (art.10 del bando).

Le voci di costo previste per le attività 4 e 6 a contribuzione (art.10 del bando).

	Licenze
	Risultano specificate

	Software
	Non risultano specificati le caratteristiche tecniche e funzionali per valutare la congruità.

Si richiede tale specificazione per tutte le attività/fasi  progettuali nella fase di Pianificazione di dettaglio.

Inoltre la voce di costo previste per  le attività 2 e 5 non sono ammissibili  a contribuzione (art.10 del bando)

	Noli
	Non sono specificati. La voce di costo previste per  le attività 2 e 5 non sono ammissibili  a contribuzione (art.10 del bando). 

	Infrastrutture Tecnologiche
	Non risultano specificate le caratteristiche tecniche e funzionali per valutare la congruità.

	Costi generali
	Le spese generali superano il 5% e saranno ridotte.

	Conclusioni
	Le  voci di spesa del personale, consulenze, SW e nolo previste per le attività 2 ”Formazione di Base” e per l’attività 5 “Formazione avanzata” non sono ammissibili. 

Le voci di costo previste per il personale e la consulenza per le attività 4 e 6 e non risultano congrue rispetto ai valori medi previsti nel bando.

Per le voci di costi previste per il nolo,  l’acquisto ed installazione del SW e delle infrastrutture si richiede una maggiore specificazione nella fase di Pianificazione di dettaglio.


	COSTO IN PROGETTO ESECUTIVO IN k€

	Costi in progetto esecutivo
	Voci di costo

k€
%

1. Personale 

48,75

11,57

2. Consulenze specialistiche

152,60

36,22

3. Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti

4. Acquisto e sviluppo di software

74,00

17,56

5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature

36,00

8,54

6. Infrastrutture tecnologiche 

4,50

1,07

7. Costi generali

105,50

25,04

8. Promozione

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

421,35

100%



	Personale
	Per l’attività 1 non è chiara la quantificazione dell’impegno in g/u. Deve essere specificato in sede di Pianificazione di dettaglio.

	Consulenze
	Per l’attività 5 la voce di consulenza è superiore al parametro massimo ammesso nel bando

	Licenze
	

	Software
	Le tipologie di Sw sono dettagliate

	Noli
	Sono dettagliati

	Infrastr. Tecnol.
	Sono specificate

	Costi generali
	L’importo della voce di costo è superiore al 5% del costo del progetto


	COSTI PROPOSTI in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

274
502,770
53,760
211,200
23,000
72,000
37,000
48,000
57,810
1

8,37
2,240
4,000
2,125
2

40,86
8,960
14,400
8,000
9,500
3

110,50
11,000
25,000
48,000
26,500
4

212,54
13,440
120,600
23,000
52,000
3,500
5

32,00
9,000
14,000
4,000
5,000
6

73,51
29,12
42
2,385
7

25,00
10,2
6
8,800
%

100,00%
10,69%
42,01%
4,57%
14,32%
7,36%
9,55%
11,50%



	COSTI IN ESECUTIVO in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

34,6

421,350
48,750
152,600
0,000
74,000
36,000
4,500
105,500
1

40,50
12,00
10,50
18,00
2

83,75
0,00
26,3
12,0
36,0
4,5
5,0
3

94,00
12,00
42,0
35,0
5,0
4

42,50
4,50
17,5
 
 
20,5
5

82,20
12,00
46,2
 
20,0
 
4,0
6

21,00
4,50
3,5
 
7,0
 
6,0
7

57,40
3,75
6,7
 
 
47,0
%

100,00%
11,57%
36,22%
0,00%
17,56%
8,54%
1,07%
25,04%
Delta

Prop/

Esec kE

-81,42
-5,01
-58,60
-23,00
2,00
-1,00
-43,50
47,69



	COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

274

421,35

133,15

152,60

0,00

74,00

36,00

4,50

21,10

1

40,50

26,40

10,50

3,60

2

79,75

0,00

26,3

12,0

36,0

4,5

1,00

3

98,00

20,00

42,0

35,0

1,00

4

42,50

20,90

17,5

4,10

5

82,20

15,20

46,2

20,0

0,80

6

21,00

9,30

3,5

7,0

1,20

7

57,40

41,35

6,7

9,40

%

100,00%

31,60%

36,22%

0,00%

17,56%

8,54%

1,07%

5,01%

Delta

Esec/

Amm

0,00

84,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-84,40

Delta

Esec/

Prop

-81,42

79,39

-58,60

-23,00

2,00

-1,00

-43,50

-36,71




	COPERTURA FINANZIARIA

	Copertura finanziaria
	COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA  in €

Contributo richiesto  (FESR):         

251.385,00

Contributo proprio/partner:

251.385,00

TOTALE

502.770,00

COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €
Contributo richiesto  (FESR):         

273.877,50
Contributo privato/proprio:       

147.472,50
TOTALE

421.350,00

Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a  273.877,50 Euro (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo proprio per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di € 147.472,50 pari al 35%.


	CONCLUSIONI

	Nel progetto esecutivo la richiesta di contributo regionale è stata portata al 65% essendo il progetto esteso sul territorio regionale (lettera trasmissione progetto esecutivo del 27/2/2004), cosa che tra l’altro era anche specificata nella proposta di progetto. In questa, infatti sebbene si dichiara che le aziende partecipanti sono dislocate su tutto il territorio pugliese, veniva richiesto erroneamente solo il 50% del contributo.

Sebbene il progetto esecutivo sia stato ridotto come costi, non è stata ridotta la spesa per il personale che lo stesso valutatore considerava molto bassa. Ancora adesso nel progetto esecutivo resta molto bassa e variabile tra 1,2 e 2,4 kE. Molto probabilmente il proponente ha erroneamente inteso inserire tra le spese generali anche gli overhead dei costi del personale portando le spese generali a superare il 5%. Pertanto le spese generali verranno riportate entro il 5% e le quote residue verranno addizionate nella voce dei costi del personale per ciascuna delle 7 attività.

Inoltre l’impegno in m/u è stato ridotto eccessivamente rispetto alla proposta da 274 a 34,6 che appare eccessivamente ridotto e pertanto si ritiene rifarsi al totale dei mesi uomo dichiarati in proposta (274m/u). Con queste considerazioni, il costo del m/u medio rientra nella media degli altri progetti.

Inoltre nel progetto esecutivo manca la tavola finanziaria riepilogativa per ogni singolo partner degli impegni di spesa. Da quanto affermato alla pagina 35 del progetto esecutivo, il soggetto proponente e gestore delle attività si fa carico di sostenere con un contributo proprio le spese non coperte dal contributo regionale

Con la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo, prima della prima erogazione, bisognerà specificare gli eventuali partner con i rispettivi ruoli e la distribuzione della spesa.

Le attività 2 e 5 della proposta (attività formative) sono state rimodulate e sono diventate la 2 (Implementazione della piattaforma telematica ed assistenza - attività 3 della proposta) la 5 (Gestione e aggiornamento del portale WEB-attività 4 della proposta).

Il progetto esecutivo prevede due nuove attività: l’attività 4  Assistenza tecnica all’avvio ed in itinere del progetto e l’attività 7 Attività di monitoraggio del programma.

Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, e sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, la spesa ammessa in via provvisoria è pari a E  421.350,00 e il contributo riconosciuto è di E 273.877,50
Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità  e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale.

SINTESI ISTRUTTORIA:

1. Le spese generali sono state riportate entro il 5% e le quote eccedenti sono state attribuite alla voce del personale per ciascuna delle 7 attività.

2. Prima della prima erogazione, il proponente dovrà specificare la distribuzione della spesa e dei ruoli dei partner.
3. Il contributo regionale è stato elevato al 65% essendo il progetto a dimensione regionale come affermato dallo stesso proponente essendo le aziende partecipanti dislocate su tutto il territorio pugliese.
4. La spesa ammessa in via provvisoria è pari a E  421.350,00 e il contributo riconosciuto è di E 273.877,50


Bari,  18 giugno 2004

Tecnopolis S.c.r.l.

Ing. Nicola Sciacovelli
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