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AVANZARE (reti di cooperazione virtuosa per le PMI)



PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

	PROGETTO

	Codice 27
	Titolo: AVANZARE (reti di cooperazione virtuosa per le PMI)

	Ambito
	Regionale

	Durata 
	24  mesi

	Partner
	Proponente: Consorzio Costellazione Apulia. Partner: Sud Sistemi Srl - Harold Srl - Politecnico di Bari, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale


	INDICAZIONI DEL VALUTATORE

	Valutazione
	Il costo medio per mese/uomo del personale risulta pari a 2.365 euro. Trattandosi prevalentemente di attività ad elevata specializzazione potrebbe risultare congruo. 

L’attività 5 (avviamento, monitoraggio e validazione della rete) prevede un costo di 425.000 euro per oltre l’80% attribuibile a spese di personale. A questo proposito i 2.634 giorni/uomo (circa 88 mesi/uomo per 15 mesi di attività, quindi quasi 6 persone impegnate a tempo pieno su tale attività) indispensabili al Consorzio Costellazione Apulia per le attività di “Test della piattaforma, avviamento, sperimentazione, coordinamento” potrebbero risultare sovrastimati in relazione alla utenza del progetto. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 30%.

Difficilmente valutabile la congruità della voce di costo (seconda per importanza) “software” nella attività 4 che risulta essere pari a 128.000 euro. Nella descrizione della attività 4 si fa riferimento piuttosto genericamente alla realizzazione di un portale. In questo caso la cifra riportata (128.000 euro) risulterebbe sovrastimata rispetto al mercato. Si potrebbe suggerire un abbattimento di questa voce di almeno il 70%.


	COSTI PROPOSTI

	Costi proposti
	Voci di costo

k€
%

1. Personale

447,5

56,40

2. Consulenze specialistiche

57,5

7,00

3. Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti

18,0

2,27

4. Acquisto o sviluppo di software

133,0

16,27

5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature

57,5

7,25

6. Infrastrutture tecnologiche 

42,5

5,36

7. Costi Generali

37,5

4,73

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
793,5

100%



	Personale
	Per questa voce di costo, nella proposta, non è stato specificato l’impegno per mesi/uomo per personale e per consulenza dei soggetti proponenti. Per ogni singola attività progettuale non sono specificati gli indicatori quantitativi fra impegno del personale(mesi/uomo) e giornate di consulenza.

Inoltre per l’attività 5 si prevede un costo del personale superiore all’80,5% del costo totale dell’attività. Si evidenzia  un uso di manpower molto elevato rispetto al periodo temporale di realizzazione delle attività. Il mese uomo è considerato di 20gg.

Il costo del m/u è compreso tra 1,7 e 2,46 k€ ed è congruo.

	Consulenze
	Sembrano essere nella norma e comunque dovranno adeguarsi ai limiti del bando.

	Licenze
	Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non sono specificati il tipo di licenze  software da acquistare. 

	Software
	Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non è specificato il tipo Software  da acquistare e/o sviluppare da parte dei partner

	Noli
	Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non sono specificati le tipologie di noleggio

	Infrastrutture Tecnologiche
	Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non sono specificate le tipologie di infrastrutture tecnologiche da acquistare e/o utilizzare

	Costi generali
	Sono entro il 5%

	Conclusioni
	Si evidenzia  complessivamente un uso di manpower molto elevato rispetto al periodo temporale di realizzazione delle attività (attività 5). Non è possibile valutare la congruità degli altri costi in quanto non sono specificate le caratteristiche dell’HW e del SW e della strumentazione da acquistare e noleggiare. Il Consorzio Costellazione Apulia è proponente e beneficiario del progetto


	COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO

	Costi in progetto esecutivo
	Voci di costo

k€
%

1. Personale 

447,5
56,40%

2. Consulenze specialistiche

57,5

7,25%

3. Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti

18,0

2,27%

4. Acquisto e sviluppo di software

133,0

16,76%

5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature

57,5

7,25%

6. Infrastrutture tecnologiche 

42,5

5,36%

7. Costi generali

37,5

4,73%

8. Promozione

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

793,5

100%



	Personale
	Il suggerimento di abbattere il costo di almeno il 30% del valore  previsto nella proposta da parte del valutatore non sussiste più in quanto il proponente ha indicato nell’attività 5 che le 2581 g/u di personale sono in effetti g/u di professionisti delle imprese consorziate che pertanto rientrano tra le consulenze e non nel personale dei partner. Vengono riportati nella voce consulenze. Il costo del m/u è pertanto congruo e andrà comunque espresso sulla base del costi ammissibili.

	Consulenze
	Non è valutabile la congruità del costo previsto poiché non sono specificate le giornate uomo di consulenza. 

	Licenze
	Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non sono specificati  il tipo di licenze  software da acquistare. Nell’attività 4 viene un po’ meglio descritta la piattaforma ma non vengono date indicazioni specifiche riguardo a 128 k€ della voce software. Si valuterà la congruità dei costi nella Pianificazione di dettaglio e nei consuntivi di spesa.

	Software
	Non è stato accolto il suggerimento di abbattere tale voce di almeno il 70% soprattutto del software per 128 k€, di cui non si specificano quantità e tipologia o se si tratta di software da acquistare o da realizzare. Si rinvia l’analisi di congruità e ammissibilità alla Pianificazione di dettaglio che dovrà essere esibita dal beneficiario prima dell’avvio dell’attività 4.

	Noli
	Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non sono specificati le tipologie di noleggio.

	Infrastrutture Tecnologiche
	Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non sono specificate le tipologie di infrastrutture tecnologiche da acquistare e/o utilizzare

	Costi generali
	Sono entro il 5%


	COSTI PROPOSTI in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

189

793,500

447,500

57,500

18,000

133,000

57,500

42,500

37,500

1

30,50

20,000

6,000

3,000

1,500

2

35,50

20,000

6,000

6,000

2,000

1,500

3

39,00

25,000

10,000

2,000

2,000

4

212,50

18,000

10,000

10,000

128,000

20,500

15,500

10,500

5

425,00

345,000

15,000

25,000

25,000

15,000

6

11,50

7,500

2,000

2,000

7

39,50

12,000

10,500

2,000

5,000

3,000

2,000

5,000

%

100,00%

56,40%

7,25%

2,27%

16,76%

7,25%

5,36%

4,73%




	COSTI IN ESECUTIVO in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

162,7

793,500

447,500

57,500

18,000

133,000

57,500

42,500

37,500

1

30,500

20,000

6,000

3,000

1,500

2

35,500

20,000

6,000

6,000

2,000

1,500

3

39,000

25,000

10,000

2,000

2,000

4

212,500

18,000

10,000

10,000

128,000

20,500

15,500

10,500

5

425,000

345,000

15,000

 

 

25,000

25,000

15,000

6

11,500

7,500

2,000

2,000

7

39,500

12,000

10,500

2,000

5,000

3,000

2,000

5,000

%

100,00%

56,40%

7,25%

2,27%

16,76%

7,25%

5,36%

4,73%

Delta

Prop/

Esec

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




	COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

PROMOZ

45,4

793,500

123,500

381,500

18,000

133,000

57,500

42,500

37,500

39,500

1

30,500

20,000

6,000

3,000

1,500

2

35,500

20,000

6,000

6,000

2,000

1,500

3

39,000

25,000

10,000

2,000

2,000

4

212,500

18,000

10,000

10,000

128,000

20,500

15,500

10,500

5

425,000

21,000

339,000

 

 

25,000

25,000

15,000

 

6

11,500

7,500

2,000

2,000

7

39,500

12,000

10,500

2,000

5,000

3,000

2,000

5,000

39,500

%

100,00%

15,56%

48,08%

2,27%

16,76%

7,25%

5,36%

4,73%

4,98%

Delta

Amm/

Esec

0,00

-324,00

324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,50

Delta

Amm/

Prop

0,00

-324,00

324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,50




	COPERTURA FINANZIARIA

	Copertura finanziaria
	COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA  in €

Contributo richiesto  (FESR):         

396.750,00

Contributo proprio/partner:

396.750,00

TOTALE

793.500,00

COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €
Contributo richiesto  (FESR):         

396.750,00

Contributo privato/proprio:       

396.750,00

TOTALE

793.500,00

Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 396.750,00 (50%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di € 396.750,00 pari al 50%.


	CONCLUSIONI

	Il partenariato è riconfermato così come le 7 attività proposte inizialmente al bando.

Il suggerimento di abbattere il costo di almeno il 30% del valore  previsto nella proposta da parte del valutatore non sussiste più in quanto il proponente ha indicato nell’attività 5 che le 2581 g/u di personale sono in effetti g/u di professionisti delle imprese consorziate che pertanto rientrano tra le consulenze e non nel personale dei partner. Vengono riportati nella voce consulenze. Il costo del m/u è pertanto congruo e andrà comunque espresso sulla base del costi ammissibili. 324 k€ sono quindi spostati da personale a consulenza.

Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non sono specificati  il tipo di licenze  software da acquistare. Nell’attività 4 viene un po’ meglio descritta la piattaforma ma non vengono date indicazioni specifiche riguardo a 128 k€ della voce software. Si valuterà la congruità dei costi nella Pianificazione di dettaglio e nei consuntivi di spesa.

L’attività 7 è di promozione e comunque è contenuta entro il 5% del costo totale del progetto.

La nuova distribuzione dei costi ammessi in via provvisoria è la seguente:

Voci di costo

k€
%

9. Personale 

123,50

15,56%

10. Consulenze specialistiche

381,50

48,08%

11. Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti

18,00

2,27%

12. Acquisto e sviluppo di software

133,00

16,76%

13. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature

57,50

7,25%

14. Infrastrutture tecnologiche 

42,50

5,36%

15. Costi generali

37,50

4,73%

16. Promozione

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

793,50

100%

Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, la spesa ammessa in via provvisoria sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo è pari a € 793.500,00 con un contributo ammissibile in via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, pari a € 396.750,00.

Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità  e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale.

SINTESI ISTRUTTORIA:

1. la spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a € 793.500,00 con un contributo ammissibile in via provvisoria pari a € 396.750,00.


Bari,  14 Giugno 2004

Tecnopolis S.c.r.l.

Ing. Nicola Sciacovelli
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