
 

 

 
 
 
 
 
Prot.n. 38/A/1305                                                              Bari, lì 19/02/2008 
 
 

Spett.le  
Ufficio Unico PIT n.7 - Brindisi 
Via De Leo, 3  
72100 - Brindisi 

c.a.   Responsabile Procedimento 
dott. Giovanni Antelmi 

 
 
 
Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azioni B) e C) - PIT n.7 – Brindisi - Progetto 

“Infrastrutturazione info–telematica del Sistema Territoriale di Brindisi” e “Progetto 
Settore Logistica – Brindisi”. Beneficiario Provincia di Brindisi. Concessione di 
proroga. 

 
 
In riferimento alla nota prot. 221401 del 30/11/2007, in atti al prot. 7604 del 

03/12/2007, relativa alla richiesta di concessione di una proroga sino al 31/10/2008 per 
l’ultimazione dei progetti in oggetto, preso atto delle motivazioni addotte, si informa che viene 
concessa una proroga per l’ultimazione dei progetti sino al 30/09/2008. Il mancato rispetto di 
tale termine comporterà l’avvio del procedimento di revoca dei contributi. 

 
 
 
 

Il Dirigente di Settore  
Avv. Davide F. Pellegrino 

 
 

Il Responsabile di Misura 
(P.i. Francesco De Grandi) 
 
 


