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1.   Obiettivi del progetto e risultati attesi 

PREMESSA

La crescita economica pugliese è territorialmente e settorialmente squilibrata. Vi sono aree e settori che non crescono, anzi arretrano. Il settore che più di qualunque altro risente la congiuntura economica e le difficoltà di sviluppo regionale è senza dubbio l’agricoltura, che pesa ancora molto in Puglia (decisamente più della media nazionale, oltre il doppio) e che negli ultimi anni ha subito significative perdite di plv.
Tasso di crescita dell'agricoltura

Variazione % rispetto all'anno precedente del V.A. ai prezzi base dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura – Dati Istat
	
	Regioni,
	Anno
	Anno
	Anno
	Anno
	Anno
	Anno
	Anno

	Istat
	Ripartizioni geografiche
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	16 
	Puglia
	-25,4 
	29,4 
	-6,7 
	-34,9 
	169,3 
	-52,2 
	-49,3 

	25 
	   - Mezzogiorno
	-5,1 
	2,7 
	6,5 
	11,2 
	3,1 
	-16,5 
	-14,0 

	26 
	Italia
	5,4 
	-0,2 
	5,9 
	5,1 
	-4,9 
	-17,2 
	-0,7 

	27 
	   - Regioni non Ob. 1
	7,7 
	-0,7 
	5,7 
	3,1 
	-6,6 
	-16,8 
	3,1 

	28 
	   - Regioni Ob. 1
	-4,7 
	2,7 
	7,0 
	14,2 
	2,0 
	-18,4 
	-15,2 


Le imprese agricole in Puglia, malgrado le notevoli difficoltà legate alla perdita di reddito,  continuano a resistere almeno dal punto di vista quantitativo. La riforma della politica agricola comunitaria, la variazione dei riferimenti istituzionali (federalismo e decentramento), i cambiamenti dei comportamenti dei consumatori e l’emergere di modelli di sviluppo sostenibili spingono l’agricoltura pugliese a velocizzare il processo di riorganizzazione e ricambio generazionale. 
Aziende iscritte alla camera di commercio, fonte Unioncamere, Movimprese.
	
	Iscri. inps

1997
cd-cm-iatp
	Agricoltura

CCIAA

1997
	Aziende agricole

Istat 2000
	Agricoltura

CCIAA

2002
	Saldo 2002

Iscr-can

	BARI 
	6.720
	36.901
	119.274
	35.961
	  -787

	BRINDISI
	1.833
	21.206
	51.171
	12.777
	-1.202

	FOGGIA
	10.329
	28.556
	61.324
	30.339
	-761

	LECCE 
	2.281
	15.102
	78.890
	14.369
	-637

	TARANTO
	2.851
	11.802
	44.061
	14.027
	-147

	PUGLIA
	24.014
	117.577
	354.720
	107.473
	-3.354

	ITALIA
	495.807
	  969.993
	2.611.580
	997.458
	-27.392


Le aziende agricole iscritte alle Camere di Commercio (107.473)  sono un patrimonio che deve essere valorizzato e legato allo sviluppo del sistema economico regionale. Si tratta di valorizzare il patrimonio (naturale, produttivo, storico-culturale) dei territori rurali,  la tutela e la rinascita di identità produttive collettive,  la capacità di attivazione e di governo su scala locale (Parchi, Comunità Montane) o di distretti produttivi. 

La Cia-Puglia attraverso la sua articolazione territoriale, oltre 160 sedi comunali (130 fisse e 34 recapiti) svolge  quotidianamente  azioni ed iniziative per valorizzare l’agricoltura ed offrire servizi alle imprese agricole,  in particolare agli oltre 48.000 aderenti  (al 31/12/2003). La necessità di dare informazioni globali alle imprese è la vera priorità della confederazione. Di fronte ad un settore rilevante, in termini di addetti e produzione, per lo sviluppo della Puglia,  l’affermazione di una “società fondata sulla conoscenza” costituisce un fattore essenziale per la crescita sociale, culturale ed economica dell’agricoltura.  Le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni ed i relativi servizi sono potenzialmente in grado di promuovere una crescita costante e sostenibile, di aumentare la competitività, di creare nuove opportunità di sviluppo.  Tali potenzialità riconducibili ad un’innovazione di tipo organizzativo rappresentano sfide importantissime per la competitività delle imprese agricole. 
Dall’attuazione del progetto Scia-net si attendono risultati importanti al fine di recuperare la competitività delle imprese agricole (e di conseguenza dell’intera agricoltura). La competitività basata sull’efficienza economica dando informazioni affinché i costi unitari medi dei prodotti siano compatibili con  i prezzi pagati dal mercato. La competitività basata sulla diversificazione di prodotto e di processo, in quanto è sempre più varia la domanda che la collettività esprime sia per i beni che per i servizi delle imprese agricole, attraverso la qualificazione e certificazione dei prodotti. La competitività basata sull’integrazione di filiera è la strategia che si adotta al fine di migliorare  l’efficienza e l’efficacia dell’insieme degli stadi che concorrono a portare la produzione dall’azienda agricola al consumatore finale. La competitività territoriale attraverso la valorizzazione e la messa in rete degli elementi materiali ed immateriali  di forza dell’intero sistema economico della Puglia. 
Dunque una net-community (scia-net) strumento di erogazione di informazioni globali al servizio dello sviluppo competitivo delle imprese agricole e dell’intera agricoltura pugliese.
1.1 servizi che si intendono realizzare 

Il progetto prevede la costruzione di una piattaforma telematica che conterrà un sistema di comunicazione informatizzato basandosi su due gruppi di macro-azioni fondamentali: 
• realizzazione e messa in esercizio dell’ archivio dell'anagrafe delle aziende agricole per la costituzione e la tenuta del fascicolo aziendale.

•  realizzazione e messa in esercizio di moduli informativi collegati al sistema delle anagrafiche associati per la gestione di informazioni, comunicazioni e procedimenti amministrativi (fiscali, previdenziali, assistenza tecnica, etc..) in materia agricola. I moduli di lavoro contenenti le informazioni sono stati descritti nelle attività e sub-attività  che costituiscono oggetto di intervento della complessa e professionale compagine del progetto. Significativamente importante e rilevante è la presenza dei partner IAMB e CO.DI.TA. che attraverso la loro interazione svilupperanno servizi altamente specializzati e qualificati per la vasta platea dei soci Cia. L'elenco dettagliato dei prodotti che si intende realizzare è riportato in uno specifico sotto-capitolo. 
   I prodotti e i servizi del progetto SCIA-net  saranno frutto delle tre linee guida strategiche:
1. Internet come strumento rivolto al mercato, che consente alla CIA di acquisire contatti con l’esterno
Presentare l’Associazione - Esporre la struttura associativa regionale - Informare l'opinione pubblica - Ricerche di mercato - Fare del marketing  - Pubblicizzarsi
2.    Internet come strumento interno per l’Associazione
- Creare una piattaforma informativa interna:  48.000 anagrafiche soci,  costituire 12-15.000 fascicoli aziendali e  stimolare l'interattività  di 5.000 imprese agricole.
- Supporto all’associato:  raggiungere 50.000 contatti aziendali il primo anno, 70.000 il secondo ed oltre 100.000  a regime;

- Informazione-comunicazione: acquisire competenze nuove e integrarle con la propria attività quotidiana, basandosi su un modello di apprendimento per l'agricoltore che dovrebbe essere organizzato in modo graduale e funzionale al proprio profilo.
- Groupware: le aziende che si registreranno potranno partecipare, in un'apposita sezione, a ricercare collaborazioni e joint-venture al fine di migliorare la produzione e la qualità dei propri  prodotti, oppure per conquistare o ampliare i propri mercati, di cercare partner per svolgere singole attività o implementare servizi.

3.   Internet per comunicazione e cooperazione interassociativa
- Acquisizione dati e servizi dal portale nazionale;
- Outsourcing: informazioni sia verso gli associati che nei confronti di altri interlocutori privilegiati, come possono essere ad esempio: cooperative, associazioni di prodotto, consorzi di tutela, etc. 
-Creazione banca dati e rapporto con la Pubblica Amministrazione: il progetto SCIA-net intende attrezzare n. 46 sedi con supporto informatico on-line  per creare una banca dati di documenti in supporto d’immagine, al fine di consentire di certificare gli elementi strutturali e produttivi delle singole aziende. Permettendo sia l’implementazione che la consultazione in base a specifiche abilitazioni di accesso, sia direttamente alle aziende interessate, che alla P. A., agli uffici Cia, al consumatore finale, ai soggetti a cui si conferisce il prodotto.
2. PARTNER – ATTUATORI
Cia Puglia

	Numero progressivo
	1

	Indirizzo unità operativa
	Via Matarrese, 4 – 70124 Bari

Tel 0805616025 – fax 0805641379 – email: puglia@cia.it

	Presentazione
	La confederazione italiana agricoltori organizza e associa gli imprendi-tori agricoli e tutti coloro che sono legati all’attività agricola da rapporti non transitori. La Cia è una delle più grandi organizzazioni agricole europee, si articola sul territorio nazionale tramite associazioni regionali, provinciali, zonali e comunali. 

L’associazione regionale Cia Puglia è una struttura amministrativa autonoma che opera in tutto il territorio regionale attraverso le articolazioni delle cinque associazioni provinciali. In Puglia sono iscritti alla Cia oltre 48.000 soci, vi sono sedi della Cia in circa 160 comuni della regione. La Cia Puglia inoltre per la sua attività si avvale di   associazioni (Agia-giovani imprenditori, Donne in campo-imprenditoria femminile, Anp-associazione pensionati, Anabio-produttori biologici, Assoforeste-produttori no-food, Turismo Verde-aziende agrituristiche, etc.)  istituti (istituto nazionale assistenza cittadini) e società (puglia service srl) che operano per la sicurezza alimentare e la salvaguardia dell’ambiente, nel campo dell’assistenza previdenziale, sociale, fiscale e tributaria, della consulenza tecnica, della formazione, dell’assicurazione, dell’agriturismo, dell’agricoltura biologica e per la valorizzazione del ruolo delle donne e dei giovani nel settore agricolo. 

	Area geografica azione
	Intero territorio regionale – Puglia

	Referente
	Antonio Barile – presidente regionale – a.barile@cia.it


Puglia Service srl
	Numero progressivo
	2

	Indirizzo unità operativa
	Via Matarrese, 4 – 70124 Bari

Tel 0805616025 – fax 0805641379 – email: puglia@caf-cia.it

	Presentazione
	La Puglia Service srl è una società costituita e partecipata dalla Cia Puglia, Cia Bari, Cia Brindisi, Cia Lecce, Cia Foggia e Cia Taranto. Costituita nel 2000 opera nel campo dei servizi alle imprese e nell’elaborazione di dati fiscali: redditi e isee. La società svolge attività di coordinamento e formazione per l’attività di assistenza fiscale su tutto il territorio regionale a seguito di una convenzione con il CAFCIA srl (centro assistenza fiscale nazionale) autorizzato e riconosciuto dal Ministero delle Finanze. 

	Area geografica azione
	Intero territorio regionale – Puglia

	Referente
	Francesco Catapano – ammin.re delegato – f.catapano@cia.it


ARCO srl
	Numero progressivo
	3

	Indirizzo unità operativa
	Via Addis Abeba, 3  – 70121 Bari
Tel 080/5580445 

	Presentazione
	La società è stata costituita dalla Cia di Bari (associazione provinciale) e dalla Cia di Puglia. Essa svolge servizi di natura fiscale e di pratiche comunitarie in tutta la provincia di Bari attraverso rapporti di convenzione e collaborazione con il CAFCIA srl e con il CAACIA (centro di assistenza agricola riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura)

	Area geografica azione
	Intero territorio della provincia di Bari

	Referente
	Nicola Cantatore – amministratore unico


Cia Servizi Brindisi srl (ex Sedas Srl)
	Numero progressivo
	4

	Indirizzo unità operativa
	Via Mazzini, 71 – 72100 Brindisi
Tel 0831/521536  Fax  0831/521535 

	Presentazione
	La società è stata costituita dalla Cia di Brindisi (associazione provinciale) e dalla Cia di Puglia. Nel corso del 2003 ha variato la propria denominazione sociale passando da Sedas srl a Cia Servizi Brindisi srl. Essa svolge servizi di natura fiscale e di pratiche comunitarie in tutta la provincia di Brindisi attraverso rapporti di convenzione e collaborazione con il CAFCIA srl e con il CAACIA (centro di assistenza agricola riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura)

	Area geografica azione
	Intero territorio della provincia di Brindisi

	Referente
	Spina Rosaria Addolorata – presidente Cda – a.spina@cia.it


CIA SERVIZI srl
	Numero progressivo
	5

	Indirizzo unità operativa
	Via Fiume, 40 – Foggia
Tel. 0881/563511 – Fax 0881/563512 

	Presentazione
	La società è stata costituita dalla Cia di Foggia (associazione provinciale) e dalla Cia di Puglia. Essa svolge servizi di natura fiscale e di pratiche comunitarie in tutta la provincia di Foggia attraverso rapporti di convenzione e collaborazione con il CAFCIA srl e con il CAACIA (centro di assistenza agricola riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura)

	Area geografica azione
	Intero territorio della provincia di Foggia

	Referente
	Michele Colangelo – presidente Cda  - m.colangelo@cia.it 


CIA SALENTO srl
	Numero progressivo
	6

	Indirizzo unita operativa
	Piazza Mazzini galleria 36 – 73100 Lecce 

Tel. 0832/443411 – Fax 0832/443422

	Presentazione
	La società è stata costituita dalla Cia di Lecce (associazione provinciale). Essa svolge servizi di natura fiscale e di pratiche comunitarie in tutta la provincia di Lecce attraverso rapporti di convenzione e collaborazione con il CAFCIA srl e con il CAACIA (centro di assistenza agricola riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura)

	Area geografica azione
	Intero territorio della provincia di Lecce

	Referente
	Vito Murrone – presidente consiglio di amm.ne  - v.murrone@cia.it 


Cia Taranto
	Numero progressivo
	7

	Indirizzo unità operativa
	Via Istria, 22 – 74100 Taranto
099/7302504 – fax 099/7302504 – email: taranto@cia.it

	Presentazione
	La confederazione italiana agricoltori di Taranto è l’associazione provinciale che organizza e associa gli imprenditori agricoli e tutti coloro che sono legati all’attività agricola della provincia jonica. 

L’associazione provinciale è una organizzazione che opera in tutto il territorio provinciale attraverso le articolazioni di quattro comprensori: occidentale, orientale, jonico e di Martina Franca. 

	Area geografica azione
	Intero territorio Provinciale – Taranto

	Referente
	Nicola Spagnuolo – presidente provinciale – n.spagnuolo@cia.it


Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB)
	Numero progressivo
	8

	Indirizzo unità operativa
	Via Ceglie 9 70010 Valenzano (BA)
Tel 0804606311 – fax 0804606206 – email: petruzzella@iamb.it

	Presentazione
	L’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari è stato fondato nel 1962 dal CIHEAM (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes), d’intesa con il Governo della Repubblica Italiana. 

L’Italia, infatti, era stato uno dei sette Paesi europei fondatori del CIHEAM, organismo intergovernativo con sede a Parigi, nato per iniziativa dell’OCSE e del Consiglio d’Europa con la missione di promuovere la cooperazione tra i Paesi mediterranei europei nel settore dell’agricoltura, mediante attività di formazione postuniversitaria e di ricerca scientifica applicata. 

Negli Anni ’80, d’intesa con la Commissione Europea e con i Governi nazionali, il CIHEAM ha deciso di aprirsi anche ai Paesi mediterranei non europei. Oggi i Paesi aderenti sono 13: Albania, Algeria, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Libano, Malta, Marocco, Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia. Non ne fa più parte, a causa del suo dissolvimento, la Jugoslavia, il settimo dei Paesi europei fondatori. 

Le sollecitazioni dei nuovi Paesi membri ed i recenti orientamenti della politica mediterranea dell’Unione Europea hanno indotto il CIHEAM, negli Anni ’90, ad estendere il suo impegno anche alla progettazione di interventi sul territorio nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo. 
Le aree tematiche: 

· gestione del suolo e delle risorse idriche, con particolare riferimento all’agricoltura irrigua 

· protezione integrata delle colture frutticole mediterranee 

· agricoltura biologica mediterranea 

Gli obiettivi: 

· la valorizzazione della risorsa umana come fattore determinante dello sviluppo sostenibile dell’agricoltura mediterranea 

· l’approfondimento, l’ampliamento e la diffusione delle conoscenze scientifiche come fattore determinante dell’ammodernamento delle tecniche produttive 

· la diffusione della cultura della cooperazione internazionale come fattore determinante dello sviluppo socio-economico e della coesistenza solidale dei popoli mediterranei.


	Area geografica azione
	Intero territorio regionale – Puglia e Paesi del Mediterraneo

	Referente
	Cosimo Lacirignola – Direttore IAMB 


CO.DI.TA.

	Numero progressivo
	9

	Indirizzo unità operativa
	Via g. Messina 68 – 74100 Taranto
Tel 0994773430 – fax 0994773432 

	Presentazione
	Il Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Taranto, costituito dalla legge Nazionale n° 364 del 25 maggio 1970 istitutiva del Fondo di Solidarietà Nazionale (riconoscimento MAF 885 e Regione Puglia 676), è una organizzazione di produttori per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, preposta alla realizzazione di piani di lotta integrata e biologica ed all'attività di assistenza tecnica per il miglioramento delle produzioni.

La legge Regionale n° 32/80 ha affidato al Consorzio di Difesa, ai sensi dell'art. n° 5, la realizzazione degli interventi, delle attività e della gestione delle infrastrutture necessarie.

La successiva Legge Regionale n° 9 del 3 febbraio 1982 ha stabilito le norme per l'esercizio delle funzioni dei Consorzi e quindi la concessione da parte della Regione di finanziamenti per lo svolgimento dei programmi per la realizzazione degli interventi e delle attività in materia di difesa attiva e valorizzazione delle colture.

In base alla L.R. n° 9/82 il Consorzio di Difesa è considerato nella struttura organizzativa Ente strumentale della Regione per la pianificazione territoriale della difesa attiva ed i relativi interventi.

Tra le finalità del Consorzio infatti vi è la promozione e lo sviluppo della difesa delle produzioni.

Strumenti per l'erogazione dei servizi sono la realizzazione di piani agrometeorologici e fitopatologici, la organizzazione di corsi professionali, la lotta biologica, la divulgazione tecnica e scientifica, la promozione di attività sperimentali, la valorizzazione dei prodotti.

	Area geografica azione
	Intero territorio regionale  

	Referente
	Roberto De Petro – Direttore Codita – email: r.depetro@virgilio.it


3.
Piano di lavoro 

3.1 Introduzione 

Con l’attuazione della piattaforma telematica si intende organizzare le informazioni secondo il modello strutturale del datawarehosing o multidimensionale, ossia archivi di dati con le seguenti caratteristiche: i dati possono provenire da più fonti (documenti, immagini, utenti, etc.); i dati possono risiedere su più supporti (server diversi, database, files, etc.); i dati possono avere più dimensioni, in quanto possono essere classificati logicamente secondo diversi criteri, ad esempio:
· secondo il livello di accesso: possono essere memorizzate informazioni rivolte ad un singolo utente, ad un gruppo di utenti o a tutti gli utenti;

· secondo la struttura geografica: possono esserci informazioni destinate alla struttura territoriale, provinciale o regionale;

· secondo il periodo temporale: possono esserci informazioni che “durano” un anno, un mese, un giorno o permanenti;
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Come si evince dallo schema, il flusso di informazioni in entrata può provenire da fonti diverse a seconda delle autorizzazioni assegnate. Allo stesso modo, il flusso delle informazioni in uscita può essere organizzato secondo specifiche esigenze individuali o per gruppi. Attraverso un sistema di archiviazione e gestione dei dati memorizzati potrà invece essere possibile gestire le informazioni archiviate su più server diversi, rielaborarli e visualizzarli secondo le logiche multidimensionali descritte. L’associazione diventa infatti il luogo ideale per far circolare le informazioni:
· verso l’esterno, attraverso strumenti di promozione e valorizzazione delle iniziative intraprese;

· verso l’interno, attraverso la formazione e l’informazione di tutti gli associati.

Le finalità attese dalla realizzazione dell’attività sono:

· comunicazione molti-a-molti - l’utilizzo del web offre ai navigatori la possibilità di interagire subito e senza difficoltà con altre persone collegate e/o con i mittenti delle comunicazioni. Rispetto ad un media come la televisione, ad esempio, che ha un solo mittente e una molteplicità di fruitori, questa differenza diventa fondamentale e consente di far circolare le informazioni secondo la struttura sociale del gruppo che le veicola;

· personalizzazione del messaggio - la comunicazione molti-a-molti permette, a seconda delle esigenze, di raggruppare o personalizzare le informazioni veicolate secondo logiche precostituite e associate a gruppi di appartenenza o a singoli individui. Le peculiarità degli strumenti permettono anche l’identificazione di ciascuno degli utenti a garanzia di una comunicazione precisa, affidabile e sicura;

· basso costo e velocità di interazione – lo scambio delle informazioni può avvenire in modo più economico e immediato rispetto ad altri strumenti di comunicazione mirati. Spedire migliaia di messaggi di posta elettronica è estremamente economico ed immediato.

· misurabilità dei dati – grazie al supporto di tecnologie di trasferimento, memorizzazione e analisi dei dati, Internet consente di concentrare e acquisire i dati in forma distribuita e dinamica. Ogni attività può in questo modo essere monitorata e quindi perfezionarsi con l’uso nel tempo.
Le tecnologie utilizzate per la realizzazione della piattaforma telematica sono tutte di tipo web-based integrate. Si opererà con i seguenti tools di sviluppo in fase di produzione:

· Macromedia Studio MX

· Microsoft Visual Studio .Net

· Adobe Photoshop

· Microsoft SQL Server
3.2
Descrizione e pianificazione diagramma temporale schede attività , 
(Lista delle attività - diagramma di Gantt – schede attività ) 
	Attività  N.

	Titolo del modulo di lavoro
	Prodotto da fornire N.


	1
	Analisi iniziale
	1

	2
	Hardware, Software e networking fascico. azien.
	2/A – 2/B

	3
	Connettività
	3

	4
	Piattaforma Telematica
	4/A - 4/B -4/C -4/D -4/E -4/F -4/G -4/H -4/I -4/L -4/M -4/N -4/O -4/P -4/Q

	5
	Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	5/A - 5/B - 5/C - 5/D - 5/E - 5/F - 5/G - 5/H - 5/I - 5/L

	6
	Assistenza e supporto
	6/A – 6/B

	7
	Sensibilizzazione e promozione
	7

	8
	Supporto e verifica servizi
	8

	9
	Direzione e coordinamento
	9

	10
	Sperimentazione specialistica e di profilo
	10

	11
	Servizi e consulenze agli associati
	11


Elenco schede attività

Attività N. 1: Analisi Iniziale
	Nome dell’Attività
	Analisi Iniziale
	N. Attività (dal GANTT)
	1

	Descrizione dell’Attività
	Si tratta della fase iniziale di anamnesi del progetto e delle esigenze di tutte le sedi CIA, della classificazione logica delle esigenze stesse e di conoscenza del livello di competenze specifiche maturate rispetto a quelle necessarie alla corretta esecuzione del progetto.

Prevede quindi una fase di raccolta dati attraverso un questionario per individuare i referenti interni del progetto e una serie di consulenze specialistiche per la definizione dei dettagli del progetto.

Sarà svolto in parte anche con il supporto dei responsabili provinciali CIA per la definizione delle attività territoriali.

Questa fase prevede inoltre la raccolta di tutta la documentazione necessaria alla realizzazione della piattaforma telematica e la realizzazione di un cronogramma dettagliato e del progetto esecutivo.

	Inizio 
	01/04/2004
	Fine
	23/06/2004

	Durata complessiva
	60 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	109 

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni (tot.)
	Esperienza

	
	CIA Puglia
	Attuatore
	1
	34
	III

	
	Web Design srl
	Fornitore
	2
	75
	III

	Costo Totale Attività
	€ 13.500,00
	
	

	
	Costi del personale:
	€ 5.980,00
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 13.500,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:

	Cia Puglia

Catapano Francesco
Via Matarrese, 470124-Bari

Cod.fisc.80016260723
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Definizione del contratto di fornitura ed erogazione del primo contributo; 

	
	Attività propedeutiche:
	Nessuno.

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Raccolta e classificazione del materiale raccolto; affidamento degli incarichi previsti; diffusione del cronogramma del progetto.

	Prodotti dell’attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 1/A

	
	Denominazione:
	Progetto esecutivo esteso e Lettere di affidamento incarichi

	Suddivisione in sottoattività:
	Nessuna.

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Essenziale per il raggiungimento degli scopi del progetto poiché consente una corretta classificazione del materiale da pubblicare e la definizione delle singole attività da sviluppare sulla base delle esigenze raccolte sul territorio.


	Attività 1 - Analisi Iniziale
	Costo Totale
	 €    19.480,00 

	Contributo pubblico 65%
	
	 €         12.662,00 

	Contributo privato 35%
	 
	 €            6.818,00 

	 
	Cia Puglia
	 €               583,32 
	 

	 
	Puglia Service Srl
	 €               909,40 
	 

	 
	Arco Srl
	 €            1.341,57 
	 

	 
	Cia Brindisi Servizi Srl
	 €               694,63 
	 

	 
	Cia Servizi Srl
	 €            1.325,92 
	 

	 
	Cia Salento Srl
	 €               981,58 
	 

	 
	Cia Taranto
	 €               981,58 
	

	Totale
	 
	 €           6.818,00 
	 €         19.480,00 

	
	
	
	


Attività N. 2: Hardware, Software e networking fascicolo aziendale

	Nome dell’Attività
	Hardware, Software e networking fascicolo aziendale
	N. Attività (dal GANTT)
	2

	Descrizione dell’Attività
	L’attività riguarda due fasi fondamentale per la riuscita del progetto. Essa è stata oggetto di una valutazione approfondita per quanto riguarda la necessità di dotare le strutture territoriali  di stazioni informatizzate per la produzione, esercizio ed archiviazione di dati. L’analisi ha tenuto conto della normativa comunitaria (per l’erogazione dei contributi alle produzioni) e di quella nazionale per la tenuta ed il fascicolo aziendale. Si è giunti pertanto a quantificare la necessità di dotare: n. 40 sedi territoriali (uffici comunale e/o di zona della Cia); n. 6 sedi di coordinamento (5 provinciali ed 1 regionale), di stazioni per la digitalizzazione, inserimento, acquisizione e variazione  dei  dati aziendali per i  12.000-15.000 fascicoli aziendali. Sono stati previsti per i 5 animatori provinciali e  i 2 regionali la dotazione di notebook al fine di svolgere funzioni assistenza, supporto e verifica del sistema in modo flessibile e costante.

 Per quanto riguarda l’infrastruttura tecnologica della piattaforma sono stati previsti le seguenti attrezzature:  Dotazione di 2 server di cui uno che ospita la piattaforma telematica scia-net ed un altro il database dei fascicoli aziendali. 
La temporalità della dotazione avverrà in due fasi: aprile 04 – server, notebook e stazioni di coordinamento, febbraio 05 la dotazione delle strutture territoriali. Tale fase è collegata con la fase 3 connettività, in quanto quest’ultima sarà effettuata nel momento in cui le attrezzature arriveranno nelle sedi. 

L’altra fase (o sub-attività) networking fascicolo aziendale e anagrafica associato consiste  nella preparazione  dei  server,  con  relativo  sw  di  base  ed ambiente, previsti per il progetto; nella installazione, configurazione  ed ottimizzazione  di  questi  sistemi,  nonché  (relativamente  all’ambiente  di  sviluppo)  nella configurazione dei posti lavoro dedicati ai responsabili dei fascicoli aziendali nel territorio pugliese. Progettazione,  organizzazione,  costituzione  e  gestione  dell'anagrafe  delle aziende  agricole  e  del  relativo  fascicolo aziendale. L’anagrafe dovrà fornire servizi di consultazione a tutti i procedimenti amministrativi che mettano in contatto le aziende agricole  con la pubblica amministrazione, i dati in essa contenuti diventeranno probanti per tutti i procedimenti legati ai contributi della pac (politica agricola comunitaria). Questa fase sia avvierà già dal secondo mese di inizio del progetto e sarà fortemente integrato e dipendente dal lavoro della piattaforma principale attività 4. 

	Inizio 
	12/04/2004
	Fine
	29/12/2006

	Durata complessiva
	710 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	1484

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni (tot.)
	Esperienza

	
	Agrinform Srl
	Fornitore
	
	988
	III

	
	Caa Cia Srl (ex Cipat service)
	Fornitore
	
	496
	III

	
	
	
	
	
	

	Costo Totale Attività
	€ 409.036,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	€ 109.600,00
	

	
	Costi Software:
	€   32.400,00
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 267.036,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	Catapano Francesco
Via Matarrese, 470124-Bari

Cod.fisc.80016260723
	Fornitore: CAA-Cia srl

Via Lungotevere Michelangelo,9

00192-Roma

05804771003
	Fornitore: CAA-Cia srl

Via Lungotevere Michelangelo,9

00192-Roma

05804771003

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	vedere le sotto-attivtà 

	
	Attività propedeutiche:
	vedere le sotto-attivtà

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	vedi le sotto-attività

	Prodotti dell’attività:

	
	Codice del Prodotto:
	Vedi elenco dei prodotti delle sotto-attività

	
	Denominazione:
	

	Suddivisione in sottoattività:
	2/a: Hardware e Software

	
	2/b: Predisposizione networking fascicolo aziendale 

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Fondamentale per la riuscita del progetto e per l’erogazione dei servizi informatizzati alle imprese.


Sottoattività A: Hardware e Software

Attività N. 2: Hardware, Software e networking fascicolo aziendale
	Titolo dell’Attività
	Hardware, Software e networking fascicolo aziendale
	N. Attività (dal GANTT)
	2

	Nome della Sotto-Attività
	Hardware e Software
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	2/a

	Descrizione della Sotto-Attività
	Dotazione di stazioni informatizzate come segue:

46 Personal Computer 

46 Monitor

46 Stampanti

53 licenze Microsoft Office

46 Scanner

53 licenze Adobe Acrobat

7 Notebook

per  complessivi 46 sistemi di produzione, esercizio e archiviazione dati sul territorio, n. 7 notebook per assistenza e supporto. Dotazione di 2 server di cui uno che ospita la piattaforma telematica scia-net ed un altro il database dei fascicoli aziendali. L’attività  consiste  nell’acquisizione  dei  server,  con  relativo  sw  di  base  ed ambiente, previsti per il progetto; nella installazione, configurazione  ed ottimizzazione  di  questi  sistemi,  nonché  (relativamente  all’ambiente  di  sviluppo)  nella configurazione dei posti lavoro dedicati ai responsabili dei fascicoli aziendali nel territorio pugliese. L’attività verrà svolta i distinti momenti tenendo conto delle fasi legate allo sviluppo,  test ed esercizio.L’attività  consisterà  anche  nella  configurazione  e  verifica  degli  apparati con particolare  attenzione  agli  aspetti legati  alla  sicurezza.

La sottoattività verrà svolta in due fasi distinte: una prima di consegna del server principale della piattaforma e una seconda (periodo febbraio 2005) per la consegna delle macchine nelle sedi territoriali.

	Inizio 
	12/04/2004
	Fine
	28/02/2005

	Durata complessiva
	231 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	30

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Agrinform Srl
	Fornitore
	1
	30
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	149.600
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	€ 109.600,00
	

	
	Costi Software:
	€   32.400,00
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	Catapano Francesco
Via Matarrese, 470124-Bari

Cod.fisc.80016260723
	
	Fornitore: Agrinform Spa

Via Lungotevere Michelangelo,9

00192-Roma

01778461002

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	

	
	Attività propedeutiche:
	all’interno della fase di analisi e di dettaglio sono state individuate le specifiche tecniche delle stazioni, server e notebook

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Per ogni stazione, notebook e server saranno preparati verbali di corretto funzionamento della struttura e connettività

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 2/A

	
	Denominazione:
	Infrastruttura tecnologica (hardware e software di base per il progetto)

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	essenziale per la riuscita del progetto 


	Attività 2a - Hardware, software
	Costo Totale
	€  142.000,00 

	Contributo pubblico 65%
	
	 €       92.300,00 

	Contributo privato 35%
	 
	 €       49.700,00 

	 
	Cia Puglia
	 €            4.200,00 
	 

	 
	Puglia Service Srl
	 €            1.750,00 
	 

	 
	Arco Srl
	 €           11.375,00 
	 

	 
	Cia Brindisi Servizi Srl
	 €            3.500,00 
	 

	 
	Cia Servizi Srl
	 €           13.125,00 
	 

	 
	Cia Salento Srl
	 €            7.875,00 
	 

	 
	Cia Taranto
	 €            7.875,00 
	

	Totale
	 
	 €         49.700,00 
	 €       142.000,00 


Sottoattività B:  Networking fascicolo aziendale

Attività N. 2: Hardware, Software networking fascicolo aziendale 
	Titolo dell’Attività
	Hardware, Software e networking fascicolo aziendale
	N. Attività (dal GANTT)
	2

	Nome della Sotto-Attività
	networking fascicolo aziendale
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	2/b

	Descrizione della Sotto-Attività
	Progettazione,  organizzazione,  costituzione  e  gestione  dell'anagrafe  delle aziende  agricole  e  del  relativo  fascicolo aziendale.

L’anagrafe dovrà fornire servizi di consultazione a tutti i procedimenti amministrativi che mettano in contatto le aziende agricole  con la pubblica amministrazione, i dati in essa contenuti diventeranno probanti per tutti i procedimenti legati ai contributi della pac (politica agricola comunitaria).

 Descrizione del lavoro previsto nell'attività: Analisi organizzativa e funzionale dei requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie; Definizione  delle  specifiche  di  progetto  e  definizione  delle  metodologie  di progettazione e sviluppo componenti da archiviare: documenti aziendali e tecniche produttive; Test e verifiche interne di funzionalità e rispetto dei requisiti; Realizzazione di servizi applicativi web-based per l’accesso e la consultazione da sistemi esterni: banche dati Pubbliche di riferimento; Realizzazione  di  funzioni  per  la  gestione  dei  profili  e  delle  funzioni dell’utenza:  creazione dei profili, la gestione delle informazioni e l’esame dei documenti;Test del prodotto sugli utenti finali; Collaudo e verifiche periodiche ed aggiornamento.

	Inizio 
	03/05/2004
	Fine
	29/12/2006

	Durata complessiva
	695 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	1484

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Caa Cia Srl (ex Cipat service)
	Fornitore
	5-6
	988
	III

	
	Agrinform spa
	Fornitore
	3
	496
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 267.036,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€  267.036,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Raccolta informazioni legislative e costituzione gruppo animatori territoriali e specialistico quale interfaccia per lo studio.

	
	Attività propedeutiche:
	nessuna

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	verbale e guida attestante le modalità di utilizzo del networking per il fascicolo aziendale

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 2/B

	
	Denominazione:
	Implementazione e inserimento dati

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	essenziale per la riuscita del progetto


	Attività 2b – networking fascicolo aziendale
	Costo Totale
	 €  267.036,00 

	Contributo pubblico 65%
	
	 €       173.573,40 

	Contributo privato 35%
	 
	 €         93.462,60 

	 
	Cia Puglia
	 €                       -   
	 

	 
	Puglia Service Srl
	 €                       -   
	 

	 
	Arco Srl
	 €           26.250,00 
	 

	 
	Cia Brindisi Servizi Srl
	 €            7.700,00 
	 

	 
	Cia Servizi Srl
	 €           31.500,00 
	 

	 
	Cia Salento Srl
	 €           15.750,00 
	 

	 
	Cia Taranto
	 €           12.262,60 
	 

	Totale
	 
	 €         93.462,60 
	 €       267.036,00 


Attività N. 3: Connettività
	Nome dell’Attività
	Connettività
	N. Attività (dal GANTT)
	3

	Descrizione dell’Attività
	Fornire la necessaria consulenza e servizio al fine di garantire il collegamento delle stazioni  territoriali, provinciali e regionale alla piattaforma. Vi saranno due interventi in conseguenza della dotazione hardware e software (attività 2/a) 

	Inizio 
	19/04/2004
	Fine
	07/03/2005

	Durata complessiva
	231 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	30

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni (tot.)
	Esperienza

	
	Puglia Service Srl
	Fornitore
	1
	30
	III

	Costo Totale Attività
	€ 5.400,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 5.400,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Puglia Service srl

Via Matarrese, 4 - Bari

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	a seguito dell’invio della strumentazione fase 2/a

	
	Attività propedeutiche:
	analisi della fornitura di connessione con aziende esterne (telecom)

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	per ogni struttura territoriale e per stazione saranno stilati verbali di effettiva connessione e funzionamento.

	Prodotti dell’attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 3

	
	Denominazione:
	Connettività

	Suddivisione in sottoattività:
	Nessuna

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	L’attività rientra in un supporto tecnico-informatico e di validazione della connessione delle infrastrutture tecnologiche dislocate nei livelli territoriali. 


	Attività 3 - connettività
	Costo Totale
	 €      5.400,00 

	Contributo pubblico 65%
	
	 €            3.510,00 

	Contributo privato 35%
	 
	 €            1.890,00 

	 
	Cia Puglia
	 €                       -   
	 

	 
	Puglia Service Srl
	 €                       -   
	 

	 
	Arco Srl
	 €               525,00 
	 

	 
	Cia Brindisi Servizi Srl
	 €               140,00 
	 

	 
	Cia Servizi Srl
	 €               525,00 
	 

	 
	Cia Salento Srl
	 €               350,00 
	 

	 
	Cia Taranto
	 €               350,00 
	

	Totale
	 
	 €           1.890,00 
	 €            5.400,00 


Attività N. 4: Piattaforma Telematica

	Nome dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Descrizione dell’Attività
	L’implementazione di questa parte del portale costituisce il cuore del progetto presentato. All’interno della piattaforma, organizzata secondo le aree di interesse e con un sistema di accesso protetto alle aree informative riservate, sarà possibile recuperare in maniera logica e semplificata, tutte le informazioni di interesse dell’associato e del semplice visitatore interessato alle politiche agricole.

L’attività è prevista in tre principali raggruppamenti logici:

· fornitura e collaudo del sistema di rete e predisposizione per il data entry

· realizzazione della piattaforma telematica interna

· collegamento con il portale nazionale

	Inizio 
	26/04/2004
	Fine
	31/12/2004

	Durata complessiva
	180 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	1397

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	Gruppo per il collegamento con il portale nazionale

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni (tot.)
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	7-10
	1397
	III

	Costo Totale Attività
	€ 326.320,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	€ 2.500,00
	

	
	Costi Software:
	€ 72.360,00
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 251.460,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Definizione del contratto di fornitura; 

	
	Attività propedeutiche:
	Completamento dell’attività di analisi iniziale.

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Fornitura dell’infrastruttura tecnologica per l’utilizzo della piattaforma; realizzazione della piattaforma telematica; collegamento con il portale nazionale

	Prodotti dell’attività:

	
	Codice del Prodotto:
	Vedi elenco dei prodotti delle sotto-attività

	
	Denominazione:
	

	Suddivisione in sottoattività:
	4/a: Fornitura server in housing

4/b: Studio di fattibilità

4/c: Verifica dell’usabilità del portale

4/d: Progettazione grafica

4/e: Archivio associati e politiche di accesso

4/f: Archivio news ed eventi

4/g: Modulo Sondaggi
	4/h: Modulo Forum

4/i: Modulo messaggistica privata

4/l: Banche Dati

4/m: Modulo Newsletter

4/n: Modulo Ricerche

4/o: Informazioni Istituzionali

4/p: Integrazione con il portale nazionale CIA

4/q: Fornitura software per il data entry

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Essenziale per il raggiungimento degli scopi del progetto.


	Attività 4 - piattaforma telematica
	Costo Totale
	 €  326.319,99 

	Contributo pubblico 65%
	
	 €       212.108,00 

	Contributo privato 35%
	 
	 €       114.212,00 

	 
	Cia Puglia
	 €            9.771,57 
	 

	 
	Puglia Service Srl
	 €           15.233,93 
	 

	 
	Arco Srl
	 €           22.473,39 
	 

	 
	Cia Brindisi Servizi Srl
	 €           11.636,06 
	 

	 
	Cia Servizi Srl
	 €           22.211,20 
	 

	 
	Cia Salento Srl
	 €           16.442,93 
	 

	 
	Cia Taranto
	 €           16.442,93 
	

	Totale
	 
	 €       114.212,00 
	 €       326.319,99 


Sottoattività A: Configurazione server web

Attività N. 4: Piattaforma telematica
	Titolo dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Nome della Sotto-Attività
	Configurazione server web
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	4/a

	Descrizione della Sotto-Attività
	Installazione e collaudo di un web server in housing completo dei tool hardware e software antiintrusione, necessario al buon funzionamento della piattaforma telematica. Comprendente:

· configurazione rete

· configurazione server

· configurazione server web

· configurazione antivirus

· installazione framework

· Tool anti-intrusione

	Inizio 
	26/04/2004
	Fine
	30/04/2004

	Durata complessiva
	5 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	5

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	1
	5
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 900,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 900,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Definizione del contratto di fornitura; 

	
	Attività propedeutiche:
	Chiusura della fase di analisi iniziale

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Installazione del web server e dei software di supporto in sede.

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 4/A

	
	Denominazione:
	Relazione di collaudo

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Costituisce l’attività di preparazione dell’infrastruttura necessaria all’ospitaggio della piattaforma telematica. E’ quindi indispensabile la sua corretta messa in opera per il completamento delle sotto-attività successive.


Sottoattività B: Progettazione iniziale

Attività N. 4: Piattaforma telematica
	Titolo dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Nome della Sotto-Attività
	Progettazione iniziale
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	4/b

	Descrizione della Sotto-Attività
	Individuazione delle esigenze raccolte e classificazione delle priorità progettuali tecniche. Raccolta e anamnesi sui dati raccolti per la progettazione degli archivi necessari. Definizione del workflow del sito.

	Inizio 
	26/04/2004
	Fine
	14/05/2004

	Durata complessiva
	15 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	45

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni (tot.)
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	3
	15
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	
	€ 8.100,00
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 8.100,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Definizione del contratto di fornitura; Raccolta dei dati iniziali e del materiale dalle organizzazioni provinciali

	
	Attività propedeutiche:
	Chiusura della fase di analisi iniziale

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Organizzazione della base dati e mappa del portale

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 4/B

	
	Denominazione:
	Mappa del sito

	
	Descrizione:
	Documento di riferimento con le singole aree funzionali della piattaforma da implementare

	
	Tipologia:
	Documento

	
	Responsabile:
	

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Essenziale per la corretta esecuzione di tutte le sotto-attività successive relative alla realizzazione della piattaforma telematica


Sottoattività C: Verifica dell’usabilità del portale

Attività N. 4: Piattaforma telematica
	Titolo dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Nome della Sotto-Attività
	Verifica dell’usabilità del portale
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	4/c

	Descrizione della Sotto-Attività
	Analisi e progettazione iniziale sulle principali specifiche di usabilità della piattaforma telematica. Verifica dell’accessibilità del portale con i principali browser in circolazione. 

Sarà data particolare attenzione alle tecniche di usabilità e accessibilità disposte dal Consorzio Internazionale del Web (W3C).

Per il corretto raggiungimento degli scopi, questa attività partirà solo nell’ultima fase di realizzazione della piattaforma e costituirà una prima azione di beta-testing di tutte le funzionalità del portale.

	Inizio 
	15/11/2004
	Fine
	31/12/2004

	Durata complessiva
	35 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	105

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	3
	35
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	
	€ 18.900,00
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 18.900,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Definizione del contratto di fornitura; Conclusione della fase di progettazione iniziale e mappa del sito

	
	Attività propedeutiche:
	Studio di fattibilità

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Messa on line del portale e verifica dei singoli moduli

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 4/C

	
	Denominazione:
	Relazione di verifica e testing

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Pur non essendo essenziale al funzionamento della piattaforma ne definisce il corretto funzionamento e la sua corrispondenza con la normativa vigente contribuendo a permetterne il massimo utilizzo funzionale.


Sottoattività D: Progettazione grafica

Attività N. 4: Piattaforma telematica
	Titolo dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Nome della Sotto-Attività
	Progettazione grafica
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	4/d

	Descrizione della Sotto-Attività
	Lo studio dell’immagine del portale costituisce un elemento essenziale per la riuscita della piattaforma. In questa attività verranno definiti i colori fondamentali e la simbologia grafica di riferimento, come pure tutti i principali layout della piattaforma.

Per questo motivo, oltre ad una prima fase di vera e propria progettazione grafica, questa attività si estende anche alla realizzazione dei singoli template dei moduli aggiuntivi che verranno poi integrati con codice di programmazione e collegati agli archivi esistenti.

	Inizio 
	17/05/2004
	Fine
	11/06/2004

	Durata complessiva
	20 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	98

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	8
	20
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 17.640,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 17.640,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Raccolta dei dati iniziali e del materiale dalle organizzazioni provinciali; raccolta dei loghi ufficiale e dei colori sociali

	
	Attività propedeutiche:
	Chiusura della fase di analisi iniziale

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Realizzazione dei template di riferimento e degli schemi grafici del portale

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 4/D

	
	Denominazione:
	Template di riferimento

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Essenziale per la corretta esecuzione di tutte le sotto-attività successive relative alla realizzazione dei singoli moduli


Sottoattività E: Archivio associati e politiche di accesso

Attività N. 4: Piattaforma telematica
	Titolo dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Nome della Sotto-Attività
	Archivio associati e politiche di accesso
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	4/e

	Descrizione della Sotto-Attività
	La premessa funzionale per un applicativo web come quello proposto nel progetto è dato dalla possibilità di accedere ai dati memorizzati e da impaginare attraverso accesso verificati e autorizzati mediante riconoscimento con password.

La politica degli accessi diventa quindi fondamentale in una piattaforma che consenta ruoli differenziati e differenti livelli di accesso, permettendo in questo non solo di monitorare l’attività di ogni utente registrato ma anche di implementare sistemi efficaci di controllo e di accesso.

La piattaforma prevede inoltre due aree di accesso:

· una pubblica destinata ai navigatori comuni e potenziali associati;

· un privata, riservata agli associati e a utenti con diritti particolari;

	Inizio 
	14/06/2004
	Fine
	09/07/2004

	Durata complessiva
	20 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	125

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	8
	20
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 22.500,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 22.500,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Raccolta dei dati iniziali e del materiale dalle organizzazioni provinciali; definizione struttura del database e delle politiche di accesso

	
	Attività propedeutiche:
	Chiusura della fase di analisi iniziale

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Realizzazione del modulo di registrazione utente; realizzazione del modulo di amministrazione base; realizzazione dei moduli di controllo gruppi di accesso e permessi

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 4/E

	
	Denominazione:
	Modulo Gestione Utenti

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Essenziale per la corretta gestione di tutti i moduli ad accesso riservato.


Sottoattività F: Archivio news ed eventi

Attività N. 4: Piattaforma telematica
	Titolo dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Nome della Sotto-Attività
	Archivio News ed eventi
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	4/f

	Descrizione della Sotto-Attività
	Con questo modulo si intende implementare un sistema di inserimento e pubblicazione automatica di notizie e altre informazioni organizzate secondo date, argomento, autore. 

Il modulo prevede inoltre la gestione e l’inserimento organizzato di informazioni relative ad eventi regionali (corsi, manifestazioni, etc.) organizzate secondo aree di interesse e distribuite secondo i criteri stabiliti nel modulo gestione utenti.

Il modulo si completa sia della parte di accesso pubblico che privato protetto da password amministrabile secondo i criteri definiti precedentemente.

Ogni inserimenti viene anche tracciato per recuperarne gli autori e verificarne l’attendibilità.

	Inizio 
	12/07/2004
	Fine
	30/07/2004

	Durata complessiva
	15 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	125

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	8
	15
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 22.500,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 22.500,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Raccolta dei dati iniziali e del materiale dalle organizzazioni provinciali; definizione struttura del database e delle politiche di accesso

	
	Attività propedeutiche:
	Chiusura della fase di analisi iniziale

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Realizzazione del modulo di inserimento e pubblicazione news; realizzazione del modulo di inserimento e pubblicazione eventi;

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 4/F

	
	Denominazione:
	Modulo Gestione Eventi e News

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Necessario a realizzare gli obiettivi primari del progetto favorendo la circolazione delle informazioni sia all’interno della Confederazione che verso l’esterno e le istituzioni.


Sottoattività G: Modulo Sondaggi

Attività N. 4: Piattaforma telematica
	Titolo dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Nome della Sotto-Attività
	Modulo Sondaggi
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	4/g

	Descrizione della Sotto-Attività
	Una piattaforma telematica permette attraverso il web di effettuare attività di interazione con la propria utenza. Con questo modulo si intende implementare un sistema complesso di raccolta dati e gestione delle preferenze degli utenti della piattaforma stessa.

Con questo modulo si prevede la possibilità di realizzare in modo semplice e flessibile sondaggi di tipo:

· esclusivo, ovvero con più opzioni fra le quali scegliere e dove una scelta esclude automaticamente tutte le altre; 

· addizionale, quindi con più opzioni selezionabili; 

· aperto, dove sono gli stessi utenti ad indicare delle possibili risposte.

Lo stesso modulo prevede la possibilità di memorizzare anche i sondaggi effettuati in passato (archiviandoli nel database) e selezionare quello da pubblicare come corrente in home page.

	Inizio 

(gg. solari dall’inizio progetto)
	02/08/2004
	Fine

(gg.solari dall’inizio progetto)
	17/08/2004

	Durata complessiva
	12 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	75

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	7
	12
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 13.500,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 13.500,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Raccolta dei dati iniziali e del materiale dalle organizzazioni provinciali; definizione struttura del database e delle politiche di accesso

	
	Attività propedeutiche:
	Chiusura della fase di analisi iniziale

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Realizzazione del modulo sondaggi e selezione del sondaggio di partenza;

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 4/G

	
	Denominazione:
	Modulo Sondaggi

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Necessario a realizzare gli obiettivi primari del progetto permettendo l’interazione con l’utenza e l’analisi delle preferenze.


Sottoattività H: Modulo Forum

Attività N. 4: Piattaforma telematica
	Titolo dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Nome della Sotto-Attività
	Modulo Forum
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	4/h

	Descrizione della Sotto-Attività
	La comunità degli associati costituisce un gruppo con diritti ed esigenze specifiche che richiedono spesso momenti plenari di confronto e discussione.

Con questo modulo si prevede di implementare un sistema di gestione di forum con le seguenti caratteristiche:

· suddivisi per categoria e/o per argomento; attraverso questa implementazione sarà quindi possibile distinguere categorie di discussione;

· aperti nella consultazione a chiunque o con accesso riservato, ovvero con la possibilità di filtrare l’intervento, la lettura o la moderazione secondo regole specifiche;

· con attività di moderazione dei contenuti o meno da parte di animatori e coordinatori.

	Inizio
	18/08/2004
	Fine
	07/09/2004

	Durata complessiva
	15 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	105

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	7
	15
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 18.900,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 18.900,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Raccolta dei dati iniziali e del materiale dalle organizzazioni provinciali; definizione struttura del database e delle politiche di accesso

	
	Attività propedeutiche:
	Chiusura della fase di analisi iniziale; realizzazione del modulo gestione utenti.

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Realizzazione e messa on line del modulo di gestione forum;

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 4/H

	
	Denominazione:
	Modulo Forum

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Necessario a realizzare gli obiettivi primari del progetto favorendo la circolazione delle informazioni sia all’interno della Confederazione che verso l’esterno e le istituzioni.


Sottoattività I: Modulo Messaggistica Privata

Attività N. 4: Piattaforma telematica
	Titolo dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Nome della Sotto-Attività
	Modulo Messaggistica Privata
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	4/i

	Descrizione della Sotto-Attività
	Sfruttando le caratteristiche specifiche della piattaforma, si intende con questo modulo implementare anche un sistema di comunicazione molti-a-molti fra tutti gli utenti registrati ed identificati del portale.

Il modulo permette infatti, previa identificazione, di inserire un messaggio e lasciarlo in giacenza per uno o più destinatari, i quali avranno segnalazione attraverso posta elettronica del messaggio in giacenza e potranno recuperarlo in qualsiasi momento e da qualsiasi postazione connessa alla Rete consentendo di mantenere lo storico della messaggistica e permettendo comunicazioni private senza essere in possesso di una casella di posta elettronica.

Le funzionalità sono legate a comunicazioni individuali interne all’Associazione (tesseramento, iscrizione, etc.) come pure nell’invio di convocazioni a riunioni, etc.

	Inizio 
	08/09/2004
	Fine
	24/09/2004

	Durata complessiva
	13 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	90

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	7
	13
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 16.200,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 16.200,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Raccolta dei dati iniziali e del materiale dalle organizzazioni provinciali; definizione struttura del database e delle politiche di accesso

	
	Attività propedeutiche:
	Chiusura della fase di analisi iniziale; realizzazione del modulo gestione utenti.

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Realizzazione e messa on line del modulo di messaggistica privata;

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 4/I

	
	Denominazione:
	Modulo Messaggistica

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Necessario a realizzare gli obiettivi primari del progetto favorendo la circolazione delle informazioni fra gli associati.


Sottoattività L: Banche Dati

Attività N. 4: Piattaforma telematica
	Titolo dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Nome della Sotto-Attività
	Banche Dati
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	4/l

	Descrizione della Sotto-Attività
	L’attività associativa è articolata in più settori che possono essere memorizzati all’iinterno del portale e classificate secondo logiche predefinite, permettendo agli associati di essere tempestivamente informati sull’attività e sulle novità.

In questo caso possono essere memorizzate informazioni relative a:

· sistema CIA: tesseramento, amministrazione, organizzazione, etc.

· società, politice e istituzioni: Unione Europea, accordi internazionali, Governo, Autonomie Locali, etc.

· Politiche agricole generali: agricoltura biologica, programmazione rurale, etc.

· Politiche agricole settoriali: riso, vino, olio. Etc.

· Territorio e ambiente: inquinamento, bonifica, etc.

· Sicurezza e tutela del consumatore: responsabilità, sicurezza, etc.

· Politiche dell’impresa: gestione rischio, pari opportunità, credito e finanza, etc.

· Statistiche: Unione Europea, commercio internazionale, etc.

· Politiche tributarie: irpef, irpeg, contenzioso, etc.

· Contratti agrari: accordi collettivi, patti in deroga, etc.

· Innovazione: ricerca, biotecnologie, etc.

· Politiche economiche: associazionismo, politiche economiche, etc.

· Politiche del lavoro: mercato del lavoro, contratti, etc.

· Politiche sociali: previdenza, assistenza sanitaria, patronati, etc.

Le informazioni potranno essere inserite in forma documentale (allegando files nei formati più diffusi) o inserendo direttamente le informazioni testuali e grafiche attraverso un’applicazione di content management.

	Inizio 
	27/09/2004
	Fine
	29/10/2004

	Durata complessiva
	25 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	210

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	9
	25
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 37.680,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 37.680,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Raccolta dei dati iniziali e del materiale dalle organizzazioni provinciali; definizione struttura del database e delle politiche di accesso; raccolta documenti banche dati

	
	Attività propedeutiche:
	Chiusura della fase di analisi iniziale; realizzazione del modulo gestione utenti.

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Realizzazione e messa on line delle banche dati;

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 4/L

	
	Denominazione:
	Banche dati

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Necessario a realizzare gli obiettivi primari del progetto favorendo la circolazione delle informazioni sia all’interno della Confederazione che verso l’esterno e le istituzioni.


Sottoattività M: Modulo Newsletter

Attività N. 4: Piattaforma telematica
	Titolo dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Nome della Sotto-Attività
	Modulo Newsletter
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	4/m

	Descrizione della Sotto-Attività
	Con questo modulo si ha la possibilità di inviare informazioni mirate agli associati secondo un sistema di comunicazione uno-a-molti che utilizza prevalentemente la posta elettronica.

Permette quindi di inviare, a cadenza periodica o ogni volta che lo si ritiene opportuno, testi e immagini a più destinatari contemporaneamente utilizzando il sistema di gestione degli utenti e dei gruppi.

E’ prevista la possibilità di inviare newsletter in formato testuale o in html e lasciarle in giacenza sul portale per coloro che vogliono visualizzarle successivamente.

	Inizio 
	01/11/2004
	Fine
	19/11/2004

	Durata complessiva
	15 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	110

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	7
	15
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 19.800,00
	
	

	
	Costi Interni:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 19.800,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Raccolta dei dati iniziali e del materiale dalle organizzazioni provinciali; definizione struttura del database e delle politiche di accesso

	
	Attività propedeutiche:
	Chiusura della fase di analisi iniziale; realizzazione del modulo gestione utenti.

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Realizzazione e messa on line del modulo newsletter;

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 4/M

	
	Denominazione:
	Modulo Newsletter

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Necessario a realizzare gli obiettivi primari del progetto favorendo la circolazione delle informazioni sia all’interno della Confederazione che verso l’esterno e le istituzioni.


Sottoattività N: Modulo Newsletter

Attività N. 4: Piattaforma telematica
	Titolo dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Nome della Sotto-Attività
	Modulo Ricerche
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	4/n

	Descrizione della Sotto-Attività
	All’interno di un portale così esteso il reperimento delle informazioni può essere un’operazione difficile da effettuare senza un adeguato strumento a disposizione.

Con questo modulo si intende implementare un sistema di ricerca semplificato (presente in tutte le pagine della piattaforma) e un sistema di ricerca più avanzato per le ricerche complesse definite secondo criteri booleani o partizionata per tipologia di informazione da ricercare.

Entrambi permettono la ricerca attraverso semplici chiavi da inserire e con risposte organizzate in gruppi come avviene con un normale motore di ricerca.

	Inizio 
	22/11/2004
	Fine
	03/12/2004

	Durata complessiva
	10 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	90

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	9
	10
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 16.200,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 16.200,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Raccolta dei dati iniziali e del materiale dalle organizzazioni provinciali; definizione struttura del database e delle politiche di accesso: realizzazione di tutti i moduli collegati alle ricerche

	
	Attività propedeutiche:
	Chiusura della fase di analisi iniziale; realizzazione del modulo gestione utenti e di tutti i moduli di archiviazione dati.

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Realizzazione e messa on line dei sistemi di ricerca semplici e avanzate;

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 4/N

	
	Denominazione:
	Modulo Ricerca

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Necessario a recuperare le informazioni memorizzate nel portale e a semplificarne il reperimento e la classificazione.


Sottoattività O: Informazioni Istituzionali

Attività N. 4: Piattaforma telematica
	Titolo dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Nome della Sotto-Attività
	Informazioni Istituzionali
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	4/o

	Descrizione della Sotto-Attività
	Un portale non è composto esclusivamente di pagine recuperate da archivi di dati ma necessita spesso di informazioni non soggette a frequenti cambiamenti come le informazioni istituzionali.

Con questa attività si intende realizzare tutte le pagine con informazioni e contenuti non memorizzati in database e accessibili attraverso normale navigazione.

Ciascuna pagina non viene memorizzata nel database e pertanto è necessario programmarla con layout definiti singolarmente.

	Inizio 
	14/06/2004
	Fine
	25/06/2004

	Durata complessiva
	10 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	55

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	6
	10
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 9.900,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 9.900,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Raccolta dei dati iniziali e del materiale dalle organizzazioni provinciali; 

	
	Attività propedeutiche:
	Chiusura della fase di analisi iniziale;

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Realizzazione e messa on line delle pagine informative istituzionali;

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 4/O

	
	Denominazione:
	Pagine Istituzionali

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Necessario per completare le informazioni del portale con documenti e pagine non aggiornabili frequentemente.


Sottoattività P: Integrazione con portali esterni

Attività N. 4: Piattaforma telematica
	Titolo dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Nome della Sotto-Attività
	Integrazione con portali esterni
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	4/p

	Descrizione della Sotto-Attività
	Sono previste in questa attività una serie di azioni di interscambio dati con il portale nazionale CIA e con altri portali come la piattaforma IAMB.

Attraverso procedure in XML o con accesso diretto ai dati residenti su server esterni sarà possibile inglobare tali informazioni nella piattaforma come se esse fossero disponibili sul server CIA.

Sarà quindi necessario implementare una serie di procedure di scambio dati in sinergia con i responsabili dei siti esterni per concordare le modalità di accesso, implementare i diritti di utilizzo e integrarli nella piattaforma.

Allo stesso modo saranno realizzati tool di esposizione di alcuni servizi informativi (attraverso web services) per l’integrazione con banche dati esterne (tesseramento, etc.).

	Inizio 
	06/12/2004
	Fine
	31/12/2004

	Durata complessiva
	20 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	147

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	Gruppo per i collegamenti con il portale nazionale

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	9
	20
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 26.460,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 26.460,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Definizione degli accordi di scambio con i portali nazionali ed esterni;  

	
	Attività propedeutiche:
	Definizione dell’analisi iniziale e dei moduli interni;

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Integrazione dei dati provenienti da banche dati esterne e dal portale nazionale;

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 4/P

	
	Denominazione:
	Archivi dati esterni

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Necessario per integrare le informazioni del portale con informazioni di pertinenza dell’associazione nazionale fruibili anche sul portale locale.


Sottoattività Q: Software per data entry

Attività N. 4: Piattaforma telematica
	Titolo dell’Attività
	Piattaforma Telematica
	N. Attività (dal GANTT)
	4

	Nome della Sotto-Attività
	Software per data entry
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	4/q

	Descrizione della Sotto-Attività
	Con questa attività è prevista, presso alcune sedi territoriali CIA preselezionate, la fornitura del software di content management necessario all’inserimento di molti documenti.

Prevede la fornitura delle licenze d’uso client del software di content management su tutte le postazioni autorizzate ad effettuare amministrazione e modifica dei documenti inseriti nella piattaforma, come pure i costi di collaudo su computer messi a disposizione dalla Confederazione.

	Inizio 
	01/11/2004
	Fine
	29/11/2004

	Durata complessiva
	21 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	42

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	2
	21
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 77.140,00
	
	

	
	Costi Interni:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	€ 69.580,00
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 7.560,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Fornitura ed installazione delle postazioni territoriali; Definizione delle aree preposta all’attività di inserimento dati  

	
	Attività propedeutiche:
	Definizione dell’analisi iniziale e dei moduli interni;

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Installazione e collaudo delle postazioni territoriali e del server centrale di archiviazione dati;

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 4/Q

	
	Denominazione:
	Software di content management

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Necessario per consentire la distribuzione del carico di data-entry sul territorio.


Attività N. 5: Valorizzazione prodotti biologici e tipici

	Nome dell’Attività
	Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	N. Attività (dal GANTT)
	5

	Descrizione dell’Attività
	creazione di una piattaforma integrata di servizi e informazioni rivolte a tecnici e agricoltori come supporto per il miglioramento della qualità dei prodotti da agricoltura biologica e tipica allo scopo di consentire attraverso forme innovative di commercializzazione (e-commerce) l'acquisizione di nuovi e più remunerativi mercati 

	Inizio 
	01/04/2004
	Fine
	29/12/2006

	Durata complessiva
	717
	Durata (in gg./uomo)
	2500

	Gruppi incaricati:
	IAMB, CODITA, CIA Puglia

	Giorni/uomo per partecipante
	IAMB
	1707
	
	

	
	CIA puglia
	22
	
	

	
	CODITA
	771
	
	

	
	
	
	
	

	Costo Totale Attività
	€ 685.980,00
	
	

	
	Costi Personale:
	€ 470.000,00
	

	
	Costi di esercizio e spese generali:
	€ 35.980,00
	

	
	Costi Hardware:
	0
	

	
	Costi Software:
	0
	

	
	Costi Telematici:
	0
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 115.000,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	€ 45.000,00
	

	
	Altro (licenze e brevetti)
	€ 20.000,00
	

	Referente interno:
	Cosimo Lacirignola
	Fornitore:
	

	
	
	Referente per il Fornitore:
	

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	nessuna

	
	Attività propedeutiche:
	nessuna

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Realizzazione della piattaforma integrata per la valorizzazione dei prodotti tipici e biologici

	Prodotti dell’attività:

	
	Codice del Prodotto:
	

	
	Denominazione:
	software per la fornitura di servizi e informazioni on-line

	Suddivisione in sottoattività:
	5/a Managment
5/c Organizzazione logico - concettuale della piattaforma integrata per la valorizzazione dei prodotti biologici e tipici
5/d Realizzazione del software e dell'applicativo web della piattaforma integrata di valorizzazione

	5/b indagine sulle esigenze degli operatori della comunità Scia net
5/e Sviluppo delle informazioni e servizi della piattaforma integrata per la valorizzazione dei prodotti biologici e tipici
5/f Sviluppo del Centro Documentale on-line
5/g Sviluppo della sezione web e-commerce
5/h Messa a punto dei servizi agrometereologici
5/i sviluppo della assistenza tecnica on-line in fitopatologia, fertlizzazione e irrigazione
5/l Integrazione e amministrazione della piattaforma per la valorizzazione dei prodotti biologici e tipici

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Lo sviluppo della piattaforma integrata per la valorizzazione dei prodotti tipici e biologici contribuisce all'obiettivo generale del progetto di creazione di una business net-economy attivando servizi e informazioni al fine di migliorare la qualità dei prodotti agricoli pugliesi


	Attività 5 - valorizzazione prodotti biologice e tipici 
	Costo Totale
	 €  685.000,00 

	Contributo pubblico 65%
	
	 €       445.250,00 

	Contributo privato 35%
	 
	 €       239.750,00 

	 
	Cia Puglia
	 €            1.750,00    
	 

	 
	IAM Valenzano
	 €         160.458,00 
	 

	 
	CODITA
	 €           77.542,00 
	 

	Totale
	 
	 €       239.750,00 
	 €       685.000,00 


Sottoattività A: Management

Attività N. 5: Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	Titolo attività
	Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	N. attività (dal GANTT)
	5

	Nome della Sotto-Attività
	Managment
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	5/a 

	Descrizione della Sotto-Attività
	Rappresenta il coordinamento del progetto per la realizzazione della piattaforma integrata di Valorizzazione prodotti biologici e tipici con i seguenti compiti: favorire lo sviluppo di ogni sotto attività e la loro integrazione; Garantire il raggiungimento dei risultati nel rispetto dei tempi e costi previsti; verificare gli stadi di avanzamento e il raggiungimento del risultato finale.

	Inizio 
	01/04/2004
	Fine
	29/12/2006

	Durata complessiva
	717 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	300

	Gruppi incaricati:
	Gruppo IAMB  e Codita di coordinamento per la realizzazione della piattaforma integrata di Valorizzazione prodotti biologici e tipici. 

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Attuatore
	Ruolo
	N°u.u
	gg/uomo
	Esperienza (livello)

	
	IAMB
	Project manager
	1
	167
	II 

	
	Codita
	Project manager
	1
	133
	II

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 105.440,00
	
	

	
	Costi personale:
	€ 90.000,00
	

	
	Costi di spese generali:
	€ 5.440,00
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	€ 10.000,00
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	IAMB
	Fornitore:
	

	
	
	Referente per il Fornitore:
	

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	nessuna

	
	Attività propedeutiche:
	nessuna

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	raggiungimento dei risultati previsti nell'attività 5

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	5/A

	
	Denominazione:
	Gestione attività 5

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Essenziale per la corretta pianificazione di tutte le sotto-attività successive e per  la realizzazione finale della piattaforma integrata di valorizzazione dei prodotti tipici e biologici


Sottoattività B: Indagine sulle esigenze degli operatori della comunità Scia net

Attività N. 5: Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	Titolo attività
	Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	N. attività (dal GANTT)
	5

	Nome della Sotto-Attività
	indagine sulle esigenze degli operatori della comunità Scia net
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	5/b 

	Descrizione della Sotto-Attività
	Individuazione delle esigenze degli operatori, tramite interviste e questionari, allo scopo di stabilire i requisiti prioritari del progetto in termini di risultati e prodotti attesi.

	Inizio 
	01/04/2004
	Fine
	30/07/2004

	Durata complessiva
	87 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	139

	Gruppi incaricati:
	Gruppo IAMB per la realizzazione della piattaforma integrata di Valorizzazione prodotti biologici e tipici e CIA Puglia per la fornitura degli elenchi operatori

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Attuatore
	Ruolo
	N°u.u
	gg/uomo
	Esperienza (livello)

	
	IAMB
	economista
	1
	51
	II 

	
	
	economista
	1
	31
	III

	
	Codita
	economista
	1
	29
	II

	
	
	economista
	1
	17
	III

	
	CIA
	tecnico
	1
	7
	II

	
	
	tecnico
	1
	4
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 32.887,00
	
	

	
	Costi personale:
	€ 20.500,00
	

	
	Spese generali:
	€ 1.587,00
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 10.800,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	IAMB
	Fornitore:
	

	
	
	Referente per il Fornitore:
	

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	elenco operatori oggetto dell'indagine

	
	Attività propedeutiche:
	Individuazione di un campione rappresentativo della comunità scia net

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Rapporto di analisi sulle esigenze degli operatori della comunità Scia net

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	5/B

	
	Denominazione:
	analisi sulle esigenze degli operatori della comunità Scia net

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Essenziale per la corretta progettazione di tutte le sotto-attività successive relative alla realizzazione della piattaforma integrata di valorizzazione dei prodotti tipici e biologici


Sottoattività C: Organizzazione logico - concettuale della piattaforma integrata per la valorizzazione dei prodotti biologici e tipici
Attività N. 5: Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	Titolo attività
	Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	N. attività (dal GANTT)
	5

	Nome della Sotto-Attività
	Organizzazione logico - concettuale della piattaforma integrata per la valorizzazione dei prodotti biologici e tipici
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	5/c

	Descrizione della Sotto-Attività
	Elaborazione di una mappa concettuale finalizzata ad una sistematizzazione logica dei diversi componenti della piattaforma: servizi e informazioni allo scopo di facilitare l'utilizzo da parte degli operatori

	Inizio 
	02/08/2004
	Fine
	29/10/2004

	Durata complessiva
	65 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	128

	Gruppi incaricati:
	Gruppo IAMB di organizzazione della piattaforma integrata

	
	Gruppo Codita di organizzazione della piattaforma integrata


	Giorni/uomo per partecipante
	Attuatore
	Ruolo
	N°u.u
	gg/uomo
	Esperienza (livello)

	
	IAMB
	Agronomo
	1
	65
	II 

	
	
	informatico
	1
	39
	III

	
	Codita
	Agronomo
	1
	65
	II

	
	
	informatico
	1
	39
	III

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 30.613,00
	
	

	
	Costi personale:
	€ 18.000,00
	

	
	Spese generali:
	€ 1.813,00
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 10.800,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	IAMB
	Fornitore:
	

	
	
	Referente per il Fornitore:
	

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	conclusione dell'indagine 5/a

	
	Attività propedeutiche:
	indagine sulle esigenze degli operatori della comunità Scia net

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Mappa concettuale e logico-funzionale della piattaforma integrata

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	5/C

	
	Denominazione:
	Mappa della piattaforma integrata

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Definizione dell'organizzazione delle conoscenze per la realizzazione della piattaforma integrata


Sottoattività D: Realizzazione dell'applicativo web della piattaforma integrata di valorizzazione 
Attività N. 5: Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	Titolo attività
	Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	N. attività (dal GANTT)
	5

	Nome della Sotto-Attività
	Realizzazione dell'applicativo web della piattaforma integrata di valorizzazione
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	5/d

	Descrizione della Sotto-Attività
	Sarà realizzato l'applicativo web che ospiterà le informazioni e servizi previsti nella piattaforma integrata di valorizzazione dei prodotti biologici e tipici nonché le relazioni con la piattaforma telematica SCIA NET

	Inizio 
	01/11/2004
	Fine
	29/04/2005

	Durata complessiva
	130 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	56

	Gruppi incaricati:
	Gruppo informatico IAMB

	
	Gruppo informatico codita

	
	Gruppo CIA Puglia

	Giorni/uomo per partecipante
	Attuatore
	Ruolo
	N°u.u
	gg/uomo
	Esperienza (livello)

	
	IAMB
	informatico
	1
	14
	II 

	
	
	informatico
	1
	8
	III

	
	Codita
	informatico
	1
	14
	II

	
	
	informatico
	1
	8
	III

	
	CIA Puglia
	informatico
	1
	7
	II

	
	
	informatico
	1
	4
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 55.200,00
	
	

	
	Costi personale:
	€ 12.500,00
	

	
	Spese generali:
	€ 3.700,00
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	€ 20.000,00
	

	
	Altro: brevetti e licenze
	€ 20.000,00
	

	Referente interno:
	IAMB
	Fornitore:
	

	
	
	Referente per il Fornitore:
	

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Requisiti prioritari della piattaforma integrata per la valorizzazione e requisiti tecnici della piattaforme SCIA NET

	
	Attività propedeutiche:
	Risultati delle sotto attività 5.1 e 5.2

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Realizzazione dell'applicativo WEB

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	5/D

	
	Denominazione:
	WEB - Piattaforma integrata per la valorizzazione dei prodotti biologici e tipici

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Realizzazione dell'applicativo WEB della piattaforma integrata per la valorizzazione e link con la piattaforma SCIA NET


Sottoattività E: Sviluppo delle informazioni e servizi della piattaforma integrata per la valorizzazione dei prodotti biologici e tipici 
Attività N. 5: Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	Titolo attività
	Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	N. attività (dal GANTT)
	5

	Nome della Sotto-Attività
	Sviluppo delle informazioni e servizi della piattaforma integrata per la valorizzazione dei prodotti biologici e tipici
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	5/e

	Descrizione della Sotto-Attività
	Sviluppo e integrazione del portale BIOPUGLIA sistema informativo dedicato all'agricoltura biologica attraverso azioni di aggiornamento, adeguato alle esigenze emerse dalla comunità Scia net, implementazione di una nuova sezione dedicata ai prodotti tipici.



	Inizio 
	02/05/2005
	Fine
	30/11/2006

	Durata complessiva
	414 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	444

	Gruppi incaricati:
	Gruppo di agronomi ed economisti dello IAMB

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Attuatore
	Ruolo
	N°u.u
	Gg/uomo
	esperienza

	
	IAMB
	Agronomi
	1
	150
	II

	
	
	Agronomi
	1
	22
	III

	
	
	economisti
	1
	100
	II

	
	
	economisti
	1
	22
	III

	
	
	informatici
	1
	28
	II

	
	
	informatici
	1
	23
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 105.800,00
	
	

	
	Costi personale:
	€ 60.000,00
	

	
	Spese generali:
	€ 5.800,00
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 40.000,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	IAMB
	Fornitore:
	

	
	
	Referente per il Fornitore:
	

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	disponibilità dell'applicativo web

	
	Attività propedeutiche:
	conclusione delle sotto attività precedenti

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Completamento dei contenuti delle sezioni servizi e informazioni dell'applicativo web

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	5/E

	
	Denominazione:
	Sviluppo delle informazioni e servizi

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Contributo alla realizzazione della piattaforme integrata


Sottoattività F: Sviluppo del Centro Documentale on-line 
Attività N. 5: Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	Titolo attività
	Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	N. attività (dal GANTT)
	5

	Nome della Sotto-Attività
	Sviluppo del Centro Documentale on-line
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	5/f

	Descrizione della Sotto-Attività
	Ricerca, Raccolta, archiviazione e catalogazione di almeno 300 documenti afferenti ai prodotti tipici e biologici e redazione di un abstract. 

	Inizio 
	01/12/2004
	Fine)
	30/11/2006

	Durata complessiva
	522 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	178

	Gruppi incaricati:
	Gruppo afferente al centro di documentazione IAMB

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Attuatore
	Ruolo
	N°u.u
	gg/uomo
	esperienza

	
	IAMB
	Tecnici
	1
	111
	II

	
	
	tecnici
	1
	67
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 47.610,00
	
	


	
	Costi personale:
	€ 40.000,00
	

	
	Spese generali
	€ 2.610,00
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	€ 5.000,00
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	IAMB
	Fornitore:
	

	
	
	Referente per il Fornitore:
	

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	attivazione del sw di catalogazione "Sebina"

	
	Attività propedeutiche:
	Conclusioni della sotto attività 5/b

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Realizzazione di un archivio cartaceo e telematico

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	5/F

	
	Denominazione:
	CD Bio & Tipico

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Contributo alla realizzazione della piattaforme integrata


Sottoattività G: Sviluppo della sezione web e-commerce 
Attività N. 5: Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	Titolo attività
	Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	N. attività (dal GANTT)
	5

	Nome della Sotto-Attività
	Sviluppo della sezione web e-commerce
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	5/g 

	Descrizione della Sotto-Attività
	Sviluppo e integrazione di un portale Web dedicato alla utenza di affari e professionale (“independent exchange” nel segmento “business to business”, secondo le recentissime definizioni in uso nel settore),  da affiancare al B2C attraverso cui veicolare un’offerta di prodotto rivolta ai grandi acquirenti ed ai grossisti/importatori europei. Integrano il portale dei servizi legali, assicurativi e finanziari

	Inizio 
	02/05/2005
	Fine
	30/11/2006

	Durata complessiva
	414 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	578

	Gruppi incaricati:
	Gruppo IAMb (informatici e marketing)

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Attuatore
	Ruolo
	N°u.u
	gg/uomo
	esperienza

	
	IAMB
	Economisti
	1
	50
	II

	
	
	Economisti
	1
	50
	III

	
	
	informatici
	1
	61
	II

	
	
	informatici
	1
	17
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 142.830,00
	
	

	
	Costi personale:
	€ 90.000,00
	

	
	Spese generali:
	€ 7.830,00
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 40.000,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	€ 5.000,00
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	IAMB
	Fornitore:
	

	
	
	Referente per il Fornitore:
	

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	disponibilità dell'applicativo web

	
	Attività propedeutiche:
	conclusione delle sotto attività precedenti 5/b; 5/c; 5/d

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Completamento dei contenuti delle sezioni del portale web e-commerce

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	5/G

	
	Denominazione:
	Sviluppo della sezione web e-commerce

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Contributo alla realizzazione della piattaforme integrata


Sottoattività H: Messa a punto dei servizi agrometereologici
Attività N. 5: Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	Titolo attività
	Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	N. attività (dal GANTT)
	5

	Nome della Sotto-Attività
	Messa a punto dei servizi agrometereologici
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	5/h

	Descrizione della Sotto-Attività
	Messa a punto del servizio per il monitoraggio delle condizioni meteorologiche, l’elaborazione di previsioni meteorologiche a breve termine, la specializzazione delle previsioni di rischio, la divulgazione delle informazioni. 

	Inizio 
	02/05/2005
	Fine
	30/11/2006

	Durata complessiva
	414 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	111

	Gruppi incaricati:
	Gruppo tecnico agrometereologia CODITA 

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Attuatore
	Ruolo
	N°u.u
	gg/uomo
	esperienza

	
	IAMB
	Tecnici
	1
	69
	II

	
	
	Tecnici
	1
	42
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 26.250,00
	
	

	
	Costi personale:
	€ 25.000,00
	

	
	Spese generali
	€ 1.250,00
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	codita
	Fornitore:
	

	
	
	Referente per il Fornitore:
	

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	disponibilità dell'applicativo web

	
	Attività propedeutiche:
	conclusione delle sotto attività precedenti 5/b; 5/c; 5/d

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Completamento dei contenuti delle sezioni della piattaforma integrata relativa all'agrometeorologia

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	5/H

	
	Denominazione:
	Sviluppo della sezione web agrometeorologia

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Contributo alla realizzazione della piattaforme integrata


Sottoattività I: sviluppo della assistenza tecnica on-line in fitopatologia, fertilizzazione e irrigazione Attività N. 5: Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	Titolo attività
	Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	N. attività (dal GANTT)
	5

	Nome della Sotto-Attività
	sviluppo della assistenza tecnica on-line in fitopatologia, fertlizzazione e irrigazione
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	5/I 

	Descrizione della Sotto-Attività
	Il servizio Fitopatologico, attraverso l’utilizzo di informazioni per la diagnosi e previsione delle avversità fitopatologiche, offre la possibilità di ridurre il numero e la quantità dei prodotti fitosanitari, generalmente utilizzati in agricoltura convenzionale, con l’utilizzo delle metodologie di Agricoltura Integrata e Biologica; Il servizio irrigazione, su dati reali delle necessità colturali, prevede le epoche ed i volumi di irrigazione necessari per il mantenimento di una disponibilità idrica ottimale per le principali colture del territorio provinciale. Per  la concimazione, invece, la predisposizione di un Piano di Concimazione per ogni singola coltura aziendale, che tiene conto dei parametri rilevati da apposite analisi dei terreni.

	Inizio 
	02/05/2005
	Fine
	30/11/2006

	Durata complessiva
	414 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	222

	Gruppi incaricati:
	Gruppo tecnico CODITA 

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Attuatore
	Ruolo
	N°u.u
	gg/uomo
	esperienza

	
	IAMB
	Tecnici
	1
	139
	II

	
	
	Tecnici
	1
	83
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 52.500,00
	
	

	
	Costi personale:
	€ 50.000,00
	

	
	Spese generali
	€ 2.500,00
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	CODITA
	Fornitore:
	

	
	De Petro
	Referente per il Fornitore:
	

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	disponibilità dell'applicativo web

	
	Attività propedeutiche:
	conclusione delle sotto attività precedenti 5/b; 5/c; 5/d

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Completamento dei contenuti delle sezioni della piattaforma integrata relativa ai servizi on-line in fitopatologia, fertlizzazione e irrigazione

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	5/I

	
	Denominazione:
	Sviluppo della sezione web servizi on-line in fitopatologia, fertlizzazione e irrigazione

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Contributo alla realizzazione della piattaforme integrata


Sottoattività L: Integrazione e amministrazione della piattaforma per la valorizzazione dei prodotti biologici e tipici 
Attività N. 5: Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	Titolo attività
	Valorizzazione prodotti biologici e tipici
	N. attività (dal GANTT)
	5

	Nome della Sotto-Attività
	Integrazione e amministrazione della piattaforma per la valorizzazione dei prodotti biologici e tipici
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	5/l 

	Descrizione della Sotto-Attività
	Si favorirà l'integrazione di tutte le componenti sviluppate secondo le esigenze degli operatori e la mappa concettuale definita nelle precedenti sotto attività. Inoltre, verrà elaborato e sperimentato negli ultimi 4 mesi un piano di gestione ordinario della piattaforma integrata per la valorizzazione dei prodotti biologici e tipici. Ultima fase sarà quella di creare, la Community net delle aziende agricole biologiche e dei prodotti tipici e dimostrare l'effettiva operatività della piattaforma creata evidenziandone i risultati in termini sia di operatori coinvolti che per numero e tipologia di contatti.

	Inizio 
	03/07/2006
	Fine
	29/12/2006

	Durata complessiva
	130 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	344

	Gruppi incaricati:
	Gruppo misto IAMB 

	
	Gruppo misto Codita

	Giorni/uomo per partecipante
	Attuatore
	Ruolo
	N°u.u
	gg/uomo
	Esperienza (livello)

	
	IAMB
	Project manager
	1
	108
	II 

	
	
	informatico
	1
	65
	III

	
	Codita
	Project manager
	1
	108
	II

	
	
	informatico
	1
	65
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 86.850,00
	
	

	
	Costi personale:
	€ 64.000,00
	

	
	Spese generali:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 13.400,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	€ 5.000,00
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	IAMB
	Fornitore:
	

	
	
	Referente per il Fornitore:
	

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	disponibilità degli applicativo web

	
	Attività propedeutiche:
	conclusione delle sotto attività precedenti 

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Integrazione in una unica piattaforma dei servizi e informazioni realizzati nelle precedenti sotto attività

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	5/L

	
	Denominazione:
	Sviluppo e gestione della piattaforma integrata

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Realizzazione piattaforme integrata e della Community net delle aziende agricole biologiche e dei prodotti tipici


Attività N. 6: Assistenza e Supporto 
	Nome dell’Attività
	Assistenza e Supporto 
	N. Attività (dal GANTT)
	6

	Descrizione dell’Attività
	L’attività è necessaria al fine di avviare lo start up della piattaforma, essa continuerà sino alla fine del progetto con periodi di supporto tecnico alla piattaforma, al processo tecnico-organizzativo e all’attività di coordinamento e reperimento delle informazioni.  Con questa azione si potrà assistere e supportare  una rete di animatori e di operatori, diffusa su tutto il territorio regionale, in grado di possedere competenze  approfondite sull’utilizzo e miglioramento delle procedure informatiche ed organizzative per l’attuazione della rete. Questi operatori saranno motivati all’utilizzazione della piattaforma telematica ed alla sensibilizzazione dei vari possibili utenti dei servizi, degli agricoltori associati alla Confederazione Italiana agricoltori, gli altri agricoltori, le Istituzioni locali e vari soggetti pubblici e privati, i cittadini. Gli animatori e gli operatori, sulla base dei ruoli specifici svolti nel sistema, acquisiranno le competenze di base per il data entry e per la gestione dei moduli e dei servizi della piattaforma. L’attività, inoltre, si configura anche come sperimentazione pratica dell’utilizzo di strumenti di dialogo a distanza tra gli operatori del sistema e gli assistenti tecnici (consulenti web-design e Cipaat) di processo e di prodotto. Tale sperimentazione è significativa sia perché permette di testare sul campo concretamente le conoscenze acquisite, sia perché attiva logiche e strumenti  che successivamente diventeranno permanenti nella gestione della piattaforma, in una visione di comprensione permanente di competenze e di miglioramento continuo del sistema. L’attività di assistenza e supporto della rete di operatori interagisce direttamente con tutte le attività del progetto e ne rappresenta, sotto vari aspetti, un prerequisito per lo sviluppo  dei servizi della piattaforma telematica. Più in particolare lo staff del Cipa.at responsabile dell’attività di supporto al prodotto e al processo per  la corretta  gestione si relazionerà con le società informatiche realizzatrici della piattaforma e dei vari applicativi, Web Design, Agrinform, Caa-Cia e Iamb-Codita sia per acquisire le logiche di fondo, che per approfondire i contenuti specialistici ed operativi del sistema. L’attività si divide in due sub-attività: assistenza e supporto

	Inizio 
	03/01/2005
	Fine
	29/12/2006

	Durata complessiva
	520 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	278 

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni (tot.)
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	2
	28
	III

	
	Cipaat
	Fornitore
	4
	55
	III

	Costo Totale Attività
	€ 50.080,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 50.080,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica
Via Caio Mario 27  

00192 Roma
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Avviamento della piattaforma telematica e testing; 

	
	Attività propedeutiche:
	Attività N.4 e relative sottoattività.

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Relazione finale con allegati i test di valutazione periodica e il dettaglio dell’attività di assitenza

	Prodotti dell’attività:

	
	Codice del Prodotto:
	vedi elenco delle sottoattività

	
	Denominazione:
	

	Suddivisione in sottoattività:
	6/a: Assistenza

	
	6/b: Supporto

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Si rende necessario per garantire un adeguato livello di servizio sia alla piattaforma che agli utenti che devono utilizzarla nella fase di start-up.


	Attività 6 – Assistenza e supporto 
	Costo Totale
	 €    50.080,00 

	Contributo pubblico 65%
	
	 €         32.552,00 

	Contributo privato 35%
	 
	 €         17.528,00 

	 
	Cia Puglia
	 €            1.499,63 
	 

	 
	Puglia Service Srl
	 €            2.337,93 
	 

	 
	Arco Srl
	 €            3.448,97 
	 

	 
	Cia Brindisi Servizi Srl
	 €            1.785,78 
	 

	 
	Cia Servizi Srl
	 €            3.408,73 
	 

	 
	Cia Salento Srl
	 €            2.523,48 
	 

	 
	Cia Taranto
	 €            2.523,48 
	 

	Totale
	 
	 €         17.528,00 
	 €         50.080,00 


Sottoattività A: Assistenza
Attività N. 6: Assistenza e Supporto
	Titolo dell’Attività
	Assistenza e Supporto
	N. Attività (dal GANTT)
	6

	Nome della Sotto-Attività
	Assistenza
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	6/a

	Descrizione della Sotto-Attività
	Successiva alla fase di realizzazione e collaudo del portale, si rende necessario un periodo di supporto tecnico alla piattaforma, consistente in:

· sedute di affiancamento al personale incaricato dell’amministrazione;

· servizio di help desk on line per tutti gli utenti del portale;

· servizio di help desk telefonico (negli orari d’ufficio) per il personale CIA.

	Inizio 

(gg. solari dall’inizio progetto)
	241
	Fine

(gg.solari dall’inizio progetto)
	990

	Durata complessiva
	
	Durata (in gg./uomo)
	56

	Gruppi incaricati:
	Gruppo per la realizzazione della piattaforma telematica

	
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Web Design Srl
	Fornitore
	2
	28
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	
	€ 10.080,00
	

	
	Costi Interni:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 10.080,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design S.r.l

Via Triggiano 22

70010 – Capurso (BA)

P.Iva 04885030728

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	realizzazione e collaudo della piattaforma telematica e dell’infrastruttura hardware e software; assegnazione delle password di accesso agli utenti; Definizione delle aree preposta all’attività di inserimento dati  

	
	Attività propedeutiche:
	Consegna e collaudo della piattaforma telematica;

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Installazione e collaudo delle postazioni territoriali e del server centrale di archiviazione dati;

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 6/A

	
	Denominazione:
	Relazione di assistenza

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Importante per garantire i livelli di servizio necessari alla fase di start-up.


Sottoattività B: Supporto

Attività N. 6: Assistenza e Supporto
	Titolo dell’Attività
	Assistenza e Supporto
	N. Attività (dal GANTT)
	6

	Nome della Sotto-Attività
	Supporto
	N. Sotto-Attività (dal GANTT)
	6/b

	Descrizione della Sotto-Attività
	L’attività prevede l’acquisizione delle competenze necessarie per la gestione dei dati e delle informazioni del sistema (formazione organizzativa ed operativa) acquisire le logiche di riferimento della metodologia del processo e del prodotto specialistico; l’attività di supporto sarà costantemente registrata e monitorata con verifiche e valutazione intermedi e finali. 
L’attività verrà coordinata dal Cipa.at 

	Inizio 
	03/01/2005
	Fine
	29/12/2006

	Durata complessiva
	520 gg
	Durata (in gg./uomo)
	222

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni
	Esperienza

	
	Cipaat
	Fornitore
	4
	55
	III

	Costo Totale Sotto-Attività
	€ 40.000,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 40.000,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica
Via Caio Mario 27  

00192 Roma

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	in seguito alla predisposizione della piattaforma telematica e dell’infrastruttura hardware e software;

	
	Attività propedeutiche:
	test di valutazione competenze per i responsabili territoriali e gli animatori

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Relazione finale con allegati i test di valutazione periodica

	Prodotti della Sotto-Attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 6/B

	
	Denominazione:
	relazione di verifica e di apprendimento

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Importante per allineare i diversi partecipanti mettendo in comune le esperienze e i problemi per l’attuazione dei processi di prodotto e specialistici.


Attività N. 7: Sensibilizzazione e promozione
	Nome dell’Attività
	Sensibilizzazione e promozione
	N. Attività (dal GANTT)
	7

	Descrizione dell’Attività
	L'attività sarà svolta per l'intera durata del progetto in alcune fasi sensibili, quali: 1) all'atto di inizio del progetto con la presentazione a livello regionale; 2) nella fase di lancio della piattaforma scia-net 3) nella fase finale per presentare a livello regionale  i servizi erogati e i risultati raggiunti e il possibile sviluppo del progetto.

	Inizio 
	03/05/2004
	Fine
	03/04/2006

	Durata complessiva
	501 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni (tot.)
	Esperienza

	
	Puglia Service Srl
	Attuatore
	
	
	

	Costo Totale Attività
	€ 18.000,00
	
	

	
	Costi personale:
	
	

	
	Costi di esercizio:
	€ 18.000,00
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	Puglia Service Srl
	Fornitore:
	


	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	L'attività si interseca fortemente con tutte le altre ed in particolare è legata ad esse soprattutto nella realizzazione della piattaforma, valorizzazione prodotti biologici e tipici, networking fascicolo aziendale  e servizi di consulenza agli associati.

	
	Attività propedeutiche:
	

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	conclusione degli eventi organizzati

	Prodotti dell’attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 7

	
	Denominazione:
	Cd-rom dell’evento

	Suddivisione in sottoattività:
	Nessuna

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	I risultati che si attengono sono legati al raggiungimento di coinvolgimento e partecipazione all'interno del sistema Cia: dirigenti, operatori, tecnici e agricoltori; ma anche nella capacità di attirare l'attenzione di imprenditori agricoli esterni al sistema Cia, di associazione e consorzi inseriti nella filiera agricola, di interagire con la Pubblica Amministrazione ed in particolare con le strutture della Regione Puglia al fine di applicare e sviluppare tramite la piattaforma la sussidiarietà orizzontale in grado di accompagnare lo sviluppo del tessuto imprenditoriale agricolo pugliese. 


	Attività 7 - sensibilizzazione e promozione
	Costo Totale
	 €    18.000,00 

	Contributo pubblico 65%
	
	 €         11.700,00 

	Contributo privato 35%
	 
	 €            6.300,00 

	 
	Cia Puglia
	 €                       -   
	 

	 
	Puglia Service Srl
	 €            6.300,00 
	 

	 
	Arco Srl
	 €                       -   
	 

	 
	Cia Brindisi Servizi Srl
	 €                       -   
	 

	 
	Cia Servizi Srl
	 €                       -   
	 

	 
	Cia Salento Srl
	 €                       -   
	 

	 
	Cia Taranto
	 €                       -   
	 

	Totale
	 
	 €           6.300,00 
	 €         18.000,00 


Attività N. 8: Supporto e verifica servizi
	Nome dell’Attività
	Supporto e verifica servizi
	N. Attività (dal GANTT)
	8

	Descrizione dell’Attività
	L'attività riguarda il supporto e verifica servizi per la fase di inserimento dei dati aziendali all’interno dei fascicoli. L’attività è il naturale proseguimento a valle dell’attività di networking fascicoli aziendali (att.2/B) svolta dal Caa-Cia ed Agrinform.  Gli operatori-tecnici che inseriranno dati svolgeranno il primo anno una fase molto impegnativa di inserimento nell’anno successivo si attiveranno per le  fase di variazioni dati e di informazione sul sistema verso gli agricoltori.

	Inizio 
	01/04/2005
	Fine
	30/06/2006

	Durata complessiva
	326 gg
	Durata (in gg./uomo)
	2700

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni (tot.)
	Esperienza

	
	Arco srl – Bari
	Attuatore
	12
	60
	III

	
	Cia Servizi Brindis srl 
	Attuatore
	3
	60
	III

	
	Cia Servizi srl - Foggia
	Attuatore
	14
	60
	III

	
	Cia Salento srl
	Attuatore
	8
	60
	III

	
	Cia Taranto
	Attuatore
	8
	60
	III

	Costo Totale Attività
	€ 374.400,00
	
	

	
	Costi personale:
	€ 374.400,00
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	Catapano Francesco


	Fornitore:
	

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Test di verifica e valutazione operatori-tecnici 

	
	Attività propedeutiche:
	Le interrelazioni con le altre attività riguardano sia la fornitura di hardware e software, la connettività territoriale, l’assistenza e supporto, la sensibilizzazione e promozione.

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	Rapporto operatore-tecnico  sui risultati quantitativi e qualitativi legato all’inserimento dei fascicoli aziendali.

	Prodotti dell’attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P.8

	
	Denominazione:
	Rapporto fascicoli operatore-tecnico

	Suddivisione in sottoattività:
	Nessuna

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Essenziale per la creazione di una rete di tecnici in grado di implementare il sistema e di svolgere una importante funzione di consulenza verso le aziende che vogliono interagire con il sistema. Essi coordinati dai loro animatori provinciali svilupperanno la parte del sistema che riguarda il proprio territorio e le aziende seguite.


	Attività 8 - supporto e verifica servizi
	Costo Totale
	 €  374.400,00 

	Contributo pubblico 65%
	
	 €       243.360,00 

	Contributo privato 35%
	 
	 €       131.040,00 

	 
	Cia Puglia
	 €                       -   
	 

	 
	Puglia Service Srl
	 €                       -   
	 

	 
	Arco Srl
	 €           39.564,00 
	 

	 
	Cia Brindisi Servizi Srl
	 €            8.316,00 
	 

	 
	Cia Servizi Srl
	 €           38.808,00 
	 

	 
	Cia Salento Srl
	 €           22.176,00 
	 

	 
	Cia Taranto
	 €           22.176,00 
	 

	Totale
	 
	 €       131.040,00 
	 €       374.400,00 


Attività N. 9: Direzione e coordinamento
	Nome dell’Attività
	Direzione e coordinamento
	N. Attività (dal GANTT)
	9

	Descrizione dell’Attività
	L'attività prevede la fase di individuazione delle figure appropriate da parte del responsabile del progetto in accordo con le strutture territoriali e regionali del progetto. La figura di responsabile del progetto in capo al soggetto proponente e attuatore (Cia Puglia) svolgerà inoltre un'importante fase di interfaccia  con i partner del progetto e con i fornitori.  Il soggetto attuatore (Puglia Service) individuerà l’animatore specialistico svolgerà una funzione di collegamento verso i partner che erogheranno servizi specialistici alle imprese (Cipaat service - Cia Imprese) e coordinandosi con i livelli territoriali svolgerà la funzione di informazione sullo sviluppo locale e le opportunità di finanziamento. Gli animatori territoriali invece oltre ad essere interfaccia con il livello regionale (Cia Puglia e Puglia Service) coordineranno gli operatori-tecnici e saranno responsabili dell'animazione territoriale nella propria provincia. Naturalmente le varie figure seguiranno come già descritto un appropriata fase di formazione e training tale da fornire gli elementi essenziali per operare. Il lavoro sarà particolarmente impegnativo in tutti e tre gli anni di attuazione del progetto infatti si prevede un impegno costante misurabile in non meno otto mesi/anno.

	Inizio 
	03/05/2004
	Fine 
	29/12/2006

	Durata complessiva
	695 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	3.850

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N. Persone
	Giorni (tot.)
	Esperienza

	
	Cia Puglia
	Attuatore
	1
	550
	III

	
	Puglia Service Srl
	Attuatore
	1
	550
	III

	
	Arco srl – Bari
	Attuatore
	1
	550
	III

	
	Cia Servizi Brindis srl 
	Attuatore
	1
	550
	III

	
	Cia Servizi srl - Foggia
	Attuatore
	1
	550
	III

	
	Cia Salento srl
	Attuatore
	1
	550
	III

	
	Cia Taranto
	Attuatore
	1
	550
	III

	Costo Totale Attività
	€ 507.120,00
	
	

	
	Costi personale:
	€ 507.120,00
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	Catapano Francesco
	Fornitore:
	

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	Test di verifica e valutazione operatori-tecnici

	
	Attività propedeutiche:
	Le interrelazioni con le altre attività riguardano sia la fornitura di hardware e software, la connettività territoriale, l’assistenza e supporto, la sensibilizzazione e promozione.

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	L’attività degli animatori segue l’intera vita del progetto e della piattaforma attraverso il piano di mantenimento, pertanto non vi possono essere condizioni di completamento.

	Prodotti dell’attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P.9

	
	Denominazione:
	Rapporto periodici di competenza

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	Formare figure provinciali e regionali che devono svolgere i ruoli di animatore e coordinamento territoriale e specialistico, direzione e realizzazione del progetto


	Attività 9 - direzione e coordinamento 
	Costo Totale
	 €  507.120,00 

	Contributo pubblico 65%
	
	 €       329.628,00 

	Contributo privato 35%
	 
	 €       177.492,00 

	 
	Cia Puglia
	 €           26.082,00 
	 

	 
	Puglia Service Srl
	 €           25.235,00 
	 

	 
	Arco Srl
	 €           25.235,00 
	 

	 
	Cia Brindisi Servizi Srl
	 €           25.235,00 
	 

	 
	Cia Servizi Srl
	 €           25.235,00 
	 

	 
	Cia Salento Srl
	 €           25.235,00 
	 

	 
	Cia Taranto
	 €           25.235,00 
	

	Totale
	 
	 €       177.492,00 
	 €       507.120,00 


Attività N. 10: Sperimentazione specialistica e di profilo (Funzione Agricola Diretta)
	Nome dell’Attività
	Sperimentazione specialistica e di profilo (FAD)
	N. Attività (dal GANTT)
	10

	Descrizione dell’Attività
	 L’attività riguarda lo svolgimento di iniziative per la disseminazione e lo sfruttamento dei risultati attraverso incontri, eventi e workshop essenzialmente rivolti a due diverse tipologie di imprese. 

· La sperimentazione specialistica sarà rivolta a produttori omogenei quali olivicoltori, viticoltori, biologici, agrituristi, cerealicoltori, etc. , attraverso eventi provinciali in tutto il territorio regionale

· La sperimentazione per profilo omogenei di imprese quali giovani imprenditori agricoli, donne in campo, esportatori, consorzi di produttori, etc.   

Tale differenziazione è necessari in quanto le imprese agricole hanno diverse esigenze e specializzazione per cui hanno la necessità di individuare gli aspetti concreti e i benefici  per le loro imprese.    Oltre a tali  strumenti di diffusione dell’iniziativa saranno predisposti materiali divulgativi e informativi per incentivare l’uso della piattaforma, anche attraverso interviste e questionari di customer satisfaction per verificare i bisogni e le aspettative delle imprese agricole.
La valutazione dei risultati sul piano metodologico permetterà di migliorare successive iniziative di nell’ottica di gestione della piattaforma telematica e dell’adeguamento dei servizi alle diverse categorie di soggetti, operanti nei sistemi agricolo-territoriali.

	Inizio 
	03/01/2005
	Fine
	29/12/2006

	Durata complessiva
	520 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	159 

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni (tot.)
	Esperienza

	
	Arco Srl
	Attuatore
	4
	20
	III

	
	Cia Brindisi Servizi Srl
	Attuatore
	1
	3
	III

	
	Cia Servizi Srl
	Attuatore
	4
	12
	III

	
	Cia Salento Srl
	Attuatore
	2
	8
	III

	
	Cia Taranto
	Attuatore
	2
	6
	III

	Costo Totale Attività
	€ 139.500,00
	
	

	
	Costi personale:
	€ 8.820,00
	

	
	Costi di esercizio:
	€ 130.680,00
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	Catapano Francesco 
	Fornitore:
	

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	dopo la realizzazione della piattaforma  

	
	Attività propedeutiche:
	selezione target imprese

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	

	Prodotti dell’attività:

	
	Codice del Prodotto:
	p. 10 

	
	Denominazione:
	Mappa dei bisogni

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	L’attività è importante in quanto è diretta allo sviluppo dell’interazione dei soci con il sistema informativo. 


	Attività 10 - speriment. specialistica e di profilo
	Costo Totale
	 €  139.500,00 

	Contributo pubblico 65%
	
	 €         90.675,00 

	Contributo privato 35%
	 
	 €         48.825,00 

	 
	Cia Puglia
	 €                       -   
	 

	 
	Puglia Service Srl
	 €                       -   
	 

	 
	Arco Srl
	 €           13.956,25 
	 

	 
	Cia Brindisi Servizi Srl
	 €            5.228,30 
	 

	 
	Cia Servizi Srl
	 €           10.456,25 
	 

	 
	Cia Salento Srl
	 €           10.455,90 
	 

	 
	Cia Taranto
	 €            8.728,30 
	 

	Totale
	 
	 €         48.825,00 
	 €       139.500,00 


Attività N. 11: Servizi e consulenze agli associati
	Nome dell’Attività
	Servizi-consulenze agli associati
	N. Attività (dal GANTT)
	11

	Descrizione dell’Attività
	L’attività principale consisterà nel mettere a disposizione del sistema informativo organizzato per singola impresa agricola, contenente i dati strutturali aziendali, i documenti digitalizzati comprovanti i titoli di possesso e di produzione, i riferimenti anagrafici e fiscali, i dati contenuti nelle principali banche dati pubbliche comprovanti il sistema produttivo aziendale ai sensi del D.P.R.503/99. 
I contenuti  saranno reperite da tutti i documenti attestanti la consistenza delle strutture aziendali quali: documenti aziendali (certificazioni catastali, di conduzione, fiscali, mappa fotografica di ogni singola azienda); banche dati Pubbliche di riferimento ( Camera di Commercio, Anagrafe Nazionale del Bestiame,  Catasto, Anagrafe Tributaria, GIS), tecniche produttive  (disciplinari di produzione volontari o obbligatori, materie prime impiegate, caratteristiche certificate di prodotto.

Il Caa-Cia e inoltre, fornirà i contenuti per attività informative e formative da veicolare sempre tramite Internet attraverso iniziative mirate sia a fornire supporti ai tecnici animatori della Confederazione Italiana Agricoltori di Puglia che su servizi appositamente predisposti per i conduttori delle  aziende agricole nel campo del Biologico, delle  provvidenze previste dalla Politica Agricola Comune, sullo Sviluppo Rurale, ecc. Tali informazione potranno essere indirizzate direttamente alle aziende anche tramite tecnologie di comunicazione mirate (Gsm, Gprs, ecc). 
Le aziende potranno implementare il sistema con ulteriori informazioni circa la propria idea di impresa, personalizzando ulteriormente il proprio profilo .

	Inizio 
	03/01/2005
	Fine
	29/12/2006

	Durata complessiva
	520 gg.
	Durata (in gg./uomo)
	166

	Giorni/uomo per partecipante
	Ruolo
	Forn/Attuat
	N.Persone
	Giorni (tot.)
	Esperienza

	
	Puglia Service Srl
	Attuatore
	1
	167
	III

	
	Caa-Cia srl
	Fornitore
	
	
	

	
	Cia imprese srl
	Fornitore
	
	
	

	
	Cipaat
	Fornitore
	
	
	

	
	Web Design srl
	Fornitore
	
	
	

	Costo Totale Attività
	€ 120.700,00
	
	

	
	Costi personale:
	€ 30.000,00
	

	
	Costi di esercizio:
	
	

	
	Costi Hardware:
	
	

	
	Costi Software:
	
	

	
	Costi Telematici:
	
	

	
	Costi di consulenza:
	€ 90.700,00
	

	
	Costi fitto, messa a norme. Etc.
	
	

	
	Altro:
	
	

	Referente interno:
	
	Fornitore:
	Web Design srl

	
	
	
	Cipaat

	
	
	
	Cia imprese srl

	
	
	
	Caa-Cia srl

	Criteri di attivazione:

	
	Condizioni di attivazione:
	nessuna

	
	Attività propedeutiche:
	nessuna

	Criteri di completamento:

	
	Condizioni di completamento:
	verbale di messa a regime dei servizi.

	Prodotti dell’attività:

	
	Codice del Prodotto:
	P. 11

	
	Denominazione:
	documento di attivazione servizio on-line

	Contributo agli obiettivi del Progetto:
	L’attività implementa la piattaforma scia-net attraverso l’attivazione di servizi on-line nei diversi settori tecnico, fiscale, previdenziale e dei processi produttivi.


	Attività 11 - servizi e consulenze agli associati
	Costo Totale
	 €  120.700,00 

	Contributo pubblico 65%
	
	 €         78.455,00 

	Contributo privato 35%
	 
	 €         42.245,00 

	 
	Cia Puglia
	 €            2.715,99 
	 

	 
	Puglia Service Srl
	 €           14.734,24 
	 

	 
	Arco Srl
	 €            6.246,44 
	 

	 
	Cia Brindisi Servizi Srl
	 €            3.234,22 
	 

	 
	Cia Servizi Srl
	 €            6.173,56 
	 

	 
	Cia Salento Srl
	 €            4.570,28 
	 

	 
	Cia Taranto
	 €            4.570,28 
	

	Totale
	 
	 €         42.245,00 
	 €       120.700,00 


3.3 Elenco Prodotti

	Attività (o sottoattività):
	1 - Analisi Iniziale

	Codice Prodotto:
	P. 1

	Denominazione:
	Progetto esecutivo esteso e Lettere di affidamento incarichi

	Descrizione:
	Costituisce il documento di riferimento esteso del presente progetto esecutivo, con la definizione degli incarichi e funzioni, la classificazione del materiale raccolto sulle sedi territoriali.

	Tipologia:
	Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco 


	Attività (o sottoattività):
	2/A –  Hardware e Software

	Codice Prodotto:
	P. 2/A

	Denominazione:
	infrastruttura tecnologica (hardware e software di base per il progetto)

	Descrizione:
	Dotazione di strumentazione hardware e software per sviluppare le attività di implementazione della piattaforma, di coordinamento e animazione, di assistenza e supporto tecnico.  

	Tipologia:
	Hardware e software

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	2/B – Data Entry

	Codice Prodotto:
	P. 2/B

	Denominazione:
	Implementazione e inserimento dati

	Descrizione:
	Attraverso l’utilizzo dei software di digitalizzazione e delle postazioni fisse saranno inseriti i dati legati  alle anagrafiche e ai titoli di conduzione delle aziende agricole che hanno depositato il fascicolo aziendale presso le sedi territoriale della Confederazione in Puglia.

	Tipologia:
	fascicolo digitalizzato

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	3 – Connettività

	Codice Prodotto:
	P. 3

	Denominazione:
	Connettività 

	Descrizione:
	Attraverso il monitoraggio e controllo della connettività con i servizi esterni (Telecom) sarà svolta un’attività di installazione e verifica di connessione delle sedi territoriali (adibite al data entry) alla piattaforma telematica.

	Tipologia:
	Verbale di consegna e collaudo 

	Responsabile:
	Catapano Francesco 


	Attività (o sottoattività):
	4/A – Configurazione server web

	Codice Prodotto:
	P. 4/A

	Denominazione:
	Relazione di collaudo

	Descrizione:
	Verbale di collaudo dell’infrastruttura web per l’hosting della piattaforma telematica.

	Tipologia:
	Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	4/B – Progettazione iniziale

	Codice Prodotto:
	P. 4/B

	Denominazione:
	Mappa del sito

	Descrizione:
	Documento di riferimento con le singole aree funzionali della piattaforma da implementare.

	Tipologia:
	Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	4/C - Verifica dell’usabilità del portale

	Codice Prodotto:
	P. 4/C

	Denominazione:
	Relazione di verifica e testing

	Descrizione:
	Documento interno, redatto a cura del responsabile del testing del portale, che elenca le singole aree del portale testate e con quali risultati.

	Tipologia:
	Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	4/D – Progettazione grafica

	Codice Prodotto:
	P. 4/D

	Denominazione:
	Template di riferimento

	Descrizione:
	Layout grafici del portale e template delle singole aree da integrare. Documento ufficiale di riferimento dei colori, font e stili da adottare.

	Tipologia:
	Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	4/E – Archivio associati e politiche di accesso

	Codice Prodotto:
	P. 4/E

	Denominazione:
	Modulo Gestione Utenti

	Descrizione:
	E’ il modulo di definizione degli utenti e delle politiche di accesso ai singoli moduli da parte di ciascun gruppo di utenti e utenti

	Tipologia:
	Software/Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	4/F – Archivio News ed eventi

	Codice Prodotto:
	P. 4/F

	Denominazione:
	Modulo Gestione Eventi e News

	Descrizione:
	E’ il modulo di gestione delle notizie ed eventi organizzato per argomento o tipologia di evento; il modulo risponde alle caratteristiche di accesso definite dal modulo gestione utenti e permessi.

	Tipologia:
	Software/Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	4/G – Modulo Sondaggi

	Codice Prodotto:
	P. 4/G

	Denominazione:
	Modulo Sondaggi

	Descrizione:
	E’ il modulo di gestione dei sondaggi, configurabile sia in amministrazione che nella parte di raccolta e analisi dei dati.

	Tipologia:
	Software/Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	4/H – Forum

	Codice Prodotto:
	P. 4/H

	Denominazione:
	Modulo Forum

	Descrizione:
	E’ il modulo di gestione dei forum pubblici e privati, moderati o non moderati.

	Tipologia:
	Software/Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	4/I – Messaggistica Privata

	Codice Prodotto:
	P. 4/I

	Denominazione:
	Modulo Messaggistica

	Descrizione:
	E’ il modulo di inserimento e consultazione di messaggi privati fra utenti registrati e di invio di messaggistica a gruppi e utenti.

	Tipologia:
	Software/Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	4/L – Banche Dati

	Codice Prodotto:
	P. 4/L

	Denominazione:
	Banche Dati

	Descrizione:
	E’ l’elenco delle singole banche dati amministrabili.

	Tipologia:
	Software/Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	4/M – Newsletter

	Codice Prodotto:
	P. 4/M

	Denominazione:
	Modulo Newsletter

	Descrizione:
	E’ il modulo di gestione dei bollettini periodici da inviare in automatico agli utenti registrati.

	Tipologia:
	Software/Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	4/N – Modulo Ricerche

	Codice Prodotto:
	P. 4/N

	Denominazione:
	Modulo Ricerche

	Descrizione:
	E’ il modulo che permette di recuperare tutte le informazioni pubbliche memorizzate negli archivi attraverso un sistema a chiave semplice oppure con più parametri.

	Tipologia:
	Software/Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	4/O – Informazioni Istituzionali

	Codice Prodotto:
	P. 4/O

	Denominazione:
	Pagine istituzionali

	Descrizione:
	Sono le pagine che contengono informazioni non memorizzate negli archivi e accessibili direttamente.

	Tipologia:
	Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	4/P – Integrazione con il portale nazionale CIA

	Codice Prodotto:
	P. 4/P

	Denominazione:
	Archivi dati esterni

	Descrizione:
	Sono le pagine che integrano i dati provenienti da banche dati esterne

	Tipologia:
	Software/Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	4/Q – Software per data entry

	Codice Prodotto:
	P. 4/Q

	Denominazione:
	Software di content management

	Descrizione:
	E’ costituito dalle licenze d’uso client-server del modulo di content management.

	Tipologia:
	Software

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	5/A - Managment

	Codice Prodotto:
	P. 5/A

	Denominazione:
	Managment

	Descrizione:
	Documento di riferimento semestrali contenente lo stato di avanzamento del progetto e i risultati e prodotti ottenuti.

	Tipologia:
	Documento

	Responsabile:
	IAMB – Cosimo Lacirignola


	Attività (o sottoattività):
	5/B - Indagine sulle esigenze degli operatori della comunità Scia net Valorizzazione prodotti biologici e tipici

	Codice Prodotto:
	P. 5/B

	Denominazione:
	analisi sulle esigenze degli operatori della comunità Scia net

	Descrizione:
	Documento di riferimento contenente i requisiti prioritari del progetto in termini di risultati e prodotti attesi.

	Tipologia:
	Documento

	Responsabile:
	IAMB – Cosimo Lacirignola


	Attività (o sottoattività):
	5/C - Organizzazione logico - concettuale della piattaforma integrata per la valorizzazione dei prodotti biologici e tipici

	Codice Prodotto:
	P. 5/C

	Denominazione:
	Mappa della piattaforma integrata

	Descrizione:
	Mappa di organizzazione delle informazioni e servizi da implementare sulla piattaforma integrata

	Tipologia:
	Documento

	Responsabile:
	IAMB – Cosimo Lacirignola


	Attività (o sottoattività):
	5/D - Realizzazione dell'applicativo web della piattaforma integrata di valorizzazione

	Codice Prodotto:
	P. 5/D

	Denominazione:
	WEB - Piattaforma integrata per la valorizzazione dei prodotti biologici e tipici

	Descrizione:
	Realizzazione dell'applicativo informatico contenente le sezioni relative ai servizi e informazioni e le modalità di implementazione dei relativi contenuti

	Tipologia:
	Software

	Responsabile:
	IAMB – Cosimo Lacirignola


	Attività (o sottoattività):
	5/E - Sviluppo delle informazioni e servizi della piattaforma integrata per la valorizzazione dei prodotti biologici e tipici

	Codice Prodotto:
	P. 5/E

	Denominazione:
	Sviluppo delle informazioni e servizi

	Descrizione:
	Sviluppo delle informazioni e servizi inerenti gli aspetti tecnici, commerciali e normativi afferenti ai prodotti biologici e tipici

	Tipologia:
	piattaforma telematica

	Responsabile:
	IAMB – Cosimo Lacirignola


	Attività (o sottoattività):
	5/F Sviluppo del Centro Documentale on-line

	Codice Prodotto:
	P. 5/F

	Denominazione:
	CD Bio & Tipico

	Descrizione:
	Realizzazione di un archivio cartaceo e telematico (almeno 300 documenti) sugli aspetti normativi, tecnici e commerciali dei prodotti biologici e tipici

	Tipologia:
	Documenti e sezione web

	Responsabile:
	IAMB – Cosimo Lacirignola


	Attività (o sottoattività):
	5/G -  Sviluppo della sezione web e-commerce

	Codice Prodotto:
	P. 5/G

	Denominazione:
	Sviluppo della sezione web e-commerce

	Descrizione:
	Sviluppo e integrazione di un portale Web dedicato alla commercializzazione dei prodotti biologici e tipici

	Tipologia:
	piattaforma telematica

	Responsabile:
	IAMB – Cosimo Lacirignola


	Attività (o sottoattività):
	5/H - Messa a punto dei servizi agrometereologici

	Codice Prodotto:
	P. 5/H

	Denominazione:
	Sviluppo della sezione web agrometeorologia

	Descrizione:
	Sviluppo e integrazione della piattaforma integrata con il servizio di agrometeorologia  

	Tipologia:
	Piattaforma telematica

	Responsabile:
	CODITA – Roberto De Petro


	Attività (o sottoattività):
	5/I - sviluppo della assistenza tecnica on-line in fitopatologia, fertlizzazione e irrigazione

	Codice Prodotto:
	P. 5/I

	Denominazione:
	Sviluppo della sezione web servizi on-line in fitopatologia, fertlizzazione e irrigazione

	Descrizione:
	Sviluppo e integrazione della piattaforma integrata con i servizi on-line in fitopatologia, fertlizzazione e irrigazione  

	Tipologia:
	piattaforma telematica

	Responsabile:
	CODITA – Roberto De Petro


	Attività (o sottoattività):
	5/L - Integrazione e amministrazione della piattaforma per la valorizzazione dei prodotti biologici e tipici

	Codice Prodotto:
	P. 5/L

	Denominazione:
	Sviluppo e gestione della piattaforma integrata

	Descrizione:
	Sviluppo e integrazione della piattaforma integrata di valorizzazione dei prodotti tipici e biologici  

	Tipologia:
	 piattaforma telematica  e documento di gestione

	Responsabile:
	IAMB – Cosimo Lacirignola


	Attività (o sottoattività):
	6/A – Assistenza

	Codice Prodotto:
	P. 6/A

	Denominazione:
	Relazione di assistenza

	Descrizione:
	E’ un documento conclusivo, con l’elenco degli interventi effettuati sia presso le sedi che attraverso l’help desk telefonico e on line.

	Tipologia:
	Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	6/B – Supporto

	Codice Prodotto:
	P. 6/B

	Denominazione:
	Relazione di verifica e di apprendimento

	Descrizione:
	E’ una relazione conclusiva sulla metodologia di processo acquisita durante tutta l’attività da parte dei singoli animatori e operatori coinvolti in questa fase. Racchiude le procedure da utilizzare ed utilizzate.

	Tipologia:
	Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	7 – Sensibilizzazione e promozione

	Codice Prodotto:
	P. 7

	Denominazione:
	CD Rom dell’evento

	Descrizione:
	E’ un compact disk con tutto il materiale prodotto in occasione di ciascun evento di promozione e sensibilizzazione realizzato.

	Tipologia:
	CD

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	8 – Supporto e verifica servizi

	Codice Prodotto:
	P. 8

	Denominazione:
	Rapporto fascicoli operatore-tecnico

	Descrizione:
	E’ l’insieme dei rapporti compilati dai singoli operatori, indicante il numero dei fascicoli inseriti, poi raggruppati per singole province

	Tipologia:
	Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	9 – Direzione e coordinamento

	Codice Prodotto:
	P. 9

	Denominazione:
	Rapporti periodici di competenza

	Descrizione:
	E’ l’insieme dei rapporti periodici di attività svolta dai singoli animatori provinciali. Consiste in un elenco delle azioni svolte e dei risultati previsti e ottenuti.

	Tipologia:
	Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	10 – Sperimentazione specialistica e di profilo

	Codice Prodotto:
	P. 10

	Denominazione:
	Mappa dei bisogni

	Descrizione:
	Attraverso l’attività di indagine e somministrazione dei questionari saranno individuati i bisogni e le aspettative delle imprese agricole raccolte in questo documento

	Tipologia:
	Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


	Attività (o sottoattività):
	11 – Servizi e consulenze agli associati

	Codice Prodotto:
	P. 11

	Denominazione:
	Documento di attivazione servizio on line

	Descrizione:
	E’ un verbale di attivazione e di collaudo del servizio attivato, completo anche delle verifiche conclusive degli interventi effettuati.

	Tipologia:
	Documento

	Responsabile:
	Catapano Francesco


3.4 Monitoraggio 
Saranno messi a disposizione del gruppo di lavoro una serie di strumenti in grado di garantire il completo controllo di gestione sul progetto, sia in fase  preventiva che esecutiva.

· FlowCharting (FC) - Analisi del diagramma di flusso. Al cliente, in fase di impostazione del progetto, viene sottoposto un dettagliato schema di funzionamento all’interno del quale trovano posto gli schemi logico-funzionali del progetto stesso. Questo mette in condizione i referenti di leggere e approvare il modello di funzionamento dell’applicazione, proponendo eventuali variazioni. L’approvazione del diagramma di flusso fornisce l’avvio alla fase successiva dei lavori di sviluppo.

· Definito lo schema logico e raccolto tutto il materiale di supporto al progetto si passa alla definizione di una Project Timeline (PT) dettagliato che indica, all’interno di uno schema sinottico, i tempi di sviluppo dei singoli moduli. Questo aspetto della progettazione, spesso ritenuto secondario, è invece di fondamentale importanza nella pianificazione delle azioni collaterali che la CIA può mettere in piedi in relazione agli aspetti promozionali e di comunicazione relativi al sito.

· Il servizio di Online Self Monitoring (OSM) garantisce il monitoraggio delle fasi esecutive del progetto in fase di realizzazione. L’intero progetto è allocato su un web server non pubblico del team di sviluppo, al quale si ha accesso mediante un indirizzo Internet privato, rendendo possibile la visualizzazione dei lavori in tempo reale.

· Infine, complemento ideale dell’intera procedura, il servizio di Online Customer Relation Management (OCRM) garantisce l’interazione diretta con il team incaricato del progetto che ne cura lo sviluppo. Attraverso un semplice modulo di osservazioni on line è possibile, previa registrazione dei membri del gruppo di lavoro, scambiare informazioni e materiali necessari allo sviluppo creando fra i Vostri Responsabili e il team di sviluppo un vero e proprio gruppo di lavoro virtuale. Tutte le osservazioni e il materiale di discussione vengono mantenuti in memoria per favorirne il monitoraggio ed inviati in automatico a tutti gli indirizzi di posta elettronica dei membri del gruppo di lavoro.

4. Costi, piano finanziario ed economico 
La realizzazione del progetto SCIA net prevede un impegno triennale di analisi, realizzazione e monitoraggio di attività non soltanto a spiccato contenuto tecnologico ma anche e soprattutto avente portata economico–finanziaria per l’intero settore agricolo Pugliese.  Il Gruppo di Gestione (partner) verrà chiamato a fornire i mezzi umani e finanziari necessari al completamento delle risorse richieste per l’attivazione ed il mantenimento del progetto. La disponibilità dei partner, che hanno singolarmente provveduto a deliberare il proprio interesse al progetto, si concretizza nell’accollo da parte di questi ultimi del 35% dei costi complessivi che avverrà secondo un piano di finanziamento che seguirà l’attivazione del progetto. A tal proposito il ricorso al sistema finanziario avrà un ruolo cardine nella riuscita del piano triennale di attuazione; infatti Istituti di Credito di notevole serietà e portata garantiranno quella elasticità vitale nell’economia di una operazione complessa e dispendiosa di risorse nell’intento comune di evitare crisi di liquidità che porterebbero a rallentamenti nella progressione dei lavori.

L’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia accompagnate dalla dotazione fornita dal Gruppo di Gestione seguirà cronologicamente la rendicontazione quadrimestrale prevista per legge, in considerazione dell’anticipo del 30% del contributo richiesto e del residuo 20% messo a disposizione al termine del triennio di attività iniziale.

Nella predisposizione del progetto di massima il piano economico finanziario presentava una incongruenza rispetto alla corretta interpretazione del bando. Erano stati considerati attuatori anche i fornitori di beni e servizi; un maggiore approfondimento ha fornito utili informazioni al fine di correggere le tabelle contenenti i dati economico-finanziari depurandoli dalla distorsione causata dalla suddetta incomprensione.

La realizzazione del progetto SCIA net pone a capo della cordata di soggetti attuatori la CIA-Puglia che provvederà in fase di start-up ad affidare, con regolare mandato, la gestione dell’intero progetto alla sua Società commerciale di riferimento la Puglia Service S.r.L. anch’essa tra l’altro partner attautore del progetto. Le motivazioni sono da ricercare nella notevole elasticità operativa che una società commerciale possiede in attività di tipo economico rispetto ad  un’associazione di categoria che per sua natura è legata a lungaggini decisionali complesse. Tale scelta determinerà a livello operativo la fatturazione di ogni tipo di spesa nonché la rendicontazione dei costi del personale distaccato dagli attuatori provinciali direttamente alla Puglia Service S.r.L.

La scelta dei fornitori cui fare riferimento per la realizzazione del progetto in parola rispecchia le logiche di una trattativa privata fra il gruppo di gestione e gli stessi fornitori individuati sulla base di caratteristiche quali la professionalità, la pluriennale esperienza, l’estrema competenza e l’economicità dei prezzi delle forniture.

Gli accordi seguiranno una fase di valutazione dei preventivi di spesa nel rispetto dei budget approvati dal gruppo di gestione; in ogni caso la selezione sarà fatta nel rispetto della assoluta libertà di scelta degli attuatori.

5. Piano triennale di mantenimento 
La realizzazione della piattaforma integrata, che forma parte essenziale della realizzazione del progetto SCIA-net, prevede tre anni di intensi lavori di ricerca, studio, realizzazione, applicazione e monitoraggio al cui termine, grazie anche all’intervento di partner qualificati, porremo in opera uno strumento altamente innovativo. Esso sarà in grado di offrire servizi di assoluta utilità ed economicità a diverse tipologie di utilizzatori, individuabili in:

· platea di associati al sistema CIA;

· imprese ed utenti che operano  nel settore  e per il settore agricolo (singoli e/o associati);

· pubblica amministrazione, aziende commerciali e consumatori.

L’intento del Gruppo di Gestione, formato dai partner operanti nel progetto, è quello di rendere il prodotto finito (servizi agli utenti) facilmente raggiungibile e fruibile da parte di tutti gli interessati anche soprattutto al termine del periodo triennale di intervento pubblico. L’intervento, che garantisce un forte ammortizzatore economico necessario nella fase di start–up dell’intero progetto SCIA-net, ha l’obiettivo finale di realizzare una rete informatica consultabile agevolmente, ricca di informazioni utili ed in grado di assicurare rapidità nella gestione di dati in entrata ed in uscita che con il tempo si rafforzerà  e si radicherà nel tessuto economico e sociale della Puglia.

La predisposizione di un tale servizio deve immancabilmente produrre effetti nel tempo, prevedendo un utilizzo costante e duraturo nell’interesse dell’intera collettività. 

Dalle analisi e valutazioni elaborate risulta che il costo di mantenimento annuo per l’intera piattaforma ammonta intorno ai 270.000 euro. Ripartiti nel seguente modo: 

· personale 



175.000 euro;

· mantenimento piattaforma
25.000 euro;

· ammortamento attrezzatura
45.000 euro;

· promozione e sensibilizzazione 
25.000 euro.

Da tali costi sono escluse le spese per inserimenti di altre anagrafiche e fascicoli aziendali, ricordiamo che si prevedono di inserire 48.000 anagrafiche di associati e tra i 12-15.000 fascicoli aziendali.  

Il costo di mantenimento annuo è ripartito in tre grandi voci di finanziamento:

1. parte a carico del sistema Cia Puglia;

2. parte a carico degli associati CIA fruitori del servizio;

3. parte a carico di utenti esterni (imprese singole, aziende commerciali fornitrici, associazioni, cooperative, consorzi, p.a., etc.).

Le modalità di ripartizione saranno diversificate man mano che il sistema informativo sarà conosciuto e sviluppato, in quanto si intende verificare ed adeguare tale suddivisione in base ai numeri di contatti giornalieri della piattaforma. Di seguito riportiamo una tabella di previsione in cui sono ripartite le fonti di finanziamento.

	Anno
	Sistema Cia
	Associato Cia
	Privati- terzi
	Totale

	2007
	175.000
	45.000
	55.000
	275.000

	2008
	150.000
	60.000
	75.000
	285.000

	2009
	130.000
	75.000
	80.000
	285.000

	Totale triennio
	455.000
	180.000
	210.000
	845.000


Il sistema Cia continuerà, attraverso l’attività del personale, ad investire per aggiornare e mantenere la piattaforma, l’incidenza di questa voce diminuirà di valore durante gli anni. L’investimento è giustificato dalla grande valenza politico-economica che l’organizzazione pone nella creazione e nell’utilizzo della piattaforma. Tale importo è inversamente proporzionale  al valore che i servizi della piattaforma acquisteranno. La voce legata all’associato Cia è interamante riferibile alla tenuta digitalizzata dei fascicoli aziendali,  essa è calcolata sul quantitativo di 15.000 fascicoli moltiplicato per 3 euro il primo anno, 4 euro il secondo e 5 euro l’ultimo.  Tale costo è giustificato sia dai benefici che dagli obblighi derivanti dalla costituzione del fascicolo aziendale. 

Si precisa che la previsione attuale (15.000 fascicoli) non tiene conto dell’aumento di imprese interessate alla tenuta dei fascicoli a seguito dell’evoluzione della pac (politica agricola comunitaria) e delle Ocm di settore (organizzazione comune di mercato). Attualmente il fascicolo interessa una parte delle imprese agricole (aziende con seminativi, allevamenti, piante proteiche, etc.) ma nel giro di qualche anno tale quota è destinata ad estendersi a quasi tutte le aziende agricole (olivicoltori, viticoltori, etc.) con interessanti prospettive di facilitazione dei rapporti con la p.a. e di ricezione dei contributi comunitari. 

Nell’ambito del Gruppo di Gestione ciascun partner avrà il compito, nel proprio territorio di competenza, di continuare l’attività di promozione e di diffusione del servizio ormai creato, in modo tale da fungere da veri collettori di domanda e da assicurare le necessarie risorse finanziarie vitali al mantenimento in funzione della piattaforma integrata.

Le risorse umane interne a ciascuna provincia risulteranno lo strumento propedeutico al raggiungimento dell’obiettivo anzidetto, avendo acquisito la competenza professionale triennale e la conoscenza dettagliata del territorio ove estendere il proprio raggio d’azione.

6. Allegati

1. Delibera di partecipazione al coofinanziamento della Cia Salento srl (pag. 1); 
2. Delibera di partecipazione al coofinanziamento del CO.DI.TA (pag. 3).

3. Documento attestante il cambio di denominazione della SEDAS srl (di Brindisi) in CIA SERVIZI BRINDISI SRL (pag.9)
4. Documento attestante il cambio di denominazione del Cipat Service srl (fornitore Roma) in CAA-CIA srl (pag. 10).
Bari, 28/02/04
	Firmato il responsabile del progetto

Francesco Catapano

(vice-presidente Cia Puglia)
	Firmato il legale rappresentante soggetto proponente

Antonio Barile 
(presidente Cia Puglia)


Il presente documento è composto di 91 pagine di cui 68 pagine (progetto esecutivo) e 23 pagine (i 4 allegati di cui sopra). mentre vi sono allegati 4 allegati di cui sopra per complessive 23 pagine.
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