



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/5977

Bari, 01/09/2008

Spett.le
Unione Regionale del Commercio e del
Turismo della Puglia
P.zza Moro, 33
70122 BARI

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - Bando Iniziative a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni - Progetto "INCOM". Beneficiario: Unione Regionale del Commercio e del Turismo della Puglia. **Concessione di ulteriore proroga.**

Si riscontra la Vs. nota del 03/12/2007, in atti al prot. 7694 del 06/12/2007, di richiesta di concessione di una ulteriore proroga per l'ultimazione del progetto in oggetto.

Si prende atto delle motivazioni da Voi addotte in relazione ai ritardi legati alla difficoltà di coordinamento dei numerosi partner aderenti al progetto e alla difficoltà di individuazione di soggetti esterni in grado di effettuare, con la massima celerità e qualità, la fornitura di alcuni dei servizi previsti nel progetto.

Nel corso di alcuni incontri tenuti presso questo Ufficio per chiarire le cause dei ritardi nell'avanzamento tecnico e finanziario del progetto, è stato da Voi garantito il raggiungimento degli obiettivi progettuali e la trasmissione a breve della rendicontazione del III SAL e di una rimodulazione progettuale.

Alla luce di queste considerazioni e tenendo presente l'importanza strategica che questo progetto assume per i settori del commercio e del turismo in Puglia, Vi informiamo che, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia modificata con Deliberazione di G.R. 978 del 26/06/2007, viene concessa una ulteriore proroga per l'ultimazione del progetto stesso sino al 30/09/2008.

Il Dirigente di Settore
Davide F. Pellegrino

Il Responsabile di Misura
Francesco De Grandi