

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Sistema MIR

| | |
|--------------------|--|
| Stampa | Copia per il Responsabile di Misura |
| Nome file | E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0200360000 8.PDF |
| Data stampa | 12/05/2009 15:32 |

Identificativo Rendicontazione: 602C02003600008

| | | | |
|------------------------|------------|---------------------------|---|
| Codice Progetto | 602C020036 | Rendicontazione n. | 8 |
|------------------------|------------|---------------------------|---|

Dati Identificativi Progetto

| | | | |
|--|----------------------|----------------------------|------------|
| Descrizione | DAUNIA VALLEY | | |
| Fondo | FESR | | |
| Misura | 6.2 | | |
| Beneficiario Finale | COMUNE DI CARLANTINO | | |
| Data ammissibilità | 25/10/2002 | Data aggiudicazione | 21/10/2003 |
| Data avvio validità | 21/10/2003 | Data validità | 30/04/2009 |
| Importo Previsto | 2.500.000,00 | | |
| Importo Previsto Richiesto | 2.500.000,00 | | |
| Ammesso a Finanziamento | 2.500.000,00 | | |
| Importo Effettivo Intervento R.P. | 2.489.793,02 | --- Quota Privata | 0,00 |
| Importo Effettivo Intervento B.F. | 2.489.793,02 | --- Quota Privata | 0,00 |
| Totale Pagato | 1.534.853,96 | --- Quota Privata | 0,00 |

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Nominativo | LONGO GIUSEPPE |
| Telefono | 0881-552224 |
| Fax | 0881-552446 |
| E-mail | LAPORTA@CARLANTINO.MONTIDAUNI.FG.IT |

Dati Rendicontazione

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| Data Invio | 29/04/2009 | Data ricezione | 07/05/2009 | Data fine verifica | 12/05/2009 |
| Stato | ACCETTATO | | | | |
| Risultato | ok | | | | |

| | | | |
|-----------------|------------|--------------------|---|
| Codice Progetto | 602C020036 | Rendicontazione n. | 8 |
|-----------------|------------|--------------------|---|

Dati Finanziari**Quadro Economico di Progetto**

| Voce | Tipo Spesa | Importo Prima della Gara | Importo Dopo la Gara | Totale Pagato | Operazione |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| a 1 | Servizi in Appalto | 1.801.666,67 | 1.796.156,68 | 1.104.760,92 | |
| b 1 | Forniture di Beni durevoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c 1 | Personale dipendente | 47.000,00 | 197.405,00 | 197.405,00 | |
| c 2 | Personale non dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| d 1 | Materiali di consumo | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| e 1 | Missioni e Viaggi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| f 1 | Imposte e Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| g 1 | Spese Generali | 222.200,00 | 125.000,00 | 6.786,00 | |
| h 1 | Altre spese - Imprevisti | 7.560,00 | 580,00 | 0,00 | |
| i 1 | Spese pubblicita | 6.000,00 | 1.962,47 | 1.962,47 | |
| l 1 | Acquisizione aree | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| m 1 | Acquisizione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| n 1 | I.V.A. ed altri eventuali imposte | 403.573,33 | 366.688,87 | 223.939,57 | |
| Totale | | 2.500.000,00 | 2.489.793,02 | 1.534.853,96 | |

Spese Generali

| | Prima della Gara | Dopo la Gara | Pagamenti | Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| Totale Voci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Percentuale | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |

Codice Progetto 602C020036 **Rendicontazione n.** 8

Stato di Avanzamento Procedurale**Iter proc.le di misura** Acquisizione beni e servizi

| Num. Seq. | Indicatore procedurale | Data prevista | Data prevista aggiornata | Data effettiva | Motivazione | Operazione |
|------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 10 | Studio di fattibilita | | | | | |
| a 20 | Progetto preliminare | 21/01/2003 | 21/01/2003 | 21/01/2003 | | |
| a 30 | Progetto definitivo | | | | | |
| a 40 | Progetto esecutivo | 13/07/2004 | 13/07/2004 | 13/07/2004 | | |
| b 50 | Pubblicita gare di appalto | 30/06/2007 | 30/06/2007 | 30/06/2007 | | |
| b 55 | Trattativa privata | | | | | |
| 60 | Presentazione offerte di appalto | | | | | |
| c 70 | Aggiudicazione appalto/Concessione | 08/09/2007 | 08/09/2007 | 10/05/2008 | Altro | |
| d 80 | Stipula contratto | 10/05/2008 | 10/05/2008 | 10/05/2008 | Altro | |
| e 90 | Avvio lavori | 10/05/2008 | 10/05/2008 | 15/06/2008 | Altro | |
| 100 | I SAL/Liquidazione | 20/06/2008 | 20/06/2008 | | | |
| 110 | II SAL/Liquidazione | 31/07/2008 | 31/07/2008 | | | |
| 120 | III SAL/Liquidazione | 10/09/2008 | 10/09/2008 | | | |
| f 130 | Conclusione lavori progetto | 30/10/2008 | 30/10/2008 | | | |
| g 140 | Collaudo | 10/11/2008 | 10/11/2008 | | | |
| g 145 | Certificato di regolare esecuzione | 15/11/2008 | 15/11/2008 | | | |
| h 150 | Entrata in funzione | 16/11/2008 | 16/11/2008 | | | |

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 8

Previsioni di Spesa

| PREVISIONE DI SPESA ANNUALE | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Anno | | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Totale Anno | Operazione |
| 2003 | Avvio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nuovo |
| | Previsto Effettivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2004 | Avvio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nuovo |
| | Previsto Effettivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2005 | Avvio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Nuovo |
| | Previsto Effettivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 2006 | Avvio | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | Nuovo |
| | Previsto Effettivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2007 | Avvio | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 1.250.000,00 | Nuovo |
| | Previsto Effettivo | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 1.250.000,00 | |
| 2008 | Avvio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nuovo |
| | Previsto Effettivo | 0,00 | 0,00 | 320.836,00 | 668.957,02 | 989.793,02 | |
| 2009 | Avvio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Previsto Effettivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | Avvio | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 2.500.000,00 | |
| | Previsto Effettivo | 250.000,00 | 250.000,00 | 570.836,00 | 1.418.957,02 | 2.489.793,02 | |
| | TotalePagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-----------------|------------|--------------------|---|
| Codice Progetto | 602C020036 | Rendicontazione n. | 8 |
|-----------------|------------|--------------------|---|

Liquidazioni

| Data Atto | Tipo Atto | Descrizione Atto | Numero Atto | Descrizione Liquidazione | Importo Liquidazione | Quota Privata | Operazione |
|------------|-----------|-------------------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------|------------|
| 16/04/2009 | DIR | ATTO DIRIGENZIALE | 35 | Approvazione 3° SAL | 337.540,80 | 0,00 | Nuovo |

Soggetti Liquidazione

| Codice Fiscale Partita IVA | Cognome e Nome Ragione Sociale | Tipo | Importo Liquidato | Quota Pubblica | Quota Privata | Operazione |
|----------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 06071230012 | GFI ITALIA SPA | Impresa | 151.216,80 | 151.216,80 | 0,00 | Nuovo |
| 00715500708 | HALLEY SUD-EST | Impresa | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 | Nuovo |
| 02319000713 | PROJECT++ SRL | Impresa | 156.624,00 | 156.624,00 | 0,00 | Nuovo |
| Totali | | | 337.540,80 | 337.540,80 | 0,00 | |

Codice Progetto 602C020036 **Rendicontazione n.** 8

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Validati**

| Anno | Tipo Pagamento | N.ro | Data Emiss. | Causale Pagamento | Soggetto Destinatario | Estremi Atto di Liquidazione | Importo Pagamento | Quota Privata | Operazione |
|---------------|----------------|------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| 2009 | MANDATO | 402 | 28/04/2009 | Saldo fattura n. 2229 del 7/11/2008 | 06071230012 GFI ITALIA SPA | | 151.216,80 | 0,00 | Nuovo |
| 2009 | MANDATO | 402 | 28/04/2009 | Saldo fattura n.1035 del 8/11/2008 | 02319000713 PROJECT++ SRL | | 156.624,00 | 0,00 | Nuovo |
| 2009 | MANDATO | 402 | 28/04/2009 | Saldo fattura n.628 del 7/11/2008 | 00715500708 HALLEY SUD-EST | | 29.700,00 | 0,00 | Nuovo |
| Totali | | | | | | | 337.540,80 | 0,00 | |

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 8

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

Voce di Spesa

a 1 Servizi in Appalto

Tipo Spesa

| Anno | Tipo Pagamento | N.ro | Quota Pubblica | Quota Privata | Soggetto Destinatario | Tipo | Operazione |
|---------------|----------------|------|-------------------|---------------|----------------------------|---------|------------|
| 2009 | MANDATO | 402 | 126.014,00 | 0,00 | 06071230012 GFI ITALIA SPA | Impresa | Nuovo |
| 2009 | MANDATO | 402 | 130.520,00 | 0,00 | 02319000713 PROJECT++ SRL | Impresa | Nuovo |
| 2009 | MANDATO | 402 | 24.750,00 | 0,00 | 00715500708 HALLEY SUD-EST | Impresa | Nuovo |
| Totali | | | 281.284,00 | 0,00 | | | |

Voce di Spesa

n 1 I.V.A. ed altri eventuali imposte

Tipo Spesa

| Anno | Tipo Pagamento | N.ro | Quota Pubblica | Quota Privata | Soggetto Destinatario | Tipo | Operazione |
|---------------|----------------|------|------------------|---------------|----------------------------|---------|------------|
| 2009 | MANDATO | 402 | 25.202,80 | 0,00 | 06071230012 GFI ITALIA SPA | Impresa | Nuovo |
| 2009 | MANDATO | 402 | 26.104,00 | 0,00 | 02319000713 PROJECT++ SRL | Impresa | Nuovo |
| 2009 | MANDATO | 402 | 4.950,00 | 0,00 | 00715500708 HALLEY SUD-EST | Impresa | Nuovo |
| Totali | | | 56.256,80 | 0,00 | | | |

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 8

Elenco Soggetti Destinatari

| Codice Fiscale Partita IVA | Cognome e Nome Ragione Sociale | Tipo | Capo Gruppo | Importo Concesso/ Liquidato | | Importo Pagato | | Operazione |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------|
| | | | | Quota Pubblica | Quota Privata | Quota Pubblica | Quota Privata | |
| 06071230012 | GFI ITALIA SPA | Impresa | No | 647.822,51 | 0,00 | 497.706,20 | 0,00 | Aggiornato |
| 00715500708 | HALLEY SUD-EST | Impresa | No | 264.598,74 | 0,00 | 186.793,89 | 0,00 | Aggiornato |
| 02319000713 | PROJECT++ SRL | Impresa | No | 600.997,76 | 0,00 | 494.101,75 | 0,00 | Aggiornato |
| | | | Totali | 1.513.419,01 | 0,00 | 1.178.601,84 | 0,00 | |

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Copia per il Responsabile di Misura