

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Sistema MIR

Stampa	Copia per il Responsabile di Misura
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0200360000 9.PDF
Data stampa	12/06/2009 11:46

Identificativo Rendicontazione: 602C02003600009

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	9
------------------------	------------	---------------------------	---

Dati Identificativi Progetto

Descrizione	DAUNIA VALLEY		
Fondo	FESR		
Misura	6.2		
Beneficiario Finale	COMUNE DI CARLANTINO		
Data ammissibilità	25/10/2002	Data aggiudicazione	21/10/2003
Data avvio validità	21/10/2003	Data validità	30/04/2009
Importo Previsto	2.500.000,00		
Importo Previsto Richiesto	2.500.000,00		
Ammesso a Finanziamento	2.500.000,00		
Importo Effettivo Intervento R.P.	2.489.793,02	--- Quota Privata	0,00
Importo Effettivo Intervento B.F.	2.489.793,02	--- Quota Privata	0,00
Totale Pagato	1.621.933,96	--- Quota Privata	0,00

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)

Nominativo	LONGO GIUSEPPE
Telefono	0881-552224
Fax	0881-552446
E-mail	LAPORTA@CARLANTINO.MONTIDAUNI.FG.IT

Dati Rendicontazione

Data Invio	21/05/2009	Data ricezione	22/05/2009	Data fine verifica	26/05/2009
Stato	ACCETTATO				
Risultato	ok. si liquida anche la quota di spesa sospesa per 50keuro e il tutto entro il limite del 95% del contributo massimo spettante				

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	9
-----------------	------------	--------------------	---

Dati Finanziari**Quadro Economico di Progetto**

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato	Operazione
a 1	Servizi in Appalto	1.801.666,67	1.796.156,68	1.135.660,92	
b 1	Forniture di Beni durevoli	0,00	0,00	0,00	
c 1	Personale dipendente	47.000,00	197.405,00	197.405,00	
c 2	Personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	
d 1	Materiali di consumo	12.000,00	2.000,00	0,00	
e 1	Missioni e Viaggi	0,00	0,00	0,00	
f 1	Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00	
g 1	Spese Generali	222.200,00	125.000,00	56.786,00	
h 1	Altre spese - Imprevisti	7.560,00	580,00	0,00	
i 1	Spese pubblicita	6.000,00	1.962,47	1.962,47	
l 1	Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	
m 1	Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00	
n 1	I.V.A. ed altri eventuali imposte	403.573,33	366.688,87	230.119,57	
Totale		2.500.000,00	2.489.793,02	1.621.933,96	

Spese Generali

	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
Totale Voci	0,00	0,00	0,00	
Percentuale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

Codice Progetto 602C020036 **Rendicontazione n.** 9

Stato di Avanzamento Procedurale**Iter proc.le di misura** Acquisizione beni e servizi

Num. Seq.	Indicatore procedurale	Data prevista	Data prevista aggiornata	Data effettiva	Motivazione	Operazione
10	Studio di fattibilita					
a 20	Progetto preliminare	21/01/2003	21/01/2003	21/01/2003		
a 30	Progetto definitivo					
a 40	Progetto esecutivo	13/07/2004	13/07/2004	13/07/2004		
b 50	Pubblicita gare di appalto	30/06/2007	30/06/2007	30/06/2007		
b 55	Trattativa privata					
60	Presentazione offerte di appalto					
c 70	Aggiudicazione appalto/Concessione	08/09/2007	08/09/2007	10/05/2008	Altro	
d 80	Stipula contratto	10/05/2008	10/05/2008	10/05/2008	Altro	
e 90	Avvio lavori	10/05/2008	10/05/2008	15/06/2008	Altro	
100	I SAL/Liquidazione	20/06/2008	20/06/2008			
110	II SAL/Liquidazione	31/07/2008	31/07/2008			
120	III SAL/Liquidazione	10/09/2008	10/09/2008			
f 130	Conclusione lavori progetto	30/10/2008	30/10/2008			
g 140	Collaudo	10/11/2008	10/11/2008			
g 145	Certificato di regolare esecuzione	15/11/2008	15/11/2008			
h 150	Entrata in funzione	16/11/2008	16/11/2008			

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 9

Previsioni di Spesa

PREVISIONE DI SPESA ANNUALE							
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno	Operazione
2003	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005	Avvio	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
2006	Avvio	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	Avvio	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.250.000,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.250.000,00	
2008	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	320.836,00	668.957,02	989.793,02	
2009	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	Avvio	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	
	Previsto Effettivo	250.000,00	250.000,00	570.836,00	1.418.957,02	2.489.793,02	
	TotalePagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	9
-----------------	------------	--------------------	---

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
29/10/2008	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	3296	P.O.R. Puglia 2000/2006. Misura 6.2. Azione C. Progetto "Daunia Valley". Acquisto n.3 server completi di sistemi operativi.	23.400,00	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
01594881003	DATAMATE S.R.L.	Impresa	23.400,00	23.400,00	0,00	Nuovo
Totali			23.400,00	23.400,00	0,00	

05/12/2008	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	3696	POR Puglia - Misura 6.2 Azione C. Progetto Daunia Valley. Affidamento servizi di installazione e configurazione n.3 server presso CED Provincia di Foggia.	13.680,00	0,00	Nuovo
------------	-----	-------------------	------	--	-----------	------	-------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
02319000713	PROJECT++ SRL	Impresa	13.680,00	13.680,00	0,00	Nuovo
Totali			13.680,00	13.680,00	0,00	

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 9

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2009	MANDATO	555	19/01/2009	Progetto "Daunia Valley". Acquisto n.3 server completi di sistemi operativi. Pagamento fattura n.1008 del 2008 (Mandato erroneamente imputata: " Spese per progetto CARE...).	01594881003 DATAMATE S.R.L.		23.400,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	3190	16/03/2009	installazione e configurazione n.3 server presso CED Provincia di Foggia.	02319000713 PROJECT++ SRL		13.680,00	0,00	Nuovo
Totali							37.080,00	0,00	

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 9

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

Voce di Spesa

a 1 Servizi in Appalto

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	3190	11.400,00	0,00	02319000713 PROJECT++ SRL	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	555	19.500,00	0,00	01594881003 DATAMATE S.R.L.	Impresa	Nuovo
Totali			30.900,00	0,00			

Voce di Spesa

n 1 I.V.A. ed altri eventuali imposte

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	3190	2.280,00	0,00	02319000713 PROJECT++ SRL	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	555	3.900,00	0,00	01594881003 DATAMATE S.R.L.	Impresa	Nuovo
Totali			6.180,00	0,00			

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 9

Elenco Soggetti Destinatari

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato		Operazione
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata	
01594881003	DATAMATE S.R.L.	Impresa	No	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	Nuovo
02319000713	PROJECT++ SRL	Impresa	No	614.677,76	0,00	507.781,75	0,00	Aggiornato
			Totali	638.077,76	0,00	531.181,75	0,00	

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Copia per il Responsabile di Misura