

**Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie**  
**Sistema MIR**

---

<b>Stampa</b>	<b>Copia per il Responsabile di Misura</b>
<b>Nome file</b>	<b>E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0200360001 0.PDF</b>
<b>Data stampa</b>	<b>12/06/2009 11:47</b>

**Identificativo Rendicontazione: 602C02003600010**

<b>Codice Progetto</b>	602C020036	<b>Rendicontazione n.</b>	10
------------------------	------------	---------------------------	----

**Dati Identificativi Progetto**

<b>Descrizione</b>	DAUNIA VALLEY		
<b>Fondo</b>	FESR		
<b>Misura</b>	6.2		
<b>Beneficiario Finale</b>	COMUNE DI CARLANTINO		
<b>Data ammissibilità</b>	25/10/2002	<b>Data aggiudicazione</b>	21/10/2003
<b>Data avvio validità</b>	21/10/2003	<b>Data validità</b>	30/04/2009
<b>Importo Previsto</b>	2.500.000,00		
<b>Importo Previsto Richiesto</b>	2.500.000,00		
<b>Ammesso a Finanziamento</b>	2.500.000,00		
<b>Importo Effettivo Intervento R.P.</b>	2.489.793,02	--- Quota Privata	0,00
<b>Importo Effettivo Intervento B.F.</b>	2.489.793,02	--- Quota Privata	0,00
<b>Totale Pagato</b>	1.969.501,13	--- Quota Privata	0,00

**R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)**

<b>Nominativo</b>	LONGO GIUSEPPE
<b>Telefono</b>	0881-552224
<b>Fax</b>	0881-552446
<b>E-mail</b>	LAPORTA@CARLANTINO.MONTIDAUNI.FG.IT

**Dati Rendicontazione**

<b>Data Invio</b>	08/06/2009	<b>Data ricezione</b>	09/06/2009	<b>Data fine verifica</b>	10/06/2009
<b>Stato</b>	ACCETTATO				
<b>Risultato</b>	ok senza liquidazione avendo raggiunto il 95%				

<b>Codice Progetto</b>	602C020036	<b>Rendicontazione n.</b>	10
------------------------	------------	---------------------------	----

**Dati Finanziari****Quadro Economico di Progetto**

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato	Operazione
a 1	Servizi in Appalto	1.801.666,67	1.796.156,68	1.414.675,22	
b 1	Forniture di Beni durevoli	0,00	0,00	0,00	
c 1	Personale dipendente	47.000,00	197.405,00	197.405,00	
c 2	Personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	
d 1	Materiali di consumo	12.000,00	2.000,00	0,00	
e 1	Missioni e Viaggi	0,00	0,00	0,00	
f 1	Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00	
g 1	Spese Generali	222.200,00	125.000,00	66.786,00	
h 1	Altre spese - Imprevisti	7.560,00	580,00	0,00	
i 1	Spese pubblicita	6.000,00	1.962,47	1.962,47	
l 1	Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	
m 1	Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00	
n 1	I.V.A. ed altri eventuali imposte	403.573,33	366.688,87	288.672,44	
<b>Totale</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.489.793,02</b>	<b>1.969.501,13</b>	

**Spese Generali**

	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
<b>Totale Voci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Percentuale</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>

---

**Codice Progetto** 602C020036 **Rendicontazione n.** 10
 

---

**Stato di Avanzamento Procedurale****Iter proc.le di misura** Acquisizione beni e servizi

<b>Num. Seq.</b>	<b>Indicatore procedurale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista aggiornata</b>	<b>Data effettiva</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Operazione</b>
10	Studio di fattibilita					
a 20	Progetto preliminare	21/01/2003	21/01/2003	21/01/2003		
a 30	Progetto definitivo					
a 40	Progetto esecutivo	13/07/2004	13/07/2004	13/07/2004		
b 50	Pubblicita gare di appalto	30/06/2007	30/06/2007	30/06/2007		
b 55	Trattativa privata					
60	Presentazione offerte di appalto					
c 70	Aggiudicazione appalto/Concessione	08/09/2007	08/09/2007	10/05/2008	Altro	
d 80	Stipula contratto	10/05/2008	10/05/2008	10/05/2008	Altro	
e 90	Avvio lavori	10/05/2008	10/05/2008	15/06/2008	Altro	
100	I SAL/Liquidazione	20/06/2008	20/06/2008			
110	II SAL/Liquidazione	31/07/2008	31/07/2008			
120	III SAL/Liquidazione	10/09/2008	10/09/2008			
f 130	Conclusione lavori progetto	30/10/2008	30/10/2008			
g 140	Collaudo	10/11/2008	10/11/2008			
g 145	Certificato di regolare esecuzione	15/11/2008	15/11/2008			
h 150	Entrata in funzione	16/11/2008	16/11/2008			

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 10

**Previsioni di Spesa**

<b>PREVISIONE DI SPESA ANNUALE</b>							
<b>Anno</b>		<b>I Trimestre</b>	<b>II Trimestre</b>	<b>III Trimestre</b>	<b>IV Trimestre</b>	<b>Totale Anno</b>	<b>Operazione</b>
<b>2003</b>	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>2004</b>	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>2005</b>	Avvio	0,00	0,00	0,00	250.000,00	<b>250.000,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	250.000,00	<b>250.000,00</b>	
<b>2006</b>	Avvio	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	<b>1.000.000,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>2007</b>	Avvio	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	<b>1.250.000,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	<b>1.250.000,00</b>	
<b>2008</b>	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	320.836,00	668.957,02	<b>989.793,02</b>	
<b>2009</b>	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>Avvio</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	
	<b>Previsto Effettivo</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>570.836,00</b>	<b>1.418.957,02</b>	<b>2.489.793,02</b>	
	<b>TotalePagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	10
-----------------	------------	--------------------	----

**Liquidazioni**

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
16/10/2008	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	116	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley". "Notiziario telematico" - Liquidazione corripsettivo R.T.I.: GFI ITALIA S.p.A. (Capogruppo) - PROJECT s.r.l.- HALLEY SUD EST s.r.l.	77.500,00	0,00	Nuovo

**Soggetti Liquidazione**

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
06071230012	GFI ITALIA SPA	Impresa	32.317,50	32.317,50	0,00	Nuovo
00715500708	HALLEY SUD-EST	Impresa	14.298,74	14.298,74	0,00	Nuovo
02319000713	PROJECT++ SRL	Impresa	30.883,76	30.883,76	0,00	Nuovo
<b>Totali</b>			<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	

30/10/2008	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	129	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley". - Liquidazione competenze direzione lavori proporzionalmente al II° SAL.	12.750,00	0,00	Nuovo
------------	-----	-------------------	-----	---	-----------	------	-------

**Soggetti Liquidazione**

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
MSLMZU65T24D643N	MASELLI MUZIO	Privato	12.750,00	12.750,00	0,00	Nuovo
<b>Totali</b>			<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>	

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 10

**Flussi Finanziari Beneficiario Finale****Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2008	MANDATO	1177	08/11/2008	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley" - Saldo fat. 1590 del 29/08/2008	06071230012 GFI ITALIA SPA		117.798,81	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	1177	08/11/2008	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley" - Saldo fat. 786 del 08/08 /2008	02319000713 PROJECT++ SRL		76.012,25	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	1177	08/11/2008	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley" - Saldo fat. 451 del 18/08/2008	00715500708 HALLEY SUD-EST		63.506,11	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	1178	08/11/2008	Progetto "Daunia Valley". "Notiziario telematico" - Saldo fat. 1656 del 18/09/2008	06071230012 GFI ITALIA SPA		32.317,50	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	1178	08/11/2008	Progetto "Daunia Valley". "Notiziario telematico" - Saldo fat.8 del 18/9/2008	02319000713 PROJECT++ SRL		30.883,76	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	1178	08/11/2008	Progetto "Daunia Valley". "Notiziario telematico" - Saldo Fat. 463 del 12/09/2008	00715500708 HALLEY SUD-EST		14.298,74	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	1180	08/11/2008	Progetto "Daunia Valley" - Liquidazione competenze direzioni lavori proporzionalmente ll° SAL.	MSLMZU65T24D643N MASELLI MUZIO		12.750,00	0,00	Nuovo

---

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 10

---

**Flussi Finanziari Beneficiario Finale****Elenco Pagamenti Validati**

---

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione	
							<b>Totale</b>	<b>347.567,17</b>	<b>0,00</b>	

---



Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 10

## Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

### Voce di Spesa

a 1 Servizi in Appalto

#### Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2008	MANDATO	1178	26.931,25	0,00	06071230012 GFI ITALIA SPA	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1178	25.736,46	0,00	02319000713 PROJECT++ SRL	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1178	11.915,62	0,00	00715500708 HALLEY SUD-EST	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1177	98.165,67	0,00	06071230012 GFI ITALIA SPA	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1177	63.343,54	0,00	02319000713 PROJECT++ SRL	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1177	52.921,76	0,00	00715500708 HALLEY SUD-EST	Impresa	Nuovo
<b>Totale</b>			<b>279.014,30</b>	<b>0,00</b>			

### Voce di Spesa

g 1 Spese Generali

#### Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2008	MANDATO	1180	10.000,00	0,00	MSLMZU65T24D643N MASELLI MUZIO	Privato	Nuovo
<b>Totale</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>			

### Voce di Spesa

n 1 I.V.A. ed altri eventuali imposte

#### Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
------	----------------	------	----------------	---------------	-----------------------	------	------------

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 10

## Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

### Voce di Spesa

n 1 I.V.A. ed altri eventuali imposte

### Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2008	MANDATO	1180	2.750,00	0,00	MSLMZU65T24D643N MASELLI MUZIO	Privato	Nuovo
2008	MANDATO	1178	5.386,25	0,00	06071230012 GFI ITALIA SPA	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1178	5.147,30	0,00	02319000713 PROJECT++ SRL	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1178	2.383,12	0,00	00715500708 HALLEY SUD-EST	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1177	19.633,14	0,00	06071230012 GFI ITALIA SPA	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1177	12.668,71	0,00	02319000713 PROJECT++ SRL	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1177	10.584,35	0,00	00715500708 HALLEY SUD-EST	Impresa	Nuovo
<b>Totali</b>			<b>58.552,87</b>	<b>0,00</b>			

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 10

### Elenco Soggetti Destinatari

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato		Operazione
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata	
06071230012	GFI ITALIA SPA	Impresa	No	680.140,01	0,00	647.822,51	0,00	Aggiornato
00715500708	HALLEY SUD-EST	Impresa	No	278.897,48	0,00	264.598,74	0,00	Aggiornato
MSLMZU65T24D643N	MASELLI MUZIO	Privato	No	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	Nuovo
02319000713	PROJECT++ SRL	Impresa	No	645.561,52	0,00	614.677,76	0,00	Aggiornato
<b>Totali</b>				<b>1.617.349,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.849,01</b>	<b>0,00</b>	

**Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

**Sistema MIR**

**Fine della stampa**

**Copia per il Responsabile di Misura**