

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Sistema MIR

Stampa	Copia per il Responsabile di Misura
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0200360001 1.PDF
Data stampa	02/09/2009 14:50

Identificativo Rendicontazione: 602C02003600011

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	11
------------------------	------------	---------------------------	----

Dati Identificativi Progetto

Descrizione	DAUNIA VALLEY		
Fondo	FESR		
Misura	6.2		
Beneficiario Finale	COMUNE DI CARLANTINO		
Data ammissibilità	25/10/2002	Data aggiudicazione	21/10/2003
Data avvio validità	21/10/2003	Data validità	30/06/2009
Importo Previsto	2.500.000,00		
Importo Previsto Richiesto	2.500.000,00		
Ammesso a Finanziamento	2.500.000,00		
Importo Effettivo Intervento R.P.	2.489.793,02	--- Quota Privata	0,00
Importo Effettivo Intervento B.F.	2.489.793,02	--- Quota Privata	0,00
Totale Pagato	2.425.794,90	--- Quota Privata	0,00

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)

Nominativo	LONGO GIUSEPPE
Telefono	0881-552224
Fax	0881-552446
E-mail	LAPORTA@CARLANTINO.MONTIDAUNI.FG.IT

Dati Rendicontazione

Data Invio	08/07/2009	Data ricezione	09/07/2009	Data fine verifica	02/09/2009
Stato	ACCETTATO				
Risultato	ok				

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	11
-----------------	------------	--------------------	----

Bando di Gara

Tipo Bando Forniture **Operazione** Nuovo

Pubblicazione Bando di Gara

	Numero	Data
Gazzetta Ufficiale Unione Europea		
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana		
Bollettino Ufficiale Regione Puglia		
Albo Pretorio Amministrazione	685	19/03/2009

Procedura di Scelta Contraente Licitazione privata

Estremi di Aggiudicazione

Data di Aggiudicazione 27/04/2009 **Criterio di Aggiudicazione** Offerta economica più vantaggiosa

Estremi Atto	Tipo DIR	ATTO DIRIGENZIALE	Num. 1421	Data 27/04/2009
---------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------------

Oggetto Bando Affidamento fornitura ed installazione protocollo informatico

Soggetto Aggiudicato GFI Italia Spa

Data Stipula 28/04/2009 **Data Verbale**

Data Inizio 10/04/2009 **Tempo (gg.)** 30 **Data Ultimazione**

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	11
-----------------	------------	--------------------	----

Dati Finanziari**Quadro Economico di Progetto**

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato	Operazione
a 1	Servizi in Appalto	1.801.666,67	1.796.156,68	1.753.732,39	
b 1	Forniture di Beni durevoli	0,00	0,00	0,00	
c 1	Personale dipendente	47.000,00	197.405,00	197.405,00	
c 2	Personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	
d 1	Materiali di consumo	12.000,00	2.000,00	1.421,69	
e 1	Missioni e Viaggi	0,00	0,00	0,00	
f 1	Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00	
g 1	Spese Generali	222.200,00	125.000,00	117.839,47	
h 1	Altre spese - Imprevisti	7.560,00	580,00	0,00	
i 1	Spese pubblicita	6.000,00	1.962,47	1.962,47	
l 1	Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	
m 1	Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00	
n 1	I.V.A. ed altri eventuali imposte	403.573,33	366.688,87	353.433,88	
Totale		2.500.000,00	2.489.793,02	2.425.794,90	

Spese Generali				
	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	
Totale Voci	0,00	0,00	0,00	Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
Percentuale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

Codice Progetto 602C020036 **Rendicontazione n.** 11

Stato di Avanzamento Procedurale**Iter proc.le di misura** Acquisizione beni e servizi

Num. Seq.	Indicatore procedurale	Data prevista	Data prevista aggiornata	Data effettiva	Motivazione	Operazione
10	Studio di fattibilita					
a 20	Progetto preliminare	21/01/2003	21/01/2003	21/01/2003		
a 30	Progetto definitivo					
a 40	Progetto esecutivo	13/07/2004	13/07/2004	13/07/2004		
b 50	Pubblicita gare di appalto	30/06/2007	30/06/2007	30/06/2007		
b 55	Trattativa privata					
60	Presentazione offerte di appalto					
c 70	Aggiudicazione appalto/Concessione	08/09/2007	08/09/2007	10/05/2008	Altro	
d 80	Stipula contratto	10/05/2008	10/05/2008	10/05/2008	Altro	
e 90	Avvio lavori	10/05/2008	10/05/2008	15/06/2008	Altro	
100	I SAL/Liquidazione	20/06/2008	20/06/2008			
110	II SAL/Liquidazione	31/07/2008	31/07/2008			
120	III SAL/Liquidazione	10/09/2008	10/09/2008			
f 130	Conclusione lavori progetto	30/10/2008	30/10/2008			
g 140	Collaudo	10/11/2008	10/11/2008			
g 145	Certificato di regolare esecuzione	15/11/2008	15/11/2008			
h 150	Entrata in funzione	16/11/2008	16/11/2008			

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 11

Previsioni di Spesa

PREVISIONE DI SPESA ANNUALE							
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno	Operazione
2003	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005	Avvio	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
2006	Avvio	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	Avvio	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.250.000,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.250.000,00	
2008	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	320.836,00	668.957,02	989.793,02	
2009	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	Avvio	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	
	Previsto Effettivo	250.000,00	250.000,00	570.836,00	1.418.957,02	2.489.793,02	
	TotalePagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 11

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
09/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	72	Liquidazioni compensi collaboratori RUP	10.035,60	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
CPZGPP64P61B784A	CAPOZIO GIUSEPPINA	Privato	554,80	554,80	0,00	Nuovo
CSCGNN61C50B784Z	COSCIA GIVANNINA	Privato	1.419,50	1.419,50	0,00	Nuovo
CSCMRA64C29B784A	COSCIA MARIO	Privato	736,00	736,00	0,00	Nuovo
CRSRFL53R51C429I	IACARUSO RAFFAELLA	Privato	1.001,70	1.001,70	0,00	Nuovo
NNMSV50E45B784Q	IANNANTUONI MARIA SAVERIA	Privato	736,00	736,00	0,00	Nuovo
LPRVCN55R62B784I	LA PORTA VINCENZINA	Privato	2.605,20	2.605,20	0,00	Nuovo
MGGCST59A54B784C	MAGGIO CELESTINA	Privato	496,40	496,40	0,00	Nuovo
MGGPQL53C11B784Y	MAGGIO PASQUALE	Privato	557,60	557,60	0,00	Nuovo
PGLLRD75A15B784D	PAGLIUCA LEONARDO	Privato	496,40	496,40	0,00	Nuovo
PLNPQL51T23B784I	PALANCIA PASQUALE	Privato	676,00	676,00	0,00	Nuovo
PSNCST50R26B784R	PISANI CELESTINO ANTONIO	Privato	756,00	756,00	0,00	Nuovo
Totali			10.035,60	10.035,60	0,00	

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	11
-----------------	------------	--------------------	----

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
13/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	73	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley". - Liquidazione compenso consulente e coordinatore progetto. Dott. Antonio De Cosmo	14.500,00	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
DCSNTN43H18B104Q	DE COSMO ANTONIO	Privato	14.500,00	14.500,00	0,00	Nuovo
Totali			14.500,00	14.500,00	0,00	

13/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	74	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley" - Liquidazione saldo compenso per direzione lavori progetto. Ing. Muzio Maselli	12.888,77	0,00	Nuovo
------------	-----	-------------------	----	---	-----------	------	-------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
MSLMZU65T24D643N	MASELLI MUZIO	Privato	12.888,77	12.888,77	0,00	Nuovo
Totali			12.888,77	12.888,77	0,00	

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	11
-----------------	------------	--------------------	----

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
13/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	75	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley" - Liquidazione IV ed ultimo SAL al RTI:GFI Italia spa (capogruppo) - Project srl - Halley Sud- est srl . - provvedimenti	112.080,00	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
06071230012	GFI ITALIA SPA	Impresa	28.800,00	28.800,00	0,00	Nuovo
00715500708	HALLEY SUD-EST	Impresa	37.200,00	37.200,00	0,00	Nuovo
02319000713	PROJECT++ SRL	Impresa	46.080,00	46.080,00	0,00	Nuovo
Totali			112.080,00	112.080,00	0,00	

13/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	76	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley" - Liquidazione compenso incarico per verifica servizi di assistenza e manutenzione progetto - ing. Muzio Maselli	21.037,50	0,00	Nuovo
------------	-----	-------------------	----	--	-----------	------	-------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
MSLMZU65T24D643N	MASELLI MUZIO	Privato	21.037,50	21.037,50	0,00	Nuovo
Totali			21.037,50	21.037,50	0,00	

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	11
-----------------	------------	--------------------	----

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
13/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	77	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley" - Fornitura dell'hardware protocollo informatico e del WIFI. Liquidazione corrispettivo al RTI: GFI Italia Spa (capogruppo) - Project srl - Halley Sud-est srl	192.348,61	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
06071230012	GFI ITALIA SPA	Impresa	80.101,58	80.101,58	0,00	Nuovo
00715500708	HALLEY SUD-EST	Impresa	35.823,71	35.823,71	0,00	Nuovo
02319000713	PROJECT++ SRL	Impresa	76.423,32	76.423,32	0,00	Nuovo
Totali			192.348,61	192.348,61	0,00	

13/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	78	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley" - Fornitura ed installazione antivirus. Ditta Project srl di Foggia. Liquidazione corrispettivo	8.604,29	0,00	Nuovo
------------	-----	-------------------	----	---	----------	------	-------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
02319000713	PROJECT++ SRL	Impresa	8.604,29	8.604,29	0,00	Nuovo
Totali			8.604,29	8.604,29	0,00	

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	11
-----------------	------------	--------------------	----

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
13/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	79	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley". - Liquidazione compenso collaudatore progetto. Dott. Francesco Vasco	10.800,00	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
VSCFNC79S10D643Z	VASCO FRANCESCO	Privato	10.800,00	10.800,00	0,00	Nuovo
Totali			10.800,00	10.800,00	0,00	

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
13/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	80	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley" - Spese effettuate dalla Provincia di Foggia per protocollo informatico. Euro 57.240,00 - determinazioni	57.240,00	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
06071230012	GFI ITALIA SPA	Impresa	57.240,00	57.240,00	0,00	Nuovo
Totali			57.240,00	57.240,00	0,00	

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	11
-----------------	------------	--------------------	----

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
18/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	81	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley". - Liquidazione missioni RUP - Dott. Giuseppe Longo - Provvedimenti	7.185,82	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
LNGGPP59R09H985A	LONGO GIUSEPPE	Privato	7.185,82	7.185,82	0,00	Nuovo
Totali			7.185,82	7.185,82	0,00	

18/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	82	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley" - Liquidazione compenso RUP - Dott. Giuseppe Longo. - Provvedimenti	23.941,59	0,00	Nuovo
------------	-----	-------------------	----	---	-----------	------	-------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
LNGGPP59R09H985A	LONGO GIUSEPPE	Privato	23.941,59	23.941,59	0,00	Nuovo
Totali			23.941,59	23.941,59	0,00	

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	11
-----------------	------------	--------------------	----

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
19/06/2009	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	83	P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C) Progetto "Daunia Valley". - Fornitura materiale di consumo.	1.421,69	0,00	Nuovo

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
02047850744	CIDUE CENTRO CANCELLERIA E STAMPATI DI AVERSA S.R.L	Impresa	1.421,69	1.421,69	0,00	Nuovo
Totali			1.421,69	1.421,69	0,00	

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 11

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2009	MANDATO	75	13/06/2009	Liquidazione IV SAL	06071230012 GFI ITALIA SPA		28.800,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	75	13/06/2009	Liquidazione IV Sal	02319000713 PROJECT++ SRL		46.080,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	75	13/06/2009	Liquidazione IV SAL	00715500708 HALLEY SUD-EST		37.200,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	559	18/06/2009	compenso collaborazioni	CSCGNN61C50B784Z COSCIA GIVANNINA		1.419,50	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	559	18/06/2009	compenso collaborazioni	PSNCST50R26B784R PISANI CELESTINO ANTONIO		756,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	559	18/06/2009	compenso collaborazioni	PGLLRD75A15B784D PAGLIUCA LEONARDO		496,40	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	559	18/06/2009	compenso collaborazioni	PLNPQL51T23B784I PALANCIA PASQUALE		676,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	559	18/06/2009	compenso collaborazioni	MGGPQL53C11B784Y MAGGIO PASQUALE		557,60	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	559	18/06/2009	compenso collaborazioni	MGGCST59A54B784O MAGGIO CELESTINA		496,40	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	559	18/06/2009	compenso collaborazioni	LPRV CN55R62B784I LA PORTA VINCENZINA		2.605,20	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	559	18/06/2009	compenso collaborazioni	NNNMSV50E45B784Q IANNANTUONI MARIA SAVERIA		736,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	559	18/06/2009	compenso collaborazioni	CRSRFL53R51C429I IACARUSO RAFFAELLA		1.001,70	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	559	18/06/2009	compenso collaborazioni	CSCMRA64C29B784A COSCIA MARIO		736,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	559	18/06/2009	compenso collaborazioni	CPZGPP64P61B784A CAPOZIO GIUSEPPINA		554,80	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	563	18/06/2009	Anticipazione compenso RUP - stipendi mese di giugno 2009	LNGGPP59R09H985A LONGO GIUSEPPE		18.096,44	0,00	Nuovo

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 11

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2009	MANDATO	564	18/06/2009	Anticipazione liquidazione e compenso RUP - versamento contributo mese giugno 2009 a carico dell'ente	LNGGPP59R09H985A LONGO GIUSEPPE		4.306,96	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	565	18/06/2009	Anticipazione compenso RUP - versamento imposte mese di giugno 2009 - IRAP	LNGGPP59R09H985A LONGO GIUSEPPE		1.538,20	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	623	13/06/2009	Hardw are Protocollo Informatico e Wi-Fi	06071230012 GFI ITALIA SPA		80.101,58	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	623	13/06/2009	Fornitura hardw are protocollo e w i-fi	02319000713 PROJECT++ SRL		76.423,32	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	623	13/06/2009	Fornitura hardw are protocollo informatico e w i-fi	00715500708 HALLEY SUD-EST		35.823,71	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	625	18/06/2009	liquidazione saldo direzione lavori	MSLMZU65T24D643N MASELLI MUZIO		12.888,77	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	626	18/06/2009	Saldo faTTURA N. 4 DEL 13/06/2009 - Compenso professionale Porgetto Daunia Valley	MSLMZU65T24D643N MASELLI MUZIO		21.037,50	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	627	18/06/2009	Saldo fattura n. 30 del 4/6/2009 - Collaudo progetto Daunia Valley	VSCFNC79S10D643Z VASCO FRANCESCO		10.800,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	628	19/06/2009	Liquidazione compenso consulente e coordinatore progetto	DCSNTN43H18B104Q DE COSMO ANTONIO		14.500,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	630	19/06/2009	Materiale di consumo	02047850744 CIDUE CENTRO CANCELLERIA E STAMPATI DI AVERSA S.R.L		1.421,69	0,00	Nuovo

Codice Progetto 602C020036 **Rendicontazione n.** 11

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2009	MANDATO	6698	10/06/2009	Fornitura ed istallazione protocollo informatico	06071230012 GFI ITALIA SPA		35.420,00	0,00	Nuovo
2009	MANDATO	6699	10/06/2009	Fornitura e istallazione protocollo informatico	06071230012 GFI ITALIA SPA		21.820,00	0,00	Nuovo
Totali							456.293,77	0,00	

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 11

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

Voce di Spesa

a 1 Servizi in Appalto

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	6699	18.183,33	0,00	06071230012 GFI ITALIA SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	6698	29.516,67	0,00	06071230012 GFI ITALIA SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	623	66.751,31	0,00	06071230012 GFI ITALIA SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	623	63.686,10	0,00	02319000713 PROJECT++ SRL	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	623	29.853,09	0,00	00715500708 HALLEY SUD-EST	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	75	24.000,00	0,00	06071230012 GFI ITALIA SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	75	38.400,00	0,00	02319000713 PROJECT++ SRL	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	75	31.000,00	0,00	00715500708 HALLEY SUD-EST	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	914	0,00	0,00	03443170711 MASELLI	Impresa	Aggiornato
2007	MANDATO	1193	41.666,67	0,00	02325880710 PATTO DI FOGGIA S.CON.S.P.A.	Ente	Aggiornato
Totali			343.057,17	0,00			

Voce di Spesa

d 1 Materiali di consumo

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	630	1.421,69	0,00	02047850744 CIDUE CENTRO CANCELLERIA E STAMPATI DI AVERSA S.R.L	Impresa	Nuovo
Totali			1.421,69	0,00			

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 11

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

Voce di Spesa

g 1 Spese Generali

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	628	14.500,00	0,00	DCSNTN43H18B104Q DE COSMO ANTONIO	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	627	10.800,00	0,00	VSCFNC79S10D643Z VASCO FRANCESCO	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	626	21.037,50	0,00	MSLMZU65T24D643N MASELLI MUZIO	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	625	12.888,77	0,00	MSLMZU65T24D643N MASELLI MUZIO	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	565	1.538,20	0,00	LNGGPP59R09H985A LONGO GIUSEPPE	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	564	4.306,96	0,00	LNGGPP59R09H985A LONGO GIUSEPPE	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	563	18.096,44	0,00	LNGGPP59R09H985A LONGO GIUSEPPE	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	559	1.419,50	0,00	CSCGNN61C50B784Z COSCIA GIVANNINA	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	559	756,00	0,00	PSNCST50R26B784R PISANI CELESTINO ANTONIO	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	559	676,00	0,00	PLNPQL51T23B784I PALANCIA PASQUALE	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	559	496,40	0,00	MGGCST59A54B784O MAGGIO CELESTINA	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	559	736,00	0,00	NNNMSV50E45B784Q IANNANTUONI MARIA SAVERIA	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	559	736,00	0,00	CSCMRA64C29B784A COSCIA MARIO	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	559	554,80	0,00	CPZGPP64P61B784A CAPOZIO GIUSEPPINA	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	559	1.001,70	0,00	CRSRFL53R51C429I IACARUSO RAFFAELLA	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	559	2.605,20	0,00	LPRV CN55R62B784I LA PORTA VINCENZINA	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	559	557,60	0,00	MGGPQL53C11B784Y MAGGIO PASQUALE	Privato	Nuovo
2009	MANDATO	559	496,40	0,00	PGLLRD75A15B784D PAGLIUCA LEONARDO	Privato	Nuovo
2008	MANDATO	1180	12.750,00	0,00	MSLMZU65T24D643N MASELLI MUZIO	Privato	Aggiornato
2008	MANDATO	914	5.100,00	0,00	03443170711 MASELLI	Impresa	Aggiornato
2007	MANDATO	1193	0,00	0,00	02325880710 PATTO DI FOGGIA S.CON.S.P.A.	Ente	Aggiornato
Totali			111.053,47	0,00			

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 11

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

Voce di Spesa

n 1 I.V.A. ed altri eventuali imposte

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	6699	3.636,67	0,00	06071230012 GFI ITALIA SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	6698	5.903,33	0,00	06071230012 GFI ITALIA SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	623	13.350,27	0,00	06071230012 GFI ITALIA SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	623	12.737,22	0,00	02319000713 PROJECT++ SRL	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	623	5.970,62	0,00	00715500708 HALLEY SUD-EST	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	75	4.800,00	0,00	06071230012 GFI ITALIA SPA	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	75	7.680,00	0,00	02319000713 PROJECT++ SRL	Impresa	Nuovo
2009	MANDATO	75	6.200,00	0,00	00715500708 HALLEY SUD-EST	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	1180	0,00	0,00	MSLMZU65T24D643N MASELLI MUZIO	Privato	Aggiornato
2008	MANDATO	914	0,00	0,00	03443170711 MASELLI	Impresa	Aggiornato
2007	MANDATO	1193	8.333,33	0,00	02325880710 PATTO DI FOGGIA S.CON.S.P.A.	Ente	Aggiornato
Totali			68.611,44	0,00			

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 11

Elenco Soggetti Destinatari

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato		Operazione
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata	
CPZGPP64P61B784A	CAPOZIO GIUSEPPINA	Privato	No	554,80	0,00	554,80	0,00	Nuovo
02047850744	CIDUE CENTRO CANCELLERIA E STAMPATI DI AVERSA S.R.L	Impresa	No	1.421,69	0,00	1.421,69	0,00	Nuovo
CSCGNN61C50B784Z	COSCIA GIVANNINA	Privato	No	3.219,50	0,00	3.219,50	0,00	Aggiornato
CSCMRA64C29B784A	COSCIA MARIO	Privato	No	736,00	0,00	736,00	0,00	Nuovo
DCSNTN43H18B104Q	DE COSMO ANTONIO	Privato	No	76.586,28	0,00	76.586,28	0,00	Aggiornato
06071230012	GFI ITALIA SPA	Impresa	No	813.964,09	0,00	813.964,09	0,00	Aggiornato
00715500708	HALLEY SUD-EST	Impresa	No	337.622,45	0,00	337.622,45	0,00	Aggiornato
CRSRFL53R51C429I	IACARUSO RAFFAELLA	Privato	No	1.001,70	0,00	1.001,70	0,00	Nuovo
NNNMSV50E45B784Q	IANNANTUONI MARIA SAVERIA	Privato	No	736,00	0,00	736,00	0,00	Nuovo
LPRV/CN55R62B784I	LA PORTA VINCENZINA	Privato	No	2.605,20	0,00	2.605,20	0,00	Nuovo
LNGGPP59R09H985A	LONGO GIUSEPPE	Privato	No	31.127,41	0,00	23.941,60	0,00	Nuovo
MGGCST59A54B784O	MAGGIO CELESTINA	Privato	No	496,40	0,00	496,40	0,00	Nuovo
MGGPQL53C11B784Y	MAGGIO PASQUALE	Privato	No	557,60	0,00	557,60	0,00	Nuovo
MSLMZU65T24D643N	MASELLI MUZIO	Privato	No	46.676,27	0,00	46.676,27	0,00	Aggiornato
PGLLRD75A15B784D	PAGLIUCA LEONARDO	Privato	No	496,40	0,00	496,40	0,00	Nuovo
PLNPQL51T23B784I	PALANCIA PASQUALE	Privato	No	676,00	0,00	676,00	0,00	Nuovo
PSNCST50R26B784R	PISANI CELESTINO ANTONIO	Privato	No	756,00	0,00	756,00	0,00	Nuovo
02319000713	PROJECT++ SRL	Impresa	No	745.785,37	0,00	737.181,08	0,00	Aggiornato
VSCFNC79S10D643Z	VASCO FRANCESCO	Privato	No	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	Nuovo
Totali				2.075.819,16	0,00	2.060.029,06	0,00	

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	11
------------------------	------------	---------------------------	----

Variazioni di Progetto

Tipo Variazione	Variante	Data Fine Progetto		Operazione	Nuovo
------------------------	----------	---------------------------	--	-------------------	-------

Estremi Provvedimento

Estremi	determina dirigenziale 84
----------------	---------------------------

Data	19/06/2009
-------------	------------

Oggetto	Chiusura progetto. Approvazione quadro economico assestato
----------------	--

Data di Chiusura		Variata in	
-------------------------	--	-------------------	--

Importo Progetto	2.489.793,02	Variato in	2.441.559,02
-------------------------	--------------	-------------------	--------------

Indicatori Fisici

Interventi per servizi telematici	Num	Valore di Avvio	1,00	Variato in	1,00
		Costo di Avvio	2.489.793,02	Variato in	2.441.559,02

Quadro Economico

Voce di Spesa	Importo Impegno	Variato in	Operazione
301 Servizi in Appalto	1.796.156,68	1.753.732,39	Nuovo
303 Personale dipendente	197.405,00	197.405,00	Nuovo
305 Materiali di consumo	2.000,00	1.421,69	Nuovo
306 Missioni e Viaggi	0,00	7.185,82	Nuovo
308 Spese Generali	125.000,00	117.840,19	Nuovo
309 Altre spese - Imprevisti	580,00	8.577,58	Nuovo
310 Spese pubblicita	1.962,47	1.962,47	Nuovo
313 I.V.A. ed altri eventuali imposte	366.688,87	353.433,88	Nuovo
Totali	2.489.793,02	2.441.559,02	

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 11

Variazioni di Progetto**Previsioni di Spesa**

Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2003	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variato in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variato in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Importo	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Variato in	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2006	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variato in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Importo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.250.000,00
	Variato in	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.250.000,00
2008	Importo	0,00	0,00	320.836,00	668.957,02	989.793,02
	Variato in	0,00	0,00	320.836,00	620.723,02	941.559,02
2009	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variato in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale					Importo	2.489.793,02
					Variato in	2.441.559,02

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Copia per il Responsabile di Misura