



## REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione  
Servizio Artigianato, P.M.I. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/6890

Bari, lì 30/09/2008

Comune di Fasano  
P.zza Ciaia, 1  
72015 – FASANO (Br)  
c.a.Responsabile Procedimento  
Dott. Fernando Virgilio

**OGGETTO:** P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) – Progetto *PORTALE TERRITORIALE INTERCOMUNALE*. Capofila: Comune di Fasano (Br).  
**Concessione di ulteriore proroga al 30/10/2008.**

In riferimento alla Vs. nota del 06/05/2008 relativa alla richiesta motivata di concessione di una ulteriore proroga di un mese per l'ultimazione del progetto in oggetto, preso atto delle motivazioni addotte relative ai ritardi nell'espletamento della gara per le operazioni 5, 6 e 7, con la presente viene concessa una ulteriore proroga per l'ultimazione del progetto sino al 10/11/2008.

Tale data costituisce, pertanto, la data dell'ultimo titolo di spesa imputabile al progetto, mentre tutti i pagamenti, e la relativa rendicontazione finale di spesa, potranno essere effettuati entro il 30/11/2008.

**Il Dirigente di Settore  
Davide F. Pellegrino**

**Il Responsabile di Misura  
Francesco De Grandi**