



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/3961

Bari, li 05/06/2008

Comune di Fasano
P.zza Ciaia, 1
72015 – FASANO (Br)
c.a.Responsabile Procedimento
Dott. Fernando Virgilio

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) – Progetto *PORTALE TERRITORIALE INTERCOMUNALE*. Capofila: Comune di Fasano (Br). **Concessione di ulteriore proroga.**

In riferimento alla nota prot. 16904 del 06/05/2008 in atti al prot. 38/A/3742 del 26/05/2008, relativa alla richiesta motivata di concessione di una ulteriore proroga per l'ultimazione del progetto in oggetto, preso atto delle motivazioni addotte relative ai ritardi nell'espletamento della gara per le operazioni 5, 6 e 7, con la presente viene concessa una ulteriore proroga di 4,5 mesi per l'ultimazione del progetto, sino e non oltre il 21/09/2008.

Si precisa, infine, che l'imminente chiusura del POR Puglia 2000-2006 non consentirà la concessione di ulteriori proroghe e, pertanto, nel caso in cui l'Amministrazione del Comune Fasano (Ta), beneficiario dei contributi, non concluda il progetto entro tale data, lo scrivente Settore dovrà procedere alla revoca dei finanziamenti concessi in via provvisoria.

Il Dirigente di Settore
Davide F. Pellegrino

Il Responsabile di Misura
Francesco De Grandi