



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/3959

Bari, li 05/06/2008

Spett.le
Comune di Martina Franca
c.a. Responsabile Procedimento
Dott.ssa Francesca Perrone
P.zza Roma, 32
74015 - Martina Franca (TA)

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) – Progetto *ITRIA2NET*. Beneficiario Comune di Martina Franca. **Concessione di ulteriore proroga.**

In riferimento alla nota prot. 7740 del 14/04/2008 in atti al prot. 38/A/2890 del 18/04/2008, relativa alla richiesta motivata di concessione di una ulteriore proroga per l'ultimazione del progetto in oggetto sino al 30/09/2008, preso atto delle motivazioni addotte, con la presente viene concessa una ulteriore proroga di tre mesi per l'ultimazione del progetto, sino e non oltre il 25/09/2008.

Si precisa, infine, che l'imminente chiusura del POR Puglia 2000-2006 non consentirà la concessione di ulteriori proroghe e, pertanto, nel caso in cui l'Amministrazione del Comune Martina Franca, beneficiario dei contributi, non concluda il progetto entro tale data, lo scrivente Settore dovrà procedere alla revoca dei finanziamenti concessi in via provvisoria.

Il Dirigente di Settore
Davide F. Pellegrino

Il Responsabile di Misura
Francesco De Grandi