



## REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione  
Servizio Artigianato, P.M.I. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/7014

Bari, lì 03/10/2008

Spett.le  
Comune di Casarano (LE)  
P.zza San Domenico, 1  
73042 – Casarano (LE)  
c.a. Responsabile del Procedimento  
dr.ssa Caterina Mastrogiovanni

**OGGETTO:** P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) – Progetto “Salento Government (SAL.GO.)”. Capofila: Comune di Casarano (Le).  
**Concessione di ulteriore proroga al 30/10/2008.**

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 22879 del 18/09/2008, in atti al prot. 38/A/6545 del 18/09/2008, relativa alla richiesta motivata di concessione di una ulteriore proroga per l'ultimazione del progetto in oggetto, preso atto delle motivazioni addotte, con la presente viene concessa una ulteriore proroga per l'ultimazione del progetto sino e non oltre al **30/10/2008**.

Tale data costituisce, pertanto, la data dell'ultimo titolo di spesa imputabile al progetto, mentre tutti i pagamenti, e la relativa rendicontazione finale di spesa, potranno essere effettuati anche successivamente e comunque entro il 31/12/2008.

**Il Dirigente del Servizio**  
Davide F. Pellegrino

**Il Funzionario Responsabile**  
Francesco De Grandi