



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, P.M.I. e Internazionalizzazione

Prot. n. 38/A/8371

Bari, lì 12/11/2008

Spett.le Comune di Maglie
P.zza A. Moro
73024 – Maglie (Le)
c.a. Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro Caggiula

Oggetto P.O.R. Puglia 2000-2006 –Misura 6.2 Azione C) – Bando “Iniziative a sostegno del Sistema delle Autonomie Locali”. Comune di Maglie (Le). Progetto “MOS@IC”.
Concessione di ulteriore proroga al 30/11/2008.

Si riscontra la Vs. prot. n. 2766 del 30/10/2008 relativa alla richiesta di concessione di una ulteriore proroga per l'ultimazione del progetto in oggetto, oltre quella già concessa al 31/10/2008 con nostra nota prot. 38/A/6764 del 25/09/2008.

Preso atto delle motivazioni dei ritardi legati al completamento delle attività di verifica contabile ed amministrativa, nonché al completamento delle attività di affiancamento per l'EcoMuseo Virtuale, con la presente Vi comunichiamo che viene concessa una ulteriore proroga sulla data di ultimazione del progetto sino al **30/11/2008**.

Tale data costituisce pertanto la data dell'ultimo titolo di spesa imputabile al progetto. I pagamenti e la relativa rendicontazione e certificazione finale di spesa dovranno essere necessariamente effettuati entro il 31/12/2008, pena l'inammissibilità a contributo della spesa stessa.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

Il Responsabile di Misura
Francesco De Grandi